

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Modernizacja ścieżki edukacyjnej "W krainie pszczyńskiego żubra" - etap III**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** Nadleśnictwo Kobiór
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 272536267
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Katowicka 141
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Piasek
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 43-211
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22C - Tyski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** kobior@katowice.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kobior.katowice.lasy.gov.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8d1b964d-0bfd-11ed-8000-d680d39e541a
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00453443/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-11-23 10:09

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Nie

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Modernizacja ścieżki edukacyjnej "W krainie pszczyńskiego żubra" - etap III

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Część nr I – adaptacja budynku kasowego na obiekt wystawienniczy

Adaptacja obejmuje remont istniejącego budynku na potrzeby ekspozycji polegający na:

- wymianie drzwi zewnętrznych, likwidacja ścianek działowych, likwidacja wewnętrznej boazerii drewnianej, zaślepienie okien od wewnątrz, likwidacja listewek ozdobnych na zewnątrz budynku, wymiana obróbek blacharskich, likwidacja balustrady przy podeście, odświeżenie elewacji poprzez malowanie, wykonanie siedziska drewnianego przez budynkiem
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych, w szczególności: tablicy rozdzielczej, instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych oraz instalacji uziemiającej- wg. projektu instalacji elektrycznej

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Remontowy Marian Cepok

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6381038800

4.3.3.) Ulica: Wodzisławska

4.3.4.) Miejscowość: Poręba

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-200

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 56703,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00326508/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót dodatkowych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Część nr I – adaptacja budynku kasowego na obiekt wystawienniczy

Adaptacja obejmuje remont istniejącego budynku na potrzeby ekspozycji polegający na:

- wymianie drzwi zewnętrznych, likwidacja ścianek działowych, likwidacja wewnętrznej boazerii drewnianej, zaślepienie okien od wewnątrz, likwidacja listewek ozdobnych na zewnątrz budynku, wymiana obróbek blacharskich, likwidacja balustrady przy podeście, odświeżenie elewacji poprzez malowanie, wykonanie siedziska drewnianego przez budynkiem
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych oraz wykonanie nowych, w szczególności: tablicy rozdzielczej, instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych oraz instalacji uziemiającej- wg. projektu instalacji el.
- wymiana uszkodzonej podłogi - demontaż uszkodzonej podłogi i konstrukcji, ułożenie płytek betonowych na suchym betonie, wykonanie izolacji poziomej, ułożenie nowych legarów, wykonanie ocieplenia, wykonanie nowej podłogi z płyt OSB i położenie wykładziny .

5.4.6.) Wartość zmiany: 21500,40

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 78203,40 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy