

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 4.11.2022

535/23

*uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica Trenčín

sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín

IČO: 00 610 470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

registrácia: Zriaďovacia listina vydaná MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.06.1991

zastúpený: Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu/IBAN: SK23 8180 0000 0070 0028 0438

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Devis.sk s.r.o.

sídlo: Hollého 359/3, 010 01 Žilina

IČO: 43893678

DIČ: 2022528145

IČ DPH : SK2022528145

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č.
77748/L

štatutárny orgán: Pavol Záh, konateľ

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

číslo účtu/IBAN: SK89 0900 0000 0051 8075 5015

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 4.11.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22.3.2023 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Prístavba výťahu k budove infekčného oddelenia FN Trenčín“, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou (ďalej aj len ako „Dielo“).

Z dôvodu predĺženia doby výroby výt'ahu u dodávateľa výt'ahu, ktorú nebolo možné pri začiatku realizácie Diela predvídať, sa Zmluvné strany po vzájomných rokovaniach podľa čl. XV. Záverečné ustanovenia odsek 2. Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 2 (ďalej aj len ako „Dodatok“) k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva mení nasledovne:

- Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy s názvom „Čas plnenia a miesto plnenia“, ktorý po zmene znie:**
„1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 35 týždňov od odovzdania staveniska objednávateľom a jeho prevzatia zhotoviteľom v súlade s harmonogramom prác. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 dní od platnosti a účinnosti tejto zmluvy.“
- Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú podpísom tohto Dodatku nezmenené.
- Tento Dodatok tvorí od okamihu jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami nedeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle Zmluvných strán pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.
- Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, v súlade s § 47a zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.6: Harmonogram s posunutím dodávky technológie.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa

V Žiline, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Tomáš Janík, MBA
riaditeľ
Fakultná nemocnica Trenčín

Pavol Záh
konateľ
Devis.sk s.r.o.

