

OZNÁMENIE O OPRAVE

HLAVIČKA FORMULÁRA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepny závod Piešťany

IČO: 36022047

Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Dana Isteníková

Telefón: +421 337764204

Email: dana.istenikova@svp.sk

Fax: +421 337625746

Webové sídlo (internetová adresa)

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): <http://www.svp.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/8100>

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica

Referenčné číslo: CS SVP OZ PN 2906/2019-122/1

II.1.3) Druh zákazky

Práce

II.1.4) Stručný opis

Revízia vážskej kaskády pozostávajúca z 13 stavebných objektov.

Druh stavby : revízia oprava, práce charakteru stavebnej údržby vodného diela

Rozsah : Stredovážska kaskáda km 0,000 km 28,280

-pravostranné prítoky v záustných tratiach do kanálov

-vodná nádrž Hričov

-dotknutý úsek: Váh v km 254,80 217,00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

21.03.2019

ODDIEL VII: ZMENY

VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE

VII.1.1) Dôvod zmeny

Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom

Časť: 1

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: III.2.2

Časť č.: 2.

Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky vykonania zákazky

Namiesto:

POZOR! Dĺžka trvania zákazky je rozdielna pre objekty B1 až B19, a to z dôvodu vypustenia kaskády, ktoré je striktné stanovené od 12.8.2019 do 20.10.2019. začiatok prázdnenia kaskády: 12.8.2019

úplné vyprázdnenie kaskády: 29.8.2019

nástup prác B1, B2, B4, B7, B11 od 30.8.2019 do 20.10.2019

začiatok plnenia kaskády: od 21.10.2019

koniec plnenia kaskády: 5.11.2019

Ukončenie prác B10, B17, B18, B19: 31.12.2019

Čas realizácie spolu s časovým harmonogramom je prísne limitovaný bez akýchkoľvek výhrad a nie je možné ho meniť ani posúvať za žiadnych okolností.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ide o stavebné práce na revízii Vážskej kaskády, ktoré sa vykonávajú vypustením kaskády periodicky raz za 15 rokov a nemožno ich považovať za štandardné.

má byť:

POZOR! Dĺžka trvania zákazky je rozdielna pre objekty B1 až B19, a to z dôvodu vypustenia kaskády, ktoré je striktné stanovené od 12.8.2019 do 20.10.2019

prípravné práce (začiatok) :od účinnosti zmluvy
začiatok prázdnenia kaskády:12.8.2019
úplné vyprázdnenie kaskády:29.8.2019
začiatok plnenia kaskády:od 21.10.2019
koniec plnenia kaskády:5.11.2019

nástup prác B1,B2,B4,B5,B11:od 30.8.2019 do 20.10.2019 (51 dní)
nástup prác B7,B12,B13, B14:od účinnosti zmluvy s ukončením do 20.10.2019
nástup prác B10,B17,B18,B19:od účinnosti zmluvy s ukončením do 31.12.2019

Čas realizácie spolu s časovým harmonogramom je prísne limitovaný bez akýchkoľvek výhrad a nie je možné ho meniť ani posúvať za žiadnych okolností.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ide o stavebné práce na revízii Vážskej kaskády, ktoré sa vykonávajú vypustením kaskády periodicky raz za 15 rokov a nemožno ich považovať za štandardné.

Časť: 2

VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.2

Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk, doplnený čas: 8.4.2019 do 9.00

Namiesto:

08.04.2019

má byť:

08.04.2019 09:00