

Názov stavby	1514 - "Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka (Predĺženie Saratovskej ulice)"
Stupeň dokumentácie	DRS
Predmet rokovania	Priebežná porada
Termín konania	08.03.2017 (streda), 10:00
Miesto konania	REMI [®] NG CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava
Prílohy	

Ospravedlnení: Vyšný, Švec, Vlachovič

V rámci priebežnej porady sa prerokoval stav projektových prác a otvorené body.

Opakujem informáciu z predošlého zápisu z dôvodu že stav sa zatiaľ nezmenil:

Zásadným faktom pre priebeh projektových prác je, že na stavbu nie je v súčasnosti vydané právoplatné stavebné povolenie. Z toho dôvodu je možné, že niektoré objekty budú musieť byť na základe aktualizovaných vyjadrení počas projektovania upravené. Takto možné vzniknuté práce navyše musia byť riešené medzi našim obchodným oddelením a investorom.

prediskutované boli nasledujúce otvorené body:

- Na základe vyjadrenia HI. mesta SR Bratislavy (BORY_DSP_C1514_MAG-OD_2016-04-21_vyjadrenie) je potrebné CDS križovatky Saratovská - Agátová zapojiť do koordinácie s križovatkou pri OD Tesco(Dúbravčice). Zároveň sme v tomto vyjadrení vyzvaní , aby sme si zohnali podklady od projektanta spomínanej predmetnej križovatky a tie zapracovali do našej PD. (Informácia z magistrátu od Ing. Blahu pri spracovávaní stupňa DSP, dotknutú križovatkou „OC Tesco“ mesto Bratislava neprevzalo pod svoju správu a nedisponuje projektovou dokumentáciou).
Úloha: Spomenuté podklady potrebujeme my získať od mesta, lebo my nemáme žiaden vzťah so spomenutým projektantom. Od zástupcu investora týmto požadujeme o získanie predmetného projektu zo strany mesta.
Stav: Podklady neboli dodané, k predmetnej križovatke nemá podklady ani KDI. Z toho dôvodu sa predmetná križovatka rieši ako izolovaná.
- Pre spracovanie preložiek VN (objekty 601 až 605) je potrebný ako podklad na úplné dopracovanie v detailoch DRS zmluva o vykonaní preložky so ZSE-D, ktorou nedisponujeme.
Úloha: Od investora potrebujeme dodať predmetnú zmluvu.
Stav: Úloha trvá.
- Spracovateľ kanalizácie pripomenul skutočnosť, že počas spracovania dokumentácie DSP nebolo lokalizované kanalizačné potrubie DN 1000 v súbehu s traťou, ktorého ochrana je riešená v objekte C506. Text z riešenia v DSP:

- **Nakoľko poloha potrubného rozvodu je v geodetických podkladoch iba informatívna (chýbajú výškové údaje), jeho umiestnenie bude upresnená v ďalšom stupni dokumentácie.**
 - teda je potrebné zameranie polohy tejto kanalizácie (výškové aj polohové), pre spracovanie stupňa DRS.
 - tiež nie je zrejmé, komu patrí táto kanalizácia, resp. kto ju prevádzkuje.....?
 - Pri spracovávaní stupňa DSP bolo spomenuté, že táto kanalizácia nie je funkčná.....to by bolo fajn, len je to potrebné potvrdiť.

Úloha: Ak investor disponuje novými skutočnosťami, poprosíme o ich dodanie.

Stav: Úloha trvá.

- Pre spracovanie CDS križovatky Saratovská - Agátová sa vyžaduje zakomponovanie tlačidla pre hasičov z dôvodu ovládania križovatky pri zásahu.

Úloha: Od spracovateľa IČ poprosíme kontakt na osobu od hasičov oprávnenú konať v tejto problematike, s ktorou je možné túto špecifikáciu doriešiť.

Stav: Spracovateľ (Alam) dostal kontakt na zodpovedného, predmetné bude prejednané.

Nové:

- Spracovateľ IČ pre vydanie stavebného povolenia upozorňuje, že dňom 5.4.2017 končí platnosť stanoviska OUŽP ŠVS - štátnej vodnej správy, čo je jeden z podkladov definovaných ako "malé stavebné povolenie", ktoré je potrebné na vydanie hlavného stavebného povolenia pre celú stavbu. Platnosť vyprší aj ďalším vyjadreniam (SPP, ZSE, UPC).

Úloha: Je potrebné, aby investor zabezpečil chýbajúce podklady pre podanie a vydanie stavebného povolenia v čo najkratšom čase.

- Pre spracovanie vytyčovacích objektov je potrebné dodať vytyčovací sieť predmetného územia.

Úloha: Požiadavka na investora stavby o dodanie vytyčovacej siete

Stav: Prebehla komunikácia (p. Jedlička, p. Just), projektant zadal požadovaný počet bodov a situovanie, následne p. Just začal s realizáciou vytyčovacej siete, o ktorej bude informovať.

- Objekty, ktoré patria ŽSR, je potrebné prerokovať s odbornými zložkami, ktoré vydávali stanovisko k stavebnému povoleniu a získať k nim vyjadrenie.

Úloha: Spracovatelia objektov si zvolajú odborné porady.

- Pre SO C010 (vegetačné úpravy) bolo v stupni DUR a následne v DSP navrhovaná výsadba drevín (krov) medzi križovatkovými vetvami a na zárezových svahoch komunikácie II/505. Podľa platných právnych predpisov sa však trvalý porast nemôže vysádzať v ochrannom pásme verejných vodovodov a kanalizácií (zákon 442/2002) a v ochrannom pásme podzemných el. vedení (zákon 251/2012). Keďže navrhované plochy výsadby sa nachádzajú v trase týchto vedení, požadujeme od investora vyjadrenie, či v stupni DRS je možné zmeniť zloženie rastlinného materiálu navrhovaného v predchádzajúcich stupňoch (z drevinných porastov na bylinné porasty).

Úloha: Stanovisko investora, či súhlasí s výsadbou bylinných porastov.

- Pre SO 457 - v nezávislom posúdení dokumentácie od f. Prodex je k objektu 457 Prekládka transformovne ŽSR (str.14) odporúčenie pre ďalší stupeň PD :
" v ďalšom stupni urobiť výpočet uzemnenia na základe skutočného zemného odporu (meranie v mieste preloženej skrine) a nie len podľa predpokladanej hodnoty". Investor na požiadanie predložil meranie odporu uzemňovacej sústavy susednej TS s hodnotou uzemnenia $R_z = 0,96\Omega$. Toto ale nie je relevantný údaj. Pre zistenie merného zemného odporu, na základe ktorého sa R_z vypočíta, treba vykonať meranie osobou s prístrojovým vybavením a znalosťami (Revízny technik). Vzhľadom k tomu, že po realizácii uzemnenia bude nutné vypracovať revíziu správu s nameranými hodnotami R_z , pre návrh uzemňovacej sústavy postačuje odborný odhad merného zemného odporu.

V Bratislave, 13.3.2017

Ing. Ján Kušnír
manažér projektu

Príloha: