

Názov projektu/ project name: KFA - Košická futbalová aréna										Revízia dok / Revision No.:		03												Datum vydania: Dátum odovzdania poslednej revízie DIGITÁLNA FORMA Dátum odovzdania TLAČEVÁ FORMA										
Číslo projektu/workorder: 2018012										Stav ku dňu/ Current status:		22.5.2023																						
Názov dokumentu/ document title: Zoznam dokumentácie DRS II. a III. Etapa																																		
Názov projektu	Projekt	Stupeň projektovej dokumentácie	Časť dokumentácie	Stavebný objekt ISO, ID, PS	Profesný deň	Číslo priority	Revízia	Názov prílohy, dokumentu	Digitálny názov prílohy, dokumentu	Mierka	Počet A4	Dokumentácia pre realizáciu stavby DRS		revízia 00	revízia 01	revízia 02	revízia 03	revízia 04	revízia 05	revízia 06	revízia 07													
1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
B								SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY																										
B.2								POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY																										
2018012	KFA	DRS	B.2	10.1					POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY - SO 10.1 - II. III. ETAPA	-	106		PBS PROFÍ	17.12.2018	20.5.2022	19.5.2023																		
2018012	KFA	DRS	B.2	10.1		0001	02	TECHNICKÁ SPRÁVA -II. III. ETAPA	2018012_KFA_DRS_B.2_10.1_0001_02_TECHNICKÁ SPRÁVA -II. III. ETAPA																									
2018012	KFA	DRS	B.2	10.1		0001	02	PÓDORYS 1.NP - TRIBÚNY "B a D" a ROHY	2018012_KFA_DRS_B.2_10.1_0001_02_PÓDORYS 1.NP - TRIBÚNY "B a D" a ROHY	1:125	5		PBS PROFÍ	17.12.2018	20.5.2022	19.5.2023																		
2018012	KFA	DRS	B.2	10.1		0002	02	PÓDORYS 4.NP - TRIBÚNY "B a D" a ROHY	2018012_KFA_DRS_B.2_10.1_0002_02_PÓDORYS 4.NP - TRIBÚNY "B a D" a ROHY	1:125	7		PBS PROFÍ	17.12.2018	20.5.2022	19.5.2023																		
D1								DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKÝCH SIETÍ																										
SO 10.1								FUTBALOVÝ ŠTADIÓN II. a III. ETAPA																										
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100			ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	-	-		HESCON_ADIF	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0001	01	TS-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0001_01_TS-ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE	-	-		HESCON_ADIF	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0002	01	TS-PLOTY, BRANY, TURNIKETY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0002_01_TS-PLOTY, BRANY, TURNIKETY	-	-		HESCON_ADIF	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0003	01	TS-VSTAVKY BUFETOV	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0003_01_TS-VSTAVKY BUFETOV	-	-		HESCON_ADIF	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0004	01	TS-VSTAVKY OBSLUŽNE	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0004_01_TS-VSTAVKY OBSLUŽNE	-	-		HESCON_ADIF	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0005	01	TS-VSTAVKY TOALIE	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0005_01_TS-VSTAVKY TOALIE	-	-		HESCON_ADIF	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0021	03	VÝKAZ DVERÍ A BRÁN - VSTAVKY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0021_03_VÝKAZ DVERÍ A BRÁN - VSTAVKY	-	-		HESCON	17.12.2018	23.5.2019	20.5.2022	19.5.2023																	
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0023	02	VÝKAZ SANITÁRNYCH DELIACIACH WC STIEN - VSTAVKY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0023_02_VÝKAZ SANITÁRNYCH DELIACIACH WC STIEN - VSTAVKY	-	-		HESCON	17.12.2018	20.5.2022	19.5.2023																		
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0024	01	VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV - VSTAVKY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0024_01_VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV - VSTAVKY	-	-		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0025	01	VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV - VSTAVKY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0025_01_VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV - VSTAVKY	-	-		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0026	02	VÝKAZ OSTATNÝCH PRVKOV - VSTAVKY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0026_02_VÝKAZ OSTATNÝCH PRVKOV - VSTAVKY	-	-		HESCON	17.12.2018	20.5.2022	19.5.2023																		
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0030	01	SKLADBY SADROKATÓNOVÝCH STIEN - VSTAVKY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0030_01_SKLADBY SADROKATÓNOVÝCH STIEN - VSTAVKY	-	-		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0034	01	VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV - TRIBÚNY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0034_01_VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV - TRIBÚNY	-	-		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0035	06	VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV - TRIBÚNY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0035_06_VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV - TRIBÚNY	-	-		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	20.5.2022	19.8.2022	28.9.2022	3.3.2023	19.5.2023														
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0039	04	VÝKAZ OPLOTENIA A BRÁN V OPLOTENÍ	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0039_04_VÝKAZ OPLOTENIA A BRÁN V OPLOTENÍ	-	-		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	20.5.2022	19.8.2022	19.5.2023																
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	0050	01	TABUICKA SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_0050_01_TABUICKA SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ	-	-		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	2001	02	PÓDORYS ZÁKLADOV POD OPLOTENIE - TRIB. B A D, ROHY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_2001_02_PÓDORYS ZÁKLADOV POD OPLOTENIE - TRIB. B A D, ROHY	1:100	16		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	20.5.2022	19.5.2023																	
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4100	06	CELKOVÝ PÓDORYS 1.NP	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4100_06_CELKOVÝ PÓDORYS 1.NP	1:200	21		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	30.8.2019	20.5.2022	25.1.2023	3.3.2023	19.5.2023														
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4113	06	PÓDORYS 1.NP - TRIBÚNY "B" A "D", ROHY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4113_06_PÓDORYS 1.NP - TRIBÚNY "B" A "D", ROHY	1:100	20		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	30.8.2019	20.5.2022	25.1.2023	3.3.2023	19.5.2023														
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4115	02	PÓDORYS 1.NP - PLOCHA POD TRIBÚNAMI "B" A "D", ROHY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4115_02_PLOCHA POD TRIBÚNAMI "B" A "D", ROHY	1:200	9		HESCON	17.12.2018	20.5.2022	19.5.2023																		
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4121	02	VSTAVOK A1	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4121_02_VSTAVOK A1	1:50	12		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	20.5.2022																		
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4122	03	VSTAVOK A2	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4122_03_VSTAVOK A2	1:50	12		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	20.5.2022	19.5.2023																	
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4123	02	VSTAVOK B1	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4123_02_VSTAVOK B1	1:50	12		HESCON	17.12.2018	23.5.2019	20.5.2022																		
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4124	01	VSTAVOK B2	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4124_01_VSTAVOK B2	1:50	10		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4125	03	VSTAVOK B3	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4125_03_VSTAVOK B3	1:50	10		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	23.5.2019	20.5.2022																	
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4126	01	VSTAVOK B4	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4126_01_VSTAVOK B4	1:50	12		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4127	01	VSTAVOK C1	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4127_01_VSTAVOK C1	1:50	12		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4132	03	VSTAVOK C6	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4132_03_VSTAVOK C6	1:50	10		HESCON	17.12.2018	23.5.2019	20.5.2022	19.5.2023																	
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4133	02	VSTAVOK D1	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4133_02_VSTAVOK D1	1:50	12		HESCON	17.12.2018	20.5.2022	19.5.2023																		
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4134	03	VSTAVOK D2	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4134_03_VSTAVOK D2	1:50	10		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	23.5.2019	20.5.2022																	
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4135	01	VSTAVOK D3	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4135_01_VSTAVOK D3	1:50	10		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4136	03	VSTAVOK D4	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4136_03_VSTAVOK D4	1:50	12		HESCON	17.12.2018	7.5.2019	20.5.2022	19.5.2023																	
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4137	01	KASY	2018012_KFA_DRS_D1_10.1_100_4137_01_KASY	1:50	10		HESCON	17.12.2018	20.5.2022																			
2018012	KFA	DRS	D1	10.1	100	4138	01	ODPADOVÉ KONTAINERY	2018012_KFA_DRS_D1_10.																									

[illegible]

[illegible]