



Záujemcom (elektronicky).

---

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Martin Daniš 048/4325645	18.09.2019

Vec

**Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.**

Identifikácia verejného obstarávania.

**Verejný obstarávateľ:** Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:** Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 8.

**Vyhlásené:** výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 13.09.2019 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

**Skutkový stav.**

Dňa 17.09.2019 bola verejnému obstarávateľovi doručená elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o nápravu v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 ZVO v nasledovnom znení:

*„V bode II. „Predmet kúpnej zmluvy“, odstavec č. 6 prílohy č. 3 Kúpnej zmluvy na kúpu a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Stred“ - výzva č. 8. je uvedená povinnosť budúceho predávajúceho „najneskôr do 15.10.2019“ dodať kupujúcemu predmet zmluvy v objeme 2550 t, čo sa nám vzhľadom na súčasné termíny verejnej súťaže javí ako termín nereálny. Pri aktuálnom dátume 17.09.2019 sa uvedený termín dodania predmetu zmluvy javí v prípade bezproblémového priebehu súťaže ako budúci termín podpisu kúpnej zmluvy. Na základe uvedených skutočností a zmluvných pokút, ktoré sú zakotvené v kúpnej zmluve v bode VII. „Porušenie zmluvných podmienok“ Vás preto žiadame o prehodnotenie predĺženia termínu dodania zmieneného objemu. Na základe dlhoročných skúseností považujeme za reálny termín dodania požadovaného množstva 20 pracovných dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. Ďakujeme za porozumenie.“*

**Rozhodnutie.**

Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu

**VYHOVUJE.**

### **Odôvodnenie.**

Verejný obstarávateľ prehodnotil svoju požiadavku týkajúcu sa termínu dodania predmetu kúpy a skonštatoval, že jeho požiadavka by mohla byť chápaná ako neprimeraná, t.j. odporujúca princípu proporcionality.

### **Spôsob a lehota na vykonanie nápravy.**

Verejný obstarávateľ s okamžitou platnosťou mení ustanovenie čl. II. ods. 6 prílohy č. 3 súťažných podkladov k výzve č. 8 – Kúpna zmluva, a to nasledovne:

#### Pôvodné znenie:

6. Predávajúci je povinný **najneskôr do 15.10.2019 dodať tovar** kupujúcemu nasledovne:

- 400 ton tovaru na pracovisko Zvolen,
- 800 ton na pracovisko Kriváň,
- 1 000 ton na pracovisko Krupina,
- 300 ton na pracovisko Veľký Krtíš,
- 50 ton na pracovisko Slovenské Kľačany,
- 0 ton pracovisko Čebovce, **spolu 2 550 ton na pracoviská kupujúceho oblasti Stred.**

#### Nové znenie:

6. Predávajúci je povinný **najneskôr do 20 pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy dodať tovar** kupujúcemu nasledovne:

- 400 ton tovaru na pracovisko Zvolen,
- 800 ton na pracovisko Kriváň,
- 1 000 ton na pracovisko Krupina,
- 300 ton na pracovisko Veľký Krtíš,
- 50 ton na pracovisko Slovenské Kľačany,
- 0 ton pracovisko Čebovce, **spolu 2 550 ton na pracoviská kupujúceho oblasti Stred.**

Zvyšné časti súťažných podkladov ostávajú nezmenené.

S úctou,

Martin Daniš

za verejného obstarávateľa