

Zoznam príloh:

KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

DSP

**I.1
Záznamy z porad**

Porada č.	Dátum	Poznámka
1	26.07.2022	
2	09.08.2022	
3	23.08.2022	
4	06.09.2022	
5	20.09.2022	
6	04.10.2022	
7	18.10.2022	
8	02.11.2022	
9	15.11.2022	
10	29.11.2022	
11	13.12.2022	
12	20.12.2022	