

Rámcový harmonogram

Rámcový časový a vecný harmonogram plnenia predmetu zákazky.

	Aktivita	Začiatok aktivity ¹	Koniec aktivity
Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	1	9
	Implementácia	4	17
	Testovanie	9	20
	Nasadenie	12	24
Podporné Aktivity	Riadenie projektu a iné	1	27
	Projektová príprava	1	1

Detailizovaný harmonogram


Detailizovaný časový a vecný harmonogram plnenia predmetu zákazky.

Aktivita projektu	Výstup – Koncová služba	Výstup dodávky	Začiatok	Koniec
Analýza a dizajn	Špecifikácia potrieb	Realizačný návrh projektu	1	5
	Návrh	Detailná funkčná špecifikácia	1	5
	Zverejňovanie a poskytovanie	Akceptačné testy	3	6
	Vytvorenie a testovanie		4	7
	Zber údajov		4	8
	Spracovanie		5	9
	Hodnotenie		5	9
	GSBPM		5	9
Implementácia služieb	Návrh	Prototyp riešenia	4	8
	Špecifikácia potrieb	Akceptácia mitigačných postupov	5	9
	Vytvorenie a testovanie	Akceptácia vo vývojovom prostredí	7	11
	Zber údajov		7	12
	Spracovanie		9	15
	Hodnotenie		9	15
	GSBPM		9	15
	Zverejňovanie a poskytovanie		7	17
Testovanie	Špecifikácia potrieb	Penetračné testy	9	11
	Návrh	Testovacia prevádzka	9	13
	Vytvorenie a testovanie	Pilotná prevádzka	11	14
	Zber údajov		11	16
	Spracovanie		13	17
	Hodnotenie		15	19
	GSBPM		15	19
	Zverejňovanie a poskytovanie		17	20
Nasadenie	Špecifikácia potrieb	Produktívna prevádzka a migrácia údajov	12	14
	Návrh		14	17

¹ V mesiacoch od začiatku projektu

Aktivita projektu	Výstup – Koncová služba	Výstup dodávky	Začiatok	Koniec
	Vytvorenie a testovanie	Riadiaca dokumentácia	15	18
	Zber údajov	Dokumentácia k systému	17	19
	Spracovanie		17	21
	Zverejňovanie a poskytovanie		20	24
	Hodnotenie		20	24
	GSBPM		20	24

Harmonogram dodávky riešenia z pohľadu koncových služieb



Finančný harmonogram

Finančný harmonogram			
	Etapa projektu	Cena v eur bez DPH	Cena v eur s DPH
1. fakturačný míľnik	Projektová príprava	87 606,00	105 127,20
2. fakturačný míľnik	Analýza a dizajn	438 030,00	525 636,00
3. fakturačný míľnik	Implementácia	788 454,00	946 144,80
4. fakturačný míľnik	Testovanie	730 050,00	876 060,00
5. fakturačný míľnik	Nasadenie	876 060,00	1 051 272,00