

RAMOWY HARMONOGRAM GŁÓWNYCH PRAC LEŚNYCH – Pakiet nr 7

Lp.	Rodzaj prac	Orientacyjny termin wykonania												Uwagi
		Miesiąc												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Całkowity wyrób drewna (wraz ze zrywką)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5	Melioracje agrotechniczne (wycinanie podszytów)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Uzależnione od terminu pozyskania drewna na poszczególnych pozycjach.

ZAMAWIAJĄCY:

.....

WYKONAWCA:

.....