

2 - ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

Poradové číslo	1												
Číslo objektu													
Zatriedenie objektu													
Názov objektu													
Investor	Obec Nacina Ves												
Rozdelenie nákladov v EUR													
Stavebné objekty	Celkom	Z toho											
		HSV	PSV	Technológia									
ZRN													
HZS													
SPOLU													
DPH 20%													
C E L K O M :	viď. príloha F - Celkové náklady stavby												
Finančné zdroje													
Odovzdanie PD	10 2023												
Termíny realizácie výstavby													
Odovzdanie staveniska	Zahájenie výstavby				Ukončenie výstavby								
Podľa pridelenia finančných prostriedkov													
Časové rozdelenie nákladov													
Rok 2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rok 2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rok 2026	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	