

OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Mesto Zlaté Moravce

IČO: 00308676

1. mája 2, 953 33 Zlaté Moravce

Kód NUTS: SK023

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová

Telefón: +421 904090344

Email: scholarisvo@skolam.sk

Fax: +421 3721420

Internetová adresa/adresy

Hlavná adresa: (URL): <http://www.zlatemoravce.eu>

Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL): <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/4431>

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

II.1.2) Hlavný kód CPV

45213150-9

II.1.3) Druh zmluvy

Práce

II.2) OPIS

II.2.1) Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

45443000-4

45421100-5

45261410-1

45261200-6

45310000-3

45331100-7

44221200-7

44112200-0

44411000-4

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je budova mestského úradu v správe verejného obstarávateľa nachádzajúca sa na adrese: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Vid' bližšie v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov: Projektová dokumentácia a Zadanie

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 4

II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

03.06.2020

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

VKF s.r.o.

IČO: 43876323

Olichov 646/63 , 951 87 Volkovce

Kód NUTS: SK023

Slovensko

Telefón: +421 376304203

Email: frajka@vkf.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

655 221,44 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

08.11.2020

ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE

VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH

VII.1.1)Hlavný kód CPV

45213150-9

VII.1.2)Dodatočné kódy CPV

45443000-4

45421100-5

45261410-1

45261200-6

45310000-3

45331100-7

44221200-7

44112200-0

44411000-4

VII.1.3)Miesto vykonania

SK023

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky je budova mestského úradu v správe verejného obstarávateľa nachádzajúca sa na adrese: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

VII.1.4)Opis obstarávania

Vid' bližšie v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov: Projektová dokumentácia a Zadanie

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 4

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

655 221,44 EUR bez DPH

VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa

VKF s.r.o.

IČO: 43876323

Olichov 646/63 , 951 87 Volkovce

Kód NUTS: SK023

Slovensko

Telefón: +421 376304203

Email: frajka@vkf.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH

VII.2.1)Opis úprav

V zmysle prílohy č. 1 a č. 2 dodatku č.

VII.2.2)Dôvody na úpravy

Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa

Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa: 1.

Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo na začiatku prác na Diele na základe požiadavky Objednávateľa k odsúhlaseným zmenám položiek rozpočtu oproti položkám rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní (príloha č. 1 tohto Dodatku)...

2. Predmet zmluvy sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu navyš, ktoré sú špecifikované v prílohe 2 tohto dodatku. Pôvodný rozpočet neobsahuje cenu navyš prác a materiálu, pretože tieto neboli zahrnuté do oceneného výkazu výmer a neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Práce a materiál navyš sa preukázali počas realizácie stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce, časti vykurovanie a zdravotníctvo. Realizácia týchto prác a dodanie materiálu je nevyhnutná z dôvodu funkčnosti a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky budovy a práce funkčne nadväzujú na už vykonané práce z pôvodných rozpočtov.

VII.2.3)Zvýšenie ceny

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 655 221,44 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 779 542,69 EUR bez DPH