

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
30.04.2026	1072/26/DSK-ZIS	7634/2026-SKANSKA	Predloženie Technologického postupu prác č. TP-040-2026-D3KNM-OSC Realizácia veľkopriemerových pilót SO 213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
30.04.2026	1066/26/DSK-ZIS	7616/2026-SKANSKA	Žiadosť o vydanie Priebežného platobného potvrdenia za mesiac Apríl 2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1083/26/DSK-ZIS	7730/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k opätovne predloženej dokumentácii Zhotoviteľa Geotechnický monitoring - realizačný projekt Geotechnického monitoringu, I. Etapa, stupeň DVP	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1084/26/DSK-ZIS	7731/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým návrhom na zhutňovacie pokusy SO 101-00 - Stabilizovanie podlažia so spojivom KLINOLIME ECO v km 24,550-25,000 l'S a násyp o hrúbke 0,3M s kamenivom 0/300mm v km 25,725 - pole č.5 zárez	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1085/26/DSK-ZIS	7729/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP -002-2025-D3KNM-OSC-Revízia 2 SO 521-00 Preložka vodovodu DN 800 km 22,306-24,525.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1086/26/DSK-ZIS	7728/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP - 008-2026-D3KNM-OSC SO 111-00 Preložka cesty I/11 v km 26,188-27,060 D3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1088/26/DSK-ZIS	7725/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženému stavebnému výrobku (materiálu) - netkaná geotextília MACTEX H60.1-300G/M2	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1090/26/DSK-ZIS	7720/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým návrhom na zhutňovacie pokusy SO 101-00 (sanačné vrstvy) v km 26,950 - 27,000 OS (pole č.1 a č.2)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
05.05.2026	1102/26/DSK-ZIS	7798/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 025-00 Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou, č. TP -020-2026-DKNM-OSC.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1103/26/DSK-ZIS	7717/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 112-00 Preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 č. TP - 006-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1104/26/DSK-ZIS	7716/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 213-00 Zhotovenie spodnej stavby mosta SO 213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793 č. TP-015-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1105/26/DSK-ZIS	7715/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 026-00 Demolácia záhradného domčeka - kataster Krásno nad Kysucou, č. TP - 026-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1106/26/DSK-ZIS	7714/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP-027-2026-D3KNM-OSC: Zemné práce - stabilizácia zemín úprava podlažia pre SO stavby Diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1109/26/DSK-ZIS	7712/2026-SKANSKA	Základná vytyčovací sieť stavby - vyjadrenie Zhotoviteľa	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1110/26/DSK-ZIS	7713/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - Vrtné práce a zhotovenie pevných meračských bodov stavby č. TP-025-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
04.05.2026	1111/26/DSK-ZIS	7711/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženému návrhu zhutňovacieho pokusu v trase násypu SO 101-00 - pole č. 5, zárez v km 25,725 o hrúbke 0,5m s kamenivom lomová skryvka 0/300mm, Dubná Skala	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1112/26/DSK-ZIS	7710/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 028-00 Demolácia pohostinského zariadenia - kataster Krásno nad Kysucou, č. TP - 028-2026- D3KNM-OSC.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1113/26/DSK-ZIS	7709/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP - 029-2026 D3KNM-OSC SO 522-00 preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 23,294-23,365	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1115/26/DSK-ZIS	7707/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP - 030-2026-D3KNM-OSC SO 523-00 preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 - 23,361	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
05.05.2026	1091/26/DSK-ZIS	7773/2026-SKANSKA	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok- aktualizácia 04.05.2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1082/26/DSK-ZIS	7723/2026-SKANSKA	Oznámenie o nelegálnom uložení odpadu (čiernej skládke) a žiadosť o zabezpečenie nápravy	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1081/26/DSK-ZIS	7722/2026-SKANSKA	Oznámenie o nelegálnom uložení odpadu (čiernej skládke) a žiadosť o zabezpečenie nápravy	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1073/26/DSK-ZIS	7664/2026-SKANSKA	Písomná správa o odstránení nedostatkov zistených pri mimoriadnej kontrole BOZP zo dňa 15.04.2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1125/26/DSK-ZIS	7930/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP-033-2026D3KNM-OSC zhotovenie dláždených rigolov z betónových tvaroviek všetky objekty stavby: Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1126/26/DSK-ZIS	7928/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP-032-2026-D3KNM-OSC SO 521-00 preložka vodovodu DN 800 km 22,306-24,525 - šachty	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1127/26/DSK-ZIS	7927/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 576-00 Úprava bezmenného potoka v km 26,520 D3 č. TP-019-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1128/26/DSK-ZIS	7926/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 527-00 Preložka vodovodu DN800 km 27,965-28,165 č. TP-023-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1129/26/DSK-ZIS	7718/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - Zemné práce na Zariadení staveniska, č. TP-007-2026-D3KNM-OSC.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1130/26/DSK-ZIS	7721/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 211-00 Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3 č. TP-013-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
07.05.2026	1131/26/DSK-ZIS	8002/2026-SKANSKA	Predloženie dokladov k materiálu – separačná geotextília Tatrax PP GTX N 300	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
06.05.2026	1133/26/DSK-ZIS	7922/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým správam o skúškach typu - štrkodrva fr. 0/32mm, fr. 0/63mm, štrk G3 G-F 0/300mm (Dubná Skala)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1134/26/DSK-ZIS	7920/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - Zemné práce SO 101-00 Diaľnica D3 v km 22,500-31,925 č.TP - 005-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1135/26/DSK-ZIS	7921/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženému návrhu zhutňovacieho pokusu v trase násypu SO 112-00 - pole č.3, v km 0,350-0,400, sanačná vrstva v hrúbke 1,0M v skladbe geotextília 300G/M2 a ŠD fr. 0/125 mm	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1138/26/DSK-ZIS	7918/2026-SKANSKA	Žiadosť o schválenie Priameho Podzhotoviteľa XANTIS s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1139/26/DSK-ZIS	7919/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP-031-2026-D3KNM-OSC SO 524-00 Preložka vodovodu DN150 (výtlak Kys. Lieskovec) km 23,195-23,352 č. TP -002-2025-DKNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
07.05.2026	1140/26/DSK-ZIS	8005/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP-018-2026-D3KNM-OSC SO 114-00 napojenie cesty III/2017 na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci - obchádzka	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
07.05.2026	1141/26/DSK-ZIS	8003/2026-SKANSKA	Zmena kľúčového odborníka Riaditeľa stavby - Predstaviteľa Zhotoviteľa, žiadosť a odsúhlasenie.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
08.05.2026	1143/26/DSK-ZIS	8013/2026-SKANSKA	Žiadosť o schválenie Priameho Podzhotoviteľa CT Project Slovakia s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
08.05.2026	1144/26/DSK-ZIS	8014/2026-SKANSKA	Schválenie Podzhotoviteľa Tichý, s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1114/26/DSK-ZIS	7873/2026-SKANSKA	Predloženie geodetického elaborátu Zhotoviteľa zo zamerania pôvodného terénu pred začatím stavebných prác a porovnanie s DSP v podrobnosti DRS (stav ku 11.02.2026)	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
06.05.2026	1117/26/DSK-ZIS	7917/2026-SKANSKA	Predloženie správy o postupe prác za 04/2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
05.05.2026	1101/26/DSK-ZIS	7812/2026-SKANSKA	Predloženie Dokumentácie Zhotoviteľa na stupni DVP na kontrolu a schválenie	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
05.05.2026	1095/26/DSK-ZIS	7795/2026-SKANSKA	Predloženie Návrhov na zhutňovací pokus – SO 112-00 – vrstevnatý násyp – pole č.7 a č.8	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
08.05.2026	1156/26/DSK-ZIS	8015/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženému stavebnému výrobku (materiálu) - zmesné spojivo KLINOLIME ECO	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
08.05.2026	1157/26/DSK-ZIS	8016/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým správam o skúškach typu na stabilizovanie zemín - zmesné spojivo KLINOLIME ECO 3%	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
08.05.2026	1158/26/DSK-ZIS	8017/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP-038-2026-D3KNM-OSC Realizácia veľkopriemerových pílôt na oporných múroch SO 231-00 Oporný múr na D3 v km 24,363-26,080 vľavo SO 232-00 Oporný múr na D3 v km 26,080-26,370 vľavo SO 233-00 Oporný múr na D3 v km 26,857-27,715 vľavo	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
08.05.2026	1159/26/DSK-ZIS	8018/2026-SKANSKA	Predloženie na schválenie: Program Zaťažovacích skúšok veľkopriemerových pílôt -SO 213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
08.05.2026	1160/26/DSK-ZIS	8019/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30,805-31,170 č.TP-035-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
08.05.2026	1161/26/DSK-ZIS	8020/2026-SKANSKA	Odstránenie nedostatkov z mimoriadnej kontroly BOZP zo dňa 15.04.2026	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
08.05.2026	1162/26/DSK-ZIS	8021/2026-SKANSKA	Predloženie podkladov k odpredaju drevnej hmoty.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1089/26/DSK-ZIS	7724/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 311-02 Terénne úpravy č. TP -010-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
04.05.2026	1164/26/DSK-ZIS	7719/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 027-00 Demolácia drevenej garáže - kataster Krásno nad Kysucou, č. TP - 021-2026-D3KNM-OSC	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
13.05.2026	1187/26/DSK-ZIS	8294/2026-SKANSKA	Žiadosť o predloženie cenovej ponuky v súvislosti s nárokom Zhotoviteľa č.17 - dodatočné požiadavky tretích strán - POV - časť 1 - úpravy pre realizáciu SO 253-00 a 112-00	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - HIS	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
13.05.2026	1188/26/DSK-ZIS	8296/2026-SKANSKA	Odsúhlasenie Priameho Podzhotoviteľa XANTIS s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - HIS	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
13.05.2026	1189/26/DSK-ZIS	8295/2026-SKANSKA	Odsúhlasenie Priameho Podzhotoviteľa CT PROJECT SLOVAKIA s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - HIS	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
12.05.2026	1175/26/DSK-ZIS	8200/2026-SKANSKA	Predloženie správ k zhutňovacím pokusom	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
12.05.2026	1166/26/DSK-ZIS	8171/2026-SKANSKA	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby- SO 531-00 a SO 213-00- stánky	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
12.05.2026	1165/26/DSK-ZIS	8169/2026-SKANSKA	Predloženie situácie s kolíziami v križovatke Krásno nad Kysucou	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
13.05.2026	1183/26/DSK-ZIS	8281/2026-SKANSKA	Podklad na Zmenu na základe : Nároku Zhotoviteľa č. 2 a pokynu SD č. 2- Výrub drevín (1)	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
14.05.2026	1238/26/DSK-ZIS	8404/2026-SKANSKA	Určenie dopravného značenia k výjazdom na cestu I/11 v rámci stavby Diaľnica D3, II. úsek, Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, vjazdy a výjazdy - stanovisko NDS	NDS	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
14.05.2026	1239/26/DSK-ZIS	8408/2026-SKANSKA	Určenie dopravného značenia k výjazdom na cestu I/11 v rámci stavby Diaľnica D3, II. úsek, Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, vjazdy a výjazdy - stanovisko NDS	NDS	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
14.05.2026	1196/26/DSK-ZIS	8410/2026-SKANSKA	Preložky a prípojky realizované menovanými Podzhotoviteľmi – predĺženie Lehoty výstavby, zvýšené Náklady Zhotoviteľa Oznámenie o nároku Zhotoviteľa č. 20 podľa podčl. 20.1	Fašangová, Anna	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
14.05.2026	1194/26/DSK-ZIS	8392/2026-SKANSKA	Žiadosť o posúdenie a schválenie materiálu	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
14.05.2026	1197/26/DSK-ZIS	8411/2026-SKANSKA	Nedodanie výkresov- SSD – aktualizácia (2) Naviac Náklady – B príkaz na prácu pod VN, prítomnosť vedúceho práce, Priebežný nárok Zhotoviteľa č. 5	Fašangová, Anna	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1244/26/DSK-ZIS	8569/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác - SO 213-00 Realizácia veľkopriemerových pilót SO 213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793, č.TP - 040-2026-D3KNM-OSC.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1245/26/DSK-ZIS	8570/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým kontrolným a skúšobným plánom č.: KSP-001-2026-D3KNM-OSC - Doplnený pre SO 521-00 a 521-01 a č. KSP-002-2026-D3KNM-OSC - Doplnený pre SO 101-00, 111-00, 112-00, 522-00, 523-00, 524-00, 526-00, 527-00 a 527-01.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1246/26/DSK-ZIS	8572/2026-SKANSKA	Oznámenie ZH o Nároku č. 13 - SO 536-00 Preložka vodovodu	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1247/26/DSK-ZIS	8574/2026-SKANSKA	Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku č.14.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1248/26/DSK-ZIS	8576/2026-SKANSKA	Odsúhlasenie Priameho Podzhotoviteľa CT Project Slovakia s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1249/26/DSK-ZIS	8573/2026-SKANSKA	Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku č.12.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1250/26/DSK-ZIS	8575/2026-SKANSKA	Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku č.17.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1252/26/DSK-ZIS	8578/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 114-00 napojenie cesty III/2017 (III/11087) na cestu I/11 pri Kysuckom Lieskovci	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1253/26/DSK-ZIS	8581/2026-SKANSKA	Oznámenie ZH o Nároku č.16 - výskyt odpadov na stavenisku.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
18.05.2026	1254/26/DSK-ZIS	8579/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 112-00 preložka cesty I/11 v km 27,460 - 29,590 D	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1255/26/DSK-ZIS	8582/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 522-00 preložka vodovodu DN 150 (Ochodnica) km 23,294 - 23,365 SO 523-00 preložka vodovodu DN 150 (Kysucký Lieskovec) km 23,295 - 23,361 SO 524-00 preložka vodovodu DN 150 (výtlak Kysucký Lieskovec) km 23,195-23,352	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1256/26/DSK-ZIS	8585/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 501-00 kanalizácia diaľnice km 22,300 - 31,925	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1258/26/DSK-ZIS	8583/2026-SKANSKA	Odsúhlasenie Priameho Podzhotoviteľa XANTIS s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1260/26/DSK-ZIS	8584/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 208-00 most na ceste III/2017 (III/011087) nad diaľnicou D3 v km 24,521 SO 230-00 oporný múr na D3 v km 22,890 - 22,998 vpravo SO 262-00 oporný múr na napojení cesty III/2017 (III/011087) na cestu I/11 pri K. Lieskovci	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1262/26/DSK-ZIS	8586/2026-SKANSKA	Žiadosť o predloženie cenovej ponuky v súvislosti s plnením požiadavky tretích strán POV - časť 1 - úpravy pre realizáciu SO 253-00 a 112-00.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1264/26/DSK-ZIS	8577/2026-SKANSKA	Vydanie priebežného platobného potvrdenia 4_2026.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
18.05.2026	1265/26/DSK-ZIS	8588/2026-SKANSKA	Predloženie geodetického elaborátu Zhotoviteľa zo zamerania pôvodného terénu odsúhlasenie	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1266/26/DSK-ZIS	8658/2026-SKANSKA	Opätovné predloženie DVP SO 521-00 preložka vodovodu DN800 km 22,306-24,525	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1267/26/DSK-ZIS	8659/2026-SKANSKA	Predloženie Dokumentácie Zhotoviteľa na stupni DVP na kontrolu a schválenie: SO 101-00 Diaľnica D3 v km 22,300 - 31,925.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1268/26/DSK-ZIS	8660/2026-SKANSKA	Opätovné predloženie DVP SO 521-00 Katódová ochrana preložky vodovodu DN800 km 22,306-24,525	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1269/26/DSK-ZIS	8661/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 209-00 Most na D3 nad Drozdovým potokom v km 26,850 SO 210-10 Most na preložke cesty 1/11 nad Bezmenným potokom SO 233-00 Oporný múr na D3 v km 26,857 - 27,715 vľavo SO 234-00 Oporný múr na D3 v km 27,230-27,28550 vpravo SO 240-00 Oporný múr na D3 v strednom páse v km 28,200 - 29,625	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
19.05.2026	1270/26/DSK-ZIS	8662/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 209-10 Most na preložke cesty 1/11 nad Drozdovým potokom v km 26,849 D3 SO 211-00 Most na preložke cesty 1/11 v km 28,490 D3 SO 218-00 Oprava lávy pre peších nad D3 v km 26,578 SO 261-00 Oporný múr na preložke cesty 1/11 pri COV Krásno nad Kysucou	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1271/26/DSK-ZIS	8663/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 311-53 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo SO 527-00 Preložka vodovodu DN800 km 27,965-28,165 SO 527-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 800 km 27,965-28,150 D3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1272/26/DSK-ZIS	8664/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie stupňa DVP SO 111-00 Preložka cesty 1/11 v km 26,188-27,060 D3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1273/26/DSK-ZIS	8665/2026-SKANSKA	Predloženie Dokumentácia Zhotoviteľa na stupni DVP na kontrolu a schválenie: SO 213-00 SO 213-00 Most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1274/26/DSK-ZIS	8667/2026-SKANSKA	Správa zo ŠKD č.3 stavby D3 KNM - OSC konaného dňa 17.04.2026 v Krásne nad Kysucou	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - HIS	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
20.05.2026	1277/26/DSK-ZIS	8703/2026-SKANSKA	Pokyn SD č. 1 na uzatvorenie zmluvy s menovaným Podzhotoviteľom SUPTel-aktualizácia (2) Sťažené podmienky pri realizácii SO 521-00	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
19.05.2026	1240/26/DSK-ZIS	8617/2026-SKANSKA	Žiadosť o posúdenie a schválenie materiálu	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1286/26/DSK-ZIS	8758/2026-SKANSKA	Podklad na Zmenu na základe : Nároku Zhotoviteľa č. 2 a pokynu SD č. 2– Výrub drevín (1) – zapracovanie pripomienok SD	Fašangová, Anna	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
20.05.2026	1281/26/DSK-ZIS	8735/2026-SKANSKA	Priebežné nároky Zhotoviteľa: Apríl 2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1294/26/DSK-ZIS	8786/2026-SKANSKA	Chyby, omyly a iné vady zistené v Technických špecifikáciách, Výkresoch a referenčných položkách, Chyby v položkách Výkazu výmer, Oznámenie o nároku Zhotoviteľa č. 21	Fašangová, Anna	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1295/26/DSK-ZIS	8788/2026-SKANSKA	Nárok Zhotoviteľa č. 21.1 – SO 521-00, Chyby v položkách Výkazu výmer -Ornica a lesná pôda -Pretláčanie potrubia z plastických hmôt tr. hor. 1-4 -Odkop svahu km 24,10	Fašangová, Anna	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
20.05.2026	1284/26/DSK-ZIS	8738/2026-SKANSKA	Predloženie podkladov k odpredaju drevnej hmoty (3)	Plšeková, Jana	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1292/26/DSK-ZIS	8779/2026-SKANSKA	Žiadosť o posúdenie a schválenie materiálu	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
20.05.2026	1283/26/DSK-ZIS	8737/2026-SKANSKA	Predloženie dokladov k materiálu – kameň do gabiónov	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1290/26/DSK-ZIS	8775/2026-SKANSKA	Žiadosť o súhlas Stavebného dozora Podzhotoviteľa IVSSL s.r.o., REVMONT Prievidza, s.r.o, JAMANAT, s.r.o, MONT IRP s.r.o, KLARTEC, spol. s.r.o.	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1291/26/DSK-ZIS	8777/2026-SKANSKA	Žiadosť o schválenie Priameho Podzhotoviteľa ABM Mosty s.r.o.	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1289/26/DSK-ZIS	8773/2026-SKANSKA	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok- aktualizácia 20.05.2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1305/26/DSK-ZIS	8871/2026-SKANSKA	Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie monitoringu základných zložiek ŽP vrátane monitoringu hydrogeologických vrtov v K.Ú. Kysucký Lieskovec a Krásno nad Kysucou	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - HIS	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
20.05.2026	1306/26/DSK-ZIS	8725/2026-SKANSKA	Podklad na Zmenu na základe Nároku ZH č.2 a pokynu STD č.2 výrub drevín	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1315/26/DSK-ZIS	8881/2026-SKANSKA	Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie monitoringu základných zložiek ŽP vrátane monitoringu hydrogeologických vrtov v k.ú. Kysucký Lieskovec a Krásno nad Kysucou	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1321/26/DSK-ZIS	8880/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k návrhu pokynu na zmenu č. 1 na základe nároku Zhotoviteľa č.2 a pokynu STD č.2	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1322/26/DSK-ZIS	8879/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženej správe o skúške typu číslo: 2/19/Z/2026 - II štrkovitý (F2 CG so stredným obsahom kameňov) - (výrobňa: JOKO-EKO s.r.o., Krásno nad Kysucou)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1324/26/DSK-ZIS	8878/2026-SKANSKA	Odstránenie nedostatkov z mimoriadnej kontroly BOZP	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1323/26/DSK-ZIS	8971/2026-SKANSKA	Predloženie Mesačného harmonogramu prác na Jún 2026 Oznámenie Zhotoviteľa o pravdepodobných konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo zdržať vyhotovenie Diela (2)	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1325/26/DSK-ZIS	8972/2026-SKANSKA	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby, SO 534-00 - nedostatočné nadložie pre realizáciu Diela	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1293/26/DSK-ZIS	8781/2026-SKANSKA	Zmena kľúčových odborníkov – žiadosť o odsúhlasenie: a) Hlavný stavbyvedúci/zástupca Riaditeľa stavby b) Stavbyvedúci pre mosty	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1326/26/DSK-ZIS	8877/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženému stavebnému výrobku (materiálu) - oceľ na vystužovanie betónu, B500B (výrobňa ŌAM Ōzdi Acélmúvek Kft., Maďarsko)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
22.05.2026	1327/26/DSK-ZIS	8876/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým správam o skúškach typu - kamenivo fr. 0/32mm, fr. 0/63mm, fr. 0/125mm, fr. 32/63mm, fr. 63/125mm, fr. 0/600mm (výrobňa: STEINBRUCH Žilina s.r.o., lom: Lietavská Lúčka)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1328/26/DSK-ZIS	8875/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým správam o skúškach typu - kamenivo fr. 0/32mm, fr. 0/63mm, fr. 0/22mm, fr. 0/125mm, fr. 0/300mm (výrobňa: Dolvap s.r.o., lom: Varín)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1329/26/DSK-ZIS	8874/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým správam o skúškach typu - kamenivo fr. 0/63mm, fr. 0/125mm (recyklované kamenivo z výrubu tunela Višňové, výrobňa: PREFA invest, a.s. skládka: Sučany)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1330/26/DSK-ZIS	8873/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým správam o skúškach typu - kamenivo fr. 0/63mm, fr. 0/125mm (D.A.L., spol. s.r.o., lom Veľká Čierna)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1331/26/DSK-ZIS	8872/2026-SKANSKA	Stanovisko STD k predloženým správam o skúškach typu - kamenivo fr. 0/32mm, fr. 0/63mm, fr. 0/125mm, lomový kameň netriedený (výrobňa: kameňolomy SR, s.r.o., lom: Baranová)	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
20.05.2026	1276/26/DSK-ZIS	8702/2026-SKANSKA	Zaslanie faktúry č. 04/28671/2026 za apríl 2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1288/26/DSK-ZIS	8765/2026-SKANSKA	Predloženie výpočtu indexu za 1. kvartál roku 2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1300/26/DSK-ZIS	8815/2026-SKANSKA	Predloženie Dokumentácie Zhotoviteľa na stupni VTD na odsúhlasenie VTD DOKA Debnenie oporného múru SO 260-00 Predĺženie oporného múru na ceste I/11 pri Kysuci	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1301/26/DSK-ZIS	8816/2026-SKANSKA	Predloženie Mesačnej správy Geotechnického monitoringu (GTM) -Čiastková správa GTM za obdobie 04/2026 (pred a počas výstavby)	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1304/26/DSK-ZIS	8820/2026-SKANSKA	Predloženie Návrhu na zhutňovací pokus – SO 101-00 – sanačná vrstva	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
22.05.2026	1307/26/DSK-ZIS	8889/2026-SKANSKA	Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom – nesúlad so situáciou in situ (bod napojenia č. 1 trasy MR) Iniciácia Zmeny v súlade s čl. 13	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1303/26/DSK-ZIS	8819/2026-SKANSKA	Žiadosť o posúdenie a schválenie materiálu	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1335/26/DSK-ZIS	8991/2026-SKANSKA	Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre vypracovanie zmenovej dokumentácie SO 213-00 most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793 vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti vrátane zmeny stavby pred dokončením a predbežného cenového a časového dopadu realizácie predmetného objektu v súvislosti s využitím nosníkov uložených na SSÚD Liptovský Mikuláš	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
25.05.2026	1338/26/DSK-ZIS	8990/2026-SKANSKA	Žiadosť o predloženie cenovej ponuky pre vypracovanie zmenovej dokumentácie SO 213-00 most na D3 nad údolím rieky Bystrica v km 30,793 vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti vrátane zmeny stavby pred dokončením a predbežného cenového a časového dopadu realizácie predmetného objektu v súvislosti s využitím nosníkov uložených na SSÚD Liptovský Mikuláš	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - HIS	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1339/26/DSK-ZIS	8992/2026-SKANSKA	Vydanie pokynu stavebnotechnického dozoru č.4 na nerealizovanie stavebného objektu SO 311-71 Plynová prípojka NTL pre odpočívadlo	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1302/26/DSK-ZIS	8817/2026-SKANSKA	Predloženie na schválenie Program Zaťažovacích skúšok veľkopriemerových pilot SO 211-00 Most na preložke cesty I/11 v km 28,490 D3 – revízia 1	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1357/26/DSK-ZIS	9096/2026-SKANSKA	Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku č. 11	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1358/26/DSK-ZIS	9102/2026-SKANSKA	Predloženie dokumentácie Zhotoviteľa na stupni DVP na kontrolu a schválenie : SO 530-00 Preložka vodovodu 2x DN 250 km 30,614 - 30,673 SO 531-00 Preložka vodovodu DN 100 km 30,800-30,930 SO 532-00 Preložka vodovodu DN 150 km 30,805 - 31,170 SO 533-00 Preložka vodovodu DN 100 (Krásno nad Kysucou) km 31,130-31,170 SO 534-00 Preložka vodovodu DN 600 km 31,282 - 31,459 SO 534-01 Katódová ochrana preložky vodovodu DN 600 km 31,282-31,459 D3 SO 536-00 Preložka vodovodu DN 150km 31,170-31,942 S	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1359/26/DSK-ZIS	9104/2026-SKANSKA	Zaslanie stanoviska AD k oznámeniu ZH o chybách technického charakteru	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1360/26/DSK-ZIS	9105/2026-SKANSKA	Vyjadrenie STD k oznámeniu ZH o Nároku č.1 - aktualizácia č.1	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1312/26/DSK-ZIS	8958/2026-SKANSKA	Predloženie Technologického postupu prác č. TP-034-2026-D3KNM-OSC: SO 531-00 Preložka vodovodu DN 100 km 30,800 – 30,930	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1340/26/DSK-ZIS	9001/2026-SKANSKA	Oznámenie skúšobných laboratórií Zhotoviteľa SKANSKA SK a.s.	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1313/26/DSK-ZIS	8959/2026-SKANSKA	Predloženie dokladov k materiálu –rámový priestorový prefabrikát IZM	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1332/26/DSK-ZIS	8983/2026-SKANSKA	Predloženie dokladov k materiálu – Gabiónové koše a matrace z pletenej drôtenej siete so šesťhranným okom	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1319/26/DSK-ZIS	8969/2026-SKANSKA	Predloženie Správ o skúškach typu – pôvodná zemina	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOš (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
25.05.2026	1320/26/DSK-ZIS	8970/2026-SKANSKA	Predloženie Správ o skúškach typu – násypový materiál (lomová skryvka) 0/300 mm „Z“, EUROVIA - Kameňolomy	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1318/26/DSK-ZIS	8968/2026-SKANSKA	Predloženie Správ o skúškach typu – pôvodná zemina (pre všetky stavebné objekty)	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1316/26/DSK-ZIS	8966/2026-SKANSKA	Predloženie Správy o skúškach typu – fr. 32/63mm – Dolvap s.r.o. Lom Varín (pre všetky stavebné objekty)	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
25.05.2026	1317/26/DSK-ZIS	8967/2026-SKANSKA	Predloženie Správ o skúškach typu – lomový kameň 0/300 mm, fr. 0/125 mm – STEINBRUCH Lietavská Lúčka (pre všetky stavebné objekty)	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1348/26/DSK-ZIS	9064/2026-SKANSKA	Predloženie predbežnej cenovej Ponuky- časť 1A Dodatočné požiadavky tretích strán- Plán organizácie výstavby	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1342/26/DSK-ZIS	9054/2026-SKANSKA	Predloženie Návrhu na zhutňovací pokus – SO 311-02	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1344/26/DSK-ZIS	9056/2026-SKANSKA	Dodatočné požiadavky tretích strán – prieput v km 24,904 Žiadosť o stanovisko Stavebného dozora Iniciácia Zmeny v súlade s čl. 13	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
27.05.2026	1361/26/DSK-ZIS	9148/2026-SKANSKA	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby- odpady- doplnenie (1) Polovegetačné tvárnice a ďalší betónový odpad	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1343/26/DSK-ZIS	9055/2026-SKANSKA	Predloženie Technologického postupu prác č. TP-043-2026-D3KNM-OSC: Realizácia spodných stavieb na mostoch SO 203-00, 204-00, 205-00, 206-00, 206-10, 207-00, 208-00	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
28.05.2026	1379/26/DSK-ZIS	9263/2026-SKANSKA	Predloženie technologického postupu prác č. TP -036-2026-D3KNM-OSC Realizácia zemných prác na múroch Stavebný objekt: SO 231-00, 232-00, 239-00	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
28.05.2026	1380/26/DSK-ZIS	9264/2026-SKANSKA	Neuznanie nároku č. 20 podľa podčlánku 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) a námietky vznesené podľa podčlánku 5.2 (Námietky proti menovaniu) OZP	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1381/26/DSK-ZIS	9111/2026-SKANSKA	Schválenie Podzhotoviteľov IVSSL s.r.o., REVMONT Prievidza s.r.o., JAMANAT s.r.o., MINT IRP s.r.o., KLARTEC s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1382/26/DSK-ZIS	9110/2026-SKANSKA	Žiadosť o schválenie Priameho Podzhotoviteľa ABM Mosty s.r.o.	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
26.05.2026	1383/26/DSK-ZIS	9109/2026-SKANSKA	Predloženie podkladov k odpredaju drevnej hmoty	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - SD	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
13.05.2026	1181/26/DSK-ZIS	8246/2026-SKANSKA	Predloženie Dokumentácie Zhotoviteľa na stupni VTD na odsúhlasenie VTD Debnenie oporných múrov SO 231-00 Oporný múr na D3 v km 24,363-26,080 vľavo	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)

Datum	č.j.	Ev. číslo	Věc	Vytvoril / Odoslal	Dokument má
29.05.2026	1385/26/DSK-ZIS	9298/2026-SKANSKA	Písomná správa o odstránení nedostatkov zistených pri mimoriadnej kontrole BOZP zo dňa 05.05.2026	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
29.05.2026	1384/26/DSK-ZIS	9297/2026-SKANSKA	Nepredvídateľné prekážky pri realizácii Stavby, SO 252-00 v km 26,400	Zábojníková, Veronika	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1407/26/DSK-ZIS	8818/2026-SKANSKA	Rozhodnutie-výrok -zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu na pozemkoch dotknutých realizáciou stavby D3 Kysucké Nové Mesto-Oščadnica	Okresný úrad Čadca - ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)
21.05.2026	1408/26/DSK-ZIS	8741/2026-SKANSKA	rozhodnutie-zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu zisteného na pozemkoch dotknutých realizáciou stavby D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica v k.ú. Kysucký Lieskovec	Okresný úrad Kysucké Nové Mesto - ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	_DSK-ZIS-D3_KNMOŠ (stavba Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica)