

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Lp	Zadanie	Orientacyjny termin wykonania												Uwagi
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	gospodarka łąkowo-rolna		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Terminy określone w niniejszym harmonogramie są orientacyjne, zadania będą zlecane w zależności od warunków przyrodniczych. Odstępstwa od harmonogramu nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy.

Wykonawca:

.....

Zamawiający:

.....