

ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA STAVBY

ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 72,750 – 74,900)

konaného dňa 25.7.2022

medzi

Objednávateľom: Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Zhotoviteľom: Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK
Priemyselná 6, 4.posch.
821 09 Bratislava

Vedúci člen združenia: ICM S.p.A.
Viale dell'Industria 42,
361 00 Vicenza,
Talianska republika

Člen združenia: VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6,
821 09 Bratislava
Slovenská republika

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO ŽSR	
Podateľňa	
- 8. 08. 2022	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. .

Všetci účastníci odovzdania a prevzatia staveniska prehlasujú, že sú splnomocnení zastupovať svoju organizáciu na rokovaní.

I. Údaje stavby

Názov stavby: ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR
Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

Zmluva o dielo: číslo: 01/2017 zo dňa 9.9.2020 s účinná zo dňa 10.9.2020

Územné rozhodnutie:

Vydané Spoločným obecným úradom Senica pod č.j. SOÚ – 1053/2003/75/2004 MUC zo dňa 7.6.2004, s platnosťou do 21.7.2006. Platnosť Rozhodnutia o umiestnení stavby bola niekoľko krát predĺžená rozhodnutím Spoločného obecného úradu Senica. Naposledy dňa 1.7.2021 bola platnosť ÚR predĺžená pod č.j. SOÚ – 997/2021 - PLA s platnosťou do 6.8.2024.

Stavebné povolenie: Vydané MDV SR č. 27708/2022/SŽDD/73088 zo dňa 8.7.2022 bez nadobudnutia právoplatnosti

Stanovisko MDV SR: Vydané MDV SR č. 27019/2022/SŽDD/56576 zo dňa 24.5.2022

Objednávateľ zastúpený: Železnice Slovenskej republiky
Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava
Nám. Franca Liszta 1
811 04 Bratislava

Stavebný dozor objednávateľa: Ing. Milan Zvonár
tel. č.: 0903 439 733
e-mail: zvonar.milan@zsr.sk

Ing. Bohumil Štubňa
tel. č.: 0911 988 436
e-mail: stubna.bohumil@zsr.sk

Ing. Július Hornický
tel. č.: 0911 036 520
e-mail: hornicky.julius@zsr.sk

Ing. Jana Majtánová
tel. č.: 0911 988 360
e-mail: majtanova.jana@zsr.sk

Koordinátor bezpečnosti za objednávateľa:
Pavol Valla.
tel. č.: 0911 036 521
e-mail: valla.pavol@zsr.sk

Generálny Projektant stavby: Reming Consult a.s.
Trnavská cesta 27,
851 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Hvizdoš
tel. č.: 0911 229 807
e-mail: hvizdos@reming.sk

Geodet objednávateľa: Ing. Marián Malíšek
tel. č.: 0904 747 112
e-mail: malisek.marian@zsr.sk

Hlavný stavby vedúci: Ing. Robert Turanský
tel. č.: 0907 814 948
e-mail: r.turansky@gruppoicm.com

Koordinátor bezpečnosti za zhotoviteľa:
Ing. Miroslav Kohút
tel.: 0903 282 958
e-mail: revop@revop.sk

**Geodet
Zhotoviteľa:**

Ing. Martin Talarovič
tel. č.: 905 311 073
e-mail: martin.talarovic@geosys.sk

Zástupcovia Zhotoviteľa:

Ing. Mateo Foffani
tel.: 0913 710 583
e-mail: m.foffani@gruppocim.com

Ing. Andrej Klapica
tel.: 0903 957 442
e-mail: a.klapica@gruppocim.com

ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava ,

Kollárova č. 36, 917 00 Trnava
riaditeľ OR: Mgr. Ivan Sovič, tel.: 0903 441 649

- **ŽSR OR Úsek riadenia dopravy:** Kollárova č. 36, 917 00 Trnava
Kontaktný pracovník:
Prednosta ŽST Kúty Ing. Peter Rajčák, tel.: 0903 729 197
Vedúci technolog Stanislav Mráz, tel.: 966 4130

- **ŽSR OR Trnava, úsek námestníka riaditeľa OR pre správu ŽI**
917 01 Trnava, Bratislavská 2/A,
námestník riaditeľa OR pre správu ŽI: Ing. František Jablončík , tel. 0903 575 289

- **ŽSR OR Sekcia energetiky a elektrotechniky Trnava:**
Kollárova 36, 917 02 Trnava
Prednosta sekcie: Ing. Sporinský Miroslav, tel.: 02/229 5502, 0903 729293
Kontaktný pracovník : Ing. Jaroslav Svátek, tel.: 0903 574 972
Ing. Roman Žažo, tel.: 0914 324 037
Ing. Horňák Peter, tel.: 0911 104 893

- **ŽSR OR Sekcia železničných tratí a stavieb:**
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava:
Prednosta sekcie: Bc. Ján Bínovský, tel.. 0902 921 988
Vedúci sekcie SŽTS: Ing. Andrej Kollár, tel.: 0904 551 783
Kontaktní pracovník: Ing. Martin Fačkovec, tel.: 0911 108 346
SMSÚ ŽT Kúty traťmajster: Ján Hýll, tel.: 0914 320 046

- **ŽSR OR Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov:**
Sládkovičova 2, Leopoldov
Prednosta sekcie: Ing. Pavel Šimora, tel.: 033/229 7411, 0903 769 588
Vedúci oddelenia ZT : Ing. Vladimír Plechlo, tel.: 0903 769 564
Vedúci oddelenia OT: Ing. Michal Macák, tel.: 0903 466 963
Vedúci oddelenia KT: Bc. Marek Korbelič, tel.: 0903 566 278

Kontaktný pracovník: Ing. Peter Magula, tel: 0903 273 834
Ing. Erika Zásadná, tel.: 0903 705 890
Ing. Dušan Koza, tel.: 0903 275 190

- **ŽSR, Železničná energetika**

Klemensová 8, 813 61 Bratislava,

riaditeľ: Mgr. Marcel Beregi, tel.: 02 2029 7477; 0910 664 360

Vedúci region. strediska Bratislava: Ing. František Horňák, tel.: 02/2029 4226, 0903 909 759

- **ŽSR, Železničné telekomunikácie**

Kontaktný pracovník : Ing. Vladimír Knietel, tel.: 0903 254 200

Ing. Kamil Piešťanský, tel.: 0903 909 754

- **ŽSR Správa majetku**

Oblasťná správa majetku Trnava:

OSM Trnava Vedúca: JUDr. Alexandra Kožányiová, tel.: 0911 355 024

Nájom : Mgr. Mário Ratulovský, tel.: 0911 321 029

Vedúci SMSÚ ŽB Trnava: Štefan Sýkora, tel.: 0903 520 034

- **ŽSR Mostný Obvod**

Manažér realizácie a prípravy: Ing. Renáta Kovarovičová, tel.: 0904 399 731

Vedúci strediska SMSÚ MO BA: Ing. Milan Latta, tel.: 0903 721 036, 0910 647 351

Prevádzkový špecialista MO: Juraj Božán, tel.: 0903 222 156

2. Stavenisko

Rozsah staveniska v zmysle projektovej dokumentácie DSPRS

3. Zariadenia stavenísk a prístupové komunikácie na stavbu

Miesta zariadenia staveniska, a polohu prístupových komunikácií si zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ si zabezpečí všetky potrebné vyjadrenia, povolenia, súhlasy, stavebné povolenia na zariadenia staveniska a schválenie dopravných trás pre prístup na stavenisko.

4. Nakladanie s odpadom

Odpad zo stavby bude Zhotoviteľ uskladiť priamo na riadených skládkach. Zhotoviteľ musí postupovať podľa príslušných nariadení a projektovej dokumentácie.

V súvislosti s plnením evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a v súlade s §14 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako aj z dôvodu plnenia záväzných limitov zhodnocovania odpadu k predloženým podkladom o nakladaní s odpadom je potrebné k príslušným kódom odpadov dopĺňať kódy zhodnocovania odpadov resp. zneškodňovania odpadov („R“ a „D“ kódy) konečného spracovateľa odpadov s príslušným oprávnením.

5. Vytýčenie základných výškových a smerových bodov

Potrebné geodetické podklady, výškové a smerové body budú vzájomne prerokované a odsúhlasené geodetom Objednávateľa s geodetom Zhotoviteľa. Zápis z prerokovania bude zaslaný aj stavebnému dozoru.

6. Výluky

Pre potreby stavebných a prípravných prác rozkaz o výluke si Zhotoviteľ zabezpečuje sám.

7. Podmienky vykonávania prác

Práce budú vykonávané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, na základe DSPRS a v súlade s právoplatným stavebným povolením. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii je nutné prerokovať s dotknutými zložkami ŽSR, stavebným dozorom, organizáciami a príslušnými orgánmi štátnej správy v zmysle platných zákonov.

8. Údaje o podzemných sieťach

Na podzemné inžinierske siete je vypracovaný prieskum – *Prieskum inžinierskych sietí* kde sú vyznačené. Prieskum je vypracovaný Zhotoviteľom predmetnej stavby - **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**. V zmysle tohto prieskumu si pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.

9. Právo vstupu na stavenisko

Od dnešného dňa vzniká pre Zhotoviteľa stavby právo vstupu na stavenisko predmetnej stavby pre osoby preukázateľne poučené o bezpečnosti práce v koľajisku na základe zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pri realizácii prác musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, príslušné STN (TNŽ), predpis Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (Z 2), Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (koordinácia projektovej dokumentácie a koordinácia bezpečnosti pri realizácii prác).

V prípade ak pri realizácii stavby dôjde k možnosti ohrozenia zamestnancov ŽSR zabezpečujúcich prevádzku v týchto priestoroch, je Zhotoviteľ povinný vopred všetkých preukázateľne poučiť o možnostiach ohrozenia.

10. Lehota výstavby

Zahájenie stavby: 10.9.2020

Lehota výstavby: 10.11.2023

11. Požiadavky a pripomienky účastníkov konania

1. Stavenisko je zbavené práv tretích osôb. Okrem pracovníkov ŽSR, ZSSK a Carga ktorý zabezpečujú prevádzku.
2. Všetkým pracovníkom Zhotoviteľa zabezpečí vstup do objektov ŽSR Zhotoviteľ. To isté platí pre všetky dopravné prostriedky Zhotoviteľa.
3. Pred zahájením prác Zhotoviteľ požiada správcov sietí o presné vytýčenie polohy všetkých inžinierskych sietí.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky stavebného povolenia číslo 27708/2022/SŽDD/73088 zo dňa 8.7.2022 zatiaľ bez nadobudnutia právoplatnosti. Zhotoviteľ predpokladá, že stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť 15.8.2022. Stavebné práce je možné zahájiť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia,
5. Všetky zmeny pri realizácii stavby odlišné od DSPRS sa musia prerokovať so stavebným dozorom a s príslušným správcom,
6. Za SEE OR Trnava požadujem do dnešnej odovzdávky staveniska zapracovať nasledovne pripomienky:

Dodať PD v tlačenej podobe + CD

Dodať technologický postup prác, vrátane všetkých jednotlivých etáp hlavne TV a 6kV ako a za akých podmienok budú uvádzané do prevádzky

Požadujeme zhotoviteľom predložiť súpis demontovaného materiálu a prerokovať jeho využitie. Materiál určený na ďalšie využitie odovzdať na SEE Bratislava východ

Upozorňujeme, že odovzdávka staveniska je od km 72,750 smer štátna hranica km 74,412 a v prípade výluk TV bude trakčné vedenie vylúčené od km cca 72,750 po štátnu hranicu a od ŽST Kúty po km cca km 72,750 bude TV pod napätím

7. SD požaduje na Zhotoviteľovi predložiť a zabezpečiť:

- vecný a časový HMG prác a finančný plán (pravidelne aktualizovať)
- povodňový plán (schválený správcom toku)
- predkategorizačné zápisy mostov, železničného zvršku, TV a pod.
- pasportizácia obvodu staveniska, prístupových ciest vedúcich na stavenisko, priľahlých obytných objektov, umelých stavieb
- spôsob zabezpečenia ochrany existujúcich drevín, ktoré rastú v blízkosti pracovnej činnosti
- spôsob ochrany a technicko-organizačných opatrení pre zabezpečenie predchádzania havarijným situáciám a kontaminácii vôd
- havarijný plán pre prípad znečistenia horninového prostredia ropnými látkami
- zoznam špecialistov za zhotoviteľa pre jednotlivé PS a SO s dokladmi vydanými SKSI
- zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa a pod zhotoviteľov, lekárske prehliadky, osvedčenia o spôsobilosti z BOZP, vstupy do obvodu dráhy všetkých zamestnancov a dopravných prostriedkov,
- poučenie z miestnych pomerov (poučenie z miestnych pomerov bude uložené aj na zariadení staveniska a bude sa priebežne podľa potreby aktualizovať)
- poučenie plánu BOZP všetkých zamestnancov zhotoviteľa a pod zhotoviteľov (poučenie plánu BOZP bude uložené aj na zariadení staveniska a bude sa podľa potreby aktualizovať)
- Požiadavka na vykonávanie týždenných kontrol BOZP na stavenisku so zápisom do stavebného denníka a vykonanie auditu BOZP zdokumentované zápisnicou, v mesačnom intervale (zápisnicu predložiť na O220, ÚS SPaR Bratislava)

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že bude konať v súlade so Zmluvou o dielo č. 01/2017 z 9.9.2020, platnými zákonmi a povoleniami. Harmonogram prác bude aktualizovaný na základe získaných povolení/oprávnení. Prevzatím lokality dodávateľom nie sú dotknuté otvorené nároky podľa Zmluvy o dielo č. 01/2017 z 9.9.2020.

Podmienky vykonávania prác. Práce budú vykonávané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 01/2017 z 9.9.2020, na základe projektovej dokumentácie a v súlade s platnými povoleniami.

9. Ostatní účastníci konania nemali k odovzdaniu staveniska pripomienky.

Z á v e r :

Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
odovzdáva stavenisko stavby:

ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)


Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK

stavenisko preberá.


V Kútoch 25.7.2022

V zastúpení Objednávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Odbor investorský

Ing. Štefan Sedláček
Riaditeľ odboru investorského



V zastúpení stavebného dozoru objednávateľa: Železnice Slovenskej republiky, ÚSPaR Bratislava


Ing. Milan Zvonár
Vedúci strediska

V zastúpení Zhotoviteľa: **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**


Ing. Antonio Melidoro

Prílohy: prezenčná listina

SP č. 27708/2022/SŽDD/73088

Stanovisko MDV SR č. 27019/2022/SŽDD/56576

Zoznam SO a PS

Mail s pripomienkami SEE OR TT z 25.7.2022

Zapísal: Ing. Jozef Kubla, Bc. Jozef Šnóbl

26.7.2022

26.7.2022



Číslo: 27708/2022/SŽDD/73088

Bratislava 08. 07. 2022

Stupeň dôvernosti: VJ

STAVEBNÉ POVOLENIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR), ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101, písm. a) zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh v zmysle § 102 ods.1, písm. aa) zákona o dráhach a § 120 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval, podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania a po uskutočnenom konaní podľa § 66 stavebného zákona,

p o v o ľ u j e

stavebníkovi : **Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava**

stavbu dráhy :

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Stavba A, úsek A.2 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 68,090 – 74,412),
časť A.2.1.2 Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 72,750 – 74,412)**

v rozsahu stavebných objektov (SO) a prevádzkových súborov (PS)

Odbor 27 – Elektrický zabezpečovací systém (EVS) a kamerový systém (KMS)

PS 12-27-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, EVS

Odbor 29 – Kontrola a riadenie TPNET

PS 12-29-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, meranie spotreby trakcie

PS 12-29-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, DLR

Odbor 32 – Železničný zvršok, spodok, nástupištia a priepusty

SO 12-32-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, železničný zvršok

SO 12-32-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, železničný spodok

SO 12-32-03 Kúty – štátna hranica SR/ČR, železničný zvršok - demontáž

SO 12-32-04 Kúty – štátna hranica SR/ČR, kábová chráničková trasa

SO 12-32-05 Kúty – štátna hranica SR/ČR, priepust v nžkm 72,940 (ev. km 72,917)

Odbor 33 – Mosty a umelé stavby

- SO 12-33-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 73,232 (ev. km 73,210)
SO 12-33-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 73,489 (ev. km 73,466)
SO 12-33-03 Kúty – štátna hranica SR/ČR, nový žel. most v nžkm 74,306 (SR)
SO 12-33-04 Kúty – štátna hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386)

Odbor 34 – Pozemné stavby

- SO 12-34-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner

Odbor 35 – Trakčné vedenie a energetika

- SO 12-35-01 Kúty – štátna hranica SR/ČR, trakčné vedenie, časť 1.
SO 12-35-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, ukoľajnenie ocelových konštrukcií, časť 1.
SO 12-35-03 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, pripojenie na TV
SO 12-35-04 Kúty – štátna hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6kV
SO 12-35-05 Kúty – štátna hranica SR/ČR, preložky vedení VN ZSDiS
SO 12-35-06 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, prípojka NN
SO 12-35-07 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, uzemňovacia sieť
SO 12-35-08 Kúty – štátna hranica SR/ČR, technologický kontajner, DOO

Odbor 38 – Cesty a prístupové komunikácie

- SO 12-38-02 Kúty – štátna hranica SR/ČR, prístupová komunikácia k objektu pre kabelizáciu.

katastrálne územie	LV	parcela č.	Vlastník
Brodské	449	KN-C 7377/7	Slovenská republika, v správe Železníc SR, Klemensova 8, Bratislava
		KN-E 6120/2	
Brodské	5600	novovo vytvorená parcela KN-C 7497/4 vzniknutá z parciel KN-E 6132/2, 6133/1, 6134/2, 6135/1, 6136/2, 6137/1, 6138/2, 6139/1, 6140/2, 6141/1, 6142/2, 6143/1, 6144/2, 6145/1 a 6146/2	Slovenská republika, v správe Železníc SR, klemensova 8, Bratislava (na základe kúpnych zmlúv a rozhodnutí o vyvlastnení)
Brodské	782	KN-E 7549/202 a 7549/302	Slovenská republika, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., o. z. Bratislava
		KN-C 7484/4, 7484/7, 7500/2, 7500/3, 7500/4 a 7504/3	

Hlavným účelom predmetnej stavby dráhy je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov, vzhľadom k tomu, že modernizovaný úsek železničnej trate je súčasťou Paneurópskeho dopravného koridoru č. IV, hlavnej siete TEN-T Core, trasy č. E52 dohody AGC a trasy č. C-E52 dohody AGTC. Predmetný úsek železničnej trate je súčasťou globálneho projektu prepojenia slovensko-českej hranice so slovensko-maďarskou hranicou cez železničný uzol Bratislava.

Cieľom modernizácie železničnej trate je zjednotenie so železničným systémom v EÚ, harmonizácia kvalitatívnych ukazovateľov a zvyšovanie výkonnostných parametrov železníc. Stavba dráhy zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 160 km/h.

Z technicko – prevádzkového hľadiska je predmetná železničná trať dvojkoľajná s rozchodom koľají 1435 mm. Modernizovaný traťový úsek má dĺžku cca 1,76 km.

V rámci stavby sa celom úseku železničnej trate zrealizuje komplexná rekonštrukcia železničného zvršku a sanácia železničného spodku vrátane priepustu a mostných objektov. Podrobné technické riešenie a popis stavby je uvedený v projektovej dokumentácii stavby dráhy, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava.

Na uskutočnenie stavby dráhy (ďalej len „stavba“) MDV SR určuje tieto podmienky:

1. **Stavebný objekt SO 12-33-04 Kútvy – štátna hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386) nie je možné začať odstraňovať bez príslušného povolenia na odstránenie časti stavby, resp. bez stavebného povolenia, vydaného na území Českej republiky.**
2. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie, vypracovanou spoločnosťou Reming Consult, a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava, overenou MDV SR v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
3. Stavbu uskutočniť právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, určenou vo výberovom konaní. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby MDV SR do 15 dní po skončení výberového konania.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží MDV SR pri kolaudačnom konaní.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať základné požiadavky na stavby, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je stavebník povinný dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia príslušných STN a dráhových predpisov.
7. Na uskutočnenie stavby použiť stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
8. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že stavebník nie je z vážnych dôvodov schopný stavbu dokončiť, písomne požiada MDV SR o predĺženie tejto lehoty.
9. Najneskôr do 15 dní od začatia stavebných prác je stavebník povinný MDV SR písomne oznámiť začatie stavby.
10. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávnených za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu.
11. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska v prípade potreby je po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.
12. Najneskôr do kolaudácie stavby vypratať stavenisko, odstrániť zariadenie staveniska.
13. Na ochranu životného prostredia (záujmov spoločnosti) sa určujú tieto podmienky: všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a komunikácií okolo nej. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.
14. Pri realizácii prác nakladať so vzniknutým odpadom v zmysle legislatívnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva a v súlade s vydanými povoleniami príslušných orgánov.
15. **Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať požiadavky dotknutých orgánov a organizácií uplatnených k stavbe, najmä uvedené vo vyjadreniach:**

– Okresného úradu Skalica č. OU-SI-OSZP-2022/000012-004 zo dňa 17. 01. 2022,

- Okresného úradu Skalica č. OU-SI-OSZP-2022/000010-005 zo dňa 16. 03. 2022,
 - Okresného úradu Skalica č. OU-SI-OSZP-2022/000015-002 zo dňa 25. 01. 2022,
 - Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-2022/816-2/2087/KSI z 13. 01. 2022,
 - Ministerstva obrany SR č. SEMaI-EL-13/2-1-61/2022 zo dňa 17. 01. 2022,
 - Ministerstva vnútra SR č. SVS-OSSH-2022/013338-002 zo dňa 14. 01. 2022,
 - Trnavského samosprávneho kraja č. 09822/2022/OI-2 zo dňa 13. 01. 2022,
 - Trnavského samosprávneho kraja č. 04700/2022/SUCTt-8/863 zo dňa 08. 02. 2022,
 - Vodohospodárskej výstavby, š.p., č. Z-001369/2022/4120,
 - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., č. SC SVP OZ BA 2338/2022/3 zo dňa 06. 07. 2022,
 - Slovak Telekomu a.s., č. 6612204339 zo dňa 10. 02. 2022,
 - Západoslovenskej distribučnej, a.s., č. CD 20601/2022 zo dňa 21. 03. 2022.
16. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“ s údajmi: stavba, stavebník, zhotoviteľ stavby, termín začatia a ukončenia stavby, kto a kedy stavbu povolil.
 17. Stavebné práce nesmú byť začaté, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
 18. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
 19. Dokončenú stavbu (jej časť spôsobilú na samostatné užívanie) možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na MDV SR návrh na kolaudáciu stavby v zmysle § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Odôvodnenie

Stavebník Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava zastúpený spoločnosťou REMING CONSULT, a. s. Trnavská cesta 27, Bratislava, podal na Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len MDV SR), pod č. 1550/2022/2014/31/Sv zo dňa 18. 05. 2022, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ Stavba A, úsek A.2 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 68,090 – 74,412), časť A.2.1.2 Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 72,750 – 74,412).

MDV SR pod č.: 27708/2022/SŽDD/57066 zo dňa 25. 05. 2022 oznámilo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a nariadilo na deň 27. 06. 2022 vo veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

K stavebnému konaniu sa pod č.: 36753/2022 zo dňa 28.06.2022 vyjadrilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, v ktorom uviedlo, že v predmetnej navrhovanej činnosti nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou navrhovanou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Na stavbu dráhy „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Bratislava hlavná stanica – Kúty - Lanžhot“ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vykonalo posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie, výsledkom ktorého bolo vydané záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2264/2017-1.7 zo dňa 19. 02. 2018.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto verejnú vyhlášku zaslať späť na Ministerstvo dopravy a výstavby SR s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Rozhodnutie sa doručí

Účastníkom konania

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. o. z. Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

REMING CONSULT, a. s. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

Znáмым a neznáмым právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Ostatným

Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské

Obec Kúty, Námestie Radlinského 981, 908 01 Kúty

Okresný úrad Skalica, Štefánikova 2157/20, 909 01 Skalica

– Odbor starostlivosti o ŽP

– Odbor krízového riadenia

Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Trnavský samosprávny kraj, Starohájka 10, 917 01 Trnava

– Odbor dopravnej politiky

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Štúrova 1, 908 51 Holíč

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

– Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

– Sekcia majetku a infraštruktúry

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22, 826 86 Bratislava

– Sekcia verejnej správy MV SR, odbor správy štátnych hraníc

Slovenská zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava

Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

– Útvar vedúceho hygienika rezortu

Drážní úřad, Sekce infrastruktury, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Povodí Moravy, Dřevárska 11, 602 00 Brno, Česká republika

Správa železnic, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Česká republika

– Oblastne ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, Česká republika

Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot, Česká republika

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis zodpovedného
Zamestnanca obce Brodské

Pečiatka a podpis zodpovedného
zamestnanca Obce Brodské

Na predmetnú stavbu dráhy vydala územné rozhodnutie obec Kúty, pod č. SOÚ – 1053/2003/75/2004 – MUC zo dňa 07. 06. 2004.

MDV SR v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmalo predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistilo, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby dráhy nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Takisto zistilo, že uskutočnením predmetnej stavby dráhy nebude ohrozená, ani neprimerane obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe.

MDV SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania, v ktorom zistilo, že uvažovaná stavba dráhy nie je v rozpore so všeobecnými záujmami a zároveň nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby dráhy. Preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Stavebník uhradil správny poplatok v hodnote 1.000 € bankovým prevodom za vydanie stavebného povolenia, v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, položka 60, písm. g sadzobníka.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v zmysle § 61 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie

vybavuje	Ing. Kováčová Dominika
telefón	02/59494511
e- mail	dominika.kovacova@mindop.sk

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDV SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDV SR, v časti Verejná vyhláška, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky žiada obec Brodské, aby vyvesila verejnú vyhlášku podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDV SR.

Sprievodný list

Predmet

Zaslanie elektronického podania.

Text

Vážená pani, vážený pán,
v prílohe tohto sprievodného listu zasielame elektronické podanie.

REMING CONSULT a. s.
Trnavská cesta 27
831 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa
1498/2022/2014/31/Sv
11.05.2022

Naše číslo
27019/2022/SŽDD/56576
Stupeň dôvernosti: VJ

Vybavuje/kontakt
Ing. Matúš Gálik
+421 2 594 94 604
matus.galik@mindop.sk
Bratislava
24.05.2022

Vec

„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) Vám na základe Vašej žiadosti doručenej dňa 12.05.2022 o potvrdenie skutočnosti, že Vami popisované stavebné objekty v rámci stavby **„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“** nepodliehajú ohláseniu ani stavebnému povoleniu.

MDV SR pre popisované stavebné objekty:

Odbor 22 – Oznamovacie zariadenia

- 12-22-01 Kúty – št. hranica SR/ČR, výstavba optorúr
- 12-22-02 Kúty – št. hranica SR/ČR, technologický kontajner, prenosový systém - MPLS
- 12-22-03 Kúty – št. hranica SR/ČR, miestna kabelizácia

Odbor 36 – Slaboprúdové rozvody

- 12-36-01.1 Kúty – št. hranica SR/ČR, úprava DK ŽSR
- 12-36-01.2 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR
- 12-36-01.3 Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka optického kábla ŽSR

uvádza, že stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov podľa § 56 ods. b) zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Na stavebný objekt:

Odbor 38 – Cesty a prístupové komunikácie

- 12-38-02 Kúty – št. hranica SR/ČR, prístupová komunikácia k objektu pre kabelizáciu

je potrebné požiadať o stavebné povolenie.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie
železničnej dopravy a dráh

Notifikácia o doručení k Stanovisko - Kúty - št. hr. SR/ČR

Odosielateľ a prijímateľ

Identifikátor odosielateľa

ico://sk/30416094

Identifikátor prijímateľa

ico://sk/35729023

Informácie o doručovaní

Dátum uloženia správy

27.05.2022 08:34:49

Úložná lehota (počet dní)

15

Dátum uplynutia doručenia

11.06.2022 23:59:59

Správa na doručenie

Identifikátor správy

f1b7fc5d-48aa-4793-8275-0a5e47a246e4

Predmet správy

Stanovisko - Kúty - št. hr. SR/ČR

Typ správy

MDVSR.AccompanyingLetterDeliveryFiction

Poznámka

Pri doručovaní správy sa uplatňuje fikcia doručenia. Po uplynutí dátumu doručenia a neprevzatí správy sa doručovaná správa považuje za doručenú.

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

b3db8340-5394-4721-be05-4e1c574be820

Názov elektronického dokumentu

Sprievodný list - funkcný.asice

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

e70bb5d2-815d-42e1-88f4-886eab0d6317

Názov elektronického dokumentu

27019 2022 SZDD 56576 - Stanovisko - Kúty - 26.05.2022 16:48:50 - 26.05.2022 16:49:13.asice

Doručenka

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/30416094

Prijímateľ

ico://sk/35729023

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

30.05.2022 09:50:43

Doručovaná správa

Identifikátor správy

df91f8fd-c7e3-4037-9640-a143858ac8a4

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Digitálny odtlačok správy

A7WzdflQBKCL/jjPGJkg3DNM05IfO4S6JJ6FY6
THNSI7iSvXkZ31KIX7HO8W0jkCzOSiDa6lQc0E
v3xJl4AfDw==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

93aceb07-54bc-449a-b38a-2566c7f97ed3

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

b3db8340-5394-4721-be05-4e1c574be820



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprievodný list

REMING CONSULT, a.s.
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
Došlo dňa:

30. 05. 2022

Stredisko: 31

Ev.č.: 1404

Zákazka: 2014

Prílohy: 3

Vybavuje: Sv

Predmet

Zaslanie elektronického podania.

Text

Vážená pani, vážený pán,
v prílohe tohto sprievodného listu zasielame elektronické podanie.

PREZENČNÁ LISTINA

**PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE
DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNÁ HRANICA SR/ČR**

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)













Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

odovzdávanie a prebratie staveniska

Miesto rokovania : ŽST Kúty

Dňa : 25.7.2022 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
BCHMIL STUBŇA	ŽSR - R 0220 ÚSR - R BA	0911 988 436 stuba.bchmil@zsr.sk	
PETER ŠKOPA	KELLER Špeciálne zariadenia s.p. s r.o.	0911 735 374 peter.skopa@keller.com	
Alessandro CERAVOLA	JV ICM-VHS	0815772553 a.ceravola@gruppoicm.com	
ANTONIO MELORE	JV ICM-VHS	e.melidoro @gruppoicm.com	
Róbert Turanský	JV ICM-VHS	r.turansky@gruppoicm.com	0907 814948 
Stanislav Malz	ŽSR ŽST KÚTY	0911 080 595 malz.stanislav@zsr.sk	
JAN FEHER	DETONICS S.A.	0810605430 FEHER@DETONICS.COM	
Branislav KRAL	Siemens Mobility	08534 529 018 branislaw.kral@siemens.com	
Miroslav KOHŮT	JV ICM-VHS SK	0903282958 kohl.miroslav@gmail.com	
JAN HYL	SMOS ŽST TRÁVČA	0914 810 046 hyl.jan@zsr.sk	
MARIÁN REPÁSKY	JV ICM-VHS	0911 711 872 REPASKY1@gmail.com	
MARTIN FENČA	J2 PVK	0907 856 276 MARTINFENCA@NACIA	

JURAJ BABIK GEOSYS

0904 987958
juran.babik@gmail.com
martin.talapova@geosys.sk

PREZENČNÁ LISTINA

**PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE
DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

odovzdávzdanie a prebratie staveniska

Miesto rokovania : ŽST Kúty

Dňa : 25.7.2022 9:00

[illegible]

PREZENČNÁ LISTINA

Konferenčný hovor

**PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE
DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

odovzdávanie a prebratie staveniska

Miesto rokovania : ŽST Kúty

Dňa : 25.7.2022 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
Ing. Erika Zásadná	ŽSR OR Trnava SOZT	0903 705 890 zasadna.erika@zsr.sk	
Ing. Marián Ondračka	ŽSR OSM Trnava	0911 973 211 ondracka.marian@zsr.sk	
Ing. Vladimír Oravec	GR ŽSR O460	0911 100 931 oravec.vladimr@zsr.sk	
Ing. Vladimír Knietel	ŽSR ŽT	0903 254 200 knietel.vladimir@zsr.sk	
Ing. Jaroslav Svátek	ŽSR OR Trnava SEE	0903 574 972 svatek.jaroslav@zsr.sk	
Ing. Renáta Kovarovičová	ŽSR MO	0904 399 731 kovarovicova.renata@zsr.sk	
Ing. František Hornák	ŽSR ŽE	0903 909 759 hornak.frantisek@zsr.sk	

Zoznam SO a PS, ktoré sú predmetom odovzdávky dňa 25.7.2022

Odbor 22 - Oznamovacie zariadenia

- PS 12-22-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, výstavba optorúr
- PS 12-22-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, prenosový systém - MPLS
- PS 12-22-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, miestna kabelizácia

Odbor 27 - Elektrický zabezpečovací systém (ESZ) a kamerový systém (KS)

- PS 12-27-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, EZS

Odbor 29 - Kontrola a riadenie TPNET

- PS 12-29-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, meranie spotreby trakcie
- PS 12-29-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, DLR

Odbor 32 - Železničný zvršok, spodok, nástupištia, priepusty

- SO 12-32-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok
- SO 12-32-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok
- SO 12-32-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok - demontáž
- SO 12-32-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, káblová chráničková trasa
- SO 12-32-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 72,940 (ev.km. 72,917)

Odbor 33 - Mosty a umelé stavby

- SO 12-33-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 73,232 (ev.km. 73,210)
- SO 12-33-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 73,489 (ev.km. 73,466)
- SO 12-33-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, nový železničný most v nžkm 73,306 (SR)
- SO 12-33-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, prestavba žel. mosta v nžkm 74,410 (ev.km. 74,386)

Odbor 34 - Pozemné stavby

- SO 12-34-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner

Odbor 35 - Trakčné vedenie a energetika

- SO 12-35-01 Kúty - št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, časť 1.
- SO 12-35-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, ukoľajnenie oceľových konštrukcii
- SO 12-35-03 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, pripojenie na TV
- SO 12-35-04 Kúty - št.hranica SR/ČR, úprava rozvodov VN 6 kV
- SO 12-35-05 Kúty - št.hranica SR/ČR, preložky vedení VN ZDiS
- SO 12-35-06 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, prípojka NN
- SO 12-35-07 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, uzemňovacia sieť
- SO 12-35-08 Kúty - št.hranica SR/ČR, technologický kontajner, DOO

Odbor 36 - Slaboprúdové rozvody

- PS 12-36-01.1 Kúty - št.hranica SR/ČR, úprava DK ŽSR
- PS 12-36-01.2 Kúty - št.hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR
- PS 12-36-01.3 Kúty - št.hranica SR/ČR, preložka optického kábla ŽSR

Odbor 38 - Cesty a prístupové komunikácie

- SO 12-38-02 Kúty - št.hranica SR/ČR, prístupová komunikácia k objektu pre kabelizáciu

Kubla Jozef


Od: Hornák Peter
Odoslané: pondelok 25. júla 2022 11:35
Komu: Kubla Jozef; Šnobl Jozef 1
Kópia: Svátek Jaroslav; Gudába Peter; Kavulek Martin; Hornický Július
Predmet: RE: pozvánka na odovzdávku staveniska 25.7.2022

Dobrý deň,

Za SEE OR Trnava požadujem do dnešnej odovzdávky staveniska zapracovať nasledovne pripomienky:

- Dodat PD v tlačenej podobe + CD
- Dodat technologický postup prác, vrátane všetkých jednotlivých etáp hlavne TV a 6kV ako a za akých podmienok budú uvádzané do prevádzky
- Požadujeme zhotoviteľom predložiť súpis demontovaného materiálu a prerokovať jeho využitie. Materiál určený na ďalšie využitie odovzdať na SEE Bratislava východ
- Upozorňujeme, že odovzdávka staveniska je od km 72,750 smer štátna hranica km 74,412 a v prípade výluk TV bude trakčné vedenie vylúčené od km cca 72,750 po štátnu hranicu a od ŽST Kúty po km cca km 72,750 bude TV pod napätím

S pozdravom



Peter Hornák
Samostatný špecialista elektrotechniky
Železnice Slovenskej republiky
Oblasť riaditeľstvo Trnava
Sekcia elektrotechniky a energetiky
Oddelenie technické
Kollárova 36, 917 95 Trnava
+ 421 911 104 893
+421 33229 4464/ 921-4464

From: __OR TT Sekcia EE <SEEBA@zsr.sk>
Sent: Wednesday, July 20, 2022 1:10 PM
To: Svátek Jaroslav <Svatek.Jaroslav@zsr.sk>
Subject: FW: pozvánka na odovzdávku staveniska 25.7.2022

From: Kubla Jozef <Kubla.Jozef@zsr.sk>
Sent: Wednesday, July 20, 2022 12:26 PM
To: __ŽSR GR O220 sekretariát <GRO220@zsr.sk>; __ŽSR GR O410 sekretariát <GRO410@zsr.sk>; __ŽSR GR O430 sekretariát <GRO430@zsr.sk>; __ŽSR GR O440 sekretariát <GRO440@zsr.sk>; __ŽSR GR O460 sekretariát <GRO460@zsr.sk>; Zvonár Milan <Zvonar.Milan@zsr.sk>; __ŽSR ŽE sekretariát <ZSRZE@zsr.sk>; __OR TT Sekcia ŽTS sekretariát <ORTT_SZTS@zsr.sk>; __OR TT Sekcia riadenia dopravy <ORTT_SRD@zsr.sk>; __ŽSR ŽT sekretariát <ZT@zsr.sk>; __OR TT Sekcia OZT <ORTT_SOZT@zsr.sk>; __OR TT Sekcia EE <SEEBA@zsr.sk>; __OSM Trnava <OSMTT@zsr.sk>; __ŽSR SŽG Bratislava sekretariát <SZGBA@zsr.sk>; __ŽSR OR Trnava sekretariát <ORTT.sekretariat@zsr.sk>; 'zlty-fidic' <zlty-fidic@reming.sk>; 'Segreteria JVCMVHS' <dnv-sekretariat@jvicmvhs.com>; 'Antonio Melidoro' <a.melidoro@gruppcoicm.com>; Alessandro Ceravola <a.ceravola@gruppcoicm.com>; m.foffani@gruppcoicm.com; Bučko Igor <Igor_Bucko@vahostav-sk.sk>; 'Kubala Milan' <milan_kubala@vahostav-sk.sk>; Mečár, Milan <Milan.Mecar@mindop.sk>; __ŽSR GR O160 sekretariát <GRO160@zsr.sk>; __ŽSR SM Bratislava sekretariát <SM.BA@zsr.sk>; __ŽSR MO sekretariát <MO@zsr.sk>; 'Edoardo Ruggia' <e.ruggia.ext@gruppcoicm.com>
Cc: Peter Hvizdoš <hvizdos@reming.sk>; 'Boban' <boban@reming.sk>; Vašek Daniel <Vasek.Daniel@zsr.sk>; Šnobl Jozef 1 <Snobl.Jozef.1@zsr.sk>; Oláh Július <Oláh.Julius@zsr.sk>; Vaskovicova <vaskovicova@reming.sk>; ŽST Kúty -

prednosta <ZST.Kuty@zsr.sk>; Veselka Jozef <Veselka.Jozef@zsr.sk>; Banáš Marián <Banas.Marian@zsr.sk>; Štubňa Bohumil <Stubna.Bohumil@zsr.sk>; Majtánová Jana <Majtanova.Jana@zsr.sk>; Hornický Július <Hornicky.Julius@zsr.sk>; Valla Pavol <Valla.Pavol@zsr.sk>; jan.busovsky@valbek.sk; Mráz Stanislav <Mráz.Stanislav@zsr.sk>

Subject: pozvánka na odovzdávku staveniska 25.7.2022

Dobrý deň,

V prílohe Vám zasielame pozvánku na odovzdávku staveniska stavby : ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR; **Časť A.2.1:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900), **Časť A.2.1.2:** Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)“

Zhotoviteľovi stavby : Združenie **JV ICM – VÁHOSTAV-SK**, so sídlom Priemyselná 6, 4.posch. 821 09 Bratislava
dňa 25.7.2022 (pondelok) o 9:00

Zraz účastníkov je v ŽST Kúty pred dopravnou kanceláriou.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s vírusom COVID-19 na území SR si Vás dovoľujem požiadať o vyslanie len jedného oprávneného zástupcu z odborných zložiek ŽSR.

Predmetom odovzdávky sú SO a PS uvedené v stavebnom povolení. PD týchto SO a PS v tlačenej a elektronickej podobe bude odovzdaná Zhotoviteľovi a správcom na odovzdávke staveniska.

V prílohe zasielame nasledovné:

- kópia vydaného stavebného povolenia č. 27708/2022/SŽDD/73088 zo dňa 8.7.2022 – bez nadobudnutia právoplatnosti
- link na pripojenie sa ku schôdzi, ktorá bude prebiehať zároveň aj formou on line:

Pripojiť sa k schôdzi cez Skype

S pozdravom,



Ing. Jozef Kubla

Manažér hlavného produktu

Odbor investorský

ŽSR - Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

+421 911 988 451

+421 2 2029 5183