

## **ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA STAVBY**

### **ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

**Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**konaného dňa 5.6.2023**

medzi

**Objednávateľom:** **Železnice Slovenskej republiky**  
Klemensova 8  
813 61 Bratislava

**Zhotoviteľom:** **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**  
Pezinská 5901/41  
901 01 Malacky

**Vedúci člen združenia:** **ICM S.p.A.**  
Viale dell'Industria 42,  
361 00 Vicenza,  
Talianska republika

**Člen združenia:** **VÁHOSTAV - SK, a.s.**  
Priemyselná 6,  
821 09 Bratislava  
Slovenská republika

**Prítomní:** Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. .

Všetci účastníci odovzdania a prevzatia staveniska prehlasujú, že sú splnomocnení zastupovať svoju organizáciu na rokovaní.

#### **I. Údaje stavby**

**Názov stavby:** **ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

**Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Predmetom odovzdávky sú nasledovné PS:**

PS 10-21-01 Kúty – Lanžhot, traťové zabezpečovacie zariadenie - časť SR

PS 10-21-03 Kúty – Lanžhot, demontáž zabezpečovacieho zariadenia - časť SR

PS 10-21-02 Kúty – Lanžhot, zabezpečenie stavebných postupov - časť SR

**Zmluva o dielo:** číslo: 01/2017 zo dňa 9.9.2020 s účinná zo dňa 10.9.2020

**Stanovisko:**

Vydané MD SR č. 08710/2023/SŽDD/07544 z 23.1.2023

Vydané MD SR č. 34814/2022/SŽDD/87530 z 22.8.2022

**Objednávateľ zastúpený:** **Železnice Slovenskej republiky**

Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava  
Nám. Franca Liszta I  
811 04 Bratislava

**Stavebný dozor objednávateľa:** Ing. Milan Zvonár  
tel. č.: 0903 439 733  
e-mail: zvonar.milan@zsr.sk

Ing. Bohumil Štubňa  
tel. č.: 0911 988 436  
e-mail: stubna.bohumil@zsr.sk

Ing. Július Hornický  
tel. č.: 0911 036 520  
e-mail: hornicky.julius@zsr.sk

Ing. Jana Majtánová  
tel. č.: 0911 988 360  
e-mail: majtanova.jana@zsr.sk

Pavol Valla.  
tel. č.: 0911 036 521  
e-mail: valla.pavol@zsr.sk

**Koordinátor bezpečnosti za objednávateľa:**  
Pavol Valla.  
tel. č.: 0911 036 521  
e-mail: valla.pavol@zsr.sk

**Generálny Projektant stavby:** Reming Consult a.s.  
Trnavská cesta 27,  
851 01 Bratislava

**Hlavný inžinier projektu:** Ing. Peter Hvizdoš  
tel. č.: 0911 229 807  
e-mail: hvizdos@reming.sk

**Geodet  
objedávateľa:** Ing. Marián Malíšek  
tel. č.: 0904 747 112  
e-mail: malisek.marian@zsr.sk

**Hlavný stavby vedúci:** Ing. Robert Turanský  
tel. č.: 0907 814 948  
e-mail: r.turansky@gruppoicm.com

**Koordinátor bezpečnosti za zhotoviteľa:**  
Ing. Miroslav Kohút  
tel.: 0903 282 958  
e-mail: revop@revop.sk

**Geodet  
Zhotoviteľa:** Ing. Martin Talarovič  
tel. č.: 905 311 073  
e-mail: martin.talarovic@geosys.sk

**Zástupcovia Zhotoviteľa:** Ing. Antonio Melidoro  
tel.: 0908 323 668  
e-mail: a.melidoro@gruppoicm.com

Ing. Mateo Foffani  
tel.: 0913 710 583  
e-mail: m.foffani@gruppoicm.com

Ing. Andrej Klapica  
tel.: 0903 957 442  
e-mail: a.klapica@gruppoicm.com

**ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava ,**

Kollárova č. 36, 917 00 Trnava  
riaditeľ OR: Mgr. Ivan Sovič, tel.: 0903 441 649

- **ŽSR OR Úsek riadenia dopravy:** Kollárova č. 36, 917 00 Trnava  
Kontaktný pracovník:  
Prednosta ŽST Kúty Ing. Peter Rajčák, tel.: 0903 729 197  
Vedúci technolog Stanislav Mráz, tel.: 0911 080 595

- **ŽSR OR Trnava, úsek námestníka riaditeľa OR pre správu ŽI**  
917 01 Trnava, Bratislavská 2/A,  
námestník riaditeľa OR pre správu ŽI: Ing. František Jablončík , tel. 0903 575 289

- **ŽSR OR Sekcia energetiky a elektrotechniky Trnava:**  
Kollárova 36, 917 02 Trnava  
Prednosta sekcie: Ing. Sporinský Miroslav, tel.: 02/229 5502, 0903 729293  
Kontaktný pracovník : Ing. Jaroslav Svátek, tel.: 0903 574 972  
Ing. Roman Žažo, tel.: 0914 324 037  
Ing. Horňák Peter, tel.: 0911 104 893

- **ŽSR OR Sekcia železničných tratí a stavieb:**  
Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava:  
Prednosta sekcie: Bc. Ján Bínovský, tel.. 0902 921 988  
Vedúci sekcie SŽTS: Ing. Andrej Kollár, tel.: 0904 551 783  
Kontaktní pracovník: Ing. Martin Fačkovec, tel.: 0911 108 346  
SMSÚ ŽT Kúty traťmajster: Ján Hýll, tel.: 0914 320 046

- **ŽSR OR Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov:**  
Sládkovičova 2, Leopoldov  
Prednosta sekcie: Ing. Pavel Šimora, tel.: 033/229 7411, 0903 769 588  
Vedúci oddelenia ZT : Ing. Vladimír Plechlo, tel.: 0903 769 564  
Vedúci oddelenia OT: Ing. Michal Macák, tel.: 0903 466 963  
Vedúci oddelenia KT: Bc. Marek Korbelič, tel.: 0903 566 278

Kontaktný pracovník: Ing. Peter Magula, tel: 0903 273 834  
Ing. Erika Zásadná, tel.: 0903 705 890  
Ing. Dušan Koza, tel.: 0903 275 190

- **ŽSR, Železničná energetika**

Klemensová 8, 813 61 Bratislava,  
riaditeľ: Mgr. Marcel Beregi, tel.: 02 2029 7477; 0910 664 360  
Vedúci region. strediska Bratislava: Ing. František Horňák, tel.: 02/2029 4226, 0903 909 759  
Kontaktný pracovník: Milan Šimek tel.: 02/2029 4664

- **ŽSR, Železničné telekomunikácie**

Kontaktný pracovník : Ing. Vladimír Knietel, tel.: 0903 254 200  
Ing. Kamil Piešťanský, tel.: 0903 909 754

- **Správa majetku ŽSR Bratislava**  
Oblastná správa majetku Trnava:

OSM Trnava Vedúca: JUDr. Alexandra Kožányiová, tel.: 0911 355 024



Nájom: Mgr. Mário Ratulovský, tel.: 0911 321 029  
Vedúci SMSÚ ŽB Trnava: Štefan Sýkora, tel.: 0903 520 034

- **ŽSR Mostný Obvod**

Manažér realizácie a prípravy: Ing. Renáta Kovarovičová, tel.: 0904 399 731  
Vedúci strediska SMSÚ MO BA: Ing. Milan Latta, tel.: 0903 721 036, 0910 647 351  
Prevádzkový špecialista MO: Juraj Bozáň, tel.: 0903 222 156

## **2. Stavenisko**

Rozsah staveniska v zmysle projektovej dokumentácie DSPRS

## **3. Zariadenia stavenísk a prístupové komunikácie na stavbu**

Miesta zariadenia staveniska, a polohu prístupových komunikácií si zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ si zabezpečí všetky potrebné vyjadrenia, povolenia, súhlasy, stavebné povolenia na zariadenia staveniska a schválenie dopravných trás pre prístup na stavenisko.

## **4. Nakladanie s odpadom**

Odpad zo stavby bude Zhotoviteľ uskladňovať priamo na riadených skládkach. Zhotoviteľ musí postupovať podľa príslušných nariadení SR a projektovej dokumentácie.

V súvislosti s plnením evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a v súlade s §14 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako aj z dôvodu plnenia záväzných limitov zhodnocovania odpadu k predloženým podkladom o nakladaní s odpadom je potrebné k príslušným kódom odpadov dopĺňať kódy zhodnocovania odpadov resp. zneškodňovania odpadov („R“ a „D“ kódy) konečného spracovateľa odpadov s príslušným oprávnením.

Zhotoviteľ zároveň je povinný ku kolaudácii predložiť „Prehlásenie Zhotoviteľa s nakladaním s odpadom“ v zmysle platnej legislatívy SR.

## **5. Vytýčenie základných výškových a smerových bodov**

Potrebné geodetické podklady, výškové a smerové body boli vzájomne prerokované a odsúhlasené geodetom Objednávateľa s geodetom Zhotoviteľa v rámci predchádzajúcich odovzdávok stavenísk stavby: Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

## **6. Výluky**

Pre potreby stavebných a prípravných prác rozkaz o výluke si Zhotoviteľ zabezpečuje sám.

## **7. Podmienky vykonávania prác**

Práce budú vykonávané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, na základe DSPRS, v súlade s právoplatným spoločným povolením. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii je nutné prerokovať s dotknutými zložkami ŽSR, stavebným dozorom, organizáciami a príslušnými orgánmi štátnej správy v zmysle platných zákonov SR.

## **8. Údaje o podzemných sieťach**

Na podzemné inžinierske siete je vypracovaný prieskum – *Prieskum inžinierskych sietí* kde sú vyznačené. Prieskum je vypracovaný Zhotoviteľom predmetnej stavby - **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**. V zmysle tohto prieskumu pred začatím prác si je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.

## **9. Právo vstupu na stavenisko**

Od dnešného dňa vzniká pre Zhotoviteľa stavby právo vstupu na stavenisko predmetnej stavby pre osoby preukázateľne poučené o bezpečnosti práce v koľajisku na základe zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pri realizácii prác musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, príslušné STN (TNŽ), predpis Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (Z 2), Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (koordinácia projektovej dokumentácie a koordinácia bezpečnosti pri realizácii prác).

V prípade ak pri realizácii stavby dôjde k možnosti ohrozenia zamestnancov ŽSR, zabezpečujúcich prevádzku v týchto priestoroch, je Zhotoviteľ povinný vopred všetkých preukázateľne poučiť o možnostiach ohrozenia.

## **10. Lehota výstavby**

Zahájenie stavby: 10.9.2020

Lehota výstavby: 10.11.2023

## **11. Požiadavky a pripomienky účastníkov konania**

1. Stavenisko je zbavené práv tretích osôb. Okrem pracovníkov ŽSR, ktorí zabezpečujú prevádzku.
2. Všetkým pracovníkom Zhotoviteľa zabezpečí vstup do objektov ŽSR Zhotoviteľ. To isté platí pre všetky dopravné prostriedky Zhotoviteľa.
3. Pred zahájením prác Zhotoviteľ požiada správcov sietí o presné vytýčenie polohy všetkých inžinierskych sietí.
4. GR ŽSR Odbor investorský požaduje dodržiavať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk MD SR č. 34814/2022/SŽDD/87530 z 22.8.2022 a č. 08710/2023/SŽDD/07544 z 23.1.2023 a podmienky vyplývajúce z príslušnej platnej legislatívy SR.
5. ŽSR ŽE upozorňuje Zhotoviteľa V prípade, že zhotoviteľ bude požadovať odber elektrickej energie z distribučnej siete ŽSR, obrátiť sa s požiadavkou na ŽE RSŽE Bratislava a uzatvorí si so ŽSR prostredníctvom ŽE RSŽE Bratislava zmluvu na odber elektrickej energie.
6. SOZT OR Trnava požaduje od Zhotoviteľa určené demontované prvky jestvujúceho zabezpečovacieho zariadenia odovzdať. Odovzdanie vybratých súčiastok, častí zariadení Zhotoviteľ formou zápisu odovzdá zástupcom SOZT OR Trnava.
7. SD požaduje na Zhotoviteľovi predložiť a zabezpečiť:
  - vecný a časový HMG prác a finančný plán (pravidelne aktualizovať)
  - pasportizácia obvodu staveniska, prístupových ciest vedúcich na stavenisko, umelých stavieb,Pravidelne aktualizovať :
  - zoznam špecialistov za zhotoviteľa pre jednotlivé PS a SO s dokladmi vydanými SKSI
  - zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa a pod zhotoviteľov, lekárske prehliadky, osvedčenia o spôsobilosti z BOZP, vstupy do obvodu dráhy všetkých zamestnancov a dopravných prostriedkov,
  - poučenie z miestnych pomerov – Miestneho dohovoru (poučenie z miestnych pomerov bude uložené aj na zariadení staveniska).
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedené termíny sa nedotýkajú práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z nárokov a zmien, ktoré sú a budú otvorené, ako aj akýchkoľvek okolností, ktoré sú mimo kontroly a zodpovednosti Zhotoviteľa.  
Zhotoviteľ prehlasuje, že bude konať v súlade so Zmluvou o dielo č. 01/2017 z 9.9.2020, platnými zákonmi a povoleniami. Harmonogram prác bude aktualizovaný na základe získaných povolení/oprávnení. Prevzatím lokality dodávateľom nie sú dotknuté otvorené nároky podľa Zmluvy o dielo č. 01/2017 z 9.9.2020.  
Podmienky vykonávania prác: Práce budú vykonávané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 01/2017 z 9.9.2020, na základe projektovej dokumentácie a v súlade s platnými povoleniami.
9. Ostatní účastníci konania nemali k odovzdaniu staveniska pripomienky.



**Z á v e r :**

Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky  
**odovzdáva stavenisko stavby:**

**ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

**Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

**Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**

**stavenisko preberá.**


V Kútoch 5.6.2023

V zastúpení Objednávateľa: **Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Odbor investorský**




Ing. Štefan Sedláček  
Riaditeľ odboru investorského


V zastúpení stavebného dozoru objednávateľa: **Železnice Slovenskej republiky, ÚSPaR Bratislava**

  
Ing. Milan Zvonár  
Vedúci strediska

V zastúpení Zhotoviteľa: **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**



Ing. Antonio Melidoro  
Projektový manažér





Prílohy: prezenčná listina

Stanovisko Vydané MD SR č. 08710/2023/SŽDD/07544 z 23.1.2023

Stanovisko Vydané MD SR č. 34814/2022/SŽDD/87530 z 22.8.2022

Zapísal: Ing. Jozef Kubla, Bc. Jozef Šnóbl

8.6.2023  8.6.2023 

# PREZENČNÁ LISTINA

**PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA  
NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)












**Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

ODOVZANIE A PREVZATIE STAVENISKA

Miesto rokovania : ŽST Kúty

Dňa

: 5.6.2023, 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
Pavol Valla	ŽSR GR 0220 USPAR BA	0911036521 valla.pavol@zsr.sk	
JOZEF - SNOBL	ŽSR GR 0220	0904 932 137 snobk.jozef.1@zsr.sk	
BOHUNIL STUBA	ŽSR GR 0220 JSP-2 87	0911988 436 stuba.bohnil@zsr.sk	
Marján Roman	ŽSR GR 0460	0212020 7414 roman.marjan@zsr.sk	
Jan Kominel	REMIING CONSULT a.s.	02150201864 kominel@reming.sk	
Michal Šimona	JV ICM-VHS	0905 918132 simona.michal@gmail.com	
Branislav KRÁL	Siemens Mobility	0904 529 018 branislav.kral@siemens.com	
Alessandro CERAVOLA	JV ICM-VHS	a.ceravola2@gruppoicm.com	
MATTEO FOFFANI	JV ICM-VHS	m.foffani@gruppoicm.com	
ZDENKA JASLOVSKÁ	JV ICM-VHS	z.jaslovska@gruppoicm.com	
ZDENĚK KACETNÝ	JV ICM-VHS	z.petrus. kacetny@katoshu-sk.sk	

## PREZENČNÁ LISTINA

**PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA  
NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**

**Stavba B:** „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

**Úsek B.3:** Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

**Časť B.3.2:** Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

## ODOVZANIE A PREVZATIE STAVENISKÁ

**Miesto rokovania** : ŽST Kúty

Dňa

: 5.6.2023, 9:00

[illegible]





REMING CONSULT a. s.  
Trnavská cesta 27  
831 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa  
180/2014/2023/31/Vch  
17.01.2023

Naše číslo  
08710/2023/SŽDD/07544  
Stupeň dôvernosti: VJ

Vybavuje/kontakt Bratislava  
Ing. Matúš Gálik 23.01.2023  
+421 2 594 94 604  
matus.galik@mindop.sk

Vec

**Stanovisko - „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“**

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len MD SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dráhach) v znení neskorších a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vám vydáva stanovisko na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.01.2023, doručenej dňa 20.01.2023, o potvrdenie skutočnosti, že Vami popisované prevádzkové súbory, v rámci stavby dráhy „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“, nepodliehajú ohláseniu ani stavebnému povoleniu.

MD SR pre popisované prevádzkové súbory:

PS 10-21-01 Kúty – Lanžhot, traťové zabezpečovacie zariadenie - časť SR  
PS 10-21-03 Kúty – Lanžhot, demontáž zabezpečovacieho zariadenia - časť SR

uvádza, že stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov podľa § 56 ods. b) stavebného zákona.

Ing. Ján Farkaš  
poverený vykonávaním funkcie  
generálneho riaditeľa sekcie  
železničnej dopravy a dráh

## Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

### Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Stanovisko - Kúty]  
Identifikátor: 08710/2023/SŽDD-07544/2023

### Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ján Farkaš  
Oprávnenie: Veduci zamestnanec ministerstva  
Zastupovaná osoba: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  
SK IČO 30416094  
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát  
Dátum a čas autorizácie: 25.01.2023 14:23:44  
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 25.01.2023 14:23:49  
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:  
08710/2023/SŽDD-07544/2023

### Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Gálik, Matúš, Ing.  
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Referent  
Označenie orgánu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  
IČO: 30416094  
Dátum vytvorenia doložky: 26.01.2023  
Podpis a pečiatka:



REMING CONSULT, a. s.  
Trnavská cesta 27  
831 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa  
2640/2022/2014/31/Sv  
/16. 08. 2022

Naše číslo  
34814/2022/SŽDD  
/87530  
Stupeň dôvernosti: VJ

Vybavuje/kontakt  
Ing. Kováčová  
02/59494 511  
dominika.kovacova@mindop.sk

Bratislava  
22. 08. 2022

**Vec: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“  
UČS 12 (km 72,750 – 74,412)**

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR), ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa § 102 ods. 1 písm. aa) zákona o dráhach a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) Vám na základe Vašej žiadosti č. 2640/2022/2014/31/Sv, zo dňa 16. 08. 2022, doručenej dňa 18. 08. 2022 o vydanie potvrdenia skutočnosti na stavbu „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ UČS 12 (km 72,750 – 74,412)

na prevádzkový súbor (PS):

PS 10-21-02: Kúty – Lanžhot, zabezpečenie stavebných postupov – časť SR

uvádza, že stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov podľa § 56 ods. b) zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Ing. Ján Farkaš  
generálny riaditeľ sekcie



# Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

<b>Údaje elektronického úradného dokumentu</b>	
Názov:	[stanovisko]
Identifikátor:	34814/2022/SŽDD-87530/2022

<b>Autorizácia elektronického úradného dokumentu</b>	
Dokument autorizoval:	Ján Farkaš
Oprávnenie:	Vedúci zamestnanec ministerstva
Zastupovaná osoba:	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky SK IČO 30416094
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	25.08.2022 10:25:08
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	25.08.2022 10:25:13
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	34814/2022/SŽDD-87530/2022

<b>Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii</b>	
Doložku vyhotovil:	Kováčová, Dominika, Ing.
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Vedúci
Označenie orgánu:	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky IČO: 30416094
Dátum vytvorenia doložky:	25.08.2022
Podpis a pečiatka:	