

ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA STAVBY

ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č. 2 v úseku železničnej trate Kúty - Kúty štátna hranica, od žkm 73,800- po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky

konaného dňa 28.1.2022

medzi

Objednávateľom: **Železnice Slovenskej republiky**
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Zhotoviteľom: **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**
Priemyselná 6, 4.posch.
821 09 Bratislava

Vedúci člen združenia: **ICM S.p.A.**
Viale dell'Industria 42,
361 00 Vicenza,
Talianska republika

Člen združenia: **VÁHOSTAV - SK, a.s.**
Priemyselná 6,
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. .

Všetci účastníci odovzdania a prevzatia staveniska prehlasujú, že sú splnomocnení zastupovať svoju organizáciu na rokovaní.

I. Údaje stavby

Názov stavby: **ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**
Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)
Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)
Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)
Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č. 2 v úseku železničnej trate Kúty - Kúty štátna hranica, od žkm 73,800- po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky

Zmluva o dielo: číslo: 01/2017 zo dňa 9.9.2020 s účinná zo dňa 10.9.2020

Územné rozhodnutie:

Vydané Spoločným obecným úradom Senica pod č.j. SOÚ – 1053/2003/75/2004 MUC zo dňa 7.6.2004, s platnosťou do 21.7.2006. Platnosť Rozhodnutia o umiestnení stavby bola niekoľko krát predĺžená rozhodnutím Spoločného obecného úradu Senica. Naposledy dňa 1.7.2021 bola platnosť ÚR predĺžená pod č.j. SOÚ –997/2021 - PLA s platnosťou do 6.8.2024.

Búracie povolenie: Vydané MDV SR č. 07038/2022/SŽDD/03791 dňa 13.1.2022 právoplatnosť nadobudlo 17.1.2022

Objednávateľ zastúpený: Železnice Slovenskej republiky
Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava
Nám. Franca Liszta 1
811 04 Bratislava

Stavebný dozor objednávateľa: Ing. Milan Zvonár
tel. č.: 0903 439 733
e-mail: zvonar.milan@zsr.sk

Ing. Bohumil Štubňa
tel. č.: 0911 988 436
e-mail: stubna.bohumil@zsr.sk

Ing. Július Hornický
tel. č.: 0911 036 520
e-mail: hornicky.julius@zsr.sk

Ing. Jana Majtánová
tel. č.: 0911 988 360
e-mail: majtanova.jana@zsr.sk

Koordinátor bezpečnosti za objednávateľa:
Pavol Valla.
tel. č.: 0911 036 521
e-mail: valla.pavol@zsr.sk

Generálny Projektant stavby: Reming Consult a.s.
Trnavská cesta 27,
851 01 Bratislava

Hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Hvizdoš
tel. č.: 0911 229 807
e-mail: hvizdos@reming.sk

**Geodet
objednávateľa:** Ing. Marián Malíšek
tel. č.: 0904 747 112
e-mail: malisek.marian@zsr.sk

Hlavný stavby vedúci: Ing. Igor Bučko
tel. č.: 0911 787 671
e-mail: igor_bucko@vahostav-sk.sk

Koordinátor bezpečnosti za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Kohút
tel.: 0903 282 958
e-mail: revop@revop.sk

***Geodet
Zhotoviteľa:***

Ing. Miroslav Hronček
tel. č.: 0903 403 423
e-mail: hroncek.miro@gmail.com

Zástupcovia Zhotoviteľa:

Ing. Mateo Foffani
tel.: 0913 710 583
e-mail: m.foffani@gruppoicm.com

Ing. Andrej Klapica
tel.: 0903 957 442
e-mail: a.klapica@gruppoicm.com

Ján Feher
tel.: 0910 605 730
e-mail: feherdetinics@gmail.com

ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava ,

Kollárova č. 36, 917 00 Trnava
riaditeľ OR: Mgr. Ivan Sovič, tel.: 0903 441 649

- ŽSR OR Úsek riadenia dopravy: Kollárova č. 36, 917 00 Trnava

Kontaktný pracovníci:

Prednosta ŽST Kúty Ing. Peter Rajčák, tel.: 0903 729 197

Vedúci technolog Stanislav Mráz, tel.: 966 4130

- ŽSR OR Trnava, úsek námestníka riaditeľa OR pre správu ŽI

917 01 Trnava, Bratislavská 2/A,

námestník riaditeľa OR pre správu ŽI: Bc. Ján Bínovský , tel. 0902 921 988

- ŽSR OR Sekcia energetiky a elektrotechniky Trnava:

Kollárova 36, 917 02 Trnava

Prednosta sekcie: Ing. Sporinský Miroslav, tel.: 02/229 5502, 0903 729293

Kontaktný pracovník : Ing. Jaroslav Svátek, tel.: 0903 574 972

Ing. Roman Žažo, tel.: 0914 324 037

Ing. Horňák Peter, tel.: 0911 104 893

- ŽSR OR Sekcia železničných tratí a stavieb:

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava:

Vedúci sekcie SŽTS: Ing. Andrej Kollár tel.: 0904 551 783

Kontaktní pracovníci: Ing. Martin Fačkovec , tel.: 0911 108 346

- **ŽSR OR Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov:**

Sládkovičova 2, Leopoldov

Prednosta sekcie: Ing. Pavel Šimora, tel.: 033/229 7411, 0903 769 588

Vedúci oddelenia : Ing. Vladimír Plechlo, tel.: 0903 769 564

Kontaktný pracovník: Ing. Peter Magula, tel: 0903 273 834

Ing. Erika Zásadná, tel.: 0903 705 890

Ing. Michal Macák, tel.: 0903 466 963

- **ŽSR, Železničná energetika**

Klemensová 8, 813 61 Bratislava,

riaditeľ: Mgr. Marcel Beregi, tel.: 02 2029 7477; 0910 664 360

Vedúci region. strediska Bratislava: Ing. František Hornák, tel.: 02/2029 4226, 0903 909 759

- **ŽSR, Železničné telekomunikácie**

Kontaktný pracovník : Ing. Vladimír Knietel, tel.: 0903 254 200

Kontaktný pracovník : Ing. Kamil Piešťanský, tel.: 0903 909 754

- **ŽSR Správa majetku**

Oblasťná správa majetku Trnava:

OSM Trnava Vedúca: JUDr. Alexandra Kožányiová, tel.: 0911 355 024

Nájom : Mgr. Mário Ratulovský, tel.: 0911 321 029

Vedúci SMSÚ ŽB Trnava: Ivan Bednár, tel.: 0903 248 901

- **ŽSR Mostný Obvod**

Vedúci oddelenia realizácie a prípravy: Ing. Renáta Kovarovičová, tel.: 0904 399 731

Vedúci strediska SMSÚ MO BA: Ing. Milan Latta, tel.: 0903 721 036, 0910 647 351

Prevádzkový špecialista MO: Ing. Juraj Bozáň, tel.: 0903 222 156

Správu železníc, státní organizace, Stavební správa východ (Česká Republika):

ředitel SSV Ing. Miroslav Bocák, tel č.: + 420 606 780 184 bocak@spravazeleznic.cz

náměstek ředitele SSV, úsek technický Ing. Jana Kolářová,

tel č.: +420 724 932354 kolarovaj@spravazeleznic.cz

hlavní inženýr stavby Ing. Jiří Dittmer tel č.: +420 724 932 287 dittmer@spravazeleznic.cz

Správa tratí OŘ Brno: Ján Hošpes, tel. č.: +420 724 922 876;

hospes@spravazeleznic.cz

Správa mostov a tunelov OŘ Brno: Radek Kužela, tel. č.: +420 724 128 460;

kuzela@spravazeleznic.cz

Správa zabezpečovací OŘ Brno: Milan Komárek, tel. č.: +420 725 353 074;

komarek@spravazeleznic.cz

Správa sdělovací OŘ Brno: Jiří Smílek, tel. č.: +420 725 503 030;

smilek@spravazeleznic.cz

2. Stavenisko

Rozsah staveniska v zmysle projektovej dokumentácie pre búracie povolenie

3. Zariadenia stavenísk a prístupové komunikácie na stavbu

Miesta zariadenia staveniska, a polohu prístupových komunikácií si zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ si zabezpečí všetky potrebné vyjadrenia, povolenia, súhlasy, stavebné povolenia na zariadenia staveniska a schválenie dopravných trás pre prístup na stavenisko. V prípade potreby aj na území Českej republiky.

4. Nakladanie s odpadom

Odpad zo stavby bude Zhotoviteľ uskladňovať priamo na riadených skládkach. Zhotoviteľ musí postupovať podľa príslušných nariadení a projektovej dokumentácie.

V súvislosti s plnením evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. a v súlade s §14 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ako aj z dôvodu plnenia záväzných limitov zhodnocovania odpadu k predloženým podkladom o nakladaní s odpadom je potrebné k príslušným kódom odpadov dopĺňať kódy zhodnocovania odpadov resp. zneškodňovania odpadov („R“ a „D“ kódy) konečného spracovateľa odpadov s príslušným oprávnením.

5. Vytýčenie základných výškových a smerových bodov

Potrebné geodetické podklady, výškové a smerové body budú vzájomne prerokované a odsúhlasené geodetom Objednávateľa s geodetom Zhotoviteľa. Zápis z prerokovania bude zaslaný aj stavebnému dozoru.

6. Výluky

Pre potreby stavebných a prípravných prác rozkaz o výluke si Zhotoviteľ zabezpečuje sám.

7. Podmienky vykonávania prác

Práce budú vykonávané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, na základe búracej dokumentácie a v súlade s právoplatným búracím povolením. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii je nutné prerokovať s dotknutými zložkami ŽSR, stavebným dozorom, organizáciami a príslušnými orgánmi štátnej správy v zmysle platných zákonov. V prípade potreby aj s organizáciami a príslušnými orgánmi štátnej správy nachádzajúcimi sa na území Českej republiky v zmysle platných zákonných ustanovení tejto krajiny.

8. Údaje o podzemných siet'ach

Na podzemné inžinierske siete je vypracovaný prieskum – *Prieskum inžinierskych sietí* kde sú vyznačené. Prieskum je vypracovaný Zhotoviteľom predmetnej stavby - **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**. V zmysle tohto prieskumu si pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.

9. Právo vstupu na stavenisko

Od dnešného dňa vzniká pre Zhotoviteľa stavby právo vstupu na stavenisko predmetnej stavby pre osoby preukázateľne poučené o bezpečnosti práce v koľajisku na základe zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pri realizácii prác musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, príslušné STN (TNŽ), predpis Bezpečnosť

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (Z 2), Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (koordinácia projektovej dokumentácie a koordinácia bezpečnosti pri realizácii prác).

V prípade ak pri realizácii stavby dôjde k možnosti ohrozenia zamestnancov ŽSR, ZSSK a.s., alebo ZS Cargo pracujúcich v týchto priestoroch, je Zhotoviteľ povinný vopred všetkých preukázateľne poučiť o možnostiach ohrozenia.

10. Lehota výstavby

Zahájenie stavby: 10.9.2020

Lehota výstavby: 10.11.2023

11. Požiadavky a pripomienky účastníkov konania

1. Stavenisko je zbavené práv tretích osôb. Okrem pracovníkov ŽSR, ZSSK a Carga ktorý zabezpečujú prevádzku.
2. Všetkým pracovníkom Zhotoviteľa zabezpečí vstup do objektov ŽSR Zhotoviteľ. To isté platí pre všetky dopravné prostriedky Zhotoviteľa.
3. Pred zahájením prác Zhotoviteľ požiadava správcov sietí o presné vytýčenie polohy všetkých inžinierskych sietí.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky búracieho povolenia číslo 07038/2022/SŽDD/03791 zo dňa 13.1.2022 právoplatnosť nadobudlo 17.1.2022. V zmysle podmienky č.1 odstránenie konštrukcie železničného mosta je možné realizovať až po právoplatnom rozhodnutí – povolení o odstránení stavby dráhy 2. časti na území Českej republiky.
5. Všetky zmeny pri realizácii stavby búracej dokumentácii sa musia s prerokovať so stavebným dozorom a s príslušným správcom,
6. GR ŽSR Odbor investorský požaduje: Zhotoviteľ sa zaväzuje a bez výhrad potvrdzuje, že predmet zmluvy (dielo) zhotoví v cene diela a v lehote dodania podľa Zmluvy o dielo č. 01/2017
7. OR Trnava SEE požaduje k odovzdaniu stavby zabezpečiť PD demontáže TV, vyzískaný materiál zo stavby, kde a ako bude odovzdávaný - požadujeme odovzdávať materiál na Bratislava východ (SEE)
8. Prednosta ŽST Kúty požaduje na Zhotoviteľovi včasné doručenie plánovaných technologických postupov prác pre ich zapracovanie do Rozkazu prednostu stanice. Ďalej požaduje stanoviť kontaktnú osobu (koordinátora) za Zhotoviteľa pre komunikáciu so zástupcom ŽST Kúty – p. Stanislav Mráz.
9. Správa železníc státní organizace Stavební správa východ. Rozhodnutí o podpisu SOD na realizaci stavby SŽ bude učiněno v nejbližších dnech na základě jednání GR SŽ s MD ČR. Po podpisu SOD plánujeme zahájit stavbu nultou etapou, která vyžaduje výluky v kol.č.1 a kol. č. 2. Tyto výluky nárokuje na 03 a 04/2022. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je pro naši stavbu nezbytné, aby v průběhu naší nulté etapy (březen, duben) nebyl vašimi stavebními počiny nevratně znemožněn železniční provoz v koleji č.2. (Plán výluk marec, apríl 2022 SŽ v příloze tohto zápisu – informatívne)

10. SD požaduje na Zhotoviteľa predložiť a zabezpečiť:

- vecný a časový HMG prác a finančný plán (pravidelne aktualizovať)
- povodňový plán (schválený správcom toku)
- prístupové cesty na stavenisko, dohody s vlastníkmi pozemkov
- predkategorizačné zápisy mosta, železničného zvršku, TV
- pasportizácia obvodu staveniska, prístupových ciest vedúcich na stavenisko, príslušených obytných objektov, umelých stavieb
- zmluvu (resp. rámcovú dohodu) na odobratie odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie
- spôsob ochrany rýb vo vodnom toku rieky Morava
- zoznamy a množstvá aktívnych hniezd chránených vtákov
- spôsob zabezpečenia environmentálneho dozoru
- spôsob zabezpečenia ochrany existujúcich drevín, ktoré rastú v blízkosti pracovnej činnosti
- spôsob ochrany a technicko-organizačných opatrení pre zabezpečenie predchádzania havarijným situáciám a kontaminácii vôd
- havarijný plán pre prípad znečistenia horninového prostredia ropnými látkami
- zoznam špecialistov za zhotoviteľa pre jednotlivé PS a SO s dokladmi vydanými SKSI
- zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa a pod zhotoviteľov, lekárske prehliadky, osvedčenia o spôsobilosti z BOZP, vstupy do obvodu dráhy všetkých zamestnancov a dopravných prostriedkov,
- poučenie z miestnych pomerov (poučenie z miestnych pomerov bude uložené aj na zariadení staveniska a bude sa priebežne podľa potreby aktualizovať)
- poučenie plánu BOZP všetkých zamestnancov zhotoviteľa a pod zhotoviteľov (poučenie plánu BOZP bude uložené aj na zariadení staveniska a bude sa podľa potreby aktualizovať)
- Požiadavka na vykonávanie týždenných kontrol BOZP na stavenisku so zápisom do stavebného denníka a vykonanie auditu BOZP zdokumentované zápisnicou, v mesačnom intervale (zápisnicu predložiť na O220, ÚS SPaR Bratislava)

11. Zhotoviteľ uvádza, že bude konať v súlade s hlavnou zmluvou, platnými zákonmi a povoleniami. Rozpis harmonogramu prác bude aktualizovaný na základe obdržaných povolení/oprávnení. Prevzatím staveniska zo strany zhotoviteľa nie sú ovplyvnené (negované) otvorené nároky podľa hlavnej zmluvy.

12. Ostatní účastníci konania nemali k odovzdaniu staveniska pripomienky.

Z á v e r :

Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
odovzdáva stavenisko stavby:

ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č. 2 v úseku železničnej trate Kúty - Kúty štátna hranica, od žkm 73,800- po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky


Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK

stavenisko preberá.

V Kútoch 28.1.2022

V zastúpení Objednávateľa: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Odbor investorský


Ing. Štefan Sedláček
Riaditeľ odboru investorského



V zastúpení stavebného dozoru objednávateľa: Železnice Slovenskej republiky, ÚSPaR Bratislava

Ing. Milan Zvonár
Vedúci strediska

stavebný dozor



V zastúpení Zhotoviteľa: **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**

Ing. Antonio Melidoro

Prílohy: prezenčná listina
Plán výluk SŽ marec, apríl 2022

Zapísal: Ing. Jozef Kubla, Bc. Jozef Šnóbl

2.1.2022

2.2.2022

PREZENČNÁ LISTINA

PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)












Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č. 2 v úseku železničnej trate Kúty - Kúty štátna hranica, od žkm 73,800- po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky – odovzdávanie a prebratie staveniska

Miesto rokovania : ŽST Kúty

Dňa : 28.1.2022 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
PETER HVIŽDOŠ	REMIING CONSULT s.r.o.	hvizdos@remiing.sk	
Daniel Suchon	ICM	d.suchon@gruppoicm.com	
Andrej Fedorko	ICM		
IGOR BUČKO	VHS	igor.bucko@VARHOJAN-SK.SK	
BRANKO PALKOVIC	ICM	m.palkovic@gruppoicm.com	
Anna HUCANCOMI	ICM	a.hucancomi@gruppoicm.com	
Stanislav MADZ	ŽSR - ŽST KÚTY	marz.stanislav@zsr.sk	
PINO NITOLI	ICM	p.nitoli@gruppoicm.com	
Alessandro CERZVOLA	ICM	a.cervola@gruppoicm.com	
FABRIZIO ROSSI	ICM	fabrizio.rossi@gruppoicm.com	
MARILYN GRANDE	ICM		

PREZENČNÁ LISTINA

PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)












Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č. 2 v úseku železničnej trate Kúty - Kúty štátna hranica, od žkm 73,800- po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky – odovzdávanie a prebratie staveniska

Miesto rokovania : ŽST Kúty

Dňa : 28.1.2022 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
JOZEF ŠNORZL	BR ŽSR, 0220	snorzel.jozef@zsr.sk	
Jan Hospes	BŽ s.o. ; OR Brno ST Brno	hospes@spravazeleznic.cz 724 922 876	
PAPEK KUZELA	ST s.o. ; OR Brno SMT Brno	kuzela@spravazeleznic.cz 724 128 460	
Miroslav Hrouček	Ing. M. Hrouček Bratislava	hroucek.miroslav@gmail.com 0903 403 423	
MIROSLAV KOHŮT	JV ICM-VHS	0703 282 958 kohut.miroslav@gmail.com	
MATTEO FOFFANI	JV ICM-VHS	0915 710 583	
ANTONIO MELIDORO	JV ICM-VHS	0908 323 668	
KRISTIAN KLAPICA	ICM, S.p.A. JV ICM-VATOSAV	0503 957 412	
BOHUMIL STUBA	ŽSR G-RO 220 ÚSR BA	0911 988 436 stuba.bohumil@zsr.sk	
Juraj Bozan	ŽSR - Mostný obvod	0903 222 156 bozan.juraj@zsr.sk	
Marion Malisek	ŽSR SŽG	0904 747 112 malisek.marion@zsr.sk	

PREZENČNÁ LISTINA

PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č. 2 v úseku železničnej trate Kúty - Kúty štátna hranica, od žkm 73,800- po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky – odovzdávanie a prebratie staveniska

Miesto rokovania : ŽST Kúty

Dňa : 28.1.2022 9:00

[illegible]

PREZENČNÁ LISTINA

**PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE
DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR**

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 1. časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Časť A.2.1.2: Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900)

Železničný most v žkm 74,386 a súvisiace objekty na traťovej koľaji č. 2 v úseku železničnej trate
Kúty - Kúty štátna hranica, od žkm 73,800- po žkm 74,386, časť 1. na území Slovenskej republiky –
odovzdávanie a prebratie staveniska

Miesto rokovania : ŽST Kúty

Dňa : 28.1.2022 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
Ing. Jiří Dittmer	Správa železnic státní organizace Stavební správa východ	dittmer@spravazeleznice.cz	on line
Ing. Peter Magula	OR Trnava SOZT	magula.peter@zsr.sk	on line
Ing. Milan Mečár	MDV SR	milan.mecar@mindop.sk	on line
Ing. Roman Štalmášek	GR ŽSR O 430	stalmasek.roman@zsr.sk	on line
Ing. Daniel Vašek	GR ŽSR O 220	vasek.daniel@zsr.sk	on line
Ing. Ivana Havliková, Ph.D.	EXPROJEKT	havlikova@exprojekt.cz	on line
Ing. Jakub Bureš	Správa železnic státní organizace Oblastní ředitelství Brno	bures@spravazeleznice.cz	on line
Ing. Jaroslav Macálka	Správa železnic státní organizace Stavební správa východ	macalka@spravazeleznice.cz	on line
Ing. Jana Kolářová	Správa železnic státní organizace Stavební správa východ	kolarova@spravazeleznice.cz	on line
Ing. Martin Krejčí	Správa železnic státní organizace Stavební správa východ	krejcimar@spravazeleznice.cz	on line



MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
Ing. Jana Majtánová	ÚS SPaR Bratislava	majtanova.jana@zsr.sk	on line
Ing. Milan Baša	GR ŽSR O 460	basa.milan@zsr.sk	on line
Ing. Milan Trčka	GR ŽSR O 460	trcka.milan@zsr.sk	on line
Ing. Peter Hornák	OR Trnava SEE	hornak.peter@zsr.sk	on line
Ing. Vlado Oravec	GR ŽSR O 460	oravec.vlado@zsr.sk	on line
Ing. Kamil Piešťanský	ŽT	piestansky.kamil@zsr.sk	on line
Ing. Jaroslav Svátek	OR Trnava SEE	svatek.jaroslav@zsr.sk	on line
Ing. Miloš Toufar	GR ŽSR O 430	toufar.milos@zsr.sk	on line
Pavol Valla	ÚS SPaR Bratislava	valla.pavol@zsr.sk	on line
Ing. Jitka Viktorínová	GR ŽSR O 430	viktorinova.jitka@zsr.sk	on line
Ing. Vladimír Knietel	ŽT	knietel.vladimir@zsr.sk	on line
Ing. Roman Hlavatý	GR ŽSR O 430	hlavaty.roman@zsr.sk	on line

Slavba: „Dokončení I. etaj kondoru v trati úseku Lamžhot (GR) – Kůly (SR)“ - Plán výluk na měsíc duben 2022

[illegible]

V Praze dne 27.1.2022

P. Olmer




-  = výluhy doplněné
-  = výluhy zrušené
- = výluhy upravené

červené písmo = výluky nepřetržité
černé písmo = výluky denní
zelené písmo = výluky 22

[illegible]

V Praze dne 27.1.2022

P. Olmer

 = výuky doplněné
 = výuky zrušené
 = výuky upřesněné

červené písmo = výluky nepřezítel
černé písmo = výluky denní
žluté písmo = výluky 272