

ZÁPIS Z ODOVZDANIA A PREVZATIA STAVENISKA STAVBY

ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 - 71,600)

Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)

Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Úsek B.3: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

konaného dňa 12.7.2024

medzi

Objednávateľom: Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Zhotoviteľom: Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK
Pezinská 41/5409
901 01 Malacky

Vedúci člen združenia: ICM S.p.A.
Viale dell'Industria 42,
361 00 Vicenza,
Talianska republika

Člen združenia: VÁHOSTAV a.s.
Priemyselná 6,
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice. .

Všetci účastníci odovzdania a prevzatia staveniska prehlasujú, že sú splnomocnení zastupovať svoju organizáciu na rokovaní.

I. Údaje stavby

Názov stavby: ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 - 71,600)

Zmluva o dielo: číslo: 01/2017 zo dňa 9.9.2020 s účinná zo dňa 10.9.2020

Územné rozhodnutie:

Vydané Spoločným obecným úradom Senica pod č.j. SOÚ – 1240/2021-PLA zo dňa 10.11.2021, s platnosťou zo dňa 28.12.2021.

Potvrdenie skutočnosti:

č. 17657/2023/SŽDD/44218 vydané MD SR zo dňa 9.5.2023

č. 27178/2023/SŽDD/82126 vydané MD SR zo dňa 18.9.2023

Stavebné povolenie:

č. 13730/2024/SŽDD/51576 vydané MD SR zo dňa 25.6.2024 bez nadobudnutia právoplatnosti

2. Údaje stavby:

Názov stavby: ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)

Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)

Územné rozhodnutie:

Vydané stavebným úradom Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves č. 2022-21/1523/UR/1/Tč zo dňa 26.1.2022, s platnosťou zo dňa 21.3.2022.

Potvrdenie skutočnosti:

č. 17089/2024/SŽDD/43138 vydané MD SR zo dňa 15.5.2024

č. 10255/2024/SŽDD/16694 vydané MD SR zo dňa 19.2.2024

Stavebné povolenie:

č. 043545/2024/SŽDD/46303 vydané MD SR zo dňa 24.5.2024 bez nadobudnutia právoplatnosti

3. Údaje stavby:

Názov stavby: ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Úsek B.3: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Potvrdenie skutočnosti:

č. 08710/2023/SŽDD/07544 vydané MD SR zo dňa 23.01.2023

č. 39622/2022/SŽDD/106714 vydané MD SR zo dňa 21.10.2022

č. KÚTY/28/2023 vydané Obcou Kúty zo dňa 17.5.2023

Objednávateľ zastúpený:

Železnice Slovenskej republiky
Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava
Nám. Franca Liszta 1
811 04 Bratislava

Stavebný dozor objednávateľa: Ing. Milan Zvonár

tel. č.: 0903 439 733

e-mail: zvonar.milan@zsr.sk

Ing. Bohumil Štubňa

tel. č.: 0911 988 436

e-mail: stubna.bohumil@zsr.sk

Ing. Július Hornický

tel. č.: 0911 036 520

e-mail: hornicky.julius@zsr.sk

Pavol Valla
tel. č.: 0911 036 521
e-mail: valla.pavol@zsr.sk

Ing. Marián Králik
tel. č.: 0911 695 634
e-mail: marian.kralik@zsr.sk

Koordinátor bezpečnosti za objednávateľa:

Pavol Valla.
tel. č.: 0911 036 521
e-mail: valla.pavol@zsr.sk

Generálny Projektant stavby: Reming Consult a.s.
LakeSide Park II
Tomášikova 64A
831 04 Bratislava

Hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Hvizdoš
tel. č.: 0911 229 807
e-mail: hvizdos@reming.sk

***Geodet
objednávateľa:*** Ing. Marián Malíšek
tel. č.: 0904 747 112
e-mail: malisek.marian@zsr.sk

Hlavný stavby vedúci: Ing. Robert Turanský
tel. č.: 0907 814 948
e-mail: r.turansky@gruppocim.com

Koordinátor bezpečnosti za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Kohút
tel.: 0903 282 958
e-mail: revop@revop.sk

***Geodet
Zhotoviteľa:*** Ing. Martin Talarovič
tel. č.: 905 311 073
e-mail: martin.talarovic@geosys.sk

Zástupcovia Zhotoviteľa: Ing. Antonio Melidoro
tel.: 0908 323 668
e-mail: a.melidoro@gruppocim.com

Ing. Mateo Foffani
tel.: 0913 710 583
e-mail: m.foffani@gruppocim.com

Ing. Andrej Klapica
tel.: 0903 957 442
e-mail: a.klapica@gruppocim.com

ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava ,

Kollárova č. 36, 917 00 Trnava
riaditeľ OR: Mgr. Ivan Sovič, tel.: 0903 441 649

- ***ŽSR OR Úsek riadenia dopravy:*** Kollárova č. 36, 917 00 Trnava

Kontaktný pracovník:

Prednosta ŽST Kúty Ing. Peter Rajčák, tel.: 0903 729 197

Vedúci technolog Stanislav Mráz, tel.: 966 4130
Prednosta ŽST Devínska Nová Ves Ing. Ladislav Rigán, tel.: 0903 478 443
Vedúci technolog Ing. Alena Pavúčková, tel.: 0902 917 365
Dopravný námestník Ing. Rastislav Krämer, tel.: 0903 475 145

- **ŽSR OR Trnava, úsek námestníka riaditeľa OR pre správu ŽI**

917 01 Trnava, Bratislavská 2/A,
námestník riaditeľa OR pre správu ŽI: Ing. František Jablončík, tel. 0903 575 289

- **ŽSR OR Sekcia energetiky a elektrotechniky Trnava:**

Kollárova 36, 917 02 Trnava
Prednosta sekcie: Ing. Sporinský Miroslav, tel.: 02/229 5502, 0903 729293
Kontaktný pracovník : Ing. Horňák Peter, tel.: 0911 104 893
Ing. Roman Žažo, tel.: 0914 324 037

- **ŽSR OR Sekcia železničných tratí a stavieb:**

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava:
Prednosta sekcie: Ing. Andrej Kollár, tel.: 0904 551 783
Vedúci oddelenia SŽTS: Ing. Martin Fačkovec, tel.: 0911 108 346
Kontaktní pracovník:
SMSÚ ŽT Kúty hl. majster: Ing. Miroslav Gaža, tel.: 0903 703 056
SMSÚ ŽT Devínska Nová Ves hl. majster: Robert Ondrušek, tel.: 0911 679 237

- **ŽSR OR Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov:**

Sládkovičova 2, Leopoldov
Prednosta sekcie: Ing. Pavel Šimora, tel.: 033/229 7411, 0903 769 588
Vedúci oddelenia ZT : Ing. Vladimír Plechlo, tel.: 0903 769 564
Vedúci oddelenia OT: Ing. Michal Macák, tel.: 0903 466 963
Vedúci oddelenia KT: Bc. Marek Korbelič, tel.: 0903 566 278

Kontaktný pracovník: Ing. Peter Magula, tel: 0903 273 834
Ing. Dušan Koza, tel.: 0903 275 190

- **ŽSR, Železničná energetika**

Klemensová 8, 813 61 Bratislava,
riaditeľ: Ing. Robert Oravec, tel.: 0910 807 345
Vedúci region. strediska Bratislava: Ing. František Horňák, tel.: 0903 909 759

- **ŽSR, Železničné telekomunikácie**

Kontaktný pracovník : Ing. Vladimír Knietel, tel.: 0903 254 200
Ing. Kamil Piešťanský, tel.: 0903 909 754

- **Správa majetku ŽSR Bratislava**

Oblasťná správa majetku Trnava:

OSM Trnava Vedúca: JUDr. Alexandra Kožányiová, tel.: 0911 355 024
Nájom: Mgr. Mário Ratulovský, tel.: 0911 321 029
Vedúci SMSÚ ŽB Trnava: Štefan Sýkora, tel.: 0903 520 034
Vedúci SMSÚ ŽB Bratislava: Michal Kučerák, tel.: 0911 355 018
Správca ŽB SMSÚ ŽB Bratislava: Dušan Škultéty, tel.: 0914 325 604

- **ŽSR Mostný Obvod**

Manažér realizácie a prípravy: Ing. Renáta Kovarovičová, tel.: 0904 399 731
Vedúci strediska SMSÚ MO BA: Ing. Milan Latta, tel.: 0903 721 036, 0910 647 351
Prevádzkový špecialista MO: Juraj Bozán, tel.: 0903 222 156
Prevádzkový špecialista MO: Ing. Martin Ivan, tel.: 0910 856 508

2. Stavenisko

Rozsah staveniska v zmysle projektovej dokumentácie DSPRS.

3. Zariadenia stavenísk a prístupové komunikácie na stavbu

Miesta zariadenia staveniska, a polohu prístupových komunikácií si zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ si zabezpečí všetky potrebné vyjadrenia, povolenia, súhlasy, stavebné povolenia na zariadenia staveniska a schválenie dopravných trás pre prístup na stavenisko.

4. Nakladanie s odpadom

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve (najmä, ale nielen zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v súlade s rozhodnutiami, vyjadreniami, záväznými stanoviskami a inými úkonmi príslušných orgánov štátnej správy a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo č. 01/2017 zo dňa 9.9.2020 s účinnosťou zo dňa 10.9.2020 (resp. s ustanoveniami Obchodných podmienok).

5. Vytýčenie základných výškových a smerových bodov

Potrebné geodetické podklady, výškové a smerové body budú vzájomne prerokované a odsúhlasené geodetom Objednávateľa s geodetom Zhotoviteľa. Zápis z prerokovania bude zaslaný aj stavebnému dozoru.

6. Výluky

Pre potreby stavebných a prípravných prác rozkaz o výluke si Zhotoviteľ zabezpečuje sám.

7. Podmienky vykonávania prác

Práce budú vykonávané v zmysle uzatvorenej Zmluvy o dielo, na základe DSPRS, v súlade s právoplatným stavebnými povoleniami. Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii je nutné prerokovať s dotknutými zložkami ŽSR, stavebným dozorom, organizáciami a príslušnými orgánmi štátnej správy v zmysle platných zákonov.

8. Údaje o podzemných sieťach

Pre podzemné inžinierske siete je vypracovaný prieskum – *Prieskum inžinierskych sietí* kde sú vyznačené. Prieskum je vypracovaný Zhotoviteľom predmetnej stavby - **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**. V zmysle tohto prieskumu pred začatím prác si je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí.

9. Právo vstupu na stavenisko

Od dnešného dňa vzniká pre Zhotoviteľa stavby právo vstupu na stavenisko predmetnej stavby pre osoby preukázateľne poučené o bezpečnosti práce v koľajisku na základe zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pri realizácii prác musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, príslušné STN (TNŽ), predpis Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky (Z 2), Nariadenie vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (koordinácia projektovej dokumentácie a koordinácia bezpečnosti pri realizácii prác).

V prípade ak pri realizácii stavby dôjde k možnosti ohrozenia zamestnancov ŽSR zabezpečujúcich prevádzku v týchto priestoroch, je Zhotoviteľ povinný vopred všetkých preukázateľne poučiť o možnostiach ohrozenia.

10. Lehota výstavby

Zahájenie stavby: 10.9.2020

Lehota výstavby: stavba A.1.1 (UČS 01) 31.12.2026

stavba A.1.2 (UČS 02) 24.9.2027

stavba A.2.2 (UČS 10), B.3.1. 4.3.2026

11. Požiadavky a pripomienky účastníkov konania

1. Stavenisko je zbavené práv tretích osôb. Okrem pracovníkov ŽSR, ZSSK a Carga ktorý zabezpečujú prevádzku.
2. Všetkým pracovníkom Zhotoviteľa zabezpečí vstup do objektov ŽSR Zhotoviteľ. To isté platí pre všetky dopravné prostriedky Zhotoviteľa.
3. Pred zahájením prác Zhotoviteľ požiada správcov sietí o presné vytýčenie polohy všetkých inžinierskych sietí.
4. Všetky zmeny pri realizácii stavby odlišné od DSPRS sa musia prerokovať so stavebným dozorom a s príslušným správcom,
5. Realizáciu SO a PS uvedených v SP č. 13730/2024/SŽDD/51576 a č. 043545/2024/SŽDD/46303 môže Zhotoviteľ zahájiť až po nadobudnutí právoplatnosti týchto stavebných povolení.
6. ŽE požaduje od Zhotoviteľa: V prípade, že zhotoviteľ bude požadovať odber elektrickej energie z distribučnej siete ŽSR, obrátiť sa s požiadavkou na ŽE RSŽE Bratislava a uzatvoriť si so ŽSR prostredníctvom ŽE RSŽE Bratislava zmluvu na odber elektrickej energie.
7. GR ŽSR Odbor investorský odporúča Zhotoviteľovi pred zahájením stavebných prác vykonať podrobnú pasportizáciu obytných, hospodárskych budov, oplození, prístupových komunikácií, miestnych komunikácií v obci Brodské v spolupráci a po dohode s miestnou samosprávou, vedením obce, dotknutými občanmi. Z tejto prehliadky doporučujeme vyhotoviť zápis, priložiť fotografie prípadne video.
8. SRD Trnava v zastúpení Prednostu ŽST Devínska Nová Ves požaduje od Zhotoviteľa aby počas realizácie stavby UČS 01 a UČS 02 zabezpečil a zachoval prejazdnosť a prístup železničných koľajových vozidiel na trať Zohor – Rohožník s minimálnym obmedzením železničnej prevádzky z dôvodu štátneho záujmu SR.
9. OR Trnava SEE požaduje od Zhotoviteľa:
 - V rámci realizácie stavby požadujeme predložiť Zhotoviteľom jednotlivých SO a PS zoznam zdemontovaného materiálu v dostatočnom predstihu ešte pred samotnou demontážou.
 - Predložiť harmonogram prác jednotlivých objektov v správe SEE s dostatočným časovým predstihom na SEE
10. SD požaduje na Zhotoviteľovi predložiť a zabezpečiť:
 - vecný a časový HMG prác a finančný plán (pravidelne aktualizovať)
 - predkategorizačné zápisy mostov, železničného zvršku, TV a pod.
 - pasportizácia obvodu staveniska, prístupových ciest vedúcich na stavenisko, príľahlých obytných objektov, umelých stavieb, rodinných domov, budov
 - spôsob zabezpečenia ochrany existujúcich drevín, ktoré rastú v blízkosti pracovnej činnosti
 - spôsob ochrany a technicko-organizačných opatrení pre zabezpečenie predchádzania havarijným situáciám a kontaminácii vôd povrchových a podpovrchových
 - havarijný plán pre prípad znečistenia horninového prostredia ropnými látkamiPravidelne aktualizovať :
 - zoznam špecialistov za zhotoviteľa pre jednotlivé PS a SO s dokladmi vydanými SKSI
 - zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa a pod zhotoviteľov, lekárske prehliadky, osvedčenia o spôsobilosti z BOZP, vstupy do obvodu dráhy všetkých zamestnancov a dopravných prostriedkov,

- poučenie z miestnych pomerov (poučenie z miestnych pomerov bude uložené aj na zariadení staveniska a bude sa priebežne podľa potreby aktualizovať)
- poučenie plánu BOZP všetkých zamestnancov zhotoviteľa a pod zhotoviteľov (poučenie plánu BOZP bude uložené aj na zariadení staveniska a bude sa podľa potreby aktualizovať)
- žiada dodať priečne rezy uloženia káblových vedení v KCHT, ktoré budú pred tým odsúhlasené jednotlivými správcami príslušných inžinierskych sietí
- žiada zabezpečiť ochranu voči poškodeniu odkopaných jestvujúcich káblových vedení, ktoré v rámci realizácie predmetnej stavby Zhotoviteľ odokryje následne po ukončení dôvodu odokrytia tieto káblové vedenia zasypať a upraviť terén do normového stavu

11. Zhotoviteľ prehlasuje, že bude konať v súlade so Zmluvou o dielo č. 01/2017 zo dňa 9.9.2020 v znení neskorších dodatkov, platnými zákonmi a povoleniami. Harmonogram prác bude aktualizovaný na základe získaných povolení/oprávnení. Podmienky vykonania prác: Práce budú realizované na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 01/2017 zo dňa 9.9.2020 v znení neskorších dodatkov, na základe projektovej dokumentácie a v súlade s platnými povoleniami.

12. Všetky pripomienky boli nahlas prečítané v plnom znení.

13. Ostatní účastníci konania nemali k odovzdaniu staveniska pripomienky.

Z á v e r :

Objednávateľ Železnice Slovenskej republiky
odovzdáva stavenisko stavby:

ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 - 71,600)

Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)

Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Úsek B.3: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 71,600 – 74,900)

Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK
stavenisko preberá.

V Malackách 12.7.2024

V zastúpení *Objednávateľa*: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Odbor investorský

Ing. Štefan Sedláček
Riaditeľ odboru investorského

V zastúpení *stavebného dozoru objednávateľa*: Železnice Slovenskej republiky, ÚSPaR Bratislava

Ing. Milan Zvonár
Vedúci strediska

V zastúpení *Zhotoviteľa*: **Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK**

Ing. Antonio Melidoro
Projektový manažér

Prílohy: prezenčná listina

Zoznam SO a PS k odovzdávke staveniska 12.7.2024 UČS 01

Zoznam SO a PS k odovzdávke staveniska 12.7.2024 UČS 02

Zoznam SO a PS k odovzdávke staveniska 12.7.2024 UČS 10

Zoznam SO a PS k odovzdávke staveniska 12.7.2024 B.3.1

Zapísal: Ing. Jozef Kubla

PREZENČNÁ LISTINA

PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNÁ HRANICA SR/ČR

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)

Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“







Úsek B.3: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť B.3.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

ODOVZANIE A PREVZATIE STAVENISKA

Miesto rokovania : Malacky v sídle Zhotoviteľa Združenie JVICM – Váhostav-SK, Pezinská 41/5409.

Dňa : 12.7.2024, 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
LADISLAV RIGÁŇ	ŽST DEV. NOVÁ VES a SRD ORTRANOVA	0903 478 443 Rigan.Ladislav@zsr.sk	
Vailla Pavol	ZSR-GR 0220 USPAR BA	0917 036 577 Vailla.pavol@zsr.sk	
JANA BANOVSKÁ	ŽSR-GR 0220 USPAR BA	0911 988 360 BANOVSKA.JANA@zsr.sk	
Alessandro CERAVOLA	SV ICM-VHS	0915 772 553 a.ceravola@gruppoicm.com	
Robert Turaneky	JV ICM-VHS	0902 814 948 r.turaneky@gruppoicm.com	
DUSAN ŠKULTETTY	SHSU SR BA ŽSR	0914 325 604 dusan.skultetty@zsr.sk	

PREZENČNÁ LISTINA

PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)

Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“










Úsek B.3: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť B.3.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

ODOVZANIE A PREVZATIE STAVENISKA

Miesto rokovania : Malacky v sídle Zhotoviteľa Združenie JVCM – Váhostav-SK, Pezinská 41/5409.

Dňa : 12.7.2024, 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
DANIEL MAŠAN	ŽSR GR 0410	0903 987 133 masan.daniel@zsr.sk	
VILAN TRČNÁ	ŽSR GR 0450	0503 430 404 trcna.vilan@zsr.sk	
VLADIMÍR ORAVEC	ŽSR GR 0450	0511 100 537 oravec.vladimir@zsr.sk	
MARTIN IVAN	ŽSR MO	0510 856 508 ivan.martin@zsr.sk	
Renáta KOVÁČIKOVÁ	ŽSR MO	0904/399731 kovacikova.renata@zsr.sk	
Juraj BOZAN	ŽSR MO	0903 222 156 bozan.juraj@zsr.sk	
Stanislav KRÁL	Siemens Mobility	0904 525018 stanislav.kral@siemens.com	
Peter Mikoláš	Siemens Mobility	0903 907 553 peter.mikolas@siemens.com	
PETER HUIZENDIJK	REMING CONSULT a.s.	0911 229 807 huizendijk@reming.sk	

PREZENČNÁ LISTINA

PREDMET ROKOVANIA : ŽSR, MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE DEVÍNSKA NOVÁ VES – ŠTÁTNA HRANICA SR/ČR

Stavba A: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Úsek A.2: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

Úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)

Časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – ŽST Zohor (sžkm 1,384 – 11,750)

Časť A.1.2: ŽST Zohor (sžkm 11,750 – 13,800)

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“







Úsek B.3: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť B.3.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 68,090 – 71,600)

ODOVZANIE A PREVZATIE STAVENISKA

Miesto rokovania : Malacky v sídle Zhotoviteľa Združenie JVICM – Váhostav-SK, Pezinská 41/5409.

Dňa : 12.7.2024, 9:00

MENO A PRIEZVISKO	ZASTUPUJE ORGANIZÁCIU	TELEF. KONTAKT E-MAIL. ADRESA	PODPIS
Miroslav Sporinský	ŽSR, ORTT, SEF	0903 229 293 sporinsky.miroslav@zsr.sk	
František Dallo	ŽSR, ORTT, SEF	0911 160 406 frantisek.dallo@zsr.sk	
LENKA VRÁBLOVÁ	ŽSR, ORTT, SEF	0902 843 745 VRABLOVA.LENKA@ZSR.SK	
Ján Rybárik	ŽSR, ORTT, SEF	0914 724 029 rybarik.jan@zsr.sk	
BOHUNIL ŠTURBA	ŽSR, ORTT, SEF	0911 988 436 bohunic@zsr.sk	
JOSEF KUBLA	ŽSR, ORTT, SEF	0911 988 451 Kubla.Josef@zsr.sk	

Zoznam SO a PS k odovzdávke staveniska 12.7.2024

Stavba: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Časť stavby: A.1 DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)

UČS: 01 Traťový úsek Devínska Nová Ves (mimo) - Zohor (mimo) (žkm 1,384 - 11,750)

SO/PS	Názov	SP/Potvrdenie skutočnosti č.
01-22-01	Devínska Nová Ves - Zohor, výstavba optorúr	17089/2024/SŽDD/43138
01-22-02	Devínska Nová Ves - Zohor, optický kábel	17089/2024/SŽDD/43138
01-22-03	Devínska Nová Ves - Zohor, miestna kabelizácia	17089/2024/SŽDD/43138
01-22-04	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, rozhlasové zariadenie	17089/2024/SŽDD/43138
01-22-05	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, informačné zariadenie	17089/2024/SŽDD/43138
01-22-06	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, prenosový systém - MPLS	17089/2024/SŽDD/43138
01-22-07	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, prenosový systém - MPLS	17089/2024/SŽDD/43138
01-22-08	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, prenosový systém - SDH (T2)	17089/2024/SŽDD/43138
01-22-09	Devínska Nová Ves - Zohor, úpravy na označovacích zariadeniach a uvedenie do prevádzky	17089/2024/SŽDD/43138
01-27-01	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, EZS	17089/2024/SŽDD/43138
01-27-02	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, kamerový systém	17089/2024/SŽDD/43138
01-27-03	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, EZS	17089/2024/SŽDD/43138
01-27-04	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, kamerový systém	17089/2024/SŽDD/43138
01-36-01.1	Devínska Nová Ves - Zohor, preložka DK ŽSR	17089/2024/SŽDD/43138
01-36-01.2	Devínska Nová Ves - Zohor, preložka MK ŽSR	17089/2024/SŽDD/43138
01-36-01.3	Devínska Nová Ves - Zohor, preložka optorúr	17089/2024/SŽDD/43138
01-23-01	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, NZE (dieselagregát)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-23-02	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, osobné výťahy lávky pre cestujúcich	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-29-01	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, DLR	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-29-02	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, transformovňa ŽSR 22/0,4 kV, DLR	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-24-01	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, transformovňa ŽSR 22/0,4 kV	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-01	Devínska Nová Ves - Zohor, železničný zvršok	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-02	Devínska Nová Ves - Zohor, železničný spodok	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-03	Devínska Nová Ves - Zohor, železničný zvršok - demontáž	č. 04345/2024/SŽDD/46303

01-32-04	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, nástupištia	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-05	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, mobiliár	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-06	Devínska Nová Ves - Zohor, kábová chráničková trasa	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-07	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 2,181 (ev.km 2,181)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-08	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 3,146 (ev.km 3,143)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-09	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 3,552 (ev.km 3,552)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-10	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 4,435 (ev.km 4,434)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-11	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 4,886 (ev.km 4,885)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-12	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 5,132 (ev.km 5,130)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-13	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v ev.km 6,235	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-14	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v ev.km 6,347	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-15	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 7,073 (ev.km 7,074)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-16	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 8,034 (ev.km 8,034)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-17	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v ev.km 9,294	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-18	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 10,077 (ev.km 10,075)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-20	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 10,490 (ev.km 10,488)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-21	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 10,762 (ev.km 10,740)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-22	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 11,058 (ev.km 11,058)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-23	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 11,231 (ev.km 11,229)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-24	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v nžkm 11,555 (ev.km 11,554)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-32-25	Devínska Nová Ves - Zohor, priepust v ev.km 11,611	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-02	Devínska Nová Ves - Zohor, úprava zábran proti dotyku na moste v sžkm 1,871	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-03	Devínska Nová Ves - Zohor, úprava železničného mosta v nžkm 2,663 (ev.km 2,663)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-04	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, protidotykové zábrany na lávke pre peších v nžkm 3,755	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-05	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, lávka pre cestujúcich v nžkm 3,755 (ev.km 3,755)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-07	Devínska Nová Ves - Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 5,429 (ev.km 5,427)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-12	Devínska Nová Ves - Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 7,834 (ev.km 7,833, Stupavský p.)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-14	Devínska Nová Ves - Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 9,834 (ev.km 9,833)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-15	Devínska Nová Ves - Zohor, rekonštrukcia železničného mosta v nžkm 9,973 (ev.km 9,969)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-33-16	Devínska Nová Ves - Zohor, prestavba železničného mosta v nžkm 11,125 (ev.km 11,123)	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-34-01	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, prístrešky pre cestujúcich	č. 04345/2024/SŽDD/46303

01-34-01.1	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, technologický objekt	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-34-03	Devínska Nová Ves - Zohor, individuálne protihlukové opatrenia	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-34-05	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj - objekt pre technológiu	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-34-08	Devínska Nová Ves - Zohor, orientačné zariadenia a piktogramy	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-01	Devínska Nová Ves - Zohor, trakčné vedenie	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-02	Devínska Nová Ves - Zohor, ukoľajenie ocelových konštrukcií	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-06	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, EOv	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-07	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, rozvody DOO	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-08	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, vonkajšie osvetlenie	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-09	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, prípojka VN	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-10	Devínska Nová Ves - Zohor, VÝH Malý Háj, rozvody NN	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-11	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, osvetlenie nástupíšť	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-12	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, prípojka NN	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-13	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, úprava rozvodov NN	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-14	Devínska Nová Ves - Zohor, ZAST Devínske Jazero, elektroinštalácia a osvetlenie lávky pre cestujúcich	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-15	Devínska Nová Ves - Zohor, úpravy/preložky 6kV kábla	č. 04345/2024/SŽDD/46303
01-35-16	Devínska Nová Ves - Zohor, úprava rozvodov NN ŽSR	č. 04345/2024/SŽDD/46303

Zoznam SO a PS k odovzdávke staveniska 12.7.2024

Časť stavby A.1 DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670)

UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)

SO/PS	Názov	SP/Potvrdenie skutočnosti č.
02-22-01	ŽST Zohor, výstavba optorúr	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-02	ŽST Zohor, optický kábel	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-03	ŽST Zohor, miestna kabelizácia	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-04	ŽST Zohor, dispozičný zapojovač	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-05	ŽST Zohor, rozhlasové zariadenie	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-06	ŽST Zohor, informačné zariadenie	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-09	ŽST Zohor, prenosový systém - MPLS	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-10	ŽST Zohor, prenosový systém - SDH (T2)	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-13	TNS Zohor, prenosový systém - MPLS	10255/2024/SŽDD/16694
02-22-14	ŽST Zohor, úpravy na oznamovacích zariadeniach a uvedenie do prevádzky	10255/2024/SŽDD/16694
02-25-01	ŽST Zohor, miestna rádiová sieť	10255/2024/SŽDD/16694
02-27-01	ŽST Zohor, EZS	10255/2024/SŽDD/16694
02-27-02	ŽST Zohor, kamerový systém	10255/2024/SŽDD/16694
02-27-05	TNS Zohor, EZS	10255/2024/SŽDD/16694
02-27-06	TNS Zohor, kamerový systém	10255/2024/SŽDD/16694
02-29-01	ŽST Zohor, úprava DLR	10255/2024/SŽDD/16694
02-29-02	ŽST Zohor, TNS Zohor, RSS a DLR	10255/2024/SŽDD/16694
02-29-03	ŽST Zohor, TNS Zohor, rádiotelefonný systém	10255/2024/SŽDD/16694
02-29-04	ŽST Zohor, TNS Zohor, dispečerský telefonný systém	10255/2024/SŽDD/16694
02-36-01	ŽST Zohor, preložka DK ŽSR	10255/2024/SŽDD/16694
02-36-01.2	ŽST Zohor, preložka MK ŽSR	10255/2024/SŽDD/16694

Zoznam SO a PS k odovzdávke staveniska 12.7.2024

Stavba: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR
Časť stavby: A.2.2 Kúty (mimo) – štátna hranica SRT/ČR, časť 2 (škm 68,090 – 71,600)

UČS: 10 Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (žkm 68,900 - 71,600)

SO/PS	Názov	SP/Potvrdenie skutočnosti č.
10-22-01	Kúty - št.hranica SR/ČR, výstavba optorúr	17657/2023/SŽDD/44218
10-22-02	Kúty - št.hranica SR/ČR, optický kábel	17657/2023/SŽDD/44218
10-22-03	Kúty - št.hranica SR/ČR, miestna kabelizácia	17657/2023/SŽDD/44218
10-22-04	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, prenosový systém - MPLS	17657/2023/SŽDD/44218
10-22-06	Kúty - št.hranica SR/ČR, úpravy na označovacích zariadeniach a uvedenie do prevádzky	17657/2023/SŽDD/44218
10-22-07	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, prenosový systém - MPLS	17657/2023/SŽDD/44218
10-36-01.1	Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka DK ŽSR	17657/2023/SŽDD/44218
10-36-01.2	Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka MK ŽSR	17657/2023/SŽDD/44218
10-36-01.3	Kúty – št. hranica SR/ČR, preložka optického kábla ŽSR	17657/2023/SŽDD/44218
10-24-16.7	Prenosové systém - MPLS	27178/2023/SŽDD/82126
10-24-16.8	SOK - optický kábel	27178/2023/SŽDD/82126
10-24-16.10	Prenosové zariadenie ochrán	27178/2023/SŽDD/82126
10-27-01	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, EZS	27178/2023/SŽDD/82126
10-27-02	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, kamerový systém	27178/2023/SŽDD/82126
10-27-03	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, EZS	27178/2023/SŽDD/82126
10-27-04	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, kamerový systém	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-01	Kúty - št.hranica SR/ČR, ŽST Kúty, úprava DLR	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-02	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS t.u. Kúty, RSS a DLR	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-03	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rádiotelefonný systém	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-04	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, dispečerský telefonný systém	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-07	Kúty - št.hranica SR/ČR, ŽST Veľké Leváre, DLR	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-08	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Moravský Sv. Ján, DLR	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-09	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, RSS a DLR	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-10	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, rádiotelefonný systém	27178/2023/SŽDD/82126

10-29-11	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Velké Leváre, dispečerský telefonný systém	27178/2023/SŽDD/82126
10-29-12	Kúty - št.hranica SR/ČR, Úpravy na RSE Bratislava	27178/2023/SŽDD/82126
10-24-01	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 110 kV (technologická časť)	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-01.1	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, meranie ŽE	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-02	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, transformátory 110/27 kV	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-03	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 27 kV	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-03.1	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 27 kV (technologická časť)	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-03.2	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 22 kV	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-04	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, vlastná spotreba	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-05	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, FKZ (filtračno-kompenzačné zariadenie)	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-06	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, digitálne ochrany	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-09	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, kiosková transformovňa	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-10	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, demontáž technológie spínacej stanice	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-11	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Velké Leváre - vnútorná rozvodňa 25kV, technológia	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-12	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Velké Leváre - vlastná spotreba, technológia	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-13	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Velké Leváre - uzemnenie	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-14	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Moravský sv. Ján - demontáž technológie spínacej stanice	13730/2024/SŽDD/51576
10-24-15	Kúty - št.hranica SR/ČR, ŽST Velké Leváre, rekonštrukcia TS ŽSR	13730/2024/SŽDD/51576
10-32-01	Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok	13730/2024/SŽDD/51576
10-32-02	Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný spodok	13730/2024/SŽDD/51576
10-32-03	Kúty - št.hranica SR/ČR, železničný zvršok - demontáž	13730/2024/SŽDD/51576
10-32-04	Kúty - št.hranica SR/ČR, káblová chráničková trasa	13730/2024/SŽDD/51576
10-32-05	Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 69,130 (ev.km 69,109)	13730/2024/SŽDD/51576
10-32-06	Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 69,301 (ev.km 69,279)	13730/2024/SŽDD/51576
10-32-07	Kúty - št.hranica SR/ČR, priepust v nžkm 70,556 (ev.km 70,535)	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-01	Kúty - št.hranica SR/ČR, protihlukové steny	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-03	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, budova napájacej stanice	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-04	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 110 kV (stavebná časť)	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-05	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, rozvodňa 27 kV (stavebná časť)	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-06	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, stanovište transformátorov (stavebná časť)	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-07	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, filtračno-kompenzačné zariadenie (stavebná časť)	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-08	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, káblovo	13730/2024/SŽDD/51576

10-34-09	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, oplatenie	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-10	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, technologický objekt	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-11	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, oplatenie	13730/2024/SŽDD/51576
10-34-12	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, káblovody	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-01	Kúty - št.hranica SR/ČR, trakčné vedenie, 2. časť	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-02	Kúty - št.hranica SR/ČR, ukoľajnenie oceľových konštrukcií, 2. časť	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-03	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, pripojenie TNS na TV	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-04	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, spätné káblové vedenie	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-05	Kúty - št.hranica SR/ČR, Úprava TV v ŽST Gbely, zrušenie neutrálneho poľa v TV	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-06	Kúty - št.hranica SR/ČR, Úprava TV v ŽST Sajdkove Humence, neutrálne pole v TV	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-07	Kúty - št.hranica SR/ČR, Úprava TV v ŽST Veľké Leváre, pripojenie SpS na TV	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-08	Kúty - št.hranica SR/ČR, Úprava TV u SpS Moravský Sv. Ján, demontáž pripojenia SpS na TV	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-11	Kúty - št.hranica SR/ČR, ŽST Veľké Leváre, DOO	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-12	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Moravský Sv. Ján, DOO	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-13	Kúty - št.hranica ČR/SR, úprava rozvodov VN 6kV	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-14	Kúty - št.hranica ČR/SR, TNS Kúty, vonkajšie osvetlenie	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-15	Kúty - št.hranica ČR/SR, TNS Kúty, uzemňovacia sieť	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-16	Kúty - št.hranica ČR/SR, TNS Kúty, DOO	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-18	Kúty - št.hranica ČR/SR, TNS Kúty, prípojka VN	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-19	Kúty - št.hranica ČR/SR, TNS Kúty, rozvody NN	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-23	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, DOO	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-24	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, prípojka NN	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-25	Kúty - št.hranica SR/ČR, SpS Veľké Leváre, rozvody NN	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-27	Kúty - št.hranica SR/ČR, ŽST Kúty, úprava DOO	13730/2024/SŽDD/51576
10-35-28	Kúty - št.hranica SR/ČR, ŽST Kúty, ovládacie kábel meničovej stanice	13730/2024/SŽDD/51576
10-37-03	Kúty - št.hranica SR/ČR, TNS Kúty, kanalizácia	13730/2024/SŽDD/51576

Zoznam SO a PS k odovzdávke staveniska 12.7.2024

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Stavba B: „ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“

Úsek B.3: Kúty (mimo) – št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900)

Časť B.3.1: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2.časť (sžkm 71,600 - 74,900)

SO/PS	Názov	SP/Potvrdenie skutočnosti č.
10-21-01	Kúty - Lanžhot, traťvé zabezpečovacie zariadenie - časť SR	08710/2023/SŽDD/07544
10-21-02	Kúty - Lanžhot, zabezpečenie stavebných postupov - časť SR	39622/2022/SŽDD/106714
10-21-03	Kúty - Lanžhot, demontáž zabezpečovacieho zariadenia - časť SR	08710/2023/SŽDD/07544