

69142/2026

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa**Evidenčné číslo****Vybavuje****Dátum**

8756/10301/2026

JUDr. Mária Kokindová

22. 07. 2026

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 22

Názov zákazky:

R2 Bátka - Figa, zhotoviteľ stavby

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 63/2026 pod č. 220073-2026 dňa 31. 03. 2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2026 pod č. 4614-MSP dňa 01. 04. 2026.

I.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Vysvetlenie informácií č. 22“).

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcu)

129. Otázka záujemcu:

Otázka

Zväzok 5, Príloha č. 4

SO menovaných Podzhotoviteľov - absentujú zmluvy/dohody o preložkách inžinierskych sietí menovaných Podzhotoviteľov - zariadenia elektronických komunikačných sietí, energetické zariadenia (SO 651-00 až SO 657-00, SO 657-01 až SO 657-03, SO 658-00, SO 658-01, SO 658-02, SO 661-00, SO 701-00). Žiadame o potvrdenie, či budú tieto zmluvy/dohody poskytnuté pred Základným dátumom, prípadne o vysvetlenie, akým spôsobom majú byť záväzky vyplývajúce z uvedených preložiek zohľadnené v ponuke.

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 129:

Verejný obstarávateľ aktuálne zabezpečuje zmluvy/dohody o preložkách inžinierskych sietí menovaných Podzhotoviteľov. Budúcemu zhotoviteľovi budú odovzdané bezodkladne po ich uzavretí.

142. Otázka záujemcu:

Otázka

POV k SO106 vs SO202, kolízia Mílnika č.2 a 4

Stavebný objekt SO 106 Úprava cesty I/16 (cit.TS) je vyvolaný výstavbou mostného objektu 202-00 na trase R2 Bátka-Figa v km 1,613 R2. Pre zaistenie bezpečnosti prevádzky na ceste I/16 je navrhnuté rozšírenie krajnice a osadenie zvodidiel v nevyhnutnej dĺžke v závislosti na polohe pilierov mosta 202-00...

Napriek tomu v harmonograme dodanom obstarávateľom je plánovaný objekt SO 106 časovo pred realizáciou podstatnej časti mosta SO 202 - výstavby podpornej skruže NK a betonáže nosnej konštrukcie mosta SO 202. Plocha podpornej skruže bude plošne značne zasahovať (úpravami podložia pod skružou) do už zrealizovaného objektu SO 106, ktorý je pod Mílnikom č.2. Stavba hornej stavby SO 202 je pod Mílnikom č.4.

Žiadame týmto verejného obstarávateľa o úpravu POV týkajúci sa uvedených objektov a najmä o opravu kolízie Mílnikov č. 2 a 4, respektíve o vylúčenie SO106 z Mílnika č.2.

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 142:

Verejný obstarávateľ upresňuje znenie míľníka č. 2 a to tak, že vylučuje stavebný objekt SO 106-00 Úprava cesty I/16 v km 1,609 z tohto míľníka vo Zväzku 1, Časť B, Príloha B2A súťažných podkladov tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 tohto Vysvetlenia informácií č. 22. Znenie míľníka č. 2 je po úprave nasledovné:

Míľník č. 2		Podrobný popis je v Zväzku č. 5, DSP, POV, Technická správa	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie prác
Ukončenie realizácie stavebných objektov: SO 111-20 Križovatka Bátka	454 dní	Ukončenie prác na objekte 111-20	

II.

1/ Verejný obstarávateľ zmenil súťažné podklady nasledovne:

- upresnenie znenia míľníka č. 2 a to tak, že sa vylučuje stavebný objekt SO 106-00 Úprava cesty I/16 v km 1,609 z tohto míľníka vo Zväzku 1, Časť B, Príloha B2A súťažných podkladov v súvislosti s odpoveďou na otázku č. 142 tohto Vysvetlenia informácií č. 22
tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Vysvetlenia informácií č. 22.

2/ Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuky v zmysle týchto informácií/dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania

Príloha:

1_ZV 1 Pokyny pre záujemcov_uchádzačov_verzia 3.0