

Załącznik nr 1
do umowy nr

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający

Nadleśnictwo Zamrzenica
Zamrzenica 1A
89-510 Bysław
NIP 561-000-32-64

2. Opis ogólny.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych polegających na kompleksowym wsparciu Nadleśnictwa Zamrzenica w zakresie realizacji oraz rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (EFRR), w szczególności w zakresie weryfikacji opisów przedmiotu zamówienia, weryfikacji postępowań na zamówienia dostaw, usług i robót budowlanych, sporządzania wniosków o płatność oraz monitorowania i raportowania prawidłowej realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, w ramach zadania: „Ochrona i wzmacnianie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę gatunków i siedlisk, kanalizację ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz edukację przyrodniczą” nr FEKP.02.15-IZ.00-0007/25 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu; działania 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie; Celu szczegółowego 2 (vii.) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia; programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem.

3. Zadania szczegółowe.

Świadczenie usługi kompleksowego wsparcia i zarządzania projektem będzie polegało szczególnie na:

- 1) Koordynacja i kontrola poprawności wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wnioskiem o dofinansowanie, dokumentami programowymi, i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wytycznymi.
- 2) Kontrola opisów przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów prawa oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w projekcie i postanowień umowy o dofinansowanie.
- 2) weryfikacji poprawności zastosowanych procedur zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych,
- 1) Kontrola kwalifikowalności wydatków oraz jakości realizowanych zadań pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników.
- 2) Koordynowanie i kontrolowanie poprawności działań promocyjnych i informacyjnych projektu.
- 3) Kompleksowa obsługa aplikacji dedykowanej do rozliczania projektu.



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

- 4) Przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami niezbędnymi w ramach realizacji projektu, weryfikowanie opisu faktur, sporządzanie harmonogramów i innych dokumentów dot. płatności wymaganych przez instytucję zarządzającą, rozliczenie finansowe projektu.
- 5) Bieżące monitorowanie realizacji projektu oraz jego postępu rzeczowego i finansowego.
- 6) Kontrola wydatkowania środków, przygotowywanie w uzgodnieniu z Nadleśnictwem i zgłaszanie do instytucji zarządzającej ewentualnych zmian w budżecie projektu i harmonogramie płatności.
- 7) Doradztwo prawne w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu, kontrola dokumentacji pod względem zgodności z prawem i umową o dofinansowanie, sporządzanie opinii prawnych, a także doradztwo prawne w zakresie realizacji umów z wykonawcami i wprowadzaniu do nich zmian, w szczególności w kontekście zgodności proponowanych rozwiązań z warunkami umowy o dofinansowanie i wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

4. Inne wymagania.

- 1) Wykonawca zapewni dostępność osób realizujących przedmiot umowy co najmniej w dni robocze w godz. 7.00-15.00 za pośrednictwem: telefonu, poczty elektronicznej e-mail, narzędzi do wideokonferencji za pośrednictwem internetu.
- 2) Wykonawca zapewni osobistą obecność osób realizujących przedmiot umowy w siedzibie Nadleśnictwa Zamrzenica w celu omówienia bieżącej realizacji projektu, omówienia problemów i zagrożeń, na każde wezwanie Zamawiającego.

5. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do czasu zatwierdzenia rozliczenia końcowego projektu przez instytucję zarządzającą.

Zadania projektowe będą realizowane w terminie do 17.10.2026 r.

6. Kryteria udziału w postępowaniu

Kryterium udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w rozliczaniu środków Unii Europejskiej, potwierdzonego referencjami, w zakresie projektów o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł, przy czym w ramach oceny ofert dodatkowo premiowane będzie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kryterium w wadze 20% + 80 % cena).

7. Zakres rzeczowo-finansowy projektu.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 930 523,96 zł,
w tym dofinansowanie 2 490 945,36 zł,

Harmonogram płatności:

Rok/kwartał/miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie ogółem	w tym zaliczka	w tym refundacja
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	0,00	0,00	0,00	0,00
grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 930 523,96	2 490 945,36	0,00	2 490 945,36
I	686 340,00	583 389,00	0,00	583 389,00
styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
luty	0,00	0,00	0,00	0,00
marzec	686 340,00	583 389,00	0,00	583 389,00
II	198 170,59	168 445,00	0,00	168 445,00
kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00
maj	0,00	0,00	0,00	0,00
czerwiec	198 170,59	168 445,00	0,00	168 445,00
III	0,00	0,00	0,00	0,00
lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00
sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00
wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	2 046 013,37	1 739 111,36	0,00	1 739 111,36
październik	2 046 013,37	1 739 111,36	0,00	1 739 111,36
RAZEM	2 930 523,96	2 490 945,36	0,00	2 490 945,36

Zakres rzeczowo-finansowy zadań przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Tryb	Nr postępowania	Termin realizacji zadania
1	Dokumentacja projektowa	24 600,00 zł	24 600,00 zł	20 910,00 zł	PN	1	xxx
2	Weryfikacja siedlisk przyrodniczych i inwentaryzacja cennych obiektów przyrodniczych, wraz z oceną i prognozą i wskazaniem działań na użytkach ekologicznych oraz weryfikacja występowania wybranych gatunków chronionych	541 200,00 zł	541 200,00 zł	460 020,00 zł	PN	2	30.09.2026
3	Założenie powierzchni podokapowej cisa pospolitego	4 920,00 zł	4 920,00 zł	4 182,00 zł	PN	3	30.09.2026
4	Założenie powierzchni podokapowej jarzębu brekinii	2 152,50 zł	2 152,50 zł	1 829,63 zł	PN	3	30.09.2026
5	Grodzenie powierzchni podokapowej brekinii i cisa	8 118,00 zł	8 118,00 zł	6 900,30 zł	PN	3	30.09.2026
6	Prace z planu ochrony rezerwatu Jelenia Góra - usunięcie drzew stanowiących zagrożenie dla cisa	4 920,00 zł	4 920,00 zł	4 182,00 zł	PN	3	30.09.2026
7	Prace w rezerwacie ustalone zarządzeniem RDOŚ - udroźnienie i oznakowanie ścieżki edukacyjnej w rezerwacie Jelenia Góra	6 150,00 zł	6 150,00 zł	5 227,50 zł	PN	3	30.09.2026
8	Zwalczanie IGO w leśnictwach	3 440,00 zł	3 440,00 zł	2 924,00 zł	PN	3	30.09.2026
9	Prace z planu ochrony rezerwatu Jelenia Góra (usuwanie czeremchy amerykańskiej)	167 650,00 zł	167 650,00 zł	142 502,50 zł	PN	3	30.09.2026
10	Sadzonki drzew i krzewów, podsypka, sadzenie i zabezpieczenie sadzonek	108 870,00 zł	108 870,00 zł	92 539,50 zł	PN	3	30.09.2026
11	Tablice urzędowe "rezerwat przyrody" - 23 szt.	70 725,00 zł	70 725,00 zł	60 116,25 zł	PN	4	30.06.2026

12	Tablice tematyczne - sensoryczne, przestrzenne	22 140,00 zł	22 140,00 zł	18 819,00 zł	PN	4	30.08.2026
13	Instalacja edukacyjna tropy zwierząt	3 690,00 zł	3 690,00 zł	3 136,50 zł	PN	4	30.08.2026
14	Tablice edukacyjne	42 435,00 zł	42 435,00 zł	36 069,75 zł	PN	4	15.09.2026
15	Tabliczki do oznaczania roślin	83 025,00 zł	83 025,00 zł	70 571,25 zł	PN	4	30.09.2026
16	Instalacja edukacyjna - "hotel dla owadów"	7 380,00 zł	7 380,00 zł	6 273,00 zł	PN	4	30.08.2026
17	Ścieżki w parku dendrologicznym (obrzeże + kruszywo naturalne)	276 750,00 zł	276 750,00 zł	235 237,50 zł	PN	5	30.08.2026
18	Monitoring zdalny (kamery w parku i na nowej ścieżce)	39 400,00 zł	39 400,00 zł	33 490,00 zł	PN	5	30.08.2026
19	Wykonanie kamieni kierunkowych	7 630,00 zł	7 630,00 zł	6 485,50 zł	PN	5	30.08.2026
20	Wykonanie poręczy na ścieżce	36 900,00 zł	36 900,00 zł	31 365,00 zł	PN	5	30.08.2026
21	Oświetlenie LED w parku dendrologicznym	184 500,00 zł	184 500,00 zł	156 825,00 zł	PN	5	30.08.2026
22	Wyeksponowanie historycznych kamieni młyńskich w parku dendrologicznym wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia	30 750,00 zł	30 750,00 zł	26 137,50 zł	PN	5	30.08.2026
23	Wstępne przygotowanie terenu parku pod ścieżki, ławostoły, nasadzenia, regulacja istniejącego zadrzewienia oraz porządkowanie powierzchni	36 900,00 zł	36 900,00 zł	31 365,00 zł	< 80 tys.	6	30.05.2026
24	Ławka z ładowaniem USB - solarna	9 840,00 zł	9 840,00 zł	8 364,00 zł	< 80 tys.	7	30.09.2026
25	Aplikacja na smartfony	24 600,00 zł	24 600,00 zł	20 910,00 zł	< 80 tys.	8	30.08.2026
26	Konferencja naukowa	61 500,00 zł	61 500,00 zł	52 275,00 zł	< 80 tys.	9	30.09.2026



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

27	Wizyta studyjna	15 350,00 zł	15 350,00 zł	13 047,50 zł	< 80 tys.		10	30.05.2026
28	Doposażenie świetlicy edukacyjnej	49 200,00 zł	49 200,00 zł	41 820,00 zł	< 80 tys.		11	30.06.2026
29	Nadzór inwestorski	6 150,00 zł	6 150,00 zł	5 227,50 zł	< 80 tys.		12	10.10.2026
30	Ławostoły na ścieżkę w parku dendrologicznym	36 900,00 zł	36 900,00 zł	31 365,00 zł	PN		13	30.09.2026
31	Ławki parkowe	27 675,00 zł	27 675,00 zł	23 523,75 zł	PN		13	30.09.2026
32	Ławki - leżaki parkowe	19 680,00 zł	19 680,00 zł	16 728,00 zł	PN		13	30.09.2026
33	Modernizacja bramy na ścieżkę edukacyjną	12 300,00 zł	12 300,00 zł	10 455,00 zł	PN		13	30.09.2026
34	Sylwetki zwierząt	73 800,00 zł	73 800,00 zł	62 730,00 zł	< 80 tys.		14	31.07.2026
35	Zakup i instalacja licznika gości	7 380,00 zł	7 380,00 zł	6 273,00 zł	< 80 tys.		15	30.08.2026
36	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz Planu Inwestycji	24 600,00 zł	24 600,00 zł	20 910,00 zł	xxx	xxx		
37	Budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt	667 754,70 zł	667 754,70 zł	561 591,49 zł	xxx	xxx		
38	Budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt - budowa ogrodzenia	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	PN		16	30.09.2026
39	Rozliczanie projektu. Promocja projektu, itp.	139 548,76 zł	139 548,76 zł	118 616,44 zł	xxx	xxx		xxx

* PN - przetarg nieograniczony

Rozliczenie ww. zadań nastąpi na podstawie około 60 faktur, wskazana liczba ma charakter szacunkowy.