

Názov adresáta
Všetkým záujemcom

Značka odosielateľa
VO_FRSR_01

Vybavuje
JUDr. Jaroslav Šuster

V Banskej Bystrici
20.07.2026

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Verejný obstarávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Stacionárny RTG inšpekčný skenovací systém na kontrolu nákladnej železničnej dopravy

Vyhlásené: v Úradnom Vestníku EÚ č. S 115/2026 zo dňa 17.06.2026 pod č. 413709-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2026 zo dňa 18.06.2026 pod značkou oznámenia 8474 - MSP

Postup: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 14.07.2026:

Vo Zväzku 2 – Zmluva o dielo je pri príslušnom míľniku uvedený pevný termín 31. 10. 2027, pričom na jeho nedodržanie sú viazané zmluvné sankcie.

Zároveň zo súťažných podkladov vyplýva, že Lehota výstavby má byť určená v nadväznosti na návrh uchádzača a následne premietnutá do Harmonogramu prác. Takto nastavené podmienky podľa nášho názoru vytvárajú nejednoznačnosť, keďže na jednej strane má uchádzač navrhnúť časový rámec realizácie Diela, avšak na druhej strane je v Zmluve o dielo vopred stanovený pevný kalendárny termín 31. 10. 2027, ktorého nedodržanie je sankcionované.

Žiadame preto verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

Aký je vzťah medzi Lehotou výstavby navrhnutou uchádzačom, Harmonogramom prác a pevným termínom 31. 10. 2027 uvedeným v Prílohe k ponuke, a či termín 31. 10. 2027 predstavuje záväzný najneskorší termín splnenia príslušného míľnika bez ohľadu na Lehotu výstavby navrhnutú uchádzačom?

Zároveň žiadame objasniť, akým spôsobom má uchádzač uvedený pevný termín zohľadniť pri návrhu Lehoty výstavby tak, aby boli súťažné podmienky jednoznačné a ponuky jednotlivých uchádzačov vzájomne porovnateľné.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota výstavby je predmetom návrhu uchádzača a má byť premietnutá do Harmonogramu prác. Uchádzač je oprávnený navrhnúť časový postup realizácie jednotlivých činností a míľnikov podľa vlastnej organizácie výstavby.

Zároveň však platí, že termín 31. 10. 2027 uvedený v Zmluve o dielo predstavuje záväzný najneskorší termín odovzdania diela (resp. splnenia príslušného zmluvného míľnika). Tento termín je pevne stanovený verejným obstarávateľom a uchádzač je povinný pri vypracovaní Harmonogramu prác a návrhu lehoty výstavby túto skutočnosť zohľadniť.

Z uvedeného vyplýva, že uchádzač predkladá Harmonogram prác podľa vlastného návrhu, avšak tak, aby realizácia diela bola ukončená a príslušný míľnik splnený najneskôr do 31. 10. 2027. Navrhovaná lehota výstavby preto nesmie presiahnuť tento záväzný termín.

Všetci uchádzači sú povinní rešpektovať rovnaký najneskorší termín splnenia predmetného míľnika, čím je zabezpečená jednoznačnosť súťažných podmienok aj vzájomná porovnateľnosť predložených ponúk.