

Príloha č. 1

Cenová kalkulácia - ocenený výkaz výmer

V zmysle § 22 ods. 1 a 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Zhotoviteľ /uchádzač/ označil prílohu č. 1 - cenovú kalkuláciu, t. j. jednotkové ceny za dôverné informácie.

Nakoľko Objednávateľ /verejný obstarávateľ/ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, predmetnú prílohu nezverejňuje.

Harmonogram stavby "MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu"

	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	Dĺžka trvania																																				
MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu																																					
Pavilón 1																																					
Zemné práce																																					
Hĺbené vykopávky																																					
Konštrukcie z hornín																																					
Lešárske práce																																					
Lešenie radové																																					
Lešenie pomocné																																					
Búracie práce a demolácie																																					
Búranie konštrukcií																																					
Vybúranie konštrukcií a demontáže																																					
Doprava vybúraných hmôt																																					
Betonárske práce																																					
Základy																																					
Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)																																					
Presun hmôt																																					
Murárske práce																																					
Múry																																					
Priečky, steny																																					
Osadzovanie konštrukcií																																					
Dokončovacie práce																																					
Presun hmôt																																					
Omietkárske práce																																					
Vnútročné povrchy stropov a podhládov schodiskových konštrukcií																																					
Vnútročné povrchy stien																																					
Vonkajšie povrchy stien																																					
Presun hmôt																																					
Práce pri kladení mazaín, poterov a podkladných vrstiev																																					
Mazanina																																					
Poter																																					
Presun hmôt																																					
Izolačné práce																																					
Protivoda a zemnej vlhkosti																																					
Hydroizolácia striech																																					
Tepelná izolácia																																					
Presun hmôt																																					
Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb																																					
Strechy																																					
Presun hmôt																																					
Klmpiarske práce																																					
Oplechovanie																																					
Odvodňovacie žľaby																																					
Odvodňovacie rúry																																					
Presun hmôt																																					
Montáž stolárskych konštrukcií																																					
Okná																																					
Dvere																																					
Doplnkové konštrukcie																																					
Nábytok																																					
Presun hmôt																																					
Montáž zámočnických konštrukcií																																					
Výplne otvorov																																					
Doplnky																																					
Zatemňovacie a zvukotlmivé zariadenia																																					
Presun hmôt																																					
Montáž sadrokartonových priečok a obkladov																																					
Obklady																																					
Presun hmôt																																					
Práce pri kladení dlažieb a obkladov																																					
Dlažby																																					
Obklady																																					
Presun hmôt																																					
Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových																																					
Povlakové																																					

Harmonogram stavby "MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu"

	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	Dĺžka trvania																																				
Presun hmôt																																					
Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia																																					
Nátery																																					
Maľby																																					
Presun hmôt																																					
Zasklievacie práce																																					
Zábradlia																																					
Okná, dvere																																					
Presun hmôt																																					
Zdravotechnicko-inštalčné práce																																					
Zariadenie predmety																																					
Presun hmôt																																					
Demontáž výťahovej kabíny a stavebno montážné práce																																					
Pavilón 2																																					
Zemné práce																																					
Hlbené vykopávky																																					
Konstrukcie z hornín																																					
Lešárske práce																																					
Lešenie radové																																					
Lešenie pomocné																																					
Búracie práce a demolácie																																					
Búranie konštrukcií																																					
Vybúranie konštrukcií a demontáže																																					
Doprava vybúraných hmôt																																					
Betonárske práce																																					
Základy																																					
Presun hmôt																																					
Murárske práce																																					
Múry																																					
Priečky, steny																																					
Dokončovacie práce																																					
Presun hmôt																																					
Omietkárske práce																																					
Vnútoré povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií																																					
Vnútoré povrchy stien																																					
Vonkajšie povrchy stien																																					
Presun hmôt																																					
Práce pri kladení mazaín, poterov a podkladných vrstiev																																					
Mazanina																																					
Poter																																					
Presun hmôt																																					
Izolačné práce																																					
Protivode a zemnej vlhkosti																																					
Hydroizolácia striech																																					
Teplôtová izolácia																																					
Presun hmôt																																					
Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb																																					
Strechy																																					
Presun hmôt																																					
Klamiarske práce																																					
Oplechovanie																																					
Odvodňovacie žľaby																																					
Odvodňovacie rúry																																					
Presun hmôt																																					
Montáž stolárskych konštrukcií																																					
Okná																																					
Dvere																																					
Doplnkové konštrukcie																																					
Nábytok																																					
Presun hmôt																																					
Montáž zámočnických konštrukcií																																					
Doplnky																																					
Zatmňovacie a zvukotlmiace zariadenia																																					
Presun hmôt																																					

Harmonogram stavby "MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu"

[illegible]


Harmonogram stavby "MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu"

[illegible]

Harmonogram stavby "MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu"

	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	Dĺžka trvania																																				
Montáže prefabrikovaných konštrukcií																																					
Základy																																					
Presun hmôt																																					
Izolačné práce																																					
Protivode a zemnej vlhkosti																																					
Hydroizolácia striech																																					
Teplná izolácia																																					
Presun hmôt																																					
Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb																																					
Strechy																																					
Presun hmôt																																					
Klampiarske práce																																					
Oplechovanie																																					
Odvodňovacie žľaby																																					
Odvodňovacie rúry																																					
Presun hmôt																																					
Montáž stolárskych konštrukcií																																					
Okná																																					
Dvere																																					
Doplnkové konštrukcie																																					
Presun hmôt																																					
Montáž zámočnických konštrukcií																																					
Výplne otvorov																																					
Doplnky																																					
Presun hmôt																																					
Práce pri kladení dlažieb a obkladov																																					
Dlažby																																					
Obklady																																					
Presun hmôt																																					
Montáž podláh výškových, parketových a povlakových																																					
Povlakové																																					
Presun hmôt																																					
Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia																																					
Nátery																																					
Maľby																																					
Presun hmôt																																					
Zasklievacie práce																																					
Okná, dvere																																					
Presun hmôt																																					

Harmonogram stavby "MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu"

[illegible]

Harmonogram stavby "MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu"

[illegible]

Harmonogram stavby "MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu"

	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	Dĺžka trvania																																				

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Verejný obstarávateľ:
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Názov predmetu zákazky:
MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu

Zoznam subdodávateľov

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku na predmet zákazky: „MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu“,

vyhlasujeme ku dňu predloženia ponuky, že:

- a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o diele a boli uvedené vo výzve),~~
- b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

14,59 %, t. z. 201 615,4 EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
STAVANT s.r.o.	Mliečna 1592/90 Košice 040 14	44 736 258	Ing. Róbert Mitterpach Konateľ Bytom: Mliečna 1592/90, 040 14 Košice Nar.: 06.05.1966
GreMi KLIMA, s.r.o.	Kragujevská 9 Žilina 010 01	36 424 676	Miloš Gregor Konateľ Bytom: Valaská Dubová 84, 034 96 Valaská Dubová Nar.: 28.09.1978

3. Predmety subdodávok:

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky (stručný opis predmetu subdodávky)	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
STAVANT s.r.o.	Vybavenie kuchyne a HCCP	8,45	116 773,61
GreMi KLIMA, s.r.o.	Vzduchotechnika a chladenie	6,14	84 841,79