



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Záujemcovia na zákazku

**„AB LS Topoľčianky, prestavba
na enviroučebňu“**

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	V (miesto odoslania)	Dňa
	50282/2018-520	Lazorík/244	Banská Bystrica	29.11.2018

Vec:

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov IV.

Verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní posielal vysvetlenie a doplnenie na zákazku „**AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu**“ zverejnenej vo Vestníku č. 214/2018 zo dňa 31.10.2018 pod označením č. 15642 –WYP.

Otázka č. 1

Na základe vysvetlenia č. II, odpovedi č. 8 **Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie termínu odovzdania staveniska.**

Ponukou sme viazaní zábezpekou do 30.06.2019, čo je v rozpore s odovzdaním 1.PP a 1. NP do 15.05.2019. Cenová ponuka je viazaná zábezpekou na dlhší čas ako odovzdanie časti zákazky. Obstarávateľ by mal zábezpeku viazať len na obdobie, ktoré spadá pred podpisom ZOD.

Ak by aj zhotoviteľ nasadil dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov na realizáciu diela, neovplyvní výrobu a dodávku napr. okien a dverí, ktorá je 6 -8 týždňov od zadania do výroby. Zároveň obstarávateľ neberie do úvahy zimné obdobie (December, Január, Február), cez ktoré nie je možné vykonávať sanačné práce a injektáže, ktoré sú viazané na zhotovenie 1.PP a 1. NP.

Uchádzač nevie ovplyvniť začiatok výstavby. Termín v ZOD je uvedený jednostranne. Obstarávateľ stavia uchádzača do pozície, že uchádzač buď nepodpíše zmluvu, začo mu prepadne zábezpeka, alebo prevezme stavenisko a za nedodržanie termínu mu budú účtované pokuty Článok č. 13 ZOD:

- „13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 13.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

objednávateľ nárokovat' zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.“

Opätovne žiadame obstarávateľa o odstránenie z bodu 4.1.2 ZOD : (1.PP a 1. NP požadujeme dokončiť najneskôr do 15.05.2019), alebo o uvedenie konkrétneho dátumu odovzdania staveniska.

Odpoveď č. 1

*Zábezpekou je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Tento inštitút má chrániť verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa pred konaním uchádzača podľa § 46 ods. 4 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v podobe prepadnutia zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Zábezpeka tak slúži na zabezpečenie viazanosti ponúk v určitom časovom intervale (lehota viazanosti ponúk), ktorý **končí uzavretím zmluvy**.*

Verejný obstarávateľ predpokladá odovzdanie staveniska najneskôr do 15.01.2019. V prípade ak dôjde k posunu odovzdania staveniska z dôvodu procesných úkonov spojených s verejným obstarávaním, bude požadovaný termín „1.PP a 1. NP požadujeme dokončiť najneskôr do 15.05.2019“ adekvátne predĺžený.

Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ