

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo a mandátnej zmluve

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“)

číslo objednávateľa: 208/2021/ODDIPVP	číslo zhotoviteľa: 2001-00
--	-------------------------------

**na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitostami pre stavebné
povolenie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom:
„Cyklotrasa Banská Bystrica - Brusno“**

(ďalej ako „**Dodatok č. 1**“)
medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ/Mandant:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
IČO: 37828100
DIČ: XXXXXXXXXXXXX
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (OCII ÚBBSK)
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície ODDIPV ÚBBSK
Ing. Janka Hrkčková, odborný referent pre investície ODDIPV ÚBBSK
Telefón: 048/4325 512, 048/4325 671, 048/4325 731, 0940 947 012
E mail: martin.danis@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk, janka.hrckova@bbsk.sk

(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ/Mandatár:

Obchodné meno: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Sídlo: Panenská 13 811 03 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35261/B
Štatutárny orgán: Ing. Valerian Horváth, konateľ
Ing. Eva Šávelová, konateľka
IČO: 35 925 621
DIČ: XXXXXXXXXXXXX
IČ DPH : XXXXXXXXX
Bankové spojenie: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Telefón/ fax: 02/59490471
E mail: office@baslerhofmann.sk

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

ČI. I. PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 8.6.2021 Zmluvu o dielo spojenú s mandátnou zmluvou na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitostami dokumentácie pre stavebné povolenie a uskutočnenie inžinierskej činnosti pre stavbu s názvom „*Cyklotrasa Banská Bystrica - Brusno*“ č. objednávateľa 208/2021/ODDIPVP a č. zhotoviteľa 2001-00 (ďalej len "Zmluva").
2. V súlade s ustanovením časti 3 Spoločné zmluvné podmienky Zmluvy, čl. VII. ods. 1 „*Ostatné zmluvné dojednania*“ a čl. VIII ods. 2 „*Záverečné ustanovenia*“ sa zmluvné strany **dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve, a to z dôvodu zmeny termínu dodania diela.**
3. K predĺženiu zmluvného termínu dochádza z nasledovného dôvodu:
Objednávateľ poskytol k plneniu zmluvy, o.i., podklady: vypracovaný zámer „Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy Banská Bystrica - Brusno“ s tým, že bola vybratá optimálna trasa cyklotrasy s funkciou magistrály. Konkrétne pre úsek Lučatín, Lučatínska skala – Brusno (4.etapa) bol návrh, že Cyklistická komunikácia (A) bude v počiatočnej časti daného úseku vedená od konca obce Lučatín po križovatku I/66 s III/2429 v súbehu s jestvujúcou cestou I/66 po okrajoch chránených území, v súbehu s jestvujúcim mostom na ceste I/66 nad riekou Hron, po novej lávke. Od križovatky I/66 s III/2429 je trasa (A3) vedená samostatnou cestičkou pre cyklistov v súbehu s jestvujúcou cestou I/66, v časti po ľavom brehu rieky Hron. Mimoúrovňovo križuje riekou Hron, aj železničnú trať. Medzi obcami Medzibrod a Brusno je trasa (A) vedená popri železnici a lokalite Skala Kráľová. V obci Brusno je trasa (A7) vedená po pravom brehu rieky Hron v tesnom súbehu so železničnou traťou. Trasa (A8) pokračuje v stiesnenom koridore po pravom brehu rieky Hron v tesnom kontakte s futbalovým ihriskom s nasmerovaním (A) na cyklo-pešiu cestičku a lávku cez Hron a ďalej ku ceste III/2430 v blízkosti železničnej stanice Brusno. Cyklistická komunikácia pokračuje v spoločnej trase v koridore cesty III/2430, t. j. Kúpeľnej ulici do Brusna – kúpeľov, ku minerálnym prameňom. Na parkovisku v Brusne pri minerálnych prameňoch je situovaný koniec cyklotrasy.
Zhotoviteľ v rámci plnenia zmluvných povinností prerokoval návrh technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami. Vzhľadom na skutočnosť, že trasa viackrát križuje územie NATURA 2000 (SKUEV1303 Alúvium Hrona) bolo ŠOP SR 14.4.2021 vydané negatívne stanovisko s odporúčaním novej trasy. Zhotoviteľ vypracoval alternatívu vedenia cyklotrasy v súbehu s cestou III/2429 a v intraviláne obce Medzibrod v hlavnom dopravnom priestore cesty III/2429. Toto riešenie bolo odsúhlasené ŠOP SR ako aj ODI. Obec Medzibrod prerokuje návrh vedenia cyklotrasy na najbližšom Obecnom zastupiteľstve v novembri 2021. Do obdržania výsledku prerokovania technického riešenia vedenia cyklotrasy obcou (Zápisnice zo zasadnutia OÚ) nie je možné na projektových prácach na danom úseku pokračovať.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza z objektívnych dôvodov k zmene Zmluvy, **čl. IV. Miesto, čas a spôsob plnenia, ods. 1.**
5. Dodatok č. 1 k Zmluve je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmenou Zmluvy nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa povaha, nerozširuje sa rozsah pôvodnej zmluvy, nemenia sa podstatným spôsobom podmienky z pôvodného postupu zadávania zákazky, nemení sa ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa spôsobom, ktorý pôvodná Zmluva neupravovala.

ČI. II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:
Týmto Dodatkom č. 1 sa mení v časti 1 Zmluvy **čl. IV. Miesto, čas a spôsob plnenia bod 1.1** nasledovne:
„1.1 DUR s DSP
- **do 295 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy**“

Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici dňa: 23.11.2021
Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 19.11.2021
Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Lunter v. r
predseda BBSK

Ing. Valerián Horváth v. r
konateľ

Ing. Eva Šávelová v. r
konateľ