

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEL:	Gymnázium Milana Rúfusa
Sídlo:	Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom
Krajina:	Slovenská republika
Právna forma:	príspevková organizácia
IČO:	00160881
zastúpený/statutárny orgán:	Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy
DIČ:	2021618412
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	
Telefón:	+421 45 672 56 30
E mail:	dana.paalova@gymzh.sk
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

za účasti zriaďovateľa

Objednávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického SK
IČO:	37828100
DIČ:	2021627333
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	

(ďalej „objednávateľ“ a „zriaďovateľ objednávateľ“ sa budú spoločne označovať ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

ZHOTOVITEĽ:	Funny Sport Slovensko s.r.o.
Sídlo:	Dlhá 89/B, 949 01 Nitra
zastúpený/statutárny orgán:	Ing. Vojtech Šajdák
Právna forma:	Sro
IČO:	36 536 245
DIČ:	2020152530
IČ DPH:	SK2020152530

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nitra
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Telefón: 0905 911 726
Email: funnysport@funnysport.sk
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy: Ing. Vojtech Šajdák

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka číslo 11911/N
(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávatelom ako „**zmluvné strany**“)

Článok I Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany na základe verejného obstarávania realizovaného postupom zadávania podlimitnej zákazky, podľa výsledku ktorej bol dňa 4.11.2021 identifikovaný víťazný uchádzač, uzatvorili dňa 26.11.2021 **Zmluvu o dielo**, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo s názvom: „*Obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa v meste Žiar nad Hronom*“ (ďalej spolu len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 a ods. 7 čl. XI Zmluvy „Všeobecné a záverečné ustanovenia“ dohodli na uzavretí Dodatku č.1.
3. K uzavretiu Dodatku č. 1 dochádza z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nemohol zhotoviteľ predpokladať pred uzatvorením Zmluvy o dielo. Počas realizácie stavby sa zistilo, že niektoré činnosti, /výmery/práce a materiály neboli zahrnuté vo výkaze výmer alebo v projektovej dokumentácii a ich doplnenie si vyžiadala reálna situácia a pomery na stavenisku. Taktiež počas prác sa zistilo, že na to aby sa dalo dielo technologicky zrealizovať, a aby bolo dielo funkčné, sú potrebné ešte niektoré ďalšie práce a materiály. V súlade so zásadami poctivého obchodného styku a keďže zhotoviteľ má záujem Dielo dokončiť je preto nevyhnutné na uvedené zmeny reagovať uzatvorením tohto dodatku.
4. V priamej súvislosti s uvedenými skutočnosťami dochádza k zmene ods. 2 čl. IV Zmluvy „Cena diela, platobné podmienky a fakturácia“.
5. V súvislosti s personálnymi zmenami na strane zriaďovateľa objednávateľa dochádza Dodatkom č. 1 k úprave údajov zriaďovateľa objednávateľa a doplneniu údajov objednávateľa.
6. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy:

Dodatkom č. 1 sa ods. 2 čl. IV Zmluvy „Cena diela, platobné podmienky“ nahrádza **novým znením**:

2. Cena za vykonanie a odovzdanie diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená **ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej

zmene diela na základe pokynov objednávateľa za práce na diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny diela dohodnutej v tejto Zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela podľa pôvodného znenia Zmluvy predstavovala sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: 176 654,45 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 35 330,89 Eur

Cena Diela vrátane DPH v EUR: 211 985,34 Eur

(slovom: dvestojedenásťtisícdeväťstoosemdesiatpäť a 34/100)

Zvýšenie ceny za Dielo na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predstavuje sumu:

Zvýšenie ceny Diela bez DPH v EUR: 11 274,40 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 2 254,88 Eur

Zvýšenie ceny Diela vrátane DPH v EUR: 13 529,28 Eur

(slovom: trinásťtisícpäťstodvadsaťdeväť eur a 28/100)

Celková cena za Dielo podľa Zmluvy v znení Dodatku č. 1 predstavuje sumu:

Cena Diela bez DPH v EUR: 187 928,85 Eur

Sadzba DPH 20% v EUR: 37 585,77 Eur

Cena Diela vrátane DPH v EUR: 225 514,62 Eur

(slovom: dvestodvadsaťpäťtisícpäťstoštrnásť eur a 62/100).

3. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa Príloha č. 2 Zmluvy – Výkaz, výmer dopĺňa o **Prílohu č. 2A: Položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 11.07.2022**, čím sa Zmluva dopĺňa aj v ods. 14 čl. XI Zmluvy „Všeobecné a záverečné ustanovenia“ o túto prílohu.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, a jeden jeho rovnopis je určený pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku č. 1 odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku č. 1 doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku č. 1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku č. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým

ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č. 1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

- Príloha č. 2A: Položkový rozpočet zhotoviteľa zo 11.07.2022.

V Žiari nad Hronom dňa 15. 07. 2022


V Nitre dňa 15. 7. 2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Dana Paálová
riaditeľ školy



Ing. Vojtech Šajdák
konateľ spol.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Práce naviac	Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Milana Rúfusa	IČO	00160881
Projektant	Ing. Vladimír Kmeť	DIČ	2021618412
Zhotoviteľ	Funny Sport Slovensko s.r.o.		
			36 536 245
			2020152530
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	11.7.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	11 274,40	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		11 274,40	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	11 274,40
Objednávateľ		24	20 % 11 274,40 DPH	2 254,88
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	13 529,28
Dátum a podpis 14.4.2021	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Klížavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova športového areálu pri Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

Objekt:

Časť: Práce naviac

JKSO:

Objednávateľ: Gymnázium Milana Rúfusa

Zhotoviteľ: Funny Sport Slovensko s.r.o.

Dátum: 16.6.2022

P.Č.	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	5	6	7	8	9

D Zemné práce

9 254,400

1	K	Terénne zapravenie sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 so zasiatím trávneho semena	m2	1 385,000	4,200	5 817,000
2	K	Zásypová zemina s dovozom	t	286,450	12,000	3 437,400
	D	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 020,000
3		Vst.bránička; galvanizovaná; rozmer: 2200x1100mm; materiál: FE	kus	1,000	1500,00	1500,00
		Prekrytie pieskového doskočiska	kus	1,000	520,00	520,00

Celkom

11 274,400

DPH

2 254,880

Celkom s DPH

13 529,280