

Fakturačný celok	Popis aktivity	Označenie aktivity	Poznámka	Termín splnenia	Poznámka	Suma bez DPH	Suma vrátane DPH
1	Tvorba analýzy riešenia pre dátové a informačné zázemia použiteľné a prístupné všetkým reálnym a potenciálnym účastníkom systému duálneho systému vzdelávania	A.6.1	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre elektronický nástroj na napĺňanie registrov	A.6.1	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre nástroj na elektronické spracovanie procesov spracovania zmlúv	A.6.2	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre nástroj na elektronické spracovanie procesov týkajúcich sa overovania spôsobilosti zamestnávateľa realizovať praktické vyučovanie v jeho priestoroch	A.6.3	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre nástroj na elektronické spracovanie procesov týkajúcich sa overovania spôsobilosti školy užívať označenie Centrum OVP	A.6.4	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre elektronický nástroj na poskytovanie komplexných informácií a prezentácií za účelom orientácie žiaka	A.6.5	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre elektronický nástroj na vyhodnocovanie vstupných, priebežných a výstupných kvalitatívnych parametrov týkajúcich sa predpokladov žiaka na daný odbor vzdelávania	A.6.6	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre elektronický nástroj kooperačnej platformy na podporu spolupráce riešiteľov a partnerov zapojených do SDV	A.6.7	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre elektronický nástroj na vytvorenie jednotnej dátovej základne pre spracovanie výkazníctva, vypracovanie analýz, štatistik, predikcie a modelovanie	A.6.8	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Tvorba analýzy riešenia pre elektronický nástroj na budovanie prezentačnej vrstvy, publikácie projektu a riadenie prístupu k nej	A.6.9	Analýza riešenia	do 6 mesiacov od podpisu zmluvy medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom	x		
	Cena za fakturačný celok č. 1 nesmie presiahnuť sumu		20,00%	z celkovej ponukovanej ceny			
2	Nástroj na elektronické spracovanie procesov spracovania zmlúv	A.6.2	Nástroj na elektronické spracovanie zmlúv	do 6 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Nástroj na elektronické spracovanie procesov týkajúcich sa overovania spôsobilosti zamestnávateľa realizovať praktické vyučovanie v jeho priestoroch	A.6.3	Nástroj na spracovanie zmlúv	do 6 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Nástroj na elektronické spracovanie procesov týkajúcich sa overovania spôsobilosti školy užívať označenie Centrum OVP	A.6.4	Nástroj na spracovanie procesov overenia spôsobilosti	do 6 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Elektronický nástroj kooperačnej platformy na podporu spolupráce riešiteľov a partnerov zapojených do SDV	A.6.7	Kooperačná platforma	do 6 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Elektronický nástroj na budovanie prezentačnej vrstvy, publikácie projektu a riadenie prístupu k nej	A.6.9	Nástroj na budovanie prezentačnej vrstvy	do 6 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Cena za fakturačný celok č. 2 nesmie presiahnuť sumu		50,00%	z celkovej ponukovanej ceny			
3	Vybudované dátové a informačné zázemia použiteľné a prístupné všetkým reálnym a potenciálnym účastníkom systému duálneho systému vzdelávania	A.6.1	Vybudované dátové a informačné zázemie SDV	do 10 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Elektronický nástroj na napĺňanie registrov	A.6.1	Nástroj na naplnenie registrov	do 10 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Elektronický nástroj na poskytovanie komplexných informácií a prezentácií za účelom orientácie žiaka	A.6.5	Nástroj na vyhodnocovanie žiaka za účelom orientácie žiaka	do 10 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Elektronický nástroj na vyhodnocovanie vstupných, priebežných a výstupných kvalitatívnych parametrov týkajúcich sa predpokladov žiaka na daný odbor vzdelávania	A.6.6	Nástroj na vyhodnocovanie žiaka	do 10 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Elektronický nástroj na vytvorenie jednotnej dátovej základne pre spracovanie výkazníctva, vypracovanie analýz, štatistik, predikcie a modelovania	A.6.8	Nástroj na spracovanie výkazníctva, vypracovanie analýz, štatistik, predikcie a modelovanie	do 10 mesiacov od akceptácie časti príslušnej analýzy oboma zmluvnými stranami	x		
	Vybudované softvérové prostredie podporujúce implementáciu SDV	A.6	Soft. prostredie	do 10 mesiacov od akceptácie analýz oboma zmluvnými stranami	x		
	Cena za fakturačný celok č. 3 nesmie presiahnuť sumu		50,00%	z celkovej ponukovanej ceny			
4	Inštalácia a migrácia multifunkčnej platformy do Datacentra rezortu školstva	A.6	Protokol o zaradení	do 11 mesiacov od akceptácie analýz oboma zmluvnými stranami	Fakturačný celok sa bude fakturovať po akceptácii poslednej z 3 položiek fakturačného celku č. 4.		
	Tvorba dokumentácie	A.6 (6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9)	Programová dokumentácia	do 12 mesiacov od akceptácie analýz oboma zmluvnými stranami			
	Školenie pre administrátorov	A.6	Výškolenie užívateľov	do 12 mesiacov od akceptácie analýz oboma zmluvnými stranami			
	Cena za fakturačný celok č. 4 nesmie presiahnuť sumu		5,00%	z celkovej ponukovanej ceny			

Cena spolu