



**VEREJNÁ SÚŤAŽ**  
(nadlimitná zákazka – uskutočnenie stavebných prác)

**ORIGINÁL**

**Zákazka :**

**„ REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/591 BANSKÁ BYSTRICA -  
HR. OKR. BB/ZV – ZVOLENSKÁ SLATINA “**  
Referenčné číslo: 07921/2021/ODDVO

**29598-MSP, Vestník VO č. 141/2021, zo dňa 16.06.2021**

- Časť č. 1 - REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/591 BANSKÁ BYSTRICA - HR. OKR. BB/ZV – ZVOLENSKÁ SLATINA - I. etapa
- Časť č. 2 - REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/591 BANSKÁ BYSTRICA - HR. OKR. BB/ZV – ZVOLENSKÁ SLATINA - II. etapa

**OBSTARÁVATEĽ: BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 BB, IČO: 37 828 100**  
**ZHOTOVITEĽ: CESTY SK s. r. o., Mojmirova 8, 040 01 KE, IČO:36 580 058**

AUGUST 2021



## G2. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty
Časť predmetu zákazky:	č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina - I. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	<b>CESTY SK s.r.o.</b>
Sídlo alebo miesto podnikania:	Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO uchádzača:	36 580 058
Kontaktná osoba uchádzača:	<i>Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ, na základe splnomocnenia</i>

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	467 674,79 €
DPH 20% v EUR:	93 534,96 €
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	<b>561 209,75 €</b>

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Lipt. Mikuláši, dňa 19.08.2021

.....  
Ing. Soňa Klohnová, obchodný riaditeľ CESTY SK s.r.o.,  
na základe splnomocnenia

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3013-II-2020

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

JKSO:  
Miesto: k. ú. Banská Bystrica

KS:  
Dátum: 19.08.2021

Objednávateľ:  
BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
CESTY SK s.r.o. Košice

IČO: 36 580 058  
IČ DPH: SK2021856969

Projektant:  
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Čurík Ján

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>467 674,79</b>
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	467 674,79	93 534,96

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>561 209,75</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-II-2020

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , II. etapa

Miesto: k. ú. Banská Bystrica

Dátum: 19.08.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: CESTY SK s.r.o. Košice

Spracovateľ:

Ing. Čurík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>467 674,79</b>	<b>561 209,75</b>
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 106-00 až	7 800,00	9 360,00
	106-00		
106-00	106-00 Cesta II/591, úsek 6	326 174,97	391 409,96
106-001	Komunikácia	287 200,51	344 640,61
106-006	Rekonštrukcia priepustov	38 974,46	46 769,35
06061	Priepust č.1 v km 18,220 - P21777	7 171,00	8 605,20
06062	Priepust č.2 v km 18,568 - P21778	3 859,79	4 631,75
06063	Priepust č.3 v km 19,181 - P21779	5 304,55	6 365,46
06064	Priepust č.4 v km 19,395 - P21780	4 425,88	5 311,06
06065	Priepust č.5 v km 19,534 - P21781	9 949,26	11 939,11
06066	Priepust č.6 v km 19,586 - P21782	8 263,98	9 916,78
205-00	205-00 Most ev. č.591-009	70 202,33	84 242,80
206-00	206-00 Most ev. č.591-010	63 497,49	76 196,99

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Časť: I.etapa

Objekt	Názov objektu	Mesiace / týždne																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101-00	Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2																	
101-10	Úprava priechodu pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica																	
101-20	Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Banská Bystrica																	
101-50	Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica																	
102-00	Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2																	
102-10	Nástupište A2 v k.ú. Horná Mlčina																	
102-20	Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Horná Mlčina																	
103-00	Cesta II/591, úsek 3																	
103-10	Nástupište A2 v k.ú. Dolná Mlčina																	
103-20	Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dolná Mlčina																	
103-50	Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Dolná Mlčina																	
103-60	Úprava miestneho rozptyku k.ú. Dolná Mlčina																	
104-00	Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2																	
105-00	Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2																	
105-10	Nástupište A2 v k.ú. Čerín																	
105-11	Nástupište A2 v k.ú. Bečov																	
105-12	Nástupište A2 v k.ú. Sebeštin																	
105-20	Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Čerín																	
105-21	Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Bečov																	
105-22	Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Sebeštin																	
201-00	Most ev. č.591-004																	
202-00	Most ev. č.591-005																	
203-00	Most ev. č.591-007																	
204-00	Most ev. č.591-008																	

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Časť: II.etapa

Objekt	Názov objektu	Mesiace / týždne																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106-00	Cesta II/591, úsek 6																	
205-00	Most ev. č.591-009																	
206-00	Most ev. č.591-010																	