



## TITULNÝ LIST PONUKY

**VEREJNÁ SÚŤAŽ na realizáciu stavby:**

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja – Veľké Pole – križ. II/428 Žarnovica – I. etapa“**

Vestník č. 141/2021 zo dňa 16.06.2021 – 29597-MSP

**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
Mokrán záhon 4  
821 04 Bratislava  
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:  
**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
**Oblasť Stred**  
Lazovná 68/A  
974 01 Banská Bystrica



**LSKY**  
ol. s r.o.  
74 32  
lava  
002020204144

.....  
an Kmeť  
Oblasť Stred

spplnomocnený k podpisovaniu za spoločnosť

.....  
Katarína Čellárová  
ekonóm oblasti Stred

## G1. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	Nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	Stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica
Časť predmetu zákazky:	č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica - I. Etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Mokránň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO uchádzača:	00896225
Kontaktná osoba uchádzača:	Ing. Matúš Hanzely, technik oddelenia prípravy Tel.: +421 903 496 087 E-mail: m.hanzely@swietelsky.sk

### Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 3 614 480,73 €

DPH v EUR: 722 896,15 €

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  
(návrh na plnenie kritéria): 4 337 376,88 €

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Banskej Bystrici dňa 11.08.2021



**SWIETELSKY**  
lovakia, spol. s r.o.  
Mokránň záhon 4 - 32  
04 Bratislava  
IČO DPH: SK2020294144

.....  
Ing.  
riadi.

.....  
Katarína L  
ekonom obla

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 3014-I-2020

Stavba: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

JKSO:  
Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole

KS:  
Dátum: 11.8.2021

Objednávateľ:  
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

IČO: 00896225  
IČ DPH: SK2020294144

Projektant:  
ISPO spol.s r.o. , Prešov

IČO: 17085501  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Čurík Ján

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 614 480,73
DPH základná znižená	adzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 614 480,73	722 896,16
Cena s DPH v EUR			4 337 376,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11-01

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3014-I-2020

**Stavba:** Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole - križ. II/428 Žarnovica , I. etapa

Miesto: Okres Žarnovica , k. ú. Veľké Pole Dátum: 11.08.2021

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Projektant: ISPO spol.s r.o. , Prešov

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>3 614 480,73</b>	<b>4 337 376,88</b>
000-00	000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-01 až 101-20	150 674,26	180 809,11
101-01	101-01 Cesta II/512, úsek 1 v km 9,556-10,899	1 455 035,25	1 746 042,30
101-011	Komunikácia	661 584,71	793 913,65
101-012	Oporná konštrukcia	774 422,48	929 308,98
101-016	Rekonštrukcia priepustov	19 018,06	22 821,67
01011	Priepust v km 10,014 - P22555	8 563,43	10 276,12
01012	Priepust v km 10,430 - P22542	10 454,63	12 545,56
101-02	101-02 Cesta II/512, úsek 2 v km 15,224-18,951	1 101 943,99	1 322 332,79
101-021	Komunikácia	1 068 225,13	1 281 870,16
101-026	Rekonštrukcia priepustov	33 718,86	40 462,63
01021	Priepust v km 15,631 - P22560	3 118,31	3 741,97
01022	Priepust v km 15,945 - P22561	2 306,44	2 767,73
01023	Priepust v km 16,264 - P22562	2 627,10	3 152,52
01024	Priepust v km 16,961 - P22549	3 378,00	4 053,60
01025	Priepust v km 17,749 - P22558	3 876,87	4 652,24
01026	Priepust v km 17,961 - P22559	3 407,79	4 089,35
01027	Priepust v km 18,282 - P22569	11 008,17	13 209,80
01028	Priepust v km 18,523 - P22550	1 723,96	2 068,75
01029	Priepust v km 18,894 - P22557	2 272,22	2 726,66
101-03	101-03 Cesta II/512, úsek 3 v km 18,951-20,390	271 567,17	325 880,60
101-031	Komunikácia	260 965,60	313 158,72
101-036	Rekonštrukcia priepustov	10 601,57	12 721,88
01031	Priepust v km 19,862 - P22551	3 727,06	4 472,47
01032	Priepust v km 20,136 - P22552	3 674,25	4 409,10
01033	Priepust v km 20,377 - P22553	3 200,26	3 840,31
101-10	101-10 Nástupištia AZ v k.ú. Veľké Pole	17 888,54	21 466,25
010	Pri hasičskej zbrojnici	7 946,53	9 535,84
011	Osada Demeterovi	4 087,02	4 904,42
012	Pri mlyne	5 854,99	7 025,99
101-20	101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole	29 927,98	35 913,58
201-00	201-00 Most ev.č.428-02	255 777,39	306 932,87
202-00	202-00 Most ev.č.512-04	117 304,16	140 764,99
203-00	203-00 Most ev.č.512-06	90 152,44	108 182,93
204-00	204-00 Most ev. č.512-07	124 209,55	149 051,46

**Harmonogram stavebných prác**  
Objednávateľ: *Banskobystrický samosprávny kraj*

**Objednávateľ:** Banskobystrický samosprávny kraj  
**Zhotoviteľ:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Názov zákazky: **Rekonštrukcia cesty a mostov 11/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -**

knj. 11/428 Žamovica - I. etapa

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)**

**Lehota výstavby: 17 mesiacov**



**203-00 - 203-00 Most ev.č.512-06**

[illegible]

## Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**

**Zhotoviteľ: Swiete/sky-Slovakia spol. s r.o.**

Názov zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -

križ. 11/428 Žarnovica - I. etapa

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)**

**Lehota výstavby:** 17 mesiacov



## 101-012 - Oporná konštrukcia

[illegible]

## 101-012 - Oporná konštrukcia

[illegible]

**Harmonogram stavebných prác**  
Objednávateľ: *Banskobystrický samosprávny kraj*

**Zhotoviteľ: Swiete/sky-Slovakia spol. s r.o.**

križ. 11/428 Žarnovica - I. etapa

Lehota výstavby: **17** mesiacov



## 101-012 - Oporná konštrukcia

[illegible]

## 101-012 - Oporná konstrukcia

[illegible]

**Harmonogram stavebných prác**  
Objednávatel: *Banskobystrický samosprávny kraj*

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

križ. 11/428 Žarnovica - I. etapa

Lehota výstavby: 17 mesiacov



## 101-012 - Oporná konštrukcia

[illegible]

## 101-012 - Oporná konštrukcia

[illegible]

## Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**

**Zhotoviteľ: Swiete/sky-Slovakia spol. s r.o.**

**Názov zákazky:** *Rekonštrukcia cesty a mostov 11/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -*

knj. 11/428 Žarnovica - I. etapa

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)**

**Lehota výstavby:** 17 mesiacov



**204-00 - 204-00 Most ev. č.512-07**

[illegible]

**01011 - Priepust v km 10,014 - P22555**

[illegible]

**Lehota výstavby: 17 mesiacov**



## Úprav povrchov, podlahy, osadenie

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie



**01021 - Prieput v km 15,631 - P22560**

[illegible]

**01022 - Priepust v km 15,945 - P22561**

[illegible]

01023 - Prieprust v km 16,264 - P22562

[illegible]

## Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**

Zhotoviteľ: Swiete/sky-Slovakia spol. s r.o.

Názov zákazky: *Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -*

križ. 11/428 Žamovica - I. etapa

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)**

Lehota výstavby: **17** mesiacov



**01024 - Priejazd v km 16,961 - P22549**

[illegible]

**01025 - Priepust v km 17,749 - P22558**

[illegible]

# Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**

**Zhotovitel: Swiete/sky-Slovakia spol. s r.o.**

Názov zákazky: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -**

križ. 11/428 Žarnovica - I. etapa

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/deň)**

**Lehota výstavby:** 17 mesiacov



**01026 - Priepust v km 17,961 - P22559**

[illegible]

**01027 - Priepust v km 18,282 - P22569**

[illegible]

# Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**

Zhotoviteľ: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

**Názov zákazky:** *Rekonštrukcia cesty a mostov 11/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -*

**križ. 11/428 Žarnovica - I. etapa**

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)**

**Lehota výstavby:** **17** mesiacov



01028 - Priepust v km 18,523 - P22550

[illegible]

**01029 - Priepust v km 18,894 - P22557**

[illegible]

# Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Názov zákazky: *Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -*

knj. 11/428 Žarnovica - I. etapa

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)**

**Lehota výstavby:** 17 mesiacov



## 010 - Pri hasičske zbrojnici

[illegible]

**101-20 - 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole**

[illegible]

## 101-021 - Kommunikácia

[illegible]

# Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**


Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Názov zákazky: **Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -**

križ. 11/428 Žarnovica - I. etapa

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)**

**Lehota výstavby:** 17 mesiacov



**202-00 - 202-00 Most ev.č.512-04**

[illegible]

**201-00 - 201-00 Most ev.č.428-02**

[illegible]

## Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

**Názov zákazky:** *Rekonštrukcia cesty a mostov 11/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -*

kríž. 11/428 Žarnovica - I. etapa

**Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)**

**Lehota výstavby:** 17 mesiacov



**201-00 - 201-00 Most ev.č.428-02**

[illegible]

## 01031 - Priepust v km 19,862 - P22551

[illegible]



## Harmonogram stavebných prác

**Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj**

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

**Názov zákazky:** *Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -*

križ. 11/428 Žarnovica - I. etapa

Pracovní doba: 7:00-18:00 (10 hodin/děň)

**Lehota výstavby:** 17 mesiacov



**101-20 - 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole**

[illegible]

**012 - Pri mlyne**

[illegible]

## 101-20 - 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Veľké Pole

[illegible]

## Harmonogram stavebných prác

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Názov zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké Pole -

kríž. II/428 Žarnovica - I. etapa

Pracovná doba: 7:00-18:00 (10 hodín/deň)

Lehota výstavby: 17 mesiacov



### 101-031 - Komunikácia

Názov činnosti	Mesiac 13		Mesiac 14		Mesiac 15		Mesiac 16		Mesiac 17																
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Zemné práce																									
Zakladanie																									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																									
Komunikácie																									

#### Poznámky:

- \* zhotoviteľ vo svojom časovom pláne nepočíta so zimnou údržbou, pretože nie je známy termín zahájenia výstavby
- \* presuny hmot PSV nie sú v časovom pláne zaznačené, pretože sa predpokladá s presunmi počas celej výstavby
- \* v časovom pláne nie sú zaznačené vedľajšie rozpočtové náklady, tie sa budú vzťahovať k začiatkom a koncom výstavby jednotlivých stavebných objektov a častí

v Banskej Bystrici dňa 11.08.2021

.....  
Ing. Marián kmeť

riaditeľ oblasti STRED

.....  
ekonom. oblasti STRED