

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa: 761/2021/ODDCI

ev. č. zhotoviteľa: VK/11/2021

### na zhotovenie diela s názvom: **Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okrese Revúca**

(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

<b>OBJEDNÁVATEĽ:</b>	<b>Banskobystrický samosprávny kraj</b>
Sídlo :	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Právna forma:	samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
IČO :	37828100
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankové spojenie :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefón/ fax :	048/4325111, 048/4325523
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:	Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a územného plánovania
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach:	Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry
Telefón:	048/4325 744
Email:	oto.korytar@bbsk.sk

(ďalej len „**objedávateľ**“ na strane jednej)

a

<b>ZHOTOVITEĽ:</b>	<b>VIAKORP, s.r.o.</b>
Sídlo:	Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán:	Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia
Právna forma:	s.r.o.
IČO:	50228455
DIČ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ DPH:	SK2120221499
Bankové spojenie:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefón/fax:	0908714028
Email:	obchod@viakorp.sk
Oprávnení konať	Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „**zmluvné strany**“)

#### **Preambula**

1. Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie s predmetom „**Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okrese Revúca**“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“), ktoré bolo vyhlásené výzvou na predkladanie ponúk v rámci dynamického nákupného systému zriadeného v zmysle ust. §§ 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Dňa 3.5.2021 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

#### **Čl.I**

##### **Úvodné ustanovenia**

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest, na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované v čl. III. tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle na predmet zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, objednávateľ ako účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto zmluva, pričom objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na plnenie titulom ceny diela.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

## Čl. II

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v ods. 2 tohto článku zmluvy a za ostatných podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vykonať dielo: „**Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okrese Revúca**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje stavebné úpravy a vyhotoví dielo podľa:
  - podkladov a požiadaviek objednávateľa,
  - podľa oceneného výkazu výmer z cenovej ponuky- príloha č. 1 tejto zmluvy,
  - požiadaviek objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku,
  - podmienok uvedených v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu.

## Článok III

### Dielo, rozsah diela

1. Dielom sa na účely zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej časti stavby ciest v rozsahu a spôsobom dohodnutým podľa tejto zmluvy, predovšetkým podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Ak sa v tejto zmluve používa pojem dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť diela vymedzená v čl. III. ods. 1 a/alebo čl. I. ods. 1 tejto zmluvy (realizovaných stavebných prác na vybratých úsekoch ciest).
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť polohy, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavebných úprav.
4. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa bez ohľadu na to, či je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie.
5. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci vydaných pred začatím a počas realizácie diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľom, objednávateľ má regresný nárok voči zhotoviteľovi v plnom rozsahu.
6. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to priebežne, t. j. počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.

## Čl. IV

### Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - a) ohlásenia stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,
  - b) určenie dočasného dopravného značenia, okrem prípadu uvedeného v ods. 2 tohto článku
  - c) rozhodnutia príslušných orgánov o povolení čiastočnej uzávierky cesty, okrem prípadu uvedeného v ods. 2 tohto článku
  - d) odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v termíne do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska v zmysle čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zabezpečí určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky na vybratých úsekoch ciest, na ktoré je povinný v zmysle výkazu výmer (príloha č. 1) vypracovať projekt dopravného značenia.

## Čl. V

### Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie:
  - a) odovzdanie staveniska: **do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**
  - b) začatie realizácie: **bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**
  - c) dokončenie realizácie: **najneskôr do 365 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**
3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1. písm. c) tohto článku, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu objednávateľa.

## Čl. VI

### Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela predstavuje:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>391 666,67,-</b>	<b>Eur</b>
<b>DPH vo výške 20%:</b>	<b>78 333,33,-</b>	<b>Eur</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>470 000,00,-</b>	<b>Eur</b>

(slovom: Štyristosedemdesiat tisíc EUR s DPH).
3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, dočasného dopravného značenia, územné a prevádzkové vplyvy, náklady na obchádzky, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúšky a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, náklady na poistenie, bankovú záruku a iné).

## Čl. VII

### Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Podkladom pre úhradu ceny diela za vykonané a odovzdané práce na diele bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác na diele pri použití sadzieb uvedených v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy).
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané a odovzdané práce na diele po ukončení jednotlivých celistvých úsekov diela- **ukončených všetkých úsekov v okrese**, ktoré sú špecifikované vo výkaze výmer (príloha č. 1), pričom cena fakturovaných prác a dodávok v rámci jednotlivých fakturačných celkov nebude nižšia ako 20% z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. VI

ods. 2 tejto zmluvy a konečná faktúra bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa čl. VI. ods. 2. tejto zmluvy.

4. Jednotlivé faktúry budú predkladané na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorcom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce na diele boli skutočne realizované a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu.
5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov na diele podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z rozpočtových prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja.
10. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom na ich bankové účty. V prípade, ak zhotoviteľ nemá ku dňu predloženia faktúry objednávateľovi uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, uhradí ich po pripísaní úhrady zo strany objednávateľa na bankový účet subdodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od pripísania úhrady zo strany objednávateľa.
11. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti voči svojmu subdodávateľovi podľa predošlého odseku o viac ako 30 kalendárnych dní, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške záväzku zhotoviteľa voči svojmu subdodávateľovi a záväzok zhotoviteľa splní priamo objednávateľ vo forme priamej platby subdodávateľovi na bankový účet subdodávateľa.
12. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na bankový účet zhotoviteľa, v prípade priamej platby subdodávateľovi podľa predošlého odseku dňom pripísania úhrady na bankový účet subdodávateľa.
13. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
14. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
15. Objávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatenú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatenou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok si objednávateľ uplatní pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
16. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

## Článok VIII

### Poistenie

1. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo, a to:
  - a) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny diela;
  - b) poistenie proti strate a poškodeniu majetku zhotoviteľa na mieste realizácie (stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
  - c) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela;
  - d) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní diela. Vo vyššie uvedených poisťných zmluvách či vo všeobecných poisťných podmienkach viažucich sa k poisťným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poisťných zmlúv v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade, že poisťné zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.
4. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu/poisťné zmluvy na dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.
5. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

## Čl. IX

### Podmienky vykonania diela

1. **Harmonogram prác**
  - 1.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi k odsúhlaseniu harmonogram prác na diele s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
  - 1.2. V aktualizácii harmonogramu prác sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác na diele a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác na diele, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác na diele.
2. **Odobzdanie staveniska:**
  - 2.1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu [obchod@viakorp.sk](mailto:obchod@viakorp.sk) na prevzatie staveniska, a to v lehote podľa čl. V. ods. 1 písm. a) tejto zmluvy.
  - 2.2. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany **protokol o odovzdaní staveniska**, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré

sú potrebné pre vykonanie diela. V protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

- 2.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce na diele podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
- 2.5. Odo dňa odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
- 2.6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
- 2.7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s čl. XI. ods. 4 bod 4.1. na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
- 2.8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.
- 2.9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.
- 2.10. Zhotoviteľ je povinný starať sa o dodržanie polohy začiatkov a koncov vybratých úsekov diela odovzdaných písomnou formou objednávateľom pri odovzdaní staveniska, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.
- 2.11. Začiatky a konce vybratých úsekov diela vyplývajúce z výkazu výmer (príloha č. 1) sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení akejkoľvek nepresnosti upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je povinný ich odstrániť.
- 2.12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:
  - 2.12.1. certifikáty a vyhlásenia o zhode asfaltových zmesí, ktoré budú použité na zhotovenie diela
  - 2.12.2. kontrolný skúšobný plán.
- 2.13. Zhotoviteľ predloží najneskôr pri prevzatí staveniska doklad o oprávnení poverenej osoby na vybrané činnosti vo výstavbe pre inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho.

### 3. Realizácia diela:

- 3.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie v súvislosti so zhotovovaním diela narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa v bezprostrednej blízkosti staveniska.
- 3.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska a tiež stráženie staveniska.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov SR, a to najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú **podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností**, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

**požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

- 3.4. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy vykonáva stavebný dozor (§46b stavebného zákona). Za týmto účelom má prístup na stavenisko. Na základe vyžiadania stavebného dozoru mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ/stavebný dozor zaobchádzať dôverne a s vynaložením odbornej starostlivosti.
- 3.5. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác na diele bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu stavebných prác sa v zmysle tohto bodu považujú tie práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 zmluvy).
- 3.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní zhotovených častí diela a uskutočňovaných stavebných prác a činností, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác vykonaných podľa tejto zmluvy na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu týchto prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 3.8. Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 3.9. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný:
  - a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave,
  - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie,
  - c) nakoľko sa dielo bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť cestu dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom a po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť, pokiaľ mu to technológia výstavby umožní.

#### 4. Stavebný denník:

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť **stavebný denník** (ďalej len „SD“) v súlade s § 46d stavebného zákona a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný



uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu SD si odoberá stavebný dozor.

**4.2.** Do SD sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy a samosprávy. Počas pracovnej doby musí byť SD na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť SD končí dňom odovzdania a prevzatia diela.

**4.2.1.** Denný zápis SD:

- dátum (deň, mesiac, rok),
- údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
- pracovníci a ich počty, mechanizmy,
- časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.

**4.2.2.** Ostatné údaje SD, napr.:

- vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach,
- uloženie resp. likvidácia odpadov,
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie väd v priebehu realizácie diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

**4.3.** Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy.

**4.4.** Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

**4.5.** Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

**4.6.** Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

**4.7.** Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

## **5. Odovzdanie a prevzatie diela:**

**5.1.** Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v lehote podľa čl. V. ods. 1. písm. c) tejto zmluvy.

**5.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku V. ods. 1. písm. c) zmluvy, a to k termínu 31.10. príslušného kalendárneho roka.

- 5.3. V prípade postupu podľa predchádzajúceho bodu, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela. Ostatné ustanovenia tohto ods. 5 zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa bodu 5.2. tohto článku zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (úsek špecifikovaný v ocenenom výkaze výmer).
- 5.4. Dátum ukončenia zhotovovania diela zapíše zhotoviteľ do SD a písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela resp. jeho ucelených samostatných častí, najneskôr 15 pracovných dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
- 5.5. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 5.6. Objednávateľ prevezme práce do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác na diele.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
- 5.7.1. dve kópie stavebných denníkov,
  - 5.7.2. finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
  - 5.7.3. dokumentáciu kvality diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie diela a po jeho ukončení). Dokumentáciu predloží zhotoviteľ min. 15 dní pred termínom odovzdania diela objednávateľovi (pracovníkom zodpovedným za kvalitu) na odsúhlasenie,
  - 5.7.4. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
  - 5.7.5. dokumentáciu priebehu výstavby v členení na jednotlivé úseky podľa oceneného výkazu výmer (fotografie, videozáznamy).
- Doklady uvedené v bode 5.7.1. až 5.7.5. je zhotoviteľ povinný odovzdať v tlačenej forme a na USB nosiči.
- 5.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 5.7.1. až 5.7.5. tohto článku.
- 5.9. Pri odovzdaní diela alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo alebo jeho časť riadne od zhotoviteľa prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 5.10. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
- 5.11. Ak dielo vykazuje drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť diela alebo jeho časti, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť diela, ktorá podľa dojednania zmluvných strán mala byť už dokončená.
- 5.13. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

## 6. Osobitné technické podmienky:

- 6.1. V prípade zjavného nedodržania kvality stavebných prác na diele bude na požiadanie stavebného dozoru vykonaná kontrolná skúška zabudovaného materiálu akreditovaným laboratóriom zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
- 6.2. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom.
- 6.3. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

## **Čl. X**

### **Vlastníctvo zhotovovanej veci**

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela.

## **Čl. XI**

### **Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia**

1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnostiach na stavenisku. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení a vyhradených technických zariadení zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň požadovanú príslušnými právnymi predpismi.
2. Pri vzniku pracovného úrazu, a to smrteľného, ťažkého pracovného úrazu alebo inej mimoriadnej udalosti sa postupuje podľa zákona č. 124/2006 Z. z v spojitosti s vyhláškou č. 500/2006 Z. z., ktorými je určený spôsob evidencie, hlásení a zasielanie záznamu o úraze. Pri ostatných úrazoch je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vznik úrazu, pokiaľ je to uvedené v pláne bezpečnosti práce.
3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach.
4. Ochrana životného prostredia:
  - 4.1. počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd a nedorobkov na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne príslušným orgánom štátnej správy, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť likvidáciu všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii diela podľa tejto zmluvy v súlade s príslušnou legislatívou platnou na území SR,
  - 4.2. zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky,
  - 4.3. v prípade nedodržania povinností podľa ods. 4 bod 4.1. a 4.2. tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky sankcie a pokuty, ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

## **Čl. XII**

### **Predĺženie doby výstavby**

1. Zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu realizácie diela podľa čl. V ods. 1 písm. c) v prípade, že sa zvýši množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom.
2. Predĺženie termínu realizácie diela určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom, a to formou dodatku k zmluve.

### **Čl. XIII**

#### **Obchodné tajomstvo**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že technické informácie, ktoré boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo ich nepoužijú pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, resp. ktoré sa sprístupňujú na základe príslušných právnych predpisov, ako napr. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.

### **Čl. XIV**

#### **Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe**

1. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma.
2. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho: Ján Bohovic.
3. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru: NEBUS Trading, s.r.o.
4. Vedúceho preberacieho konania celého diela určí objednávateľ osobitne v pozvánke na preberacie konanie.
5. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy uvedená zmena nastala.
6. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie technickému dozoru objednávateľa.
7. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozoru objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
8. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať min. raz za mesiac, v prípade naliehavosti aj častejšie. V prípade potreby môže kontrolné dni zvolávať aj objednávateľ.

### **Čl. XV**

#### **Využitie subdodávateľov**

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.
2. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## Čl. XVI

### Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v týchto prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky na pokračovanie v stavebných prácach na diele).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby/vady** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
  - prerušiť práce na diele,
  - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb/vád**,
  - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb/vád** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
  - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác alebo v článku V. tejto zmluvy.

## Čl. XVII

### Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

1. Všetky stavebné práce a hotové konštrukcie použité pri realizácii diela podľa tejto zmluvy musia byť vyhotovené podľa, TP a TKP MDPT SR, STN, STN EN, technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní príslušných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny vo vyššie uvedených dokumentoch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie technických noriem, TP, TKP resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
2. Na uskutočnenie diela možno použiť iba vhodný stavebný výrobok v zmysle § 43 f, § 47 stavebného zákona. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií použitých pri realizácii diela podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných výrobkov do diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. **o stavebných výrobkoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do diela je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný predložiť certifikáty výrobkov (AO), vyhlásenie zhody výrobkov (výrobcom), počiatkové skúšky typu, plánované a kontrolné skúšky (výrobcom), kontrolné skúšky materiálov, výrobkov odobratých na stavbe a preberacie skúšky hotových stavebných konštrukcií (protokoly o skúškach). Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia byť aktuálne v čase ich použitia, nie staršie ako 6 mesiacov, v opačnom prípade budú považované za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná odborne spôsobilou skúšobňou.
3. Zhotoviteľ vopred odsúhlasí so stavebným dozorom čas a miesto skúšok, alebo kontroly materiálov. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce skúšky, kontroly zúčastniť. Ak sa objednávateľ ku skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ skúšku vykonať,

pokiaľ objednávateľ nenariadi inak. Zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozoru výsledky skúšok písomne a ten ich v takom prípade musí považovať za správne.

4. V prípade, že sa stavebný dozor nedostaví na preverenie prác na diele v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať, avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle ods. 1 až 3 tohto článku zmluvy bude náklady na dodatočné odhalenie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odhalení zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác na diele v požadovanom termíne znáša objednávateľ.
5. V prípade, že zhotoviteľ zabuduje do diela stavebné materiály, výrobky bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky z porušenia, ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu, kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám, je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu. Náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

## **Čl. XVIII**

### **Zmena záväzkov zmluvných strán**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (ďalej aj ako „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto zmluve za účelom naplnenia účelu zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, a to predovšetkým so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.
3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa vyjadreného v písomnom dodatku k tejto zmluve, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky zhotoviteľa. Súčasťou takéhoto dodatku k tejto zmluve bude dojednanie na cene naviac prác. Súčasťou ponuky zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce.
4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté vo výkaze výmer, musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

## **Čl. XIX**

### **Zodpovednosť za vady a záručná doba**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**
3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto ods. rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa ods. 7. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
  - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
  - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
11. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
12. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od zmluvy.

## **Čl. XX.**

### **Bankové záruky**

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „banková záruka“).
2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi

prevzatím staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
  - 4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť,
  - 4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávatel'ovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávatel'om, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatel'a na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

*Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávatel'a), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.*

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania preberacieho protokolu odovzdať objednávatel'ovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávatel'a do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávatel'a voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela a garančné vady podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávatel'a na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávatel'om (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávatel'a sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "garančná banková záruka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávatel' zhotoviteľa bezodkladne informuje.
7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávatel'om doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
  - a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
  - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávatel'ovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
8. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávatel'ovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

## Čl. XXI

### Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
  - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávatel'a v lehote uvedenej vo výzve objednávatel'a podľa čl. V. ods. 1 písm. a) zmluvy, objednávatel'ovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti



- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác v lehote podľa čl. V. ods. 1 písm. b) zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác podľa harmonogramu prác, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. IX. ods. 2 bod 2.6., 2.7. a 2.9. zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX. ods. 2 bod 2.12. a 2.13. Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. XIV. ods. 8, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. IX. ods. 4 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. XIV. ods. 5 zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na dielo podľa čl. VIII. ods. 1 zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. XV. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa čl. XX. tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. V. ods. 1. písm. c) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. IX. ods. 5 bod 5.7. tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.14. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov

- 1.16.** v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. IX. ods. 5 bod 5.13. tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.17.** v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
- 1.18.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- 2.** Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XXI. tejto zmluvy za primerané vzhľadom na charakter a povahu zmluvnými pokutami zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu diela.
- 3.** Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

## **Čl. XXII** **Zánik zmluvy**

- 1.** Táto zmluva zaniká :
- 1.1.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán,
- 1.2.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3.** jednostranným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zhotoviteľom, ak:
- 1.3.1.** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
- 1.3.2.** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo
- 1.3.3.** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác v lehote uvedenej v čl. V. ods. 1. písm. b) tejto zmluvy,
- 1.3.4.** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
- 1.3.5.** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác,
- 1.3.6.** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto zmluvou,
- 1.3.7.** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
- 1.3.8.** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení,
- 1.3.9.** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu diela neodstránil,
- 1.3.10.** objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,



5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietať alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia zmluvy *ex tunc*, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.
13. Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
  - Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
  - Príloha č. 2: Vecný a časový harmonogram postupu prác
  - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
  - Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka

Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení poistenia záruky/bankovej záruky/zložení realizačnej zábezpeky.

Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dňa: 9.6.2021

Vo Zvolene, dňa: 24.5.2021

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

.....  
**Ing. Ján Lunter** v. r.  
predseda  
Banskobystrického samosprávneho kraja

.....  
**Ing. Michal Šimko** v. r.  
konateľ VIAKORP, s.r.o.

BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
Ev. č.: 20480/2021	Prílohy/číslo: 1/20/22
Došlo dňa: 24. 05. 2021	Čas: 1/1
Spis č.:	Vyberuje:
Číslo doporučenej zásielky:	

**Banskobystrický samosprávny kraj**  
**Námestie SNP 23**  
**974 01 Banská Bystrica**


OSOBNĚ DORUČENÉ

Vo Zvolene, 24.05.2021

VEC: Odovzdanie zmlúv.

V prílohe tohto listu Vám zasielame príslušné doklady:

- Zmluva o dielo na zhotovenie diela s názvom:  
**„Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom“ -**  
Výzva č. 10 v 6 vyhotoveniach,  
Originál bankovej záruky č. 03343-02-0053914.
- Zmluva o dielo na zhotovenie diela s názvom:  
**„Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Revúca“ -**  
Výzva č. 11 v 6 vyhotoveniach,  
Originál bankovej záruky č. 03343-02-0053905.
- Zmluva o dielo na zhotovenie diela s názvom:  
**„Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec a Poltár“ -**  
Výzva č. 12 v 6 vyhotoveniach,  
Originál bankovej záruky č. 03343-02-0053923.

  
Ing. Michal Šimko

konateľ VIAKORP, s.r.o.

STA

IČ DPH: SK210221499

Bratislava, 21. mája 2021

## Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0053905

Boli sme informovaní, že ste pripravení uzatvoriť Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) so spoločnosťou **VIKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen**, IČO: 50 228 455, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29450/S (ďalej len „Zhotoviteľ“) ako úspešným uchádzačom Výzvy na predkladanie ponúk (č. 11) v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s predmetom „Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce“ na predmet zákazky „Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Rimavská Sobota a Revúca (Výzva č. 11)“ (ďalej len „Dielo“).

V súvislosti so Zmluvou sa požaduje, aby Vám Zhotoviteľ predložil bankovú záruku vo výške 39.167,00 EUR za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy počas doby realizácie Diela.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Zhotoviteľa my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, týmto preberáme voči Vám neodvolateľnú záruku a zaväzujeme sa, zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich z vyššie opísaného zmluvného záväzkového vzťahu, zaplatiť Vám na základe Vašej prvej požiadavky, v prospech bankového účtu uvedeného vo Vašej požiadavke na zaplatenie, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu:

**= 39.167,00 EUR**

(slovom: Tridsaťdeväťtisícstošesťdesiatšesťdesiat sedem 00/100 euro)

v lehote do 15 (pätnástich) dní po prijatí Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej Vaším(i) oprávneným(i) zástupcom/zástupcami a obsahujúcej Vaše vyhlásenie, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky zo Zmluvy počas doby realizácie Diela, pričom nespĺnené záväzky Zhotoviteľa presne popíšete.

V záujme overenia nám musí byť Vaša písomná požiadavka na zaplatenie predložená:

- prostredníctvom Vašej banky, ktorá písomne potvrdí pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedeného/uvedených na Vašej požiadavke na zaplatenie, alebo
- Vami s tým, že podpis(y) Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedený/uvedené na Vašej požiadavke na zaplatenie musí/musia byť úradne overený/overené.

Táto banková záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Zhotoviteľom na našu adresu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Trade Services Operations SK, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov uvedeného/uvedených na Zmluve.

Táto banková záruka je platná do **30. mája 2022** (dátum platnosti) vrátane. Vaša písomná požiadavka na zaplatenie spĺňajúca podmienky tejto bankovej záruky nám musí byť doručená na našu vyššie uvedenú adresu najneskôr do dátumu platnosti tejto bankovej záruky. Uplynutím dátumu platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky.

V prípade vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky pred uplynutím dátumu platnosti zaniká platnosť tejto bankovej záruky plne a automaticky dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej banky.

Túto bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. S každou nami vyplatenou čiastkou v rámci tejto bankovej záruky sa znižuje náš záväzok o výšku rovnajúcu sa výške vyplatenej čiastky.

Nároky vyplývajúce z tejto bankovej záruky nie je možné postúpiť, založiť ani vinkulovať v prospech tretích osôb. Táto banková záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.



Marek Durbák

Manažér tímu – Bank Guarantees & Operations SK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608

Organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, Tel.: +421 2 4950 1111, Fax: +421 2 4950 3406, infolinka: 0800 24 00 14, e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk, Swift kód (BIC): UNCRSK8X, www.unicreditbank.sk

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
pobočka zahraničnej banky,  
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava  
-48-



Martina Musilová

Produktový špecialista pre CIB II


Súhrnný list

Opravy ciest II. a III. tried v okrese Revúca - RI 2021

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2845	RA	Revúca-Revúčka	2,913	5,913	3,000	129 369,82	155 243,78
2	III/2842	RA	Turčok-Železník	5,296	7,736	2,440	262 296,85	314 756,22
						<b>celkom</b>	<b>391 666,67</b>	<b>470 000,00</b>



Ing. Michal Šimko - VIAKORP, s.r.o.





## Príloha č.1

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcia ciest II. a III. tried v okrese Revúca

Výkaz výmer

Uchádzač:

VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača:

Širážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2845 Revúca-Revúčka

Číslo cesty/ Názov stavby		stančenie v km: 2,913-5,913			
III/2845 Revúca-Revúčka					
dĺžka úseku	3000,00 m				
šírka voz.m	5,50 m				
plocha úseku	16500,00 m <sup>2</sup>				
korekcie	300,00 m <sup>2</sup>				
			jednot.cena		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,60	11,00	7,22
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,04	16 500,00	660,00
Postrek spojovaci	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,30	18 300,00	5 490,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, intravilán ) 3,986-5,913-1927(obec Revúčka)	m <sup>2</sup>	50 mm	1,20	10 598,50	12 718,20
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	5,70	16 800,00	95 760,00
ACL 16-II na vyrovnanie nerovností krytu	m <sup>2</sup>	0-50 mm	5,40	1 500,00	8 100,00
Dosýpanie krajníc s dovozom, rozprestrením a zhutnením do výšky 100 mm a šírky 500 mm, materiál štrkodrva fr, 0-32	m		1,40	2 146,00	3 004,40
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,20	3 025,00	3 630,00
				spolu :	129 369,82
<b>CELKOM:</b>					
					DPH 20%      Spolu s DPH
					€      25 873,96      155 243,78

\*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V

dňa

Ing. Michal Šimko - VIAKORP, s.r.o.

STA

OST

## Príloha č. 2

Základka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Revúca

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.  
Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby

III/2842 Turčok-Železník

Číslo cesty/ Názov stavby		stančenie v km: 5,296-7,736=2,440			
III/2842 Turčok-Železník					
dĺžka úseku	2440,00	m			
šírka voz.m	6,40	m			
plocha úseku	15616,00	m <sup>2</sup>			
korekcie		m <sup>2</sup>			
pol.	m.j.	špecif.	jednotk.cena €	výmera	spolu bez DPH €
zaplnenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,60	13,00	7,80
čistenie vozovky-zametanie (1262x6,4)=8076,80	m <sup>2</sup>		0,11	8 076,80	888,45
Postrek Infiltračný	m <sup>2</sup>	1,0 kg/m <sup>2</sup>	0,30	12 800,00	3 840,00
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) 2 km	m <sup>2</sup>	do 400 mm	5,40	12 700,00	68 580,00
Postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	0,27	18 532,00	5 003,64
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava )	m <sup>2</sup>	50 mm	7,20	120,00	864,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	5,70	15 616,00	89 011,20
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	5,40	15 616,00	84 326,40
Dosýpanie krajnice s dovozom, rozprestrením a zhutnením do výšky 100 mm a šírky 500 mm, materiál štrkodrva fr. 0-32	m		1,40	4 880,00	6 832,00
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,20	2 452,80	2 943,36
spolu					262 296,86
<b>CELKOM:</b>					
					DPH 20%
					Spolu s DPH
					€ 62 459,37 314 756,22

\*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

Ing. Michal Šimko - VIAKORP, s.r.o.

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo  
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, IČO: 50 228 455, vyhlasuje, že v čase predkladania ponuky nám nie sú známi subdodávatelia.

**VIAKORP**  
STAVEBNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ  
VIAKORP, s.r.o.  
Strážska cesta 7892, Zvolen 960 01  
IČO: 50 228 455  
IČ DPH: SK2120221499

Vo Zvolene, dňa 19.04.2021




Ing. Michal Šimko,  
konateľ VIAKORP, s.r.o.

V Banskej Bystrici, dňa:

Objednávateľ

Vo Zvolene, dňa: 19.04.2021

Zhotoviteľ



IČ DPH: SK2120221499



Ing. Michal Šimko  
konateľ VIAKORP, s.r.o.

Ing. Ján Lunter  
predseda

Banskobystrického samosprávneho kraja

## POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

<b>POISTENÝ:</b> <b>VIAKORP, s.r.o.</b> Strážska cesta 7892, SK – 960 01 Zvolen IČO: 50 228 455 Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 29450/S.	<b>POISTOVATEĽ</b> <b>Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.</b> Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
--	---

### ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA


Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

<b>ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA:</b>	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
<b>POISTNÝ PRINCÍP:</b>	Occurrence
<b>ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:</b>	411 027 621
<b>ZAČIATOK POISTENIA:</b>	09.04.2020
<b>ZAČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:</b>	01.01.2021
<b>KONEC SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:</b>	31.12.2022 - poistenie na dobu neurčitú
<b>ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:</b>	SR

<b>POISTNÉ SUMY</b>	<b>NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ:</b>	5 500 000,00 EUR
	<b>NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:</b>	11 000 000,00 EUR

**PRÍKÁNKY:**

---

Za Allianz – Slovenskú poisťovňu, a.s. <div style="text-align: center;">  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">51</span>                      Slovenská poisťovňa                 </div> <div style="text-align: center; font-size: small;">                     Dostojevského rad 4 815 74 BRATISLAVA 1                      IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862                 </div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> (podpis a pečiatka)	<b>Miesto vystavenia certifikátu:</b>  Bratislava
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 198/B	<b>Dátum vystavenia certifikátu (DD.MM.RRRR):</b>  1. February 2021

## POISTNÝ CERTIFIKÁT

### K POISTNEJ ZMLUVE STAVEBNO-MONTÁŽNEHO POISTENIA

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

<b>POISŤOVATEĽ:</b>  <b>PREMIUM Insurance Company Limited</b> George Borg Olivier Street 68, STJ 1081 St. Julian's., Maltská republika zapísaná v Registri spoločností Maltskej republiky pod registračným číslom C 91171  <i>konajúca na území Slovenskej republiky          prostredníctvom organizačnej zložky</i>  <b>PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka</b> <b>poisťovne z iného členského štátu</b> Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, Vložka číslo: 3737/B	<b>POISTNÍK:</b>  <b>VIAKORP, s.r.o.</b> Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen, Slovenská republika zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29450/S IČO: 50 228 455  <b>POISTENÍ:</b>  <b>VIAKORP, s.r.o. /Poistník/ ako Dodávateľ (Zhotoviteľ),</b> <b>Banskobystrický samosprávny kraj /so sídlom Námestie</b> <b>SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100/ ako</b> <b>Investor (Objednávateľ) a všetci dodávateľia a</b> <b>subdodávateľia Zhotoviteľa pre poistené dielo pokiaľ majú</b> <b>príslušné oprávnenie k vykonávaniu dojednaných činností</b> <b>ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe s Hlavným</b> <b>dodávateľom a boli zahrnuté do poistnej sumy diela</b>
---	--

<b>Poistenie:</b>	<b>Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám</b>
<b>Číslo poistnej zmluvy:</b>	<b>1110018254</b>
<b>Poistná doba:</b>	<b>Začiatok poistenia: 01.06.2021 00:00 hod.</b>
	<b>Koniec poistenia: 01.06.2022 23:59 hod.</b>
<b>Budované dielo:</b>	<b>Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v</b> <b>pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Rimavská Sobota a Revúca</b> <b>(Výzva č. 11)</b>
<b>Predmet poistenia:</b>	<b>Predmet poistenia / Poistná suma</b>
	<b>Poistenie majetku</b>
	Budované dielo: 470 000,00 EUR
	Zariadenie staveniska: 10 000,00 EUR, 1. riziko
	Stavebné stroje a zariadenia: 50 000,00 EUR, 1. riziko
	Majetok vo vlastníctve, užívaní alebo v správe poisteného (Klauzula 119): 15 000,00 EUR, 1. riziko
<b>Poistenie zodpovednosť za škodu</b>	Náklady vynaložené v súvislosti so vznikom poistnej udalosti na odstránenie sutín: 30 000,00 EUR, 1. riziko
	Poistenie zodpovednosť za škodu: 50 000,00 EUR
<b>Miesto poistenia:</b>	<b>Cesta III/2845 Revúca - Revúčka /staničnenie 2,913 – 5,913/</b>
	<b>Cesta III/2842 Turčok - Železník /staničnenie 5,296 – 7,736/</b>
	<b>Cesta III/2765 Lenka spojovacia /staničnenie 0,000 – 1,834/</b>

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Namestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, | IČO 50 659 669 | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel.: Po, vložka č. 3737/B | Tel.: +421 850 888 988 | e-mail: poistenie@premium-ic.sk | www.premium-ic.sk | BAN SK 47 0900 0000 0051 2011 8452 | BIC: GIBASKBX |

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu pôsobí na území Slovenskej republiky ako organizačná zložka poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited, George Borg Olivier Street 68, STJ 1081 St. Julian's, Maltská republika | zapísaná v Registri spoločností Maltskej republiky pod registračným číslom, C 91171

	<p>Cesta III/2713 Hrnčárska Ves - Hrachovo /staničnenie 6,780 – 4,020/ Cesta III/2805 Lenartovce - Figa /staničnenie 4,553 – 2,940/ a ich bezprostredné okolie</p>
Rozsah poistenia:	<p>Klauzula 002 – Poistenie krížovej (vzájomnej) zodpovednosti za škodu Klauzula 005 – Osobitné podmienky týkajúce sa časového harmonogramu stavby alebo montáže Klauzula 102 – Podzemné káble, potrubia a iné podzemné zariadenia Klauzula 103 – Výluka z poistenia za škody na úrode, lesoch a agrikultúrach Klauzula 106 – Osobitné podmienky pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch Klauzula 107 – Osobitné podmienky pre ubytovne a skladovacie priestory Klauzula 108 – Osobitné podmienky pre slavné zariadenia a stavebné stroje Klauzula 109 – Osobitné podmienky týkajúce sa stavebného materiálu Klauzula 110 – Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa atmosférických zrážok, povodní a záplav Klauzula 111 – Osobitné podmienky týkajúce sa nákladov na vypratanie po zosuve pôdy Klauzula 112 – Osobitné podmienky týkajúce sa prolipožiarých zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách Klauzula 119 – Majetok vo vlastníctve, v užívaní, alebo v správe poisteného Klauzula 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pŕídtových základov a prác na oporných múroch Klauzula 150 – Poistenie pre prípad krádeže alebo kúpeže v mieste poistenia</p>

Poistovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy

V Bratislave, 18.05.2021



PREMIUM Insurance Company Limited,  
pobočka poisťovne z iného členského štátu  
Ing. Daniel Duračka  
riaditeľ úseku underwritingu

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. | IČO 50 659 669 | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č 3737/B | Tel. +421 850 888 988 | e-mail poistenie@premium-ic.sk | www.premium-ic.sk | IBAN SK 47 0900 0000 0051 2011 8452 | BIC GIBASKBX |

PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu pôsobí na území Slovenskej republiky ako organizačná zložka poisťovne PREMIUM Insurance Company Limited, George Borg Olivier Street 68 STJ 1081 St. Julian's, Maltská republika | zapísaná v Registri spoločností Maltskej republiky pod registračným číslom C 91171

	Ⓐ	Meno	Trvanie	Zaiatok	Koniec	Predchodcovia
1		<b>III/2845 Revúca-Revúka</b>	<b>32 dní?</b>	<b>1.6.2021 8:00</b>	<b>14.7.2021 17:00</b>	
2		<b>1. Polovica vozovky - lava strana</b>	<b>13 dní</b>	<b>1.6.2021 8:00</b>	<b>17.6.2021 17:00</b>	
3		DDZ	1 de	1.6.2021 8:00	1.6.2021 17:00	
4		Zapílenie, frezovanie, cistenie	3 dní	2.6.2021 8:00	4.6.2021 17:00	3
5		Asfaltový postrek	9 dní	1.6.2021 8:00	11.6.2021 17:00	
6		Pokladka ACL 16	2 dní	7.6.2021 8:00	8.6.2021 17:00	4
7		Pokladka ACO 11 - obrus	7 dní	9.6.2021 8:00	17.6.2021 17:00	6
8		<b>2. Polovica vozovky - prava strana</b>	<b>19 dní?</b>	<b>18.6.2021 8:00</b>	<b>14.7.2021 17:00</b>	
9		DDZ	1 de?	18.6.2021 8:00	18.6.2021 17:00	7
10		Zapílenie, frezovanie, cistenie	3 dní	21.6.2021 8:00	23.6.2021 17:00	9
11		Asfaltový postrek	9 dní	24.6.2021 8:00	6.7.2021 17:00	10
12		Pokladka ACL 16	2 dní	24.6.2021 8:00	25.6.2021 17:00	10
13		Pokladka ACO 11 - obrus	7 dní	28.6.2021 8:00	6.7.2021 17:00	12
14		Dosypanie krajnic,	6 dní	7.7.2021 8:00	14.7.2021 17:00	13
15		Asfaltová zalievka	5 dní	7.7.2021 8:00	13.7.2021 17:00	13
16		<b>III/2842 Turok-Železník</b>	<b>57 dní</b>	<b>14.7.2021 8:00</b>	<b>30.9.2021 17:00</b>	
17		<b>1. Polovica vozovky - lava strana</b>	<b>20 dní</b>	<b>14.7.2021 8:00</b>	<b>10.8.2021 17:00</b>	
18		DDZ	1 de	14.7.2021 8:00	14.7.2021 17:00	15
19		Recyklacia na mieste za studena	2 dní	15.7.2021 8:00	16.7.2021 17:00	18
20		Tech.prestavka	5 dní	19.7.2021 8:00	23.7.2021 17:00	19
21		Pokladka ACL 16 + infiltracny postrek	6 dní	26.7.2021 8:00	2.8.2021 17:00	20
22		Pokladka ACL 11 + asfaltový postrek	6 dní	3.8.2021 8:00	10.8.2021 17:00	21
23		<b>2. Polovica vozovky - prava strana</b>	<b>37 dní</b>	<b>11.8.2021 8:00</b>	<b>30.9.2021 17:00</b>	
24		DDZ	1 de	11.8.2021 8:00	11.8.2021 17:00	22
25		Recyklacia na mieste za studena	2 dní	12.8.2021 8:00	13.8.2021 17:00	24
26		Tech.prestavka	5 dní	16.8.2021 8:00	20.8.2021 17:00	25
27		Pokladka ACL 16 + infiltracny postrek	6 dní	23.8.2021 8:00	30.8.2021 17:00	26
28		Pokladka ACL 11 + asfaltový postrek	6 dní	31.8.2021 8:00	7.9.2021 17:00	27
29		Dospynanie krajnic	14 dní	8.9.2021 8:00	27.9.2021 17:00	28
30		Asfaltová zalievka	3 dní	28.9.2021 8:00	30.9.2021 17:00	29
31		<b>III/2765 Lenka spojovacia</b>	<b>29 dní</b>	<b>1.10.2021 8:00</b>	<b>10.11.2021 17:00</b>	
32		<b>1. Polovica vozovky - lava strana</b>	<b>14 dní</b>	<b>1.10.2021 8:00</b>	<b>20.10.2021 17:00</b>	
33		DDZ	1 de	1.10.2021 8:00	1.10.2021 17:00	30
34		Zapílenie, frezovanie, cistenie	1 de	4.10.2021 8:00	4.10.2021 17:00	33

	Ⓜ	Meno	Trvanie	Zaiatok	Koniec	Predchodcovia
35		Asfaltový postrek	8 dní	5.10.2021 8:00	14.10.2021 17:00	34
36		Pokladka ACL 16	4 dní	5.10.2021 8:00	8.10.2021 17:00	34
37		Pokladka ACO 11 - obrus	4 dní	15.10.2021 8:00	20.10.2021 17:00	35
38		<b>2. Polovica vozovky - prava strana</b>	<b>15 dní</b>	<b>21.10.2021 8:00</b>	<b>10.11.2021 17:00</b>	
39		DDZ	1 de	21.10.2021 8:00	21.10.2021 17:00	37
40		Zapílenie, frezovanie, cistenie	1 de	22.10.2021 8:00	22.10.2021 17:00	39
41		Asfaltový postrek	8 dní	25.10.2021 8:00	3.11.2021 17:00	40
42		Pokladka ACL 16	4 dní	25.10.2021 8:00	28.10.2021 17:00	40
43		Pokladka ACO 11 - obrus	4 dní	29.10.2021 8:00	3.11.2021 17:00	42
44		Dosypanie krajnic	5 dní	4.11.2021 8:00	10.11.2021 17:00	43
45		Asfaltová zalievka	3 dní	4.11.2021 8:00	8.11.2021 17:00	43
46		<b>III/2713 Hrniarska Ves-Hrachovo</b>	<b>124 dní?</b>	<b>9.11.2021 8:00</b>	<b>29.4.2022 17:00</b>	
47		<b>1.Polovica vozovky - lava strana</b>	<b>18 dní</b>	<b>9.11.2021 8:00</b>	<b>2.12.2021 17:00</b>	
48		DDZ	1 de	9.11.2021 8:00	9.11.2021 17:00	45
49		Zapílenie, frezovanie, cistenie	1 de	10.11.2021 8:00	10.11.2021 17:00	48
50		Asfaltový postrek	16 dní	11.11.2021 8:00	2.12.2021 17:00	49
51		Pokladka ACL 16	8 dní	11.11.2021 8:00	22.11.2021 17:00	49
52		Pokladka ACO 11 - obrus	6 dní	23.11.2021 8:00	30.11.2021 17:00	51
53	Ⓜ	<b>2.Polovca vozovky - prava strana</b>	<b>21 dní?</b>	<b>1.4.2022 8:00</b>	<b>29.4.2022 17:00</b>	
54		DDZ	1 de?	1.4.2022 8:00	1.4.2022 17:00	
55		Zapílenie, frezovanie, cistenie	1 de	4.4.2022 8:00	4.4.2022 17:00	54
56		Asfaltový postrek	16 dní	5.4.2022 8:00	26.4.2022 17:00	55
57		Pokladka ACL 16	8 dní	5.4.2022 8:00	14.4.2022 17:00	55
58		Pokladka ACO 11 - obrus	8 dní	15.4.2022 8:00	26.4.2022 17:00	57
59		Asfaltová zalievka	3 dní	27.4.2022 8:00	29.4.2022 17:00	58
60	Ⓜ	<b>III/2805 Lenartovce - Figa</b>	<b>37 dní</b>	<b>1.4.2022 8:00</b>	<b>23.5.2022 17:00</b>	
61		<b>1.Polovica vozovky - lava strana</b>	<b>16 dní</b>	<b>1.4.2022 8:00</b>	<b>22.4.2022 17:00</b>	
62		DDZ	1 de	1.4.2022 8:00	1.4.2022 17:00	
63		Recyklacia na mieste za studena	3 dní	4.4.2022 8:00	6.4.2022 17:00	62
64		Tech.prestavka	5 dní	7.4.2022 8:00	13.4.2022 17:00	63
65		Pokladka ACL 16 + infiltracny postrek	2 dní	14.4.2022 8:00	15.4.2022 17:00	64
66		Pokladka ACO 11 + asfaltový postrek	5 dní	18.4.2022 8:00	22.4.2022 17:00	65
67		<b>2. Polovica vozovky - prava strana</b>	<b>21 dní</b>	<b>25.4.2022 8:00</b>	<b>23.5.2022 17:00</b>	
68		DDZ	1 de	25.4.2022 8:00	25.4.2022 17:00	66



	®	Meno	Trvanie	Zaiatok	Koniec	Predchodcovia
69		Recyklacia na mieste za studena	3 dní	26.4.2022 8:00	28.4.2022 17:00	68
70		Tech.prestavka	5 dní	29.4.2022 8:00	5.5.2022 17:00	69
71		Pokladka ACL 16 + infiltracny postrek	2 dní	6.5.2022 8:00	9.5.2022 17:00	70
72		Pokladka ACO 11 + asfaltový postrek	5 dní	10.5.2022 8:00	16.5.2022 17:00	71
73		Asfaltová zalievka	5 dní	17.5.2022 8:00	23.5.2022 17:00	72

