

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa: 171 (761/2021/ODDCI)

ev. č. zhotoviteľa: VK/11/2021

na zhotovenie diela s názvom: **Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okrese Revúca** (ďalej len „**dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Banskobystrický samosprávny kraj**
 Sídlo : **Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**
 Štatutárny orgán: **Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja**
 Právna forma: **samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov**
 IČO : **37828100**
 DIČ: **2021627333**
 Bankové spojenie : **[REDAKOVANÉ]**
 Číslo účtu : **[REDAKOVANÉ]**
 Telefón/ fax : **048/4325111, 048/4325523**
 Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: **Ing. Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a územného plánovania**
 Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach: **Ing. Oto Korytár, vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry**
 Telefón: **048/4325 744**
 Email: **oto.korytar@bbsk.sk**
 (ďalej len „**objednávateľ**“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **VIAKORP, s.r.o.**
 Sídlo: **Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen**
 Štatutárny orgán: **Ing. Michal Šimko, Ján Bohovic, Stanislav Dado, konatelia**
 Právna forma: **spoločnosť s ručením obmedzeným**
 IČO: **50228455**
 DIČ: **2120221499**
 IČ DPH: **SK2120221499**
 Zápis v Obchodnom registri: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:Sro, vl. č. 29450/S**

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)

0908714028

obchod@viakorp.sk

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.6.2021 Zmluvu o dielo na zhotovenie diela s názvom: „Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okrese Revúca“, ev. č. objednávateľa: 761/2021/ODDCI a ev. č. zhotoviteľa: VK/11/2021 (ďalej len ako „**Zmluva o dielo**“), ktorej predmetom je najmä záväzok zhotoviteľa, v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve o dielo, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase vykonať dielo „Oprava ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okrese Revúca“ (ďalej len ako „**dielo**“) a záväzok objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve o dielo, riadne a včas vykonať dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odplatu.
2. V dôsledku prác navyše, ktorým bola realizácia dvíhania poklopov, ktoré boli pod asfaltovou vrstvou a boli zistené po odfrézovaní asfaltu, do nivelety vozovky, ako aj zameraním skutočného stavu (plochy) realizácie cesty III/2845 (protokol geodetického zamerania cesty vyhotovené spoločnosťou GEOMAD, s.r.o., Vlkanová tvorí prílohu 1b) a ku ktorým došlo po uzatvorení Zmluvy o dielo, sa zmluvné strany v súlade s ustanovením čl. XXIII. ods. 2 s ohľadom na čl. XVIII ods. 1 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto dodatku, na základe ktorého dochádza k zmene rozsahu diela ako aj ceny diela.
3. Z dôvodu prác navyše sa obidve zmluvné strany dohodli v zmysle čl. XII Zmluvy o dielo na predĺžení lehoty výstavby o 30 kalendárnych dní.
4. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. I

PREDMET DOTATKU

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:

- 1.1 Znenie čl. V ods. 2 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 419 533,50 Eur

DPH vo výške 20%: 83 906,70 Eur

Cena s DPH: 503 440,20 Eur

(slovom: päťstotritisícštyristoštyridsať EUR a 20 eurocentov).“

1.2 Znenie čl. VI ods. 3 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„3. Cena diela vychádza z jednotkovej ceny za m² diela, ktorú zhotoviteľ predložil v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania. Jednotková cena položky, ktorá nebola predmetom verejného obstarávania, bola určená v zmysle čl. XVIII ods. 4 Zmluvy ocenená podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS)“

1.3 Znenie čl. V ods. 1 písm. c) Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„c) dokončenie realizácie: **najneskôr do 395 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom“**

1.4 Týmto dodatkom sa zároveň mení Príloha č. 1 ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer nahrádza jej novým sumárom, ktorý zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako príloha č. 1 tohto dodatku. Dopĺňajú sa príloha 1a – rozbor položky dvíhania poklopov, ktorá nebola v pôvodnom výkaz výmer, podľa CENKROS a príloha 1b – protokol z geodetického zamerania.

Čl. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Týmto dodatkom sa menia výlučne tie ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany dodatku. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo strán dodatku bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto dodatku odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto dodatku doručené druhej strane dodatku.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým

ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú ne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 1a: Rozbor položky dvíhania poklopov
Príloha č. 1b: Protokol z geodetického zamerania cesty č. III/2845

V Banskej Bystrici dňa: 27.6.2022

Vo Zvolene dňa: 23.6.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Ján Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.
Ing. Michal Šimko,
konateľ VIAKORP, s.r.o.