

DODATOK Č. 10
K ZMLUVE O DIELO Č. EU25TOREK8

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
v znení Dodatkov č. 1 až č. 9
(ďalej len „Zmluva o dielo“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **AVA-stav, s.r.o.**
So sídlom: Puškínova 700/90, 924 01 Galanta
Zastúpený: **Alexander Gyurkovics, konateľ**
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd.: Sro,
vložka č. 21431/T

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ

Obchodné meno: **Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**
So sídlom: Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
Zastúpený: **MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, predseda predstavenstva**
Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 458 581
DIČ: 2820020709
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK93 1100 0000 0029 4006 5241
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Odd.: Sa,
vložka č. 10511/N

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 10, ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 10

1. Z dôvodu dodatočného upresnenia projektu stavby v dôsledku skutočnosti, že dodávateľ pri realizácii diela nevyčerpal všetky položky pôvodne zakotvené v Prílohe č. 3 Zmluvy o dielo – Výkaz výmer, sa zmluvné strany v zmysle ust. § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 10, ktorým sa rozsah diela podľa Článku 3 *Predmet zmluvy*, bod 3.4 zmluvy znižuje o menej práce, ktorých výpočet je uvedený v Prílohe č. 1 ako neoddeliteľnej súčasti Dodatku č. 10, ktorá zároveň tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Cena diela sa po odpočítaní hodnoty nevykonaných menej prác znižuje o sumu:

2.013,33 EUR bez DPH

/Slovom: dvetisíctrinásť eur a tridsaťtri centov/.

Celková cena diela po znížení činí:

5 346 362,11 EUR bez DPH, t.j. 6 415 634,53 EUR s DPH.

Článok III
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 10 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
3. Dodatok č. 10 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a na základe dohody zmluvných strán zosúladuje právny a skutočný stav s účinnosťou odo dňa 3.9.2021 .
4. Dodatok č. 10 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre objednávateľa a dve (2) originálne vyhotovenia pre dodávateľa.

Príloha č. 1 - Krycí list rozpočtu – časť: Práce menej

V Topoľčane, dňa 24-05-2022

Za objednávateľa:
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

V Galante, dňa 24-05-2022

Za dodávateľa:
AVA-stav, s.r.o.

.....
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
predseda predstavenstva

.....
Alexander Gyurkovics
konateľ

Ing. Tomáš Valáška, FCCA, MPH
podpredseda predstavenstva

ROZPOČET

Stavba: NsP Topolčany - práce menej

Objekt:

Časť: Práce menej

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topolčany, a.s.
Zhotoviteľ: Ava-slav, s.r.o.

Projektant: LT projekt, a.s.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo celkom	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	-----------------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 013,33
2 013,330

E1.01 Architektúra (nové konštrukcie)

234	K	766X00T18	D+M T18 Dverné krídlo 1450x1970mm, vrátane kovanie, príslušenstva, vzduchová nepriezvučnosť 27dB, dľa PD	kus	2,00	711,360	1 422,720
236	K	766X00T20	D+M T20 Dverné krídlo 800x1970mm, vrátane kovanie, príslušenstva, vzduchová nepriezvučnosť 27dB, EW15/D3-C, dľa PD	ks	1,00	360,130	360,130
340	K	767000Z54	D+M Z54 lemovanie umývačiek vo sterilizácii z nerezového matného plechu hr. 1 mm, (celková plocha plechu 2,4 m2) r.š. 200 mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD)	ks	1,00	230,480	230,480