

EUROFRAME, a.s.

Pozemné staviteľstvo

Sasinkova 4, 909 01 Skalica, SR
tel.: 034 660 10 93, e-mail: euroframe@euroframe.sk
IČO : 36257362, DIČ : 2021762699, IČ DPH : SK2021762699
www.euroframe.sk

Podlimitná zákazka /stavebné práce/

„Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa“

v zmysle súťažných podkladov (evidenčné číslo súťaže: Sobotište/PLZ-1/2021) z 28
septembra 2021 a ich vysvetlení

Verejný obstarávateľ:

Eduard Čenteš
Okružná 1190/14
905 01 Senica

Uchádzač:

EUROFRAME, a.s.
Sasinkova 2575/4
909 01 Skalica, SR
IČO: 36257362

Skalica, dňa 19.10.2021

EUROFRAME, a. s.
Ing. Jaromír Ožóg
predseda predstavenstva

EUROFRAME, a.s. držiteľ certifikátov:





EUROFRAME, a.s.

Pozemné staviteľstvo

Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica, SR

tel.: 034 660 10 93, e-mail: euroframe@euroframe.sk

IČO : 36257362, DIČ : 2021762699, IČ DPH : SK2021762699

www.euroframe.sk

Eduard Čenteš
Okružná 1190/14
905 01 Senica

VEC : Obsah ponuky

Na základe súťažných podkladov verejnej súťaže na predmet podlimitnej zákazky „**Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa**“ uverejnenej vo vestníku č. 221/2021 z 29. septembra 2021 – výzva na predkladanie ponúk „Oznámenie 44285 - WYP“ Vám predkladáme nasledujúce požadované doklady, dokumenty a vyhlásenia:

- Identifikácia uchádzača
- Čestné vyhlásenie k splneniu podmienok účasti podľa § 114 ods. 1 ZVO
- Zoznam subdodávateľov - vyhlásenie
- Návrh zmluvy
- Doklad o zložení zábezpeky – Záruka č. 699/CC/19-BG5
- Návrh na plnenie kritérií
- Ocenený výkaz výmer (pdf. aj xls.)
- Čestné vyhlásenie uchádzača o akceptácii podmienok súťaže a neprítomnosti konfliktu záujmov
- Kópia ponuky

V Skalici, dňa 19.10.2021

EUROFRAME, a.s.
Ing. Jaromír Ožóg
predseda predstavenstva

EUROFRAME, a.s. držiteľ certifikátov:





Identifikačné údaje

Obchodný názov spoločnosti**EUROFRAME, a. s.****Právna forma**

akciová spoločnosť

Ulica

Sasinkova 2575/4

PSČ, Mesto

909 01 Skalica

Spoločnosť zapísaná

Okresný súd Trnava, oddiel: Sa vložka č. 10285/T

Telefón

0346601093

IČO

36257362

DIČ

2021762699

IČ DPH

SK2021762699

Štatutárny orgán – Kontaktná osoba**Meno a priezvisko**

Ing. Jaromír Ožóg

Funkcia

predseda predstavenstva, generálny riaditeľ

Telefón

0346601093, 0915 716 298

E-maileuroframe@euroframe.sk**Internetová adresa**www.euroframe.sk**Bankové spojenie****Názov banky**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Adresa banky


Suché mýto 4, 816 07, Bratislava

Číslo bankového účtu0252121562, IBAN
SK09090000000000252121562**Kód banky**

0900, BIC: GIBASKBX

V Skalici, dňa 19.10.2021

Ing. Jaromír Ožóg,
predseda predstavenstva



EUROFRAME, a.s.

Pozemné stavitel'stvo

Sasinkova 4, 909 01 Skalica, SR

tel.: 034 660 10 93, e-mail: euroframe@euroframe.sk

IČO : 36257362, DIČ : 2021762699, IČ DPH : SK2021762699

www.euroframe.sk

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

EUROFRAME, a.s., so sídlom: Sasinkova 2575/4, 90901 Skalica, IČO: 36 257 362, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10285/T, zastúpená: Ing. Jaromírom Ožógom predsedom predstavenstva spoločnosti týmto

vyhlasuje,

že ku dňu predkladania ponúk verejnej súťaže na predmet zákazky „**Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Eduard Čenteš, Okružná 1190/14, 905 01 Senica** a uverejnenej vo vestníku č. 221/2021 z 29. septembra 2021 – výzva na predkladanie ponúk „Oznámenie 44285 - WYP“, **uchádzačovi nie je známa totožnosť subdodávateľov, ktorých využije na plnenie predmetu zmluvy.**

V Skalici, dňa 19.10.2021

EUROFRAME, a. s.
Ing. Jaromír Ožóg
predseda predstavenstva

EUROFRAME, a.s. držiteľ certifikátov:



ZMLUVA O DIELO

na realizáciu stavby:

„Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa“

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení,

uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Meno a priezvisko: **Eduard Čenteš**
Trvalý pobyt: **Okružná 1190/14, 905 01 Senica**
ID verejného obstarávateľa: **21029**
Bankové spojenie: **Prima banka, a. s.**
IBAN: **SK18 5600 0000 0092 7355 1001**
SWIFT: **KOMAKS2X**

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROFRAME, a.s.**
Sídlo: **Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica**
IČO: **36257362**
DIČ: **2021762699**
IČ DPH: **SK2021762699**
IBAN: **SK0909000000000252121562**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
V mene ktorej koná: **Ing. Jaromír Ožóg, predseda predstavenstva**
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10285/T

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- A) Dňa [doplní verejný obstarávateľ v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky – stavebné práce: „**Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa**“ ktorej výzva bola uverejnená dňa [bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] vo Vestníku verejného obstarávania č. [bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] pod označením [bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] (ďalej aj ako „Súťaž“);
- B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
- C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z väčšej časti financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu Obnovme si svoj dom na rok 2021 – podprogram 1.5 a z vlastných prostriedkov Objednávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„**Dielo**“ znamená kompletne dielo – Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa tak, ako je opísané v Špecifikácii predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„**Dokumentácia Zhotoviteľa**“ alebo jednotlivo „**Dokument Zhotoviteľa**“ znamená akúkoľvek dokumentáciu, ktorá má byť vypracovaná Zhotoviteľom, ak tak určuje táto Zmluva a zároveň všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, počítačové programy (software – ak je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a Právnych predpisov.

„**Expert**“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa.

„**Harmonogram prác**“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy.

„**Kontrolný deň**“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy.

„**Lehota plnenia**“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.6 tejto Zmluvy.

„**Materiály**“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Objednávateľ**“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„**Ponuka Zhotoviteľa**“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 2 – Rozpočet Diela, Príloha č. 3 – Zoznam Subdodávateľov a Príloha č. 4 – Zoznam Expertov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu, Rozpočet Diela, Zoznam Subdodávateľov a/alebo Zoznam Expertov, poprípade ktorákoľvek z častí Ponuky Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže.

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.

„**Preberací protokol**“ má význam uvedený v bode 3.9.1 tejto Zmluvy.

„**Projektová dokumentácia**“ znamená (i) realizačnú projektovú dokumentáciu vypracovanú akad. arch. Mariánom Boršošom, MB STUDIO spol. s r.o., Hollého 1315, Senica z 04/2021 vrátane stavebného povolenia a rozhodnutí príslušného pamiatkového úradu, (ii) architektonicko – historický výskum vypracovaný Mgr. Petrom Horanským, Banskobystrická ulica 6, 811 06 Bratislava a Ing. arch. Alexandrom Némethom, Záporožská 4, 851 01 Bratislava z 11/2018; a (iii) reštaurátorský výskum vypracovaný Mgr. art. Petrom Záhorom, ktoré boli súčasťou Súťažných podkladov a sú súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

„**Rozpočet**“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„**Subdodávateľ**“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odpliatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.

„**Súťaž**“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„**Špecifikácia predmetu zákazky**“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa aj dokumenty, ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov).

„**Technický dozor**“ znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. Technický dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v bode 4.3.4 tejto Zmluvy.

„**Zákon o verejnom obstarávaní**“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Záručná doba**“ znamená záručnú dobu podľa bodu 4.4 tejto Zmluvy.

„**Zhotoviteľ**“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

„**Zmluva**“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„**Zmluvná cena**“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 4.2.2 tejto Zmluvy.

„**Zmluvná strana**“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá:

- a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;
- b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;
- c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy;
- d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom Zmluvy a znením príloh Zmluvy platí, že znenie Zmluvy má prednosť pred znením jej príloh;
- e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak;
- f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

1.3 Poradie záväznosti dokumentov

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa dopĺňujúce a vysvetľujúce, t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov ustanovených v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti:

- a) Zmluva,
- b) Špecifikácia predmetu zákazky,
- c) Ponuka Zhotoviteľa
- d) Harmonogram prác a ostatná Dokumentácia Zhotoviteľa.

1.4 Predmet Zmluvy

- 1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:
- a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať všetky Materiály a Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie väd na Diele a prevádzku Diela;
 - b) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade so Zmluvou a Dokumentáciou Zhotoviteľa, a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek vady;
 - c) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a Dokumentáciu Zhotoviteľa Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy.
- 1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:
- a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
 - b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;
 - c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.
- 1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
- 1.4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, ktoré poskytol Objednávateľ, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akúkoľvek chybu, príp. nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť v čase pred podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA

2.1 Dokumentácia Zhotoviteľa

- 2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto Zmluvou.
- 2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude v lehote stanovenej v tejto Zmluve predložený Technickému dozoru Objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte pdf. a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, dwg, a/alebo MapInfo podľa požiadaviek Objednávateľa, textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel) a budú sa aplikovať nasledovné ustanovenia:
- a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na vznesenie a doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane);
 - b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do siedmich (7) dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi;

- c) v prípade ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom);
- d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo výhrady sa postup podľa tohto bodu 2.1.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých väd, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie;
- e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Technický dozor Objednávateľa v lehote na preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Technický dozor Objednávateľa v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.1.2 alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany Objednávateľa.
- f) V prípade, ak má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa v predpísanom počte sád alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu e) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inakedy (napr. k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu k príslušnej Dokumentácii Zhotoviteľa.

2.1.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácií Zhotoviteľa nezbuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.1 Zmluvy.

2.2 Odovzdanie príslušných častí Dokumentácie Zhotoviteľa

2.2.1 Zhotoviteľ začne práce na Dokumentácii Zhotoviteľa ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovil, dokončil a odovzdal Objednávateľovi v súlade s Harmonogramom tak, ako je uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, najneskôr však spolu s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, resp. podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak.

3 ZHOTOVENIE DIELA

3.2 Stavenisko

- 3.2.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.
- 3.2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vrátane všetkých dostupných podmienok Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.
- 3.2.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby

Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do (5) dní na základe výzvy Zhotoviteľa kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

3.3 Podmienky vykonania Diela

- 3.3.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
- 3.3.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
- 3.3.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 3.3.4 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní v súlade s bodom 3.4 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Technického dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru Objednávateľa nezabavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky alebo v Súťažných podkladoch).
- 3.3.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.
- 3.3.6 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä
 - 3.3.6.1 dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;
 - 3.3.6.2 akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;
 - 3.3.6.3 výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa;
 - 3.3.6.4 komplexné sprevádzkovanie Diela;
 - 3.3.6.5 vykonanie úspešného Preberacieho konania.
- 3.3.7 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmkoľvek inými

prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:

- 3.3.7.1 stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolane osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
- 3.3.7.2 označenie Staveniska;
- 3.3.7.3 zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
- 3.3.7.4 umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;
- 3.3.7.5 poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
- 3.3.7.6 bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, požiarnu ochranu Staveniska a poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
- 3.3.7.7 aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
- 3.3.7.8 vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojek a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
- 3.3.7.9 predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
- 3.3.7.10 na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
- 3.3.7.11 pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov;
- 3.3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 3.9.3 tejto Zmluvy.
- 3.3.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.
- 3.3.10 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva

životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

- 3.3.11 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 3.3.12 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii a Špecifikácii predmetu zákazky.
- 3.3.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.

3.4 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

- 3.4.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.
- 3.4.2 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa aj ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby; podrobnosti môže určiť Technický Objednávateľ. Technickému dozoru Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných plnení podľa tohto bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Technickým dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.
- 3.4.3 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.
- 3.4.4 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**písomný záznam**“). Na preskúmanie písomného záznamu z Kontrolného dňa sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Na pokyny Objednávateľa pri kontrole vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy.
- 3.4.5 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytykaných vád

a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených väd a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných väd a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných väd a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Technický dozor (ďalej ako „**Odborné posúdenie**“) a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky Odborného posúdenia vytýkaných väd a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

- 3.4.6 Písomné záznamy z Kontrolných dní vyššie a písomné záznamy z Odborného posúdenia budú súčasťou správy o postupe prác vyhotovenej v súlade s bodom 3.4.1 vyššie.

3.5 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.6 Lehota plnenia

- 3.6.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.
- 3.6.2 Lehota na vykonanie Diela je šesť (6) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.
- 3.6.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
- 3.6.3.1 príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov;
- 3.6.3.2 omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
- 3.6.3.3 dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
- 3.6.3.4 pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený;
- 3.6.3.5 dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok;
- 3.6.3.6 rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa.
- 3.6.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 3.6.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase.
- 3.6.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá

skutočnosť uvedená v tomto bode 3.6.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Technickému dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude obsahovať:

- 3.6.5.1 popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia,
- 3.6.5.2 predpokladanú dobu trvania prekážky,
- 3.6.5.3 povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať,
- 3.6.5.4 predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela.
- 3.6.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 3.6.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas plnenia stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá je týmito prekážkami dotknutá.

3.7 Harmonogram prác

- 3.7.1 Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a bude zohľadňovať požiadavky podľa bodu 3.7.2 nižšie. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné strany záväzný.
- 3.7.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval vypracovanie kompletnej Dokumentácie Zhotoviteľa a následnú postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.
- 3.7.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 3.6.1, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

3.8 Pokyny Objednávateľa

- 3.8.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie.
- 3.8.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom Objednávateľa alebo inou osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi.
- 3.8.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní.
- 3.8.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou.
- 3.8.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.

- 3.8.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn Objednávateľa nesplní.
- 3.8.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.
- 3.8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu bodu 3.9 tejto Zmluvy.
- 3.8.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy.
- 3.8.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.

3.9 Zmeny a úpravy

- 3.9.1 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnuť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Technickému dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa.
- 3.9.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:
- 3.9.2.1 zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;
 - 3.9.2.2 zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - 3.9.2.3 vynechanie niektorej práce,
 - 3.9.2.4 akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - 3.9.2.5 zmenu Harmonogramu prác.
- 3.9.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto 3.9 Zmluvy budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 3.9.6 tejto Zmluvy.
- 3.9.4 Keď Technický dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Technického dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Technickému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.
- 3.9.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Technickému dozoru Objednávateľa.
- 3.9.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

- 3.9.6.1 popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať;
- 3.9.6.2 ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác; a
- 3.9.6.3 návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny.
- 3.9.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
 - 3.9.7.1 ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny;
 - 3.9.7.2 ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej ceny tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Technickým dozorom Objednávateľa;
 - 3.9.7.3 ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán.
- 3.9.8 V prípade, ak bude vhodné alebo nutné za účelom riadnej realizácie Diela vykonať zmenu Diela oproti rozsahu Diela definovanom Dokumentáciou Objednávateľa, zároveň Objednávateľ (sám alebo na vyžiadanie Zhotoviteľa) vydá pokyn podľa bodu 3.7 Zmluvy a Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pre účely prípravy návrhu na uskutočnenie zmeny sa budú uplatňovať nasledovné pravidlá:
 - 3.9.8.1 v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti Objednávateľa náklady na takéto práce bude znášať Objednávateľ;
 - 3.9.8.2 v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti Zhotoviteľa náklady na takéto práce bude znášať Zhotoviteľ; a
 - 3.9.8.3 v prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie Diela, avšak Zmluvné strany identifikujú, že je vhodné vykonať zmenu Diela, ktorá má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať dopad na Zmluvnú cenu (napr. zlepšovací návrh Zhotoviteľa) náklady na tieto práce budú dohodnuté Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania podľa tohto bodu 3.9 Zmluvy a takéto práce Zhotoviteľ vykoná jedine v prípade dohody Zmluvných strán o podstatných náležitostiach zmeny, ktorými sú obsah a rozsah prác a cena.
- 3.9.9 Dozor Technický dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Technického dozoru Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.
- 3.9.10 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Technický dozor Objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Preberacieho protokolu k Dielu.
- 3.9.11 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 3.9.10 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ

rozhodne inak.

3.10 Preberacie konanie

- 3.10.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, že Dielo a tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).
- 3.10.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.
- 3.10.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:
- 3.10.3.1 žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
 - 3.10.3.2 dodacie listy;
 - 3.10.3.3 príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela;
 - 3.10.3.4 všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
 - 3.10.3.5 všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších predpisov;
 - 3.10.3.6 certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
 - 3.10.3.7 záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
 - 3.10.3.8 2x kópiu stavebného denníka;
 - 3.10.3.9 všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,
 - 3.10.3.10 akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
 - 3.10.3.11 vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,
 - 3.10.3.12 všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Technického dozoru.
- 3.10.4 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 3.10.3 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi.
- 3.10.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- 3.10.5.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
 - 3.10.5.2 zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

- 3.10.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 3.10.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 3.10.5v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 3.10.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.10.6prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 3.10.6 tejto Zmluvy.
- 3.10.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.
- 3.10.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.10.5.2, Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 3.10.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.10.5 tejto Zmluvy, pričom bod 3.10.6 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 3.10.9. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 3.10.6) platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.
- 3.10.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.10.5.1 s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 3.10.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 3.10.5.1 vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 3.10.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

3.11 Kolaudácia

- 3.11.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

4 SPOLOČNÉ USTANOVENIA

4.2 Zmluvná cena a platobné podmienky

4.2.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

4.2.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 258 282,52 EUR

Sadzba DPH: 51 656,50 EUR

Cena s DPH: 309 939,02 EUR

(slovom: tristodevätisícdeväťstotridsaťdeväť EUR dva eurocenty)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

4.2.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

4.2.4 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce za každý kalendárny mesiac (mesačne), v ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce. Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.4 Zmluvy vyhotoví a odovzdá Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Technický dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Technického dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.

4.2.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní** od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

4.2.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

4.3 Riziko a zodpovednosť za škodu

- 4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
- 4.3.2 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 4.3.3 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 4.3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- 4.3.4.1 je mimo kontroly Zmluvnej strany;
- 4.3.4.2 proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
- 4.3.4.3 Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
- 4.3.4.4 Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémia a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“).
- 4.3.5 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 4.3.4 a bodu 3.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

4.4 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 4.4.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej aj ako „**Záručná doba**“).
- 4.4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 4.4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
- 4.4.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí p. Ladislava Drozda tel. číslo. 0918 180 061, e-mail: euroframe@euroframe.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie väd zistených a reklamovaných Objednávateľom

v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.

- 4.4.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

4.5 Práva duševného vlastníctva

- 4.5.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu je zahrnutá v Rozpočte Zmluvnej ceny.
- 4.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 4.5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 4.5.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 4.5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

4.6 Zmluvné sankcie

- 4.6.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
- 4.6.1.1 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- 4.6.1.2 v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
- 4.6.1.3 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.10.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;

- 4.6.1.4 v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 4.4.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
- 4.6.1.5 v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc euro);
- 4.6.1.6 v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Expertu, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Expertu iným Expertom postupom podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc euro);
- 4.6.1.7 v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.9.3 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
- 4.6.1.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
- 4.6.1.9 V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 10 % Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými zmluvnými pokutami).
- 4.6.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.
- 4.6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.
- 4.6.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.

4.7 Trvanie a ukončenie Zmluvy

- 4.7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 4.7.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 4.7.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 4.7.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 4.7.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

- 4.7.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- 4.7.6.1 ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov;;
 - 4.7.6.2 ak Zhotoviteľ ani opakovane nespĺní výzvu k náprave podľa bodu 4.10 tejto Zmluvy;
 - 4.7.6.3 ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
 - 4.7.6.4 ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;
 - 4.7.6.5 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;
 - 4.7.6.6 ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
- 4.7.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
- 4.7.7.1 ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 4.7.7.2 ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 4.7.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 4.7.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 4.7.10 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Objednávateľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom považuje najmä, nie však výlučne, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej čiastky o viac ako šesťdesiat (60) dní.

4.8 Subdodávateľia

- 4.8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“).
- 4.8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 4.8.2.1 Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,
 - 4.8.2.2 Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - 4.8.2.3 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

- 4.8.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.8.2.3 vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 4.8.2 vyššie.
- 4.8.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.
- 4.8.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

4.9 Experti

- 4.9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „**Expertí**“). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.
- 4.9.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Expertu Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Expertu, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.
- 4.9.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Expertu je potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Expertov o údaje o novom Expertovi.
- 4.9.4 Ak má byť ktorýkoľvek Expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi Expertu. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca Expertu rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému Expertovi.

4.10 Výzva na nápravu

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravitel v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

4.11 Banková záruka

- 4.11.1 Zhotoviteľ je do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „**Banková záruka**“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne
- 4.11.1.1 až do momentu vydania Preberacieho protokolu musí byť Banková záruka zriadená vo výške desať (10) % zo Zmluvnej ceny;
- 4.11.1.2 po vydaní Preberacieho protokolu je Zhotoviteľ oprávnený znížiť Bankovú záruku na výšku päť (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať zriadenú Bankovú záruku až do uplynutia poslednej Záručnej doby za Dielo.

- 4.11.2** Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky podľa bodu 4.11.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto bodu opäť primerane.
- 4.11.3** Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa kedy Zhotoviteľovi prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú záruku.
- 4.11.4** Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na účet Objednávateľa.

4.12 Komunikácia

- 4.12.1** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučenou poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 4.12.2** Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.12.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 4.12.1 vyššie.

4.13 Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.13.1** Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 4.13.2** Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 4.13.3** Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
- 4.13.4** Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to buď vo forme samostatných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán alebo tam kde to Zmluva explicitne pripúšťa tak aj formou, ktorú Zmluva stanovuje (napr. zmena Harmonogramu prác, zmena Subdodávateľa podľa bodu 4.8 Zmluvy alebo zmena Zmluvy na základe pokynu na zmenu podľa bodu 3.9.10 Zmluvy).
- 4.13.5** Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 4.13.6** Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 4.13.7** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky [Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Projektová dokumentácia - Príloha č. B.1 súťažných podkladov, predloží verejný obstarávateľ pri podpise zmluvy; táto príloha bude doplnená o prípadné vysvetlenia Súťažných podkladov poskytnuté v rámci procesu Súťaže]
- Príloha č. 2 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej ponuke podľa bodu 8.3.6 Časti A. súťažných podkladov len raz, t. j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.2 Zmluvy]
- Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov [vypracuje úspešný uchádzač podľa príslušnej časti týkajúcej sa subdodávateľov v Prílohe č. A. 4 súťažných podkladov a predloží verejnému obstarávateľovi najneskôr pred podpisom Zmluvy]
- Príloha č. 4 Zoznam Expertov [v závislosti od spôsobu preukazovania splnenia podmienok účasti – dokumenty alebo JED/Čestné vyhlásenie - predloží uchádzač vo svojej ponuke alebo najneskôr úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo]

Objednávateľ

V Bratislave

Dňa

Zhotoviteľ

V Skalici

Dňa 19.10.2021

Eduard Čenteš

Za EUROFRAME, a.s.
Ing. Jaromír Ožóg, predseda
predstavenstva

Eduard Čenteš

Okružná 1190/14
905 01 Senica

Bratislava
8.10.2021

Záruka č. 699/CC/19-BG5

podľa § 313 až 322 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

Spoločnosť **EUROFRAME, a.s.**, so sídlom: Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica, IČO: 36 257 362 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10285/T (ďalej „**Uchádzač**“) predložila ponuku do verejného obstarávania, ktoré vyhlásil **Eduard Čenteš**, so sídlom: Okružná 1190/14, 905 01 Senica (ďalej „**Verejný obstarávateľ**“), zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 221/2021 zo dňa 29.9.2021 pod označením 44285–WYP, ktorého predmetom je:

„Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa“
(ďalej „**Verejný obstarávanie**“).

V súlade s podmienkami Verejného obstarávania je Uchádzač povinný predložiť Verejnému obstarávateľovi bankovú záruku za ponuku vo výške EUR 8.000,00.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Uchádzača

v prospech Verejného obstarávateľa Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

8.000,00 EUR

slovom: osemtisíc 00/100 euro.

Banka sa Zárukou bezpodmienečne, neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzuje uspokojiť Verejného obstarávateľa súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Verejného obstarávateľa. Obsahom písomnej výzvy Verejného obstarávateľa bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Verejného obstarávateľa, že:

- (i) Uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo
- (ii) Uchádzač neposkytol Verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)
(ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Verejného obstarávateľa vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 7 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky:

- (i) v listinnej podobe na adresu:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava; alebo
- (ii) ako elektronický dokument do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 31.1.2022.

Platnosť Záruky môže byť predĺžená za predpokladu, že Uchádzač požiada Banku o predĺženie Záruky v lehote do platnosti Záruky a súčasne Uchádzač predloží Banke doklad preukazujúci skutočnosť, že vo Verejnom obstarávaní došlo, v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, k predĺženiu lehoty viazanosti ponúk.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Verejnému obstarávateľovi;
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Verejného obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Verejný obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“); alebo
- (iv) deň, kedy bude Banke pre Banku hodnoverným spôsobom Uchádzačom alebo tretou osobou preukázané, že:
 - a) Verejné obstarávanie bolo zo strany Verejného obstarávateľa zrušené; alebo
 - b) Verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom; alebo
 - c) Uchádzač bol vylúčený z Verejného obstarávania ako neúspešný; alebo
 - d) Uchádzač bol vo Verejnom obstarávaní neúspešný, t.j. jeho ponuka nebola Verejným obstarávateľom prijatá.

Pre účely identifikácie Verejného obstarávateľa musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Verejného obstarávateľa, ktorá potvrdí, že podpisy Verejného obstarávateľa na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich; alebo
- (iii) doručené elektronickými prostriedkami ako elektronický dokument v zmysle platnej legislatívy podpísaný osobami oprávnenými konať za Verejného obstarávateľa kvalifikovaným elektronickým podpisom, a to do elektronickej schránky Banky zriadenej Banke v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

podpísané elektronickým podpisom

podpísané elektronickým podpisom

Ing. Ingrid Al Fakhouriová
Produktový špecialista senior
odd. Obchodné financovanie a
financovanie pohľadávok

Martina Kupčová
Produktový špecialista
odd. Obchodné financovanie a
financovanie pohľadávok

Príloha č. C.1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Eduard Čenteš, Okružná 1190/14, 905 01 Senica, ID verejného obstarávateľa: 21029** (osoba podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZVO)

Predmet zákazky: **Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	EUROFRAME, a.s. Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno ☒	Nie ☐
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena	Celková cena v EUR <u>s DPH</u>	309 939,02

V Skalici dňa 19.10.2021

Ing. Jaromír Ožóg, predseda predstavenstva
EUROFRAME, a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa

Objekt:

01 - Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa

JKSO:

Miesto: Sobotište

KS:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ:

Eduard Čenteš, Senica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROFRAME a.s., Skalica

IČO:

36257362

IČ DPH:

SK2021762699

Projektant:

MB STUDIO spol. s r.o., Senica

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Juraj Havetta, Senica

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

258 282,52

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižaná

258 282,52

20,00%

51 656,50

Cena s DPH

v EUR

309 939,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Ing. Jaromír Ožóg, predseda predstavenstva EUROFRAME, a.s.

Dátum a podpis: 19.10.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa

Objekt:

01 - Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa

Miesto: Sobotište

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: Eduard Čenteš, Senica

Projektant: MB STUDIO spol. s
r.o., Senica

Zhotoviteľ: EUROFRAME a.s., Skalica

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta,
Senica

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

258 282,52

HSV - Práce a dodávky HSV

118 750,72

1 - Zemné práce		30 061,41
2 - Zakladanie		27 204,01
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		24 832,17
4 - Vodorovné konštrukcie		6 464,59
8 - Rúrové vedenie	NIE	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		30 188,54

PSV - Práce a dodávky PSV

139 189,80

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		866,02
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	NIE	0,00
762 - Konštrukcie tesárske		76 178,76
764 - Konštrukcie klampiarske		17 095,20
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé		45 049,82

M - Práce a dodávky M

342,00

21-M - Elektromontáže	NIE	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		342,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

NIE 0,00

ROZPOČET

Stavba:

Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa

Objekt:

01 - Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa

Miesto: Sobotište

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: Eduard Čenteš, Senica

Projektant: MB STUDIO spol. s r.o., Senica

Zhotoviteľ: EUROFRAME a.s., Skalica

Spracovateľ: Ing. Juraj Havetta, Senica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							258 282,52
D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 750,72
D	1		Zemné práce				30 061,41
1	K	130201001a	Výkop jám, rýh a šachiet v obmedzenom (zastavanom) priestore horn. tr.3 ručne (odkop -prehĺbenie pivníc o 75cm)	m3	87,847	39,52	3 471,71
2	K	130201001c	Výkop jám, rýh a šachiet v obmedzenom (zastavanom) priestore horn. tr.3 ručne (odkop základov pre drenáž základov a ryhy pre podbetónávku na š.60cm a v.120cm, okrem podkopu základov)	m3	188,532	39,52	7 450,78
3	K	131201101a	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (dažď.nádrž)	m3	34,560	10,79	372,90
4	K	131201101b	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (kanaliz. šachty)	m3	6,750	10,79	72,83
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,310	0,85	35,11
6	K	132201101a	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (nové základy)	m3	5,724	29,89	171,09
7	K	132201101b	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (napojenie drenáže do dažď.kan.)	m3	8,640	29,89	258,25
8	K	132201101c	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (dažďová kan.DN125)	m3	56,550	29,89	1 690,28
9	K	132201101d	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 (dažďová kan.DN150)	m3	52,722	29,89	1 575,86
10	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	123,636	8,45	1 044,72
11	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (nové základy)	m3	33,700	18,28	616,04
12	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,700	1,01	34,04
13	K	132201401	Hĺbený výkop pod základmi ručne s naložením na ručný dopravný prostriedok v hornine 3 (pre podbetónovanie)	m3	86,016	77,16	6 636,99
14	K	161101603	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 2 do 4 m	m3	86,016	20,20	1 737,52
15	K	162201102a	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (odvoz od výkopu, okrem ručného)	m3	198,646	1,54	305,91
16	K	162201102b	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (dovoz pre spätný zásyp)	m3	243,304	1,54	374,69
17	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 (od ručného výkopu)	m3	362,395	4,01	1 453,20
18	K	162201219	Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	362,395	3,65	1 322,74
19	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 (pre spätný zásyp)	m3	243,304	1,84	447,68
20	K	174101001a	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (zásyp rýh dažď.kanalizácia - spätný zásyp zeminou z výkopov)	m3	109,272	3,39	370,43
21	K	174101001b	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (zásyp dažď.nádrže, šachiet - spätný zásyp zeminou z výkopov)	m3	14,960	3,39	50,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	174101001c	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 (ryha odvodnenia základov - spätný zásyp zeminou z výkopov)	m3	167,532	3,39	567,93
	D	2	Zakladanie				27 204,01
23	K	211581111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm (dno ryhy s drenážnou rúrkou)	m3	21,000	41,80	877,80
24	K	211971121	Zhotovenie opláštenia drenážnej výplne z geotextílie v ryhe, pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	154,000	1,50	231,00
25	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 400, hrúbka 3,4 mm, netkaná	m2	169,400	1,30	220,22
	W		154*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		169,400		
	W		Súčet		169,400		
26	K	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	70,000	3,08	215,60
27	M	286110015000	Flexibilná drenážna rúra PVC-U DN 100, perforácia 360°	m	73,500	1,29	94,82
	W		70*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		73,500		
	W		Súčet		73,500		
28	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 (doska D01)	m3	1,320	102,92	135,85
29	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	7,000	11,04	77,28
30	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 (nové základy)	m3	37,484	96,21	3 606,34
31	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné (horná časť pásov na v.20cm)	m2	15,800	14,84	234,47
32	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	15,800	4,73	74,73
33	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 (pod klenbový pilier nad D01)	m3	1,029	102,92	105,90
34	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné (pod klenbový pilier nad D01)	m2	3,450	18,68	64,45
35	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,450	6,22	21,46
36	K	279232511	Podmurovanie základného muriva akýmkoľvek pálenými tehliami P20 na maltu MC10 (doplnenie vypadaného zákl. muriva)	m3	12,000	228,48	2 741,76
37	K	279311115	Postupné podbet. základného muriva prostým betónom tr. C 20/25	m3	86,016	186,40	16 033,38
38	K	279312227	Debnenie podbetónovaných stien základových pásov v ryhe, zhotovenie-tradičné	m2	126,160	14,84	1 872,21
39	K	279312228	Debnenie podbetónovaných stien základových pásov v ryhe, odstránenie-tradičné	m2	126,160	4,73	596,74
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				24 832,17
40	K	311231116	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 (nové severné krídlo)	m3	40,187	290,41	11 670,71
41	K	312231116a	Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 (obmurovka venca)	m3	5,199	283,81	1 475,53
42	K	312231116b	Murivo výplňové z tehál dĺžky 290mm P 7-15 MC 10 (doplnenie a zarovnanie muriva pod veniec)	m3	11,000	283,81	3 121,91
43	K	314231126	Murivo komínov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 20-25 na maltu MC 10	m3	11,880	296,57	3 523,25
44	K	316244021	Murivo komínov - Ukončujúca vrstva z tehál pálených plných dĺ.290 mm P 15 M až P 20 M naplocho hr. 65mm (3 rady na výšku)	m2	8,400	20,55	172,62
45	K	317122551	Doplnenie ríms z betónových tvárnic alebo kamenných dosiek na maltu (s dodaním hmôt) vyložených do 300 mm	m	30,000	32,96	988,80
46	M	58384000001R	Rímsovka - atypická z kameňa pieskovec (doplnenie)	m3	1,000	577,95	577,95
47	K	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	30,000	27,29	818,70
48	K	317941125	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) HEA č.24 a viac alebo výšky nad 220 mm	t	0,706	288,51	203,69
49	M	135100007700	Oceľ široká HEA 300, ozn. 11 373 (2x 4,0 m)	t	0,706	1 155,43	815,73
50	K	349234851	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) ríms kordónových	m	104,000	14,07	1 463,28
	D	4	Vodorovné konštrukcie				6 464,59
51	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	18,040	108,85	1 963,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	56,700	9,76	553,39
53	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie (demont. uvoľnené, alebo doplnené nové rímsovky)	m2	56,700	3,43	194,48
54	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,928	1 994,43	1 850,83
55	K	451541111	Lôžko pod drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm (hr. 20cm pod kanalizačné šachty, nádrž vody)	m3	3,460	41,09	142,17
56	K	451573111	Lôžko + zásyp potrubia v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku (100+D+300mm)	m3	45,000	38,73	1 742,85
57	K	452311131	Podkladné konštrukcie pod potrubie a drobné objekty z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15 (lapače strešných splavenín)	m3	0,180	95,68	17,22
D	8		Rúrové vedenie				0,00
58	K	871276002a	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 125 (napojenie drenáže do dažď. kanalizácie)	m	0,000	0,00	0,00
59	M	286120000600	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 0,5 m	ks	0,000	0,00	0,00
60	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 1 m	ks	0,000	0,00	0,00
61	M	286120000800	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 2 m	ks	0,000	0,00	0,00
62	K	871276002b	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 125 (dažďová k.)	m	0,000	0,00	0,00
63	M	286120000600	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 0,5 m	ks	0,000	0,00	0,00
64	M	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 1 m	ks	0,000	0,00	0,00
65	M	286120000800	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 2 m	ks	0,000	0,00	0,00
66	M	286120000900	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 3 m	ks	0,000	0,00	0,00
67	M	286120001000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 5 m	ks	0,000	0,00	0,00
68	K	871326004a	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150 (dažďová k.)	m	0,000	0,00	0,00
69	M	286120001100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 150x4,0, dl. 0,5 m	ks	0,000	0,00	0,00
70	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 150x4,0, dl. 1 m	ks	0,000	0,00	0,00
71	M	286120001300	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 150x4,0, dl. 2 m	ks	0,000	0,00	0,00
72	M	286120001400	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 150x4,0, dl. 3 m	ks	0,000	0,00	0,00
73	M	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 150x4,0, dl. 5 m	ks	0,000	0,00	0,00
74	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	0,000	0,00	0,00
75	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	0,000	0,00	0,00
76	K	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	0,000	0,00	0,00
77	M	286510013300	Odbočka PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	0,000	0,00	0,00
78	K	877326028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	0,000	0,00	0,00
79	M	286510013500	Odbočka PVC-U, DN 150/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	0,000	0,00	0,00
80	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	0,000	0,00	0,00
81	M	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 150/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	0,000	0,00	0,00
82	K	877414200	Montáž kanalizačnej šachtovej prechodky DN 150	ks	0,000	0,00	0,00
83	M	286540137700	Šachtová prechodka DN 150 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	0,000	0,00	0,00
84	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do priemeru D 150	m	0,000	0,00	0,00
85	K	894101113	Osadenie žumpy alebo akumulácie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	0,000	0,00	0,00
86	M	594340001100	Žumpa 1xšxv 3600x2800x1900 mm, objem nádrže 16,0 m3, železobetónová, s komínom a poklopom (dažďová nádrž)	ks	0,000	0,00	0,00
87	K	894411211	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová DN 1000	ks	0,000	0,00	0,00
88	M	592240022100	Kónus TBR pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	592240024200	Skrúž TBS výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	0,000	0,00	0,00
90	M	592240026000	Vyrovnávací prstenec pod poklop kanalizačnej šachty, vnútorný priemer 600 mm, výška podľa umiestnenia	ks	0,000	0,00	0,00
91	M	592240028100	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	0,000	0,00	0,00
92	K	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	ks	0,000	0,00	0,00
93	M	592240023200	Dno TBZ výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	0,000	0,00	0,00
94	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	0,00	0,00
95	M	552410009600	Poklop liatinový kruhový s rámom DN 600, zaťaž. do 40t trieda D400	ks	0,000	0,00	0,00
96	K	899503211	Osadenie stúpadiel do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové	ks	0,000	0,00	0,00
97	M	553430002700	Stupadlo šachtové	ks	0,000	0,00	0,00
98	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	0,000	0,00	0,00
99	M	283230008200	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	0,000	0,00	0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30 188,54
100	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	1 074,100	1,99	2 137,46
101	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	213,600	2,39	510,50
102	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	33,800	2,79	94,30
103	K	762331815	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy nad 450 cm2, -0.04000t	m	192,600	3,20	616,32
104	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	555,000	0,79	438,45
105	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	245,685	1,06	260,43
106	K	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	150,800	1,61	242,79
107	K	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	47,600	2,01	95,68
108	K	762822840	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 450 - 540cm2, -0.03300t	m	1 151,700	2,41	2 775,60
109	K	762841811	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	245,685	1,34	329,22
110	K	764321830	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	87,000	0,94	81,78
111	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 45° -0,00720t	m2	21,000	2,16	45,36
112	K	764353850	Demontáž žľabov nadrímsových so sklonom do 45° rš 600 mm, -0,00490t	m	87,000	1,56	135,72
113	K	764361810	Demontáž strešného vikiera na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 45st, -0,02000t	ks	5,000	1,34	6,70
114	K	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 45° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	24,000	0,66	15,84
115	K	764392850	Demontáž úžľabia so sklonom do 45st. rš 660 mm, - 0,00377t	m	30,000	0,78	23,40
116	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 100 mm, -0.00226t	m	29,000	0,78	22,62
117	K	765311819	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho nad 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	m2	555,000	3,55	1 970,25
118	K	765332874	Demontáž hrebeňa a nárožia z pálenej krytiny uloženej vo zvetranej malte, do sutiny, sklon strechy do 45°, - 0,015t	m	76,000	2,04	155,04
119	K	765718862	Demontáž krytiny keramickej pálenej uloženej v malte zvetranej na rímach, š. 40 cm, do suti, -0,02t	m	12,000	2,06	24,72
120	K	961021311	Búranie základov z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	16,800	25,41	426,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	962032231a	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t (zarovnanie muriva pod veniec)	m3	11,000	23,30	256,30
122	K	962032231b	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t (severné krídlo)	m3	24,000	23,30	559,20
123	K	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t (od úrovne stropu)	m3	11,880	31,85	378,38
124	K	964072351	Vybúranie valcovaných nosníkov uložených v murive zmiešanom, kamennom, tehl. hm. nad 55kg/m, -1,25000t (po podchytení piliera nos. HEA)	t	0,706	92,08	65,01
125	K	965041311	Búranie mazanín, zemných ílových hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,4000t (hr. 5cm na povale)	m3	12,500	49,74	621,75
126	K	974031701	Vysekávanie rýh v tehl. murive pri výške nosníka do do 350 mm, hĺbka do 300 mm, -0,09700t (podchytenie klenb. piliera nosníkmi HEA)	m	2,200	11,63	25,59
127	K	975060121	Jednoradové podchytenie klenbových stropov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 1500 kg/m (pre podbetón. klenbového piliera)	m	28,000	33,09	926,52
128	K	975241120	Podloženie konštrukcii roznášacími železničými pražcami (podchytenie klenb. piliera, montáž +demontáž)	m	10,400	9,46	98,38
129	M	608110091000	Podval drevený šxhxl 260x200x2600 mm, dubový	ks	4,000	56,73	226,92
130	K	976027231	Demontáž rímsoviek kamenných, hr. do 100 mm, -0,21600t (uvoľnené na nové osadenie)	m	30,000	17,48	524,40
131	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t (prízemie)	m2	244,980	4,91	1 202,85
132	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	293,077	12,37	3 625,36
133	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	293,077	0,39	114,30
134	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	293,077	9,69	2 839,92
135	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	293,077	28,37	8 314,59
D	PSV		Práce a dodávky PSV				139 189,80
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				866,02
136	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho (lepenková podložka pod stropné trámy)	m2	76,000	3,38	256,88
137	M	628110000700	Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojná lepenka R 400/H	m2	87,400	1,83	159,94
	VV		76*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		87,400		
	VV		Súčet		87,400		
138	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej (okolo základov)	m2	84,000	3,06	257,04
139	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	96,600	1,76	170,02
	VV		84*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		96,600		
	VV		Súčet		96,600		
140	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	8,682	2,55	22,14
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00
141	K	721242110	Montáž lapača strešných splavenín plastový univerzálny, s osadením do betónového lôžka	ks	0,000	0,00	0,00
142	M	286630056100	Lapač strešných splavenín HL660/2, DN 110/125, (6,67 l/s), vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrazná a pachonepriepustná klapka, PP	ks	0,000	0,00	0,00
143	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
D	762		Konštrukcie tesárske				76 178,76
144	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	1 074,100	7,16	7 690,56
145	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	213,600	9,81	2 095,42
146	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	33,800	10,64	359,63
147	K	762332150	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy nad 450 cm2	m	192,600	10,64	2 049,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	605420003330	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené impregnované, stredové rezivo EBW, C24 (krov)	m3	40,850	423,92	17 317,13
149	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	3 800,000	0,74	2 812,00
150	M	605430000100	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	6,840	394,35	2 697,35
151	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	700,000	1,65	1 155,00
152	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	1,680	394,35	662,51
153	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	49,370	27,56	1 360,64
154	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2 (trám A4)	m	150,800	2,69	405,65
155	K	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2 (trám P1, P2)	m	47,600	3,25	154,70
156	K	762822140	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2 (trám A1, A2, A3)	m	1 151,700	3,95	4 549,22
157	M	605420000200	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené impregnované, stredové rezivo EBW, C24 (stropné trámy)	m3	66,484	423,92	28 183,90
	W		60,44*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		66,484		
	W		Súčet		66,484		
158	K	762843020	Spriahnutie stropných trávov klnovaním	m2	245,685	7,80	1 916,34
159	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbájanie - klnice, svorky	m3	66,484	3,49	232,03
160	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	597,039	4,25	2 537,42
	D	764	Konštrukcie klampiarske				17 095,20
161	K	764221230	Oplechovanie z medeného Cu plechu, pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 660 mm	m	87,000	52,52	4 569,24
162	K	764239210	Lemovanie z medeného Cu plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	21,000	101,05	2 122,05
163	K	764253212	Žľaby z medeného Cu plechu, nadrímsové, polkruhovité, r.š. 600 mm	m	87,000	50,92	4 430,04
164	K	764259221	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm, k nadrímsovým žľabom	ks	5,000	63,84	319,20
165	K	764267201	Oplechovanie z medeného Cu plechu, vikier 400x700 mm, so sklonom nad 30° do 45°	m2	8,000	99,24	793,92
166	K	764267201R	Nosná kovová konštrukcia vikiera, s nerez. sitom proti vtákom	ks	5,000	104,10	520,50
167	K	764291230	Záveterná lišta z medeného Cu plechu, r.š. 400 mm	m	24,000	34,43	826,32
168	K	764292270	Úžľabie z medeného Cu plechu, r.š. 800 mm	m	30,000	71,70	2 151,00
169	K	764554253	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 100 mm	m	29,000	36,78	1 066,62
170	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 12 m	%	164,616	1,80	296,31
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				45 049,82
171	K	765312300	Keramická krytina TONDACH Bobrovka, špicatá, prírodná, sklon od 35° do 60°	m2	555,000	56,72	31 479,60
172	M	596610004800	Krytina keramická TONDACH BOBROVKA špicatá prírodná, vetracia škridla	ks	56,000	4,58	256,48
173	M	596610000770	Krytina keramická TONDACH BOBROVKA špicatá prírodná, prestupová vetrací 3-dielny komplet (odvetranie kanalizácie)	ks	2,000	16,12	32,24
174	M	596610000780	Krytina keramická TONDACH BOBROVKA špicatá prírodná, prestupová, dymovod adapter pre turbokotol VENUCT 125mm	ks	1,000	23,64	23,64
175	K	765313693	Prirezanie a uchytenie rezaných škridiel TONDACH, sklon od 35° do 60°	m	136,000	13,45	1 829,20
176	K	765314395	Hrebeň TONDACH, hrebenáče do cementovej malty, sklon od 35° do 60°	m	38,000	55,18	2 096,84
177	K	765314396	Nárožie TONDACH, hrebenáče do cementovej malty, sklon od 35° do 60°	m	38,000	57,23	2 174,74
178	K	765314511	Odkvap pod krytinu TONDACH, odkvapový plech hliník	m	87,000	6,41	557,67
179	K	765901444	Strešná fólia TONDACH Tuning Twin Power nad 35°, s preplepením, na krokvy	m2	542,500	7,83	4 247,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 12 m	%	407,561	5,77	2 351,63
	D	M	Práce a dodávky M				342,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
181	K	210 R	Revízia bleskozvodu	hod	0,000	0,00	0,00
182	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová (pre SZ)	ks	0,000	0,00	0,00
183	M	345410001600	Krabica odbočná z PVC s viečkom do muriva pod omietku 125x125 mm	ks	0,000	0,00	0,00
184	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	0,000	0,00	0,00
185	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	0,000	0,00	0,00
186	K	210220003	Skrytý zvod v chráničke FeZn Ø 8	m	0,000	0,00	0,00
187	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 (pre skrytý bleskozvodový zvod)	m	0,000	0,00	0,00
188	M	345710038300	Prichytka pre rúrku z PVC S32	ks	0,000	0,00	0,00
189	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	0,000	0,00	0,00
190	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov (prepojenie SZ1 a SZ9)	m	0,000	0,00	0,00
191	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	0,000	0,00	0,00
192	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm (od SZ k zem. tyčiam)	m	0,000	0,00	0,00
193	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	0,000	0,00	0,00
194	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	0,000	0,00	0,00
195	M	354410064700	Štítok orientačný na zvody 1 až 9	ks	0,000	0,00	0,00
196	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu hrebeň PV15	ks	0,000	0,00	0,00
197	M	354410033700	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI malá	ks	0,000	0,00	0,00
198	K	210220110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13	ks	0,000	0,00	0,00
199	M	354410032700	Podpera vedenia FeZn pod škridľovú strechu označenie PV 12	ks	0,000	0,00	0,00
200	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 do dreva	ks	0,000	0,00	0,00
201	M	354410022400	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 15	ks	0,000	0,00	0,00
202	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	0,000	0,00	0,00
203	M	354410024000	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	0,000	0,00	0,00
204	M	354410024100	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks	0,000	0,00	0,00
205	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	0,000	0,00	0,00
206	M	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	0,000	0,00	0,00
207	K	210220240	Svorka FeZn k zachytávacej alebo územňovacej tyči SJ	ks	0,000	0,00	0,00
208	M	354410001500	Svorka FeZn k zachytávacej tyči označenie SJ 01	ks	0,000	0,00	0,00
209	K	210220240	Svorka FeZn k zachytávacej alebo územňovacej tyči SJ	ks	0,000	0,00	0,00
210	M	354410001700	Svorka FeZn k územňovacej tyči označenie SJ 02	ks	0,000	0,00	0,00
211	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	0,000	0,00	0,00
212	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	0,000	0,00	0,00
213	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	0,000	0,00	0,00
214	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	0,000	0,00	0,00
215	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	0,000	0,00	0,00
216	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	0,000	0,00	0,00
217	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03 (spoj guľatina/pásovina)	ks	0,000	0,00	0,00
218	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	0,000	0,00	0,00
219	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	0,000	0,00	0,00
220	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	0,000	0,00	0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				342,00
221	K	460200273.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 (územňovače SZ1 až SZ9)	m	30,000	7,96	238,80
222	K	460560273.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	30,000	3,44	103,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
223	K	000200062	Prieskumné práce - architektonicko historický výskum	eur	1,000	0,00	0,00
224	K	000400013	Projektové práce - náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie - 1.etapa	eur	1,000	0,00	0,00
225	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00
226	K	001400052	Ostatné náklady stavby - informačná tabuľa	eur	1,000	0,00	0,00

Príloha č. A.2: Čestné vyhlásenie o akceptácii podmienok súťaže a o neprítomnosti konfliktu záujmov

Obchodné meno/ názov: EUROFRAME, a.s.

Sídlo: Sasinkova 2575/4, 909 01 Skalica, SR

IČO: 36257362

Konajúci prostredníctvom: Ing. Jaromír Ožóg, predseda predstavenstva

ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet zákazky **Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa** vyhlásený verejným obstarávateľom – osobou podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) - **Eduard Čenteš, Okružná 1190/14, 905 01 Senica, ID verejného obstarávateľa: 21029** postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 až 116 ZVO vyhlásenej uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 221/2021 zo dňa 29.09.2021 pod číslom 44285 – WYP (ďalej len „súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto zákazky,

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkolvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;

2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto súťaže,

- že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

3) v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,

- v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:

☐ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,

- ☒ informácie o subdodávateľoch uvediem obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
- ☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu¹:

Subdodávateľ:	
Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	
Podiel subdodávky v %	
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☐ Nie

4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO,

- sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku
 - ☒ samostatne,
 - ☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

**Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavujú ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“),

- v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a
- všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného

¹ V prípade viacerých subdodávateľov uchádzač tabuľku skopíruje

obstarávania.

V Skalici, dňa 19.10.2021

Podpis:

Ing. Jaromír Ožóg, predseda predstavenstva EUROFRAME, a.s.