

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1948/2021 zo dňa 15.11.2021

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Obchodné meno:	Williman, s. r. o.
Sídlo:	SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica
IČO:	46 018 816
DIČ:	2023183162
Štatutár spoločnosti:	Michal Frolo, konateľ
Bankové spojenie:	[REDAKOVANÉ]
IBAN:	[REDAKOVANÉ]
Kontaktná osoba:	Michal Frolo, Tel. [REDAKOVANÉ] E-mail – williman@williman.sk Mária Frolová, Tel. [REDAKOVANÉ] E-mail – williman@williman.sk
Hlavný stavby vedúci :	Ing. Jozef Jágrík

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

a

Názov:	Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo:	Limbová 2 , 837 52 Bratislava
Zastúpený:	MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH, minister
IČO:	00 165 565
Bankové spojenie:	[REDAKOVANÉ]
IBAN:	[REDAKOVANÉ]
IČO:	00 165 565
IČ DPH:	SK2020830141
Kontaktná osoba:	PhDr. Patrícia Švantner, MPH, 02/59373669

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „**Zmluvné strany**“ a každý jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.11.2021 Zmluvu o dielo, číslo zmluvy: 1948/2021, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Výmena vybraných okien a dverí v priestoroch átria MZ SR“ v rozsahu: výmena vybraných presklených plôch - okien a dverí v átriu MZ SR, ktorej súčasťou je demontáž pôvodných dverí a okien, dodávka a montáž (aj mimo pracovných dní) nových dvojkrídlových automatických dverí a okien s bezpečnostným izolačným dvojsklom, vyspravovacie a maliarske práce dotknutých plôch po montáži, zaškolenie personálu, manipulácia - vynosenie materiálu a odvoz a likvidácia odpadu (ďalej len „**Dielo**“ a „**Zmluva**“).
- 1.2 V zmysle Článku III bod 4 Zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné

strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorým sa mení pôvodná Zmluva v rozsahu vymedzenom v Článku II tohto Dodatku č. 1.

Článok II. Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 Článok II. „Predmet plnenia“ bod 3 Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:
3. *Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Výmena vybraných okien a dverí v priestoroch átria MZ SR“ v rozsahu Prílohy č.1 – Technická špecifikácia a Prílohy č. 1 – Práce a dodávky navyše k Dodatku č. 1.*
- 2.2 Článok II. „Predmet plnenia“ bod 4 Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:
4. *Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť pre Objednávateľa dielo: výmena vybraných presklených plôch - okien a dverí v átriu MZ SR, ktorej súčasťou je demontáž pôvodných dverí a okien, dodávka a montáž (aj mimo pracovných dní) nových dvojkridlových automatických dverí a okien s bezpečnostným izolačným dvojsklom, vyspravovacie a maliarske práce dotknutých plôch po montáži, zaškolenie personálu, manipulácia - vynosenie materiálu a odvoz a likvidácia odpadu (ďalej len „dielo“), a to v súlade s návrhom poskytnutým zo strany Objednávateľa v rozsahu Prílohy č.1 – Technická špecifikácia a Prílohy č. 1 – Práce a dodávky navyše k Dodatku č. 1.*
- 2.3 Článok III. „Cena“ bod 1. Zmluvy sa mení o sumu navyše prác vo výške **3 236,40 EUR s DPH** (slovom: tritisícdeväťdesiatšesť eur štyridsať centov s DPH), ktorých potreba sa vyskytla v priebehu realizácie prác nasledovne:
1. *Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, na základe ponuky Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania dohodli, že cena za vykonanie diela je **52 796,40 EUR s DPH** (slovom päťdesiatdvatisícdeväťdesiatšesť EUR štyridsať centov s DPH); (ďalej len „cena diela“).*
- 2.4 Článok VIII. „Práva a povinnosti Zmluvných strán“ sa dopĺňa nasledovne:
16. *Zhotoviteľ, ako aj všetci jeho zamestnanci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri poskytovaní predmetu plnenia alebo v súvislosti s ním a uvedené skutočnosti nesmú oznamovať ani inak sprístupňovať tretím osobám, a to ani po skončení trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ, ako aj všetci jeho zamestnanci sa zaväzujú, že skutočnosti, ktoré sa dozvedeli pri poskytovaní predmetu plnenia alebo v súvislosti s ním, nebudú využívať vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb. Zhotoviteľ ručí za to, že jeho zamestnanci svojou prítomnosťou nenarušia chod organizácie Objednávateľa, neodcudzia žiadny materiál ani písomnosti, s ktorými budú prichádzať do styku.*
- 2.4 Podrobný popis navyše prác je špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 – Práce a dodávky navyše.

Článok III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej platné a účinné v nezmenenej podobe v doterajšom znení.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR v plnom rozsahu. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom tri (3) rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden (1) rovnopis dostane Zhotoviteľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1: Práce a dodávky navyše

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

V dňa

.....
MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
minister zdravotníctva

.....
Michal Frolo, konateľ
spoločnosti Williman, s. r. o.

Práce a dodávky - navyac					
Dielo:	„Výmena vybraných okien a dverí v priestoroch átria MZ SR“				
ZoD č.:	1948/2021				
Dodávateľ	Williman, s. r. o., SNP 1426/5, 017 01 Považská Bystrica				
Zhotoviteľ:	Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky				
Por. Číslo	Predmet	množstvo	MJ	cena za MJ €	Celkom €
1	prechodový prahový plech, nerez matný: tvarovaný, rozmer (7+100) x 2000 mm, hrúbka 2 mm vrátane montážneho materiálu				
	dodávka	98	kpl	1,000	98,00
	montáž	39	kpl	1,000	39,00
2	prechodový prahový plech, nerez matný tvarovaný, rozmer (20+85+20) x 1250 mm, hrúbka 2 mm vrátane montážneho materiálu				
	dodávka	87	kpl	1,000	87,00
	montáž	39	kpl	1,000	39,00
3	prívodná napájacia kabeláž k AD (už zrealizovaná) kábel CYKY 3x1,5				
	dodávka 42 bm	42	bm	1,119	47,00
	montáž	1	kpl	60,000	60,00
4	klúčové blokovanie ovládača pohonu AUP				
	dodávka 2 ks	2	ks	34,500	69,00
	montáž 2 ks	2	ks	15,000	30,00
6	dodávka a pokládka dlažby v atriu materiál, práca	1	kpl	50,000	50,00
7	práca + príprava podkladu, lepenie, rezanie, špárovanie	1	kpl	90,000	90,00
9	Demontáž + spätná montáž obkladu -10 ks	10	ks	32,000	320,00
11	podbetónovanie spodnej časti po demontáži pôvodných zostáv /diery v podlahe/	10	ks	30,000	300,00
12	Demontáž + spätná montáž vitráže na 2 .oschodí	1	ks	48,000	48,00
13	Demontáž + balenie pôvodných vertik.žalúzií	10	ks	20,000	200,00
14	presun nábytku, kresiel zariadení pri konštrukciách	1	kpl	100,000	100,00
16	Výškové práce nad 1.NP	4	kpl	280,000	1 120,00
				Celkom bez DPH:	2 697,00 €
				DPH 20%:	539,40 €
				Spolu s DPH :	3 236,40 €