

CS, s. r. o., Strojárska 5437, Trnava

Harmonogram

		mesiac 1				mesiac 2				mesiac 3				
		týždne 1-4				týždne 5-9				týždne 10-13				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stojisko	1													
	pripr práce, vytyčenie sietí													
	búranie krytov a podkladov, výkopy, odvoz a uskladnenie													
	podkladné konštrukcie pod kontajnery													
	dodávka a osadenie kontajnerov													
	zásypy													
	spätné úpravy, spevnené plochy dokončovacie práce													
Stojisko	2													
	pripr.práce, vytyčenie sietí													
	búranie krytov a podkladov, výkopy, odvoz a uskladnenie													
	podkladné konštrukcie pod kontajnery													
	dodávka a osadenie kontajnerov													
	zásypy													
	spätné úpravy, spevnené plochy dokončovacie práce													
Stojisko	4													
	pripr práce, vytyčenie sietí													
	búranie krytov a podkladov, výkopy, odvoz a uskladnenie													
	podkladné konštrukcie pod kontajnery													
	dodávka a osadenie kontajnerov													
	zásypy													
	spätné úpravy, spevnené plochy dokončovacie práce													
Stojisko	5													
	pripr.práce, vytyčenie sietí													
	búranie krytov a podkladov, výkopy, odvoz a uskladnenie													
	podkladné konštrukcie pod kontajnery													
	dodávka a osadenie kontajnerov													
	zásypy													
	spätné úpravy, spevnené plochy dokončovacie práce													

[illegible]