

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. j. 2074/2021/OVaR zo dňa 02.11.2021
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ:	MESTO NITRA
sídlo:	Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca:	Marek Hattas, primátor
IČO:	00 308 307
DIČ:	202 110 2853
IČ DPH:	SK 202 110 2853
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK04 0900 0000 0050 2800 1139

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	EVAM plus, s.r.o.
sídlo:	916 12 Lubina 153
štatutárny zástupca:	Roman Martinčíč
IČO:	50 843 621
DIČ:	2120525088
IČ DPH:	SK2120525088
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK66 0200 0000 0031 0448 3856

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Na základe **Zmluvy o dielo, č. j. 2074/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 02.11.2021** (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo na predmet: **„Kúpalisko Sihot’ – dokončenie gastrozóny“**.
2. V priebehu plnenia Zmluvy nastali okolnosti, ktoré objednávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy nemohol predvídať a ktoré spôsobili nutnosť doplnenia (zmeny) a potrebu výkonu naviac prác a navýšenie ceny diela. Jedná sa o zmeny vzniknuté na základe nasledovných požiadaviek správcu letného kúpaliska na Sihoti Službyt Nitra, s.r.o. a odboru životného prostredia MsÚ Nitra:
 - zemné práce a komunikácie: Odstránenie krytu z betónu, osadenie parkových obrubníkov, uloženie geotextílie, podklad zo štrkodrvy,
 - konštrukcie tesárske a nátery: Dosky terasové, spojovací materiál, oprava a výmena pôvodných terasových dosiek, čistenie pôvodnej terasy a jej znovu natretie.

Hodnota a rozsah potrebných naviac prác:

Cena potrebných prác bez DPH: 18 316,11 EUR

DPH: 3 663,22 EUR

Cena potrebných prác vrátane DPH: 21 979,33 EUR

(Slovom : dvadsaťjeden tisíc deväťstosedemdesiat deväť 33/100 eur)

Bližšia špecifikácia potrebných naviac prác je uvedená v prílohe tohto dodatku – Rozpočet naviac prác. Celková cena diela sa týmto dodatkom navýši o 21.979,33 EUR vrátane DPH.

3. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú z dôvodu nutnosti vykonania naviac prác k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene ceny diela a zadefinovaní rozsahu naviac prác, na základe čoho sa v súlade s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I

Predmet dodatku

1. V nadväznosti na ods. 2 preambuly tohto dodatku č. 1 sa článok Čl. V bod 1 Zmluvy mení a znie nasledovne:

„1. Cena Diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách a predstavuje sumu:

<i>Celková cena Diela bez DPH:</i>	<i>94 201,89€</i>
<i>DPH:</i>	<i>18 840,38€</i>
<i>Celková cena Diela vrátane DPH:</i>	<i>113 042,27€</i>

(slovom: jednototrinásťtisícštyridsaťdva 27/100 eur)“

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
 - a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo
 - b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník dodatku č. 1 podať návrh na zverejnenie dodatku č. 1 v Obchodnom vestníku.
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 1 na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1.

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a 1 zhotovitel'.
6. Prílohou tohto dodatku č. 1 je Rozpočet naviac prác.
7. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávatel':

Zhotovitel':

V Nitre dňa 06.05.2022

V Nitre dňa 06.05.2022

Marek Hattas
primátor mesta Nitra

Roman Martinčíč
konateľ