

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 1.4.2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.10.2022

uzavretej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Objednávateľ: Obec Beckov
Sídlo: 916 38 Beckov 180
IČO: 00311413
DIČ: 2021091336
Štatutárny zástupca: Ernest Benko, starosta
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Pastier, riaditeľ hradu Beckov
Kontakt: tel.: 0948 216 735, e-mail: riaditel@hrad-beckov.sk
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK94 5600 0000 0058 0696 1014

a

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
Registrácia: v registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29502/N
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kresan, konateľ
IČO: 46 282 041
DIČ: 202 330 7088
IČ DPH: SK2023307088
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
Zástupca vo veciach technických: Ing. Ján Kresan
Kontakt: tel.: 0905 334 417, e-mail: info@pamarch.sk

Článok I

Úvodné ustanovenia

1) Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe Zmluvy (ďalej len „Projekt“) sú financované z projektu s názvom „Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme do toho (akronym: DRAGON)“, číslo projektu CLT01014, financovaného z Grantov EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projektová zmluva č. 942/2020 je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov“.

2) Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zistenia novej skutočnosti, ktorou je nevyhnutnosť realizácie prác navyiac na západnej stene Západného paláca hradu Beckov, a to v rozsahu, uvedenom v **Prílohe č.4 a č.4.a**, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Nevyhnutnosť realizácie prác navyiac bola iniciovaná predovšetkým Krajským pamiatkovým úradom Trenčín z hľadiska verejného záujmu na ochrane a prezentácii pamiatkového fondu, ako aj záujmom objednávateľa o zvýšenie bezpečnosti nehnuteľností, situovaných priamo pod západným múrom Západného paláca hradu Beckov, vlastníkami ktorých sú spravidla obyvatelia obce Beckov. O existencii tejto skutočnosti, ktorá vznikla v priebehu zhotovovania diela (stavebných prác), nemohli mať zmluvné strany v čase uzatvárania Zmluvy vedomosť.

3) Z dôvodov, uvedených v ods. 2, dochádza v Zmluve k zmene plnenia Zhotoviteľa, zmene ceny diela. Uvedené zmeny sú nevyhnutné pre riadne plnenie diela zo strany Zhotoviteľa, ktoré bolo odsúhlasené Objednávateľom, ktorý s realizáciou prác navyiac výslovne súhlasí.

Článok II

1) V čl. IV ods. 1 sa slovné spojenie

„Cena bez DPH: 668.076,47,- €

Slovom – šesťstošesťtisícšesťdesiatšesť Eur a 47/100eurocentov

DPH 20%: 133.615,29,- €

Slovom – jednotridsaťtisícšesťstopäťdesiatšesť Eur a 29/100 eurocentov

Cena s DPH: 801.691,76,- €

Slovom – osemstošesťtisícšesťstodeväťdesiatjedna Eur a 76/100 eurocentov“

mení na

„Cena bez DPH: 721 057,01,- €

Slovom – sedemstodvadsaťjedentisícpäťdesiatšesť Eur a 01/100 eurocentov

DPH 20%: 144 211,42,- €

Slovom – stoštyridsaťštyritisícdeväťdesiatšesť Eur a 42 /100 eurocentov

Cena s DPH: 865 268,41,- €

Slovom – osemstošesťdesiatpäťtisícdeväťdesiatšesť Eur a 41/100 eurocentov“

3) Jednotlivé položky sa menia v prílohe č.1 Zmluvy o dielo, ktorej úprava je súčasťou tohto dodatku.

Článok III

1) Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.

2) Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden rovnopis je určený pre zhotoviteľa.

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Príloha:

Príloha č.1 Výkaz výmer

v Beckove dňa 11.07.2023

.....
Objednávateľ
Obec Beckov
Ernest Benko, starosta



v Nitre dňa 30.6.2023

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 900 01 Nitra
ICO: 46 7088
IČ DPH: SK
.....
Zhc
PAMARCH, s.r.o.
Ing. Ján Kresan, konateľ

VÝKAZ VÝMER		
STAVBA:	HRAD BECKOV-HORNÝ HRAD	
OBJEKT:	HRAD BECKOV	
ČASŤ	01 - STAVEBNÁ ČASŤ	
MIESTO:	Obec Beckov	DÁTUM:
OBJEDNÁVATEL:	Obec Beckov, Obecný úrad 916 38 Beckov 180	PROJEKTOVAL: A-studio
Práce nad rámec ZoD		SPOLU

✓

25

VÝKAZ VÝMER					
STAVBA:	HRAD BECKOV				
OBJEKT:	HRAD BECKOV				
ČASŤ	01- STAVEBNÁ ČASŤ				
MIESTO:	Obec Beckov	DÁTUM:			
OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Beckov, Obecný úrad 916 38 Beckov 180	PROJEKTOVAL:	A-studio		
				Práce navyč ako v ZoD	Práce menej ako v ZoD
NÁKLADY Z ROZPOČTU				45 667,99 €	4 157,00 €
Miestnosť 1.06 - Auditórium				2 581,98 €	
Miestnosť 1.07 - Expozícia				2 911,17 €	
Miestnosť 1.01 - Terasa				3 202,21 €	
Miestnosť 1.02 - Rytierka sála				4 768,80 €	
Miestnosť 1.03 - Catering				5 294,51 €	
Miestnosť 1.04 - expozičná miestnosť				1 128,41 €	
Miestnosť 1.06 - expozícia zbraní				665,00 €	
Miestnosť 1.07 - Expozícia lapidárium				974,11 €	
Miestnosť 2.02 - Vyhliadka				1 203,35 €	
Miestnosť 2.04 - Vyhliadka				250,00 €	
Miestnosť 2.01 - Strecha				488,45 €	
Odvoz a likvidácia odpadu				22 200,00 €	4 157,00 €

SO.01 BÚRACIE PRÁCE									
PČ	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]	Množstvo	Práce navyč ako v ZoD	Množstvo	Práce menej ako v ZoD

Miestnosť 1.06 - Auditórium						2 581,98 €			
1	Zrovnávanie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	45,00	17,50 €	787,50 €				
2	Očistenie steny od plesní a odstránenie plošnej vápennocem. omietky	m2	25,42	15,00 €	381,28 €				
3	Demontáž existujúceho schodiska, podesty, vrátane oceľového madla, schodisko 7stupňov, šírka schodiska	ks	1,00	1 150,00 €	1 150,00 €				
4	Korekcia ostenia vstupu	m	5,80	28,00 €	162,40 €				
5	Korekcia ostenia okenného otvoru	m	3,60	28,00 €	100,80 €				
Miestnosť 1.07 - Expozícia						2 911,17 €			
1	Zrovnávanie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	56,80	17,50 €	994,00 €				
2	Očistenie steny od plesní a odstránenie plošnej vápennocem. omietky	m2	32,10	15,00 €	481,57 €				
3	Demontáž existujúceho schodiska vrátane madla a lávky, schodisko 7stupňov, šírka schodiska 1300mm,	ks	1,00	1 150,00 €	1 150,00 €				
4	Korekcia ostenia vstupu	m	5,80	28,00 €	162,40 €				
5	Korekcia ostenia okenného otvoru	m	4,40	28,00 €	123,20 €				
Miestnosť 1.01 - Terasa						3 202,21 €			
1	Rozobratie kamenného zábradlia (múruva)	m3	13,52	41,91 €	566,62 €				
2	Vyrezanie a očistenie ostenia dverí D3	m	5,80	28,61 €	165,94 €				
3	Odstránenie asfaltovej Hydroizolácie	m2	60,72	14,59 €	885,97 €				
4	Odstránenie betónového poteru - presnú mierku úcti	m3	9,11	61,10 €	556,54 €				
5	odstránenie betónového ostrovčeka	m2	0,60	69,41 €	41,65 €				
6	Odstránenie osvetlenia z ostrovčeka	ks	1,00	12,00 €	12,00 €				
7	Odborné rozobratie kamenného múruva a očistenie	m3	9,11	89,68 €	816,98 €				
8	Demontáž oceľového zábradlia z kamennej atiky	m	21,15	7,40 €	156,51 €				
Miestnosť 1.02 - Rytierka sála						4 768,80 €			
1	Odstránenie betónového poteru na podlahe	m3	12,01	41,10 €	493,63 €				
2	Odstránenie zdegradovaných povrchových častí stien z	m2	108,21	19,23 €	2 080,88 €				
3	Odstránenie cementových rozetiarancov a	m2	91,24	19,23 €	1 754,58 €				
4	vyrezanie a očistenie ostenia dverí D4	m	5,80	28,61 €	165,94 €				
5	Vybúranie nevhodne zamurovaných lôžok po portáli	m	5,38	17,84 €	95,98 €				
6	Vybúranie kapsy do múruva rozmerov 200x300	ks	1,00	23,87 €	23,87 €				
7	vyrezanie a očistenie ostenia dverí D7	m	5,38	28,61 €	153,92 €				

Miestnosť 1.03 - Catering					5 294,51 €				
1	Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	38,51	17,50 €	673,93 €				
2	Odstránenie cementových rozbitých a	m2	105,01	19,23 €	2 019,29 €				
3	Odstránenie zdegradovaných povrchových častí stien	m2	100,34	19,23 €	1 929,55 €				
4	Odborné rozobratie kamenného muriva a očistenie	m3	4,62	69,68 €	321,92 €				
5	Vybúranie kapsy do muriva rozmerov 200x300	ks	3,00	63,87 €	191,61 €				
6	Vyrezanie a očistenie ostenia dverí D5	m	5,53	28,61 €	158,21 €				

Miestnosť 1.04 - expozíčná miestnosť					1 128,41 €				
1	Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	38,51	17,50 €	673,93 €				
2	Odstránenie nevlnitej vápenocementovej omietky zo	m2	30,84	13,96 €	430,48 €				
3	Demontáž jestvujúcej ocelevej mreže	ks	1,00	24,00 €	24,00 €				

Miestnosť 1.06 - expozícia zbraní					665,00 €				
1	Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	38,00	17,50 €	665,00 €				

Miestnosť 1.07 - Expozícia lapidárium					974,11 €				
1	Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	30,00	17,50 €	525,00 €				
2	Vyrezanie a očistenie ostenia dverí D11	m	5,53	28,61 €	158,21 €				
3	Rozobratie špaliet	m3	0,30	63,21 €	18,96 €				
4	Odstránenie nevlnitej vápenocementovej omietky zo	m2	19,48	13,96 €	271,94 €				

Miestnosť 2.02 - Vyhliadka					1 203,35 €				
1	Odstránenie lepenky-hydroizolácie	m2	35,00	14,59 €	510,65 €				
2	Odstránenie poteru hr. 0,2m	m3	7,00	61,10 €	427,70 €				
3	Odstránenie dreveného schodiska SCH9	kpl	1,00	250,00 €	250,00 €				
4	Demontáž oceleového zábradlia dl. 1550mm	ks	1,00	15,00 €	15,00 €				

Miestnosť 2.04 - Vyhliadka					250,00 €				
1	Odstránenie dreveného schodiska SCH8	kpl	1,00	250,00 €	250,00 €				

Miestnosť 2.01 - Strecha					488,45 €				
1	Odstránenie nevlnitej vápenocementovej omietky zo	m2	20	13,96	279,20 €				
2	Odstránenie oceleového zábradlia	m	38,75	5,40 €	209,25 €				

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU					22 200,00 €	4 157,00 €			
1	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1,00	8 500,00 €	8 500,00 €	0,1	850,00 €		
2	Zvislá úprava súiny a vyburaných hmôt - strazene	kpl	1,00	9 800,00 €	9 800,00 €	0,23	2 254,00 €		
3	Podnikateľská úprava súiny a vyburaných hmôt	kpl	1,00	3 900,00 €	3 900,00 €	0,27	1 053,00 €		

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO: 46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7088

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: HRAD BECKOV

OBJEKT: HRAD BECKOV

ČASŤ 01- STAVEBNÁ ČASŤ

MIESTO: Obec Beckov

DÁTUM:

OBJEDNÁV Obec Beckov, Obecný úrad
916 38 Beckov 180

PROJEKTOVAL: A-studio

NÁKLADY Z ROZPOČTU

552 218,41 €

Miestnosť 1.06 - Auditórium	35 915,51 €
Miestnosť 1.07 - Expozícia	36 377,39 €
Miestnosť 1.01 - Terasa	49 669,82 €
Miestnosť 1.02 - Rytiera sála	69 037,61 €
Miestnosť 1.03 - Catering	51 906,12 €
Miestnosť 1.04 - expozíčná miestnosť	28 124,20 €
Miestnosť 1.05 - chodba	13 350,00 €
Miestnosť 1.06 - expozícia zbrani	18 671,34 €
Miestnosť 1.07 - Expozícia lapidárium	25 222,63 €
Miestnosť 2.01 - Strecha	119 524,02 €
Miestnosť 2.02 - Vyhliadka	14 968,03 €
Miestnosť 2.03 - Lávka	3 808,00 €
Miestnosť 2.04 - Vyhliadka	4 760,00 €
Wc	32 483,75 €
VRN	48 400,00 €

Práce navyš ako
v ZoDPráce menej
ako v ZoD

56 514,06 €

- 5 929,68 €

135,00 €

-

180,03 €

-

1 990,00 €

-

629,55 €

-

260,40 €

-

269,43 €

-

9 630,00 €

-

0

- 2 725,00 €

586,80 €

-

32 734,97 €

- 3 204,68 €

83,88 €

-

2 738,00 €

-

0

-

0

-

7 276,00 €

-

SO.01 KONŠTRUKCIE A NOVÉ ÚPRAVY - STAVEBNÁ ČASŤ

PC	POPIS	MJ	MNOŽSTVO	J. CENA [EUR]	CENA CELKOM [EUR]	množstvo	Práce navyš ako v ZoD	množstvo	Práce menej ako v ZoD
Miestnosť 1.06 - Auditórium									
1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	45,30	151,95 €	35 915,51 €		135,00 €		
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	2,27	29,28 €	6 883,34 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	4,53	29,40 €	133,18 €				
4	Preškákovanie stien- viditeľnosť kameňov	m2	76,26	18,20 €	1 387,84 €				
5	Omietnutie hrubozrnnou omietkou	m2	76,26	54,00 €	4 117,78 €	2,5	135,00 €		
6	Nadmurovanie vykurovacieho zariadenia zo šedého kameňa	m3	0,86	556,00 €	477,05 €				
7	Prieskocový prah 1,8x0,25x0,25	ks	1,00	645,00 €	645,00 €				
8	D+M Montáž oceľového schodiska s drevenými stupňami, súčasťou konštr. schodiska bude oceľové zábradlie s madlom SCH1- presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	ks	1,00	7 330,00 €	7 330,00 €				
9	D+M Exterierové Dvojkrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,8x2,15m, vrátane kovania, motív krídla dveri: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D1	ks	1,00	12 440,00 €	12 440,00 €				
10	D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 1,15x1,2m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	ks	1,00	2 435,00 €	2 435,00 €				

Miestnosť 1.07 - Expozícia									
1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	51,40	151,95 €	36 377,39 €		180,03 €		
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	2,57	29,28 €	7 810,23 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	5,14	29,40 €	151,12 €				
4	Preškákovanie stien- viditeľnosť kameňov	m2	96,31	18,20 €	1 752,92 €				
5	Omietnutie hrubozrnnou omietkou	m2	96,31	51,00 €	4 912,03 €	3,53	180,03 €		
6	D+M Montáž oceľového schodiska s drevenými stupňami, súčasťou konštr. Schodiska bude oceľové zábradlie s madlom SCH2, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	ks	1,00	4 460,00 €	4 460,00 €				
7	D+M Exterierové Dvojkrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,78x1,89m, vrátane kovania, motív krídla dveri: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D2	ks	1,00	12 440,00 €	12 440,00 €				
8	D+M OK10 Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,85x0,555m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	ks	1,00	2 170,00 €	2 170,00 €				
9	D+M OK11 Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,97x1,085m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	ks	1,00	2 350,00 €	2 350,00 €				
10	domurovanie líca muriva z penovcov OK11	m3	0,52	492,00 €	255,84 €				

Miestnosť 1.01 - Terasa

49 669,82 €

1 990,00 €

1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	74,00	151,95 €	11 244,30 €				
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	2,22	29,28 €	65,00 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	3,70	29,40 €	108,78 €				
4	Geotextília 300g	m2	74,00	4,50 €	333,00 €				
5	Asfaltový pás	m2	74,00	23,84 €	1 764,16 €				
6	Penetračný náter	m2	74,00	8,93 €	660,82 €				
7	D+M Spádová vrstva EKostyrénbetón	m3	5,92	174,58 €	1 033,51 €				
8	Vymurovanie kamenného zábradlia výšky 1200mm a šírky 800mm z pôvodného rozobratého múru	m3	31,97	426,00 €	13 617,09 €				
9	D+M Montáž kovového zábradlia + kotvenie na chemické kotvy, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	ks	1,00	2 440,00 €	2 440,00 €				
10	D+M Exterierové Jednokridlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,15x1,89m, vrátane kovania, motív kridla dverí: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D3	ks	1,00	5 130,00 €	5 130,00 €				
11	Domúrovanie Arkiera zo šedého kameňa	m3	9,14	476,00 €	4 348,26 €				
12	Vymurovanie kaverny zo šedého kameňa	m3	0,94	476,00 €	445,54 €				
13	Domurovanie nárožia z pieskovcových kvádrov - zameranie na mieste	kpl	1,00	4 840,00 €	4 840,00 €				
14	Nový pieskovcový chlíč 1,3x0,25*0,13	kpl	1,00	1 990,00 €	1 990,00 €	1	1 990,00 €		
15	vytvorenie kamennej klenby zo šedého kameňa	m3	2,12	778,00 €	1 649,36 €				

Miestnosť 1.02 - Rytierka sála					69 037,61 €		629,55 €		
1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	88,00	151,95 €	13 371,60 €				
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	4,40	29,28 €	128,83 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	7,04	29,40 €	206,98 €				
	Štrkové lôžko frakcie 16/32	m3		37,63 €		16,73	629,55 €		
4	Konzervácia miest s renesančnou omietkou	m2	22,00	177,54 €	3 905,88 €				
5	D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,44x1,515m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, OK3	ks	3,00	2 120,00 €	6 360,00 €				
6	D+M Dvere do prevetu 0,6x1,65m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D6	ks	1,00	5 290,00 €	5 290,00 €				
7	Domúrovanie a vyspravenie rohu klenby z červeného penovca	m3	0,16	585,00 €	93,60 €				
8	D+M Drevené interierové jednokridlové dvere s drevenou zárubňou 1,275*2,1m, vrátane kovania, plné, zvislé latovanie, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D4	ks	1,00	6 030,00 €	6 030,00 €				
9	D+M Drevené exteriérové dvojkridlové dvere s drevenou zárubňou 1,33x2,02m, vrátane kovania, motív kridla dverí: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D7	ks	1,00	6 190,00 €	6 190,00 €				
10	obnovenie a vymurovanie naddverného záklenku zo šedého kameňa	m3	0,72	496,00 €	357,12 €				
11	reštaurátorský konzervovať kúrenisko	kpl	1,00	2 650,00 €	2 650,00 €				
12	reštaurátorské obnovenie exteriérového schodiska	kpl	1,00	4 143,00 €	4 143,00 €				
13	reštaurátorské obnovenie zvyšku konzol	kpl	1,00	2 850,00 €	2 850,00 €				
14	reštaurátorské obnovenie OK3 a doplnenie chýbajúcich častí	kpl	1,00	3 275,00 €	3 275,00 €				
15	Domúrovanie jestvujúcej steny po stropné nosníky zo šedého kameňa	m3	28,60	496,00 €	14 185,60 €				

Miestnosť 1.03 - Catering					51 906,12 €		260,40 €		
1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	88,00	151,95 €	13 371,60 €				
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	1,14	29,28 €	33,48 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	1,91	29,40 €	56,04 €				
	Štrkové lôžko frakcie 16/32	m3		37,63 €		6,92	260,40 €		
4	Obnovenie nábehu pieskovcovej klenby	kpl	1,00	3 320,00 €	3 320,00 €				
5	D+M Interierové jednokridlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,1x2,1m, vrátane kovania, plné, zvislé latovanie, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D5	ks	1,00	5 330,00 €	5 330,00 €				
6	reštaurátorské obnovenie OK3 a doplnenie chýbajúcich častí	kpl	1,00	4 275,00 €	4 275,00 €				
7	D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,655x0,46m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, OK2	ks	2,00	2 495,00 €	4 990,00 €				
8	Konzervovanie historických omietok ST2 1.03 a 1.04	kpl	1,00	15 250,00 €	15 250,00 €				
9	D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,655x0,84m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, OK2	ks	2,00	2 640,00 €	5 280,00 €				

Miestnosť 1.04 - expozíčná miestnosť					28 124,20 €		269,43 €		
1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	37,12	151,95 €	5 640,38 €				
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	1,86	29,28 €	54,34 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	3,71	29,40 €	109,13 €				
	Štrkové lôžko frakcie 16/32	m3		37,63 €		7,16	269,43 €		
4	Omietnutie klenby hrubozrnnou omietkou	m2	35,75	51,00 €	1 823,25 €				
5	D+M Múrované schodisko, nášlapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor SCH4	ks	1,00	5 500,00 €	5 500,00 €				
6	D+M Exterierové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,17x2,2m, vrátane kovania, motiv krídla dverí: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor D10	ks	1,00	7 010,00 €	7 010,00 €				
7	vymurovanie vykurovacieho zariadenia	m3	0,30	2 865,00 €	859,50 €				
8	D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,36x1,5m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, OK1	ks	2,00	2 548,00 €	5 096,00 €				
9	zreštaurovanie okenného otvoru a doplnenie parapetu OK1	kpl	1,00	2 031,59 €	2 031,59 €				

Miestnosť 1.05 - chodba					13 350,00 €		9 630,00 €		
1	Reštaurátorské konzervovanie omietky	m2	8,75	192	1 680,00 €				
2	D+M Múrované schodisko, nášlapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, SCH3	ks	1	6 420,00 €	6 420,00 €	1,5	9 630,00 €		
3	D+M Interierové jednokridlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,13x1,96m, , vrátane kovania, plné, zvislé latovanie, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor ,D9	ks	1	5 250,00 €	5 250,00 €				

Miestnosť 1.06 - expozícia zbraní					18 671,34 €				- 2 725,00 €
1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	37,12	151,95 €	5 640,38 €				
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	1,86	29,28 €	54,34 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	3,71	29,40 €	109,13 €				
4	D+M Interierové jednokridlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,2x2,13m, vrátane kovania, plné, zvislé latovanie, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D8	ks	1	5 530,00 €	5 530,00 €				
5	Domúrovanie múru zo šedého kameňa	m3	1,00	496,00 €	496,00 €				
6	D+M Múrované schodisko, nášlapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, SCH5	ks	1,00	5 450,00 €	5 450,00 €			-0,5	- 2 725,00 €
7	Zreštaurovanie omietky v otvore	m2	2,50	198,59 €	496,48 €				
8	Očistenie konzol od biogénnych činiteľov	kpl	1,00	895,00 €	895,00 €				

Miestnosť 1.07 - Expozícia lapidárium					25 222,63 €		586,80 €		
1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	37,12	151,95 €	5 640,38 €				
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	1,86	29,28 €	54,34 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	3,71	29,40 €	109,13 €				
4	D+M Exterierové jednokridlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,17x2,09m vrátane kovania, motiv krídla dverí:rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D11	ks	1	6 190,00 €	6 190,00 €				
5	D+M Múrované schodisko, nášlapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor SCH6	ks	1	4 890,00 €	4 890,00 €	0,12	586,80 €		
6	D+M Osadenie kovového madla dl.2,58m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor Z10	ks	1,00	1 935,00 €	1 935,00 €				
7	Obnovenie klenby z penovcov	m3	1,50	725,00 €	1 087,50 €				
8	Osadenie nových naddverných dubových prekladov	m3	0,41	1 850,00 €	755,24 €				
9	Omietnutie klenby hrubozrnnou omietkou	m2	58,44	51,00 €	2 980,44 €				
10	Premúrovanie špaliet dverí zo šedého kameňa	m3	0,30	496,00 €	148,80 €				
11	Preškárovanie stien	m2	58,44	24,50 €	1 431,78 €				

Miestnosť 2.01 - Strecha					119 524,02 €		32 734,97 €		- 3 204,68 €
1	D+M Kovové zábradlie kotvené do ostenia otvoru pomocou chemických kotiev Z4, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kg	42,00	45,15 €	1 896,30 €				
2	D+M Kovové zábradlie kotvené do múrovaného parapetu a ostenia pomocou chemických kotiev Z5, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kg	45,00	45,15 €	2 031,75 €				
3	D+M Kovové zábradlie kotvené do ostenia pomocou chemických kotiev Z6, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kg	51,00	45,15 €	2 302,65 €				

4	D+M Kovové zábradlie kotvené do ostenia a parapetu otvoru pomocou chemických kotiev Z7, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kg	14,80	45,15 €	668,22 €				
5	D+M Kovové zábradlie kotvené do ostenia a parapetu pomocou chemických kotiev Z8, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kg	18,90	45,15 €	853,34 €				
6	D+M Kovové zábradlie kotvené ostenia a parapetu pomocou chemických kotiev Z9, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kg	18,90	45,15 €	853,34 €				
7	D+M Kovové dvojtyčové zábradlie kotvené do podlahy pomocou oceľových prvkov a chemických kotiev Z2, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kg	21,00	45,15 €	948,15 €				
8	D+M Kovové dvojtyčové atypické zábradlie kotvené do steny pomocou oceľových prvkov a chemických kotiev Z3, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kg	158,00	45,15 €	7 133,70 €				
	D+M Betónová doska pre kotvenie zábradlia Z3	ks		48,94 €		17	831,98 €		
	Pásová oceľ k zábradliu Z3	kg		45,15 €				-65,6	- 2 961,84 €
9	D+M oceľový odpadkový kôš, kotvený do zábradlia	ks	1,00	695,00 €	695,00 €				
10	D+M oceľový kvetinač vrátane substrátu	ks	3,00	998,00 €	2 994,00 €				
11	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	48,50	151,95 €	7 369,58 €	6	911,70 €		
12	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	0,97	29,28 €	28,40 €	0,3	8,78 €		
13	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	1,46	29,40 €	42,78 €			-1,46	- 42,92 €
14	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	2,10	29,40 €	61,74 €			-2,1	- 61,74 €
15	Nový pleskavcový chlívič 1,3x0,25*0,13	ks	2,00	2 040,00 €	4 080,00 €				
16	Zemný substrát hr. 100mm	m3	12,00	32,40 €	388,80 €			-0,6	- 19,44 €
17	Drenážna vrstva s filtračnou-zelená strecha	m2	196,00	19,79 €	3 878,84 €			-6	- 118,74 €
	Vápenný poter	m3		450,00 €		3,49	1 570,50 €		
	Domurovanie prahu z plnej pálenej tehly	m3		550,00 €		0,18	99,00 €		
18	Geotextília 300g	m2	196,00	4,50 €	882,00 €				
19	D+M Asfaltový pás natavovací	m2	196,00	15,84 €	3 104,64 €				
20	D+M Asfaltový pás nalepovací	m2	196,00	16,67 €	3 267,32 €				
20a	D+M Asfaltový pás nalepovací	m2	196,00	16,67 €	3 267,32 €				
20b	D+M Perforovaný plech umiestnený v mieste žľabov, rozmer platne 400x400mm	ks	2,00	113,41 €	226,82 €				
21	Penetračný náter nanosený na stenu	m2	10,00	9,93 €	99,30 €				
22	Spádové klíny na plochu strechu na báze EPS	m3	29,40	195,93 €	5 760,34 €				
23	Plný záklop z dubových dosiek hr.40mm	m3	5,60	1 964,00 €	10 998,40 €				
24	D+M Domurovanie parapetov otvorov - 4, domurované z šedého kameňa	m3	2,28	756,00 €	1 725,49 €				
25	reštaurátorské obnovenie OK6 a doplnenie chýbajúcich častí	kpl	1,00	2 923,00 €	2 923,00 €				
26	reštaurátorské obnovenie OK7 a doplnenie chýbajúcich častí	kpl	1,00	4 987,00 €	4 987,00 €				
27	reštaurátorské obnovenie OK8 a doplnenie chýbajúcich častí	kpl	1,00	2 765,00 €	2 765,00 €				
28	Domurovanie kamenného muríva - atika, zo šedého kameňa	m3	18,59	466,00 €	8 662,94 €				
	Domurovanie kamenného muríva - soklová časť - západná stena	m3		466,00 €		23,86	11 118,76 €		
29	Domurovanie a oprava okenného otvoru pri korune muríva zo šedého kameňa	m3	0,32	466,00 €	149,12 €				
	Domurovanie častí stien zo šedého kameňa - západná stena - západná časť	m3		476,00 €		15,42	7 339,92 €		
	Domurovanie častí stien zo šedého kameňa - západná stena - južná časť	m3		476,00 €		8,2	3 903,20 €		
30	Zatravnenie koruny muríva	m	25,00	41,63 €	1 040,75 €				
31	Nadmurovanie koruny muríva zo šedého kameňa	m3	8,00	496,00 €	3 968,00 €				
32	D+M Múrované schodisko, nášlapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, SCH10	ks	1,00	5 320,00 €	5 320,00 €				
33	Reštaurátorský konzervovať exteriérové omietky západného paláca	m2	100,00	192,00 €	19 200,00 €				
	Preškárovanie stien viditeľnosť kameňov	m2		18,20 €		381,93	6 951,13 €		
34	D+M nosná konštrukcia strechy a lávky vrátane spojovacích prvkov	kpl	1,00	4 950,00 €	4 950,00 €				

Miestnosť 2.02 - Vyhliadka					14 968,03 €		83,88 €		
1	D+M Tehlová dlažba hr.50mm	m2	35,28	151,95 €	5 360,80 €				
2	Štrkové lôžko frakcie 4/8	m3	1,76	29,28 €	51,65 €				
3	Štrkové lôžko frakcie 8/32	m3	3,53	29,40 €	103,72 €				
4	llový záryp+ zhutnenie	m3	5,24	29,65 €	155,22 €				
5	D+M Múrované schodisko, nášlapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor SCH9	ks	1	5 085,00 €	5 085,00 €				
6	Nadmurovanie muríva o 400mm zo šedého kameňa	m3	1,24	466,00 €	577,84 €	0,18	83,88 €		
7	Reštaurovanie konzol K11-K14	kpl	1	2 687,00 €	2 687,00 €				
8	D + M oceľové zábradlie Z2,presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	kpl	1,00	946,80 €	946,80 €				

Miestnosť 2.03 - Lávka					3 808,00 €		2 738,00 €		
1	Reštaurátorské obnovenie okenného otvoru OK4	kpl	1,00	2 134,50 €	2 134,50 €				
2	Reštaurátorské obnovenie okenného otvoru OK5	kpl	1,00	1 673,50 €	1 673,50 €				
	Plný záklop z dosiek SMREKOVCA hr.40 mm	m3		1 884,93 €		0,43	810,52 €		
	Plný záklop z dosiek montáž SMREKOVCA hr.40 mm	m2		54,00 €		10,7	577,80 €		
	D+M drevenné schodisko	kpl		1 061,20 €		1	1 061,20 €		
	Náter napúšťací	m2		4,80 €		60,1	288,48 €		

Miestnosť 2.04 - Vyhliadka					4 760,00 €				
1	D+M Montáž oceľového schodiska s drevenými stupňami, súčasťou konštr. schodiska bude oceľové zábradlie s madlom SCH1- presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor	ks	1,00	4 760,00 €	4 760,00 €				

Wc					32 483,75 €				
1	Betónová základová pátka rozmeru 0,5x0,5x0,6m-11ks	m3	1,65	193,00 €	318,45 €				
2	D+M nastaviteľnej kotviace pátky vrátane inštalačného materiálu	ks	11,00	49,99 €	549,89 €				
3	Pochádzny štrkový násyp	m3	1,10	32,50 €	35,75 €				
4	D+M Trámy - podlaha 0,10x0,10m vrátane inštalačného materiálu	m3	0,18	143,99 €	26,46 €				
5	D+M oceľová konštrukcia profily L 50x50x4	kg	150,43	44,98 €	6 766,34 €				
6	Podlaha zo smrekového dreva hr.40mm, ošetrovaná ochranným náterom	m3	0,33	12 544,25 €	4 139,60 €				
7	Stĺpiky 0,1x0,1m - 25ks výšky 2,35m	m3	0,44	1 519,49 €	669,53 €				
8	Stropné trámy 100x100mm - 4ks	m3	0,10	2 839,49 €	287,50 €				
9	Drevené dvere rozmeru 700x1970+oblúčková zárubeň	ks	2,00	2 855,00 €	5 710,00 €				
10	Drevené dvere rozmeru 600x1970+oblúčková zárubeň	ks	2,00	2 150,00 €	4 300,00 €				
11	Vnútoré opláštenie zo smrekových dosák, ošetrovaných ochranným náterom	m3	0,78	2 304,50 €	1 787,14 €				
12	Vonkajšie opláštenie zo smrekových dosák, ošetrovaných ochranným náterom	m3	0,60	2 304,50 €	1 391,13 €				
13	Smrekové dosky hr 40mm	m3	0,39	12 544,50 €	4 892,36 €				
14	Mpvc fólia	m2	13,00	24,43 €	317,59 €				
15	Poplastovaný plech rš. 450mm, hr. 0,6mm	m	14,50	51,04 €	740,08 €				
16	Štrkový násyp na strechu fr. 8-16	m3	0,65	29,35 €	19,08 €				
17	Okapový plech	m	3,60	19,10 €	68,76 €				
18	Záchytná štrková lišta po celom obvode	m	3,60	32,80 €	118,08 €				
19	Okapový žľab vrátane hákov	m	3,60	70,58 €	254,09 €				
20	zvodová rúra priemer 100mm	m	2,20	41,79 €	91,94 €				

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					48 400,00 €		7 276,00 €		
1	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,00	12 500,00 €	12 500,00 €				
2	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštaveniskový presun bez rozlíšenia	kpl	1,00	6 900,00 €	6 900,00 €				
3	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora	kpl	1,00	2 650,00 €	2 650,00 €				
4	Kompletičné práce	kpl	1,00	2 860,00 €	2 860,00 €				
5	Stavebné lešenie	kpl	1,00	9 800,00 €	9 800,00 €	0,37	3 626,00 €		
6	Stavebný výťah	kpl	1,00	6 840,00 €	6 840,00 €				
7	Dočasné optotenie	kpl	1,00	6 850,00 €	6 850,00 €				
	Doplňkový pamiatkový výskum AHV	kpl		3 650,00 €		1	3 650,00 €		

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
ICO: 46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7088

ROZPOČET

Stavba: Beckov
Objekt: Zdravotnícká
Objednávateľ: Zdravotnícká
Zhotoviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracovateľ:
Dátum:

p.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena za materiál	Montáž	Cena za montáž	Cena celkom - materiál+montáž	množstvo	Práce naviac ako v ZOD	množstvo	Práce menej ako v ZOD
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	------------------	--------	----------------	-------------------------------	----------	------------------------	----------	-----------------------

Prípojka kanalizácie													
1		chránička o priemere 200 mm - za bm	m	1,00	14,27	14,27	4,75	4,75		19,02			
2		Geodetické vryčenie trasy navrhovanej kanalizácie	m	20,00		0,00	10,00	200,00		200,00			
3		Zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí	m	5,00		0,00	20,00	100,00		100,00			
4		sňatie dreva	m2	16,00		0,00	5,20	83,20		83,20			
5		ryha š= 80cm hl. 200 cm, zem. tr. 4, ručne	m3	32,00		0,00	15,55	497,60		497,60			
6		zášyp ryhy š=0,8 cm hl. 200 cm, zem. tr. 4	m3	32,00		0,00	3,56	113,92		113,92			
7		hutnenie zeminy pri záhose	m3	32,00		0,00	2,50	80,00		80,00			
8		zriadenie lôžka	m	20,00	4,25	85,00	3,85	77,00		162,00			
9		zriad. a odstran. provizornej lavky	ks	1,00	25,00	25,00	15,00	15,00		40,00			
10		sigálna fólia LDPE 300	m	20,00	0,30	6,00	0,35	7,00		13,00			
11		preraz v stene - kameň	ks	1,00	45,00	45,00	60,00	60,00		105,00			
12		provizórna úprava terénu, zem. tr. 4	m2	16,00	3,50	56,00	8,50	136,00		192,00			
13		Piesok, pieskové lôžko	m3	3,20	22,00	70,40	3,50	11,20		81,60			
14		Revúzna kanalizačná šachta	ks	2,00	750,00	1 500,00	45,00	90,00		1 590,00			
15		Potrubiie kanalizačné PP korugované DN 150	m	20,00	15,00	300,00	8,00	160,00		460,00			
16		Potrubiie vedené v exteriéry (neraz) DN100	m	25,00	85,00	2 125,00	21,00	525,00		2 650,00			
17		Závesný systém kanalizácie v exteriéry	sub	6,00	65,00	390,00	30,00	180,00		570,00			
18		Napojenie objektovej kanalizácie na areálovú kanalizáciu	ks	1,00	300,00	300,00	150,00	150,00		450,00			
19		Teplotná izolácia potrubia v exteriéri DN 150	m	25,00	63,50	1 587,50	4,80	120,00		1 707,50			
20		Ochrana potrubia Deví káblami	m	25,00	56,00	1 400,00	7,50	187,50		1 587,50			
21		Skúška kanalizácie do DN 200	m	45,00		0,00	2,56	115,20		115,20			
				0,80	16 800					10 817,54			

Areálový vodovod													
22		chránička o priemere 100 mm - za bm	m	1,00	12,10	12,10	4,75	4,75		16,85			
23		Geodetické vryčenie trasy navrhovaných vodovodných potrubí	m	15,00		0,00	10,00	150,00		150,00			
24		Zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí	m	15,00		0,00	20,00	300,00		300,00			
25		sňatie dreva	m2	12,00		0,00	5,20	62,40		62,40			
26		ryha š= 80cm hl. 200 cm, zem. tr. 4, ručne	m3	36,00		0,00	15,55	559,80		559,80			
27		zášyp ryhy š=0,8 cm hl. 300 cm, zem. tr. 4	m3	36,00		0,00	3,56	128,16		128,16			
28		hutnenie zeminy pri záhose	m3	36,00		0,00	2,50	90,00		90,00			
29		zriadenie lôžka	m	15,00	4,25	63,75	3,85	57,75		121,50			
30		zriad. a odstran. provizornej lavky	ks	1,00	25,00	25,00	15,00	15,00		40,00			
31		sigálna fólia LDPE 300	m	15,00	0,30	4,50	0,35	5,25		9,75			
32		Vyhľadávaci kábel	m	15,00	3,50	52,50	1,20	18,00		70,50			
33		preraz v stene - kameň	ks	1,00	45,00	45,00	60,00	60,00		105,00			

#ODKAZI	WC sedadlo	ks	2	60	120,00	8,00	16,00	136,00				
#ODKAZI	Pisôar biely, arivandal, automat splachovanie	ks	1	210	210,00	20,00	20,00	230,00				
#ODKAZI	Automatika pre pisôar	ks	1	65	65,00	8,50	8,50	73,50				
#ODKAZI	Elektrický/pretokový ohrievač pod umývadlo	ks	2	250	500,00	45,00	90,00	590,00				
#ODKAZI	Ostatné											
#ODKAZI	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	20,000		0,00	1,22	24,40	24,40				
#ODKAZI	Dezinfekcia a preplach vodovodného potrubia	m	20,000		0,00	0,88	17,60	17,60				
#ODKAZI	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	t	0,200		0,00	169,26	33,85	33,85				
#ODKAZI	Spolu							5 285,59				
#ODKAZI	Cena komplet							22 520,78				

Rozpočet (výkaz výmer) je doplnkom projektovej dokumentácie. Špecifikácia je súpis hlavných zariadení. Pre objednávkú a realizáciu platí výkresová dokumentácia, ktorá je smerodajným podkladom pre výpočet ceny realizácie a samotnú realizáciu. Rozpočet je na úrovni projektového rozpočtu. Pred samotnou realizáciou je potrebné prekontrolovať dĺžky potrubí vodovodu a kanalizácie, ktoré sa upresnia po potrebných preskúmkoch terénu a odliadenia skutočnej trasy vedení.

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 /a
IČO: 46 282 00
IČ DPH: SK 202
108

ZÁKAZKA		INVESTOR		VÝKAZ VÝMER		množstvo	Práce navyše ako v ZôD	množ	Práce menej ako v ZôD
CIA ZÁPADNÉHO PALÁCA BY PRED DOKONČENÍM		OBEC BECKOV, OBECNÝ ÚRAD 916 38 BECKOV 180		ELEKTROINŠTALÁCIA, RPD Výpracoval : Ing. Andrej Šmirala					
por.č. položka		obj. č.	počet	m.j.	j.cena (€)	spolu (€)	montáž (€)	spolu (€)	celkom (€)

1. Rozvážač RMS3

1.1 ZASLEPKA NA 24M	20051	1	ks	722,77 €	722,77	450,00 €	450,00	1 172,77
1.2 VLOŽKA PRE ŠPECIÁLNY KAÚČ	20296	4	ks	7,76 €	31,06	3,10 €	12,40	43,46
1.3 XL3 800 ROZV. IP55 Š 950 V.1995	20459	1	ks	3,50 €	3,50	4,20 €	4,20	7,70
1.4 SADA 2 BOČNÝCH STIEN V1800	20469	1	ks	635,65 €	635,65	250,00 €	250,00	885,65
1.5 XL3 PRÍSLUŠENSTVO	20651	1	ks	95,88 €	95,88	45,00 €	45,00	140,88
1.6 XL3 PRÍSLUŠENSTVO	20654	5	ks	19,84 €	99,20	9,00 €	45,00	144,20
1.7 Montážna doska pre DPX3 160/250 36m	20651	1	ks	9,99 €	9,99	9,00 €	9,00	18,99
1.8 KRYT MOD V150 Š850	20661	1	ks	73,72 €	73,72	28,75 €	28,75	102,47
1.9 KRYT MODULARNY V300 Š850	20950	5	ks	20,84 €	104,20	4,50 €	22,50	126,70
1.10 KRYT PLNÝ V100 Š850	20960	1	ks	18,57 €	18,57	4,50 €	4,50	23,07
1.11 KRYT PLNÝ V150 Š850	20991	2	ks	23,70 €	47,40	4,50 €	9,00	56,40
1.12 KRYT PLNÝ V400 Š850	20992	1	ks	22,30 €	22,30	4,50 €	4,50	26,80
1.13 XL3 800 DVERE Š.950 KOV V.1995	20995	1	ks	19,29 €	19,29	4,50 €	4,50	23,79
1.14 SVORKA RAD.PRE N VODIČ 4 MM2	21279	1	ks	188,74 €	188,74	42,00 €	42,00	230,74
1.15 SVORKA RAD.PRE N VODIČ 4 MM2	37101	34	ks	1,50 €	51,00	1,00 €	34,00	85,00
1.16 SVORKA RADOVA SIVÁ 4 MM2	37161	46	ks	0,85 €	39,10	1,00 €	46,00	85,10
1.17 XL3 400 SVORKY PRE MEĎ 12X4	37165	3	ks	2,32 €	6,96	1,25 €	3,75	10,71
1.18 UZEMNENIE	37302	2	ks	44,82 €	89,64	25,00 €	50,00	139,64
1.19 ZARÁŽKA UKONČ.	37385	1	ks	2,47 €	2,47	5,50 €	5,50	7,97
1.20 BOČNICA SVORKY DO 10MM2	37513	2	ks	1,64 €	3,29	1,50 €	3,00	6,29
1.21 BOČNICA PRE SV. OD 16 DO 35MM2	37550	1	ks	0,42 €	0,42	0,50 €	0,50	0,92
1.22 TX3 isťič 10000A 3P B 13A	37551	1	ks	0,63 €	0,63	0,50 €	0,50	1,13
1.23 TX3 isťič 10000A 3P B 32A	404125	4	ks	16,60 €	66,40	3,50 €	14,00	80,40
1.24 TX3 isťič 10000A 1P C 4A	404129	7	ks	16,98 €	118,86	3,50 €	24,50	143,36
1.25 TX3 isťič 10000A 1P C 25A	404166	2	ks	6,32 €	12,64	3,50 €	7,00	19,64
1.26 Hliníková lišta dištanč. výška DPX3 160/250 a DPX3 IS 25	404224	1	ks	11,49 €	11,49	3,50 €	3,50	14,99
1.27 Prúd. chránič s nadprúd. ochranou DX3 10000A 1P+N B 13A 30mA Typ A	405226	1	ks	1,25 €	1,25	1,00 €	1,00	2,25
1.28 Prúd. chránič s nadprúd. ochranou DX3 10000A 1P+N B 13A 30mA Typ A	411287	24	ks	134,17 €	3 220,08	20,00 €	480,00	3 700,08
1.29 TX3-pr. chránič 3P+N 40A 30mA Typ A	411293	9	ks	135,00 €	1 215,00	20,00 €	180,00	1 395,00
1.30 Zvodič prepätia T1+T2 (B+C) 12,5kA 3P so signalizáciou	411765	2	ks	42,27 €	84,54	8,35 €	16,70	101,24
1.31 Sada prepäcaciach káblou pre zvodice prepätia	412272	1	ks	108,46 €	108,46	26,50 €	26,50	134,96
1.32 Vyk. isťič DPX3 160 16kA 3P 125A tepelno-magnet.	412310	1	ks	120,25 €	120,25	15,65 €	15,65	135,90
	420006	1	ks	147,67 €	147,67	12,50 €	12,50	160,17

1.33	Výkistič DPX3 160 16KA 3P 160A tepelno-magnet.	420007	1	ks	167,28 €	167,28	12,50 €	12,50	179,78				
1.34	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	421011	1	ks	27,47 €	27,47	8,25 €	8,25	35,72				
1.35	Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	421016	1	ks	39,15 €	39,15	13,45 €	13,45	52,60				
1.36	Adaptér na DIN lištu pre DPX3 160	421071	2	ks	10,99 €	21,97	18,25 €	36,50	58,47				
1.37	Podružný materiál		1	kpl	150,00 €	150,00	125,00 €	125,00	275,00				
2. Káble a vodiče													
2.1	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2	580	0	m	1,17 €	678,60	1,10 €	638,00	1 316,60				
2.2	CXKE-R-O (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2	140	140	m	1,60 €	224,00	1,10 €	154,00	378,00				
2.3	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 5x1,5mm2	85	85	m	1,54 €	130,90	1,10 €	93,50	224,40				
2.4	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x2,5mm2	750	750	m	1,86 €	1 395,00	1,10 €	825,00	2 220,00	50	148,00 €		
2.5	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 5x2,5mm2	100	100	m	2,41 €	241,00	1,10 €	110,00	351,00				
2.6	CYKY-J 4x50mm2 (dĺžku upresniť)	100	100	m	28,72 €	2 872,00	3,50 €	350,00	3 222,00				
2.7	CYKY-J 3x70+35mm2 (dĺžku upresniť)	40	40	m	45,35 €	1 814,00	3,50 €	140,00	1 954,00				
2.8	CH-R 1x4mm2 zž RM	50	50	m	1,17 €	58,50	1,10 €	55,00	113,50				
2.9	FeZn 30x4mm	140	140	m	2,85 €	399,00	1,35 €	189,00	588,00				
2.10	FeZn D10mm	5	5	m	1,62 €	8,10	1,35 €	6,75	14,85				
2.11	Ukončenie káblov do 5x4mm2	25	25	ks	0,35 €	8,75	0,85 €	21,25	30,00				
3. Žlaby, trubky, podlahové kanály													
3.1	KF09075	100	0	m	1,45 €	145,00	1,20 €	120,00	265,00				
3.2	KF09090	40	40	m	2,81 €	112,40	1,20 €	48,00	160,40				
3.3	Super Monoflex 1220 L50	1235	1235	m	0,90 €	1 111,50	0,35 €	432,25	1 543,75	50	62,50 €		
3.4	MARS NKZI 100X250X1,25 + veiko	6	6	m	118,50 €	710,97	3,50 €	21,00	731,97				
3.5	Spojovací a závesný materiál	1	1	kpl	150,00 €	150,00	125,00 €	125,00	275,00				
4. Svetidlá													
4.1	EIVA ELEGANT závesná lampa s tienidlom, 230V, IP65	9	9	ks	95,00 €	855,00	25,00 €	225,00	1 080,00				
4.2	LED2 5130734 LUNA, antracit, 230V, IP54	16	16	ks	106,00 €	1 696,00	35,00 €	560,00	2 256,00				
4.3	HYDROFLOOR MEDIUM COMPACT, 230V, IP67	12	12	ks	235,00 €	2 820,00	35,00 €	420,00	3 240,00				
4.4	Cromwell 18 Light Chandelier CW18-OLD-BRZ, 18x14 LED, 230V, IP20	1	1	ks	2 750,90 €	2 750,90	50,00 €	50,00	2 800,90				
alternatíva svetidla Cromwell II 811 2428-8BK, čierna, kované železo													
4.5	REDO 9581 antracit, 230V, IP54	22	22	ks	147,54 €	3 245,88	35,00 €	770,00	4 015,88	2	1 880,00 €		
alternatíva svetidla Paulmann Spot Cornet 12V kov, čierna matná													
4.6	LED2 6090433 MATRILX II, 230V, IP20		22	ks	82,48 €		35,00 €			18	2 114,64 €		
4.7	PRO TRACK 3M BLACK	14	14	ks	110,00 €	1 540,00	35,00 €	490,00	2 030,00				
4.8	PRO TRACK CONNECTOR RIGHT BLACK	4	4	ks	86,00 €	344,00	25,00 €	100,00	444,00				
4.9	PRO TRACK END CAP BLACK	2	2	ks	25,00 €	50,00	5,00 €	10,00	60,00				
4.10	PRO TRACK COUPLER BLACK	2	2	ks	3,20 €	6,40	1,00 €	2,00	8,40				
4.11	PRO TRACK WIRE SUSPENSION EZCLICK 3M BLACK	8	8	ks	8,20 €	16,40	1,00 €	2,00	18,40				
4.12	Montážny a závesný materiál	1	1	kpl	50,00 €	50,00	20,00 €	20,00	70,00				
5. Núdzové osvetlenie (svetidlá Helpilux)													
5.1	SL - GR8-1,5H-IP42 HELPLUX +pico D	N12	9	ks	32,00 €	288,00	15,00 €	135,00	423,00				

LED svetidlo nástenné, prísadené, piktogram šípka dolu, IP42
5.2 GR-291/ WP/M-1,5H-IP65 - HELPLUX
LED svetidlo stropné bezpečnostné, prísadené, IP65
5.3 Montážny a závesný materiál

6. Elektroinštalčné a ostatné prístroje

6.1 Jednopolový spínač č.1, 250V/10A, IP44, prísadený
6.2 Seriový spínač č.5, 250V/10A, IP44, prísadený
6.3 Striedavý prepínač č.6, 250V/10A, IP44, prísadený
6.4 Striedavý prepínač č.6+6, 250V/10A, IP44, prísadený
6.5 PIR pohybový snímač 360°, montáž na strop, 230V, IP44
6.6 Zásuvka 250V/16A, IP44, prísadená
6.7 IP66 box - 4 modulová kovová podlahová krabica, nerez, výklopový kryt
6.8 Podružný materiál
6.9 Ventilátor (WC) 230V dobeh

7. Elektroinštalčný materiál

7.1 Krabica OBO A8
7.2 WAGO svorky
7.3 Štukatárska sadra
7.4 Označovacie štičky káblové
7.5 Označovacie štičky prístrojové
7.6 Spojovacie materiál
7.7 Podružný materiál

8. Ostatné

8.1 Koordinácia s ostatnými profesionálmi
8.2 Lešenia a ostatná mechanizácia
8.3 Presun hmôt a materiálu
8.4 Atestácia a vyhlásenie o zhode rozvádzača RMS3
8.5 Kontrola rozvádzača termovíziou
8.6 Protipožiarne prestupy
8.7 Meranie osvetlenia
8.8 Meranie núdzového osvetlenia
8.9 Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
8.10 Revízia + atesty

Rýňa pre uloženie kábla pre pripojenie prietokových ohrievačov, spätný zásyp

Poznámky:

Všetky práce, ich rozsah a ďalšie podrobnosti konzultovať s investorm priamo na stavbe.
V priestoroch, kde sa vyžadujú káble s doplnkovou klasifikáciou (B2ca-s1,d1,a1), musí byť elektroinštalčný materiál tiež vo vyhotovení s doplnkovou klasifikáciou (B2ca-s1,d1,a1) - chráničky, krabice, trubky a pod.

N11	9	ks	43,00 €	0,00	387,00	15,00 €	135,00	0,00	522,00	0,00
	1	kpl	10,00 €	0,00	10,00	5,00 €	5,00	0,00	15,00	0,00
	0			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	ks	9,50 €	0,00	19,00	2,50 €	5,00	0,00	24,00	0,00
	3	ks	17,12 €		51,36	2,75 €	8,25	59,61	57,08	
	4	ks	11,52 €		46,08	2,75 €	11,00	29,14	91,68	
	2	ks	11,82 €		23,64	2,75 €	5,50	27,76	45,00	
	4	ks	18,72 €		74,88	4,20 €	16,80	3,021,97	105	
	2	ks	11,38 €		22,76	2,50 €	5,00	0,00	0,00	
088064	23	ks	123,89 €		2 849,47	7,50 €	172,50	45,00	105	
	1	kpl	30,00 €		30,00	15,00 €	15,00	0,00	0,00	
	2	ks	45,00 €		90,00	7,50 €	15	0,00	0,00	
	0			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	32	ks	1,09 €		34,82	0,35 €	11,20	46,02	0,75	
	1	kpl	0,49 €		0,49	0,26 €	0,26	247,00	17,50	
	20	kg	11,25 €		225,00	1,10 €	22,00	33,50	15,00	
	25	ks	0,25 €		6,25	0,45 €	11,25	7,50	0,00	
	50	ks	0,22 €		11,00	0,45 €	22,50	15,00	0,00	
	1	kpl	10,00 €		10,00	5,00 €	5,00	0,00	0,00	
	1	kpl	5,00 €		5,00	2,50 €	2,50	0,00	0,00	
	0			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	1	kpl	150,00 €		150,00		150,00	0,00	0,00	
	1	kpl	1 500,00 €		1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	
	1	kpl	800,00 €		800,00		800,00	0,15	120,00 €	
	1	kpl	250,00 €		250,00		250,00			
	1	kpl	70,00 €		70,00		70,00			
	1	kpl	300,00 €		300,00		300,00			
	1	kpl	50,00 €		50,00		50,00			
	1	kpl	20,00 €		20,00		20,00			
	1	kpl	350,00 €		350,00		350,00			
	1	kpl	350,00 €		350,00		350,00			
	kpl		288,00 €		0,00	0,00	1	288,00 €		
			0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00		0,00			
			0,00		0,00		0,00			
			35 518,93 €		12 593,16 €	48 112,09 €	4 613,14 €	-6 816,78 €		