

Harmonogram stavby "Úprava križovatky (Komenského a J. Kráľa), Púchov"

Kód položky		Rok		2022													
		Mesiac		Apríl							Máj						
		Týždeň															
		Popis	MJ	Dĺžka trvania	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S21/057	Úprava križovatky (Komenského a J. Kráľa), Púchov			14,00													
S21/057/SO01	Chodník 1,2, priechod pre chodcov			14,00													
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV			14,00													
1	ZEMNE PRÁČE			14,00													
110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km		2,00													
112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus		1,00													
112111111	Spálenie konárov zo všetkých druhov stromov, priemer nad 0,10 m	kus		1,00													
112201102	Odstránenie pŕov priemer do 500 mm	kus		1,00													
113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	m2		3,00													
113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2		3,00													
113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	m2		3,00													
113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2		3,00													
121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3		3,00													
122101101	Nakladanie ornice v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3		3,00													
122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3		3,00													
122202209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3		3,00													
130901121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muríva betónového	m3		3,00													
131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3		3,00													
131201109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	m3		3,00													
132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3		3,00													
132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3		3,00													
133201101	Hĺbenie šachtiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3		3,00													
133201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3		3,00													
151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2		3,00													
151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2		3,00													
161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3		3,00													
162201466	Vodorovné premiestnenie do 3 km kmeňov list. do 50 cm	kus		3,00													
162306111	Vodorovné premiestnenie zemin schopných zúrodnenia 100-500 m	m3		3,00													
162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3		3,00													
162607119	Priplatok ZKD 1000 m	m3		3,00													
167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3		3,00													
171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m3		3,00													

[illegible]

[illegible]

[illegible]