

# OZNÁMENIE O ZMENE ZMLUVY A RÁMCOVEJ DOHODY

## ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

### I.1) NÁZOV A ADRESY

**Obec Hrubá Borša**

IČO: 00305979

Hrubá Borša 73, 925 23 Hrubá Borša

Kód NUTS: SK01

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová

Telefón: +421 915274799

Email: obec@hrubaborsa.eu

Fax: +421 245650358

**Internetová adresa/adresy**

**Hlavná adresa: (URL):** <https://www.hrubaborsa.eu/>

**Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL):** <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/4232>

## ODDIEL II: PREDMET

### II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

#### II.1.1) Názov

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša-II

#### II.1.2) Hlavný kód CPV

45214100-1

#### II.1.3) Druh zmluvy

Práce

### II.2) OPIS

#### II.2.1) Názov

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša-II

#### II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK01

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky sú objekty nachádzajúce sa v katastri verejného obstarávateľa: parcela číslo 59/5, 59/7.

#### II.2.4) Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy

Predmetom zákazky je obnova a nadstavba existujúcej materskej školy v obci Hrubá Borša. Obnova a nadstavba je riešená formou nadstavby existujúceho krídla objektu pozostávajúceho z modulového systému zrealizovaného v roku 2014 a obnovy pôvodného podkrovia pôvodnej murovanej časti materskej školy formou odstránenia podkrovia a vybudovania nadstavby. Nadstavba sa realizuje len nad objektom materskej školy a nezasahuje do prevádzky vedľajšieho obecného úradu a projekt na základe požiadaviek stavebníka rieši len predmetnú nadstavbu s nevyhnutnými stavebnými zásahmi do 1.NP v rozsahu potrebnom pre sprevádzkovanie 2.NP, ktoré však ostáva v pôvodnom stave a nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. Nadstavba 2.NP je energeticky nezávislá od 1.NP a uvažuje sa ako samostatný stavebný celok. Nadstavba krídla z modulového systému bude riešená formou modulového systému, nadstavba pôvodnej časti materskej školy sa rieši vo forme murovanej stavby s oceľobetónovým samonosným stropom nad pôvodným dreveným trámovým stropom a hornými stužujúcimi železobetónovými vencami, na ktoré je osadená strešná konštrukcia z drevených priehradových väzníkov.

Predmet zákazky je podrobne definovaný v osobitných prílohách súťažných podkladov, a to: Projektová dokumentácia Zadanie

#### II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 4

#### II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno

Číslo projektu alebo referenčné číslo: Integrovaný regionálny operačný program, kód Výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35

## ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY

Zákazka č.: Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša-II

Názov: Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša-II

### V.2) PRIDELENIE ZÁKAZKY

#### V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

21.04.2022

#### V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

**FGS Slovakia s. r. o.**

IČO: 36388980

Hliník nad Váhom 428 , 014 01 Bytča  
Kód NUTS: SK031  
Slovensko  
Email: vladimir.cachan@fagus.sk  
Dodávateľom je MSP: Áno

**V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**  
482 811,10 EUR bez DPH

**ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE**

**VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA**

**VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie**

Úrad pre verejné obstarávanie  
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava  
Telefón: +421 250264176  
Fax: +421 250264219  
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

**VI.4.4) Útvár, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania**

Úrad pre verejné obstarávanie  
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava  
Telefón: +421 250264176  
Fax: +421 250264219  
Internetová adresa: (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

**VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA**

10.11.2022

**ODDIEL VII: ÚPRAVY V ZAKÁZKE**

**VII.1) OPIS VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PO ÚPRAVÁCH**

**VII.1.1)Hlavný kód CPV**

45214100-1

**VII.1.2)Dodatočné kódy CPV**

45262520-2

45443000-4

45421100-5

44230000-1

45422000-1

45310000-3

45331100-7

44221200-7

44112200-0

44411000-4

**VII.1.3)Miesto vykonania**

SK01

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Miestom plnenia predmetu zákazky sú objekty nachádzajúce sa v katastri verejného obstarávateľa: parcela číslo 59/5,59/7.

**VII.1.4)Opis obstarávania**

Predmetom zákazky je obnova a nadstavba existujúcej materskej školy v obci Hrubá Borša. Obnova a nadstavba je riešená formou nadstavby existujúceho krídla objektu pozostávajúceho z modulového systému zrealizovaného v roku 2014 a obnovy pôvodného podkrovia pôvodnej murovanej časti materskej školy formou odstránenia podkrovia a vybudovania nadstavby.

bližšie vo výzve a v súťažných podkladoch 54689 - WYP Vestník č. 258/2021 - 05.11.2021

Predmet zákazky je podrobne definovaný v osobitných prílohách súťažných podkladov, a to: Projektová dokumentácia  
Zadanie a

#### **VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody**

Trvanie v mesiacoch: 4

#### **VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)**

482 811,10 EUR bez DPH

#### **VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa**

**FGS Slovakia s. r. o.**

IČO: 36388980

Hliník nad Váhom 428 , 014 01 Bytča

Kód NUTS: SK031

Slovensko

Email: vladimir.cachan@fagus.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

#### **VII.2) INFORMÁCIE O ÚPRAVÁCH**

##### **VII.2.1)Opis úprav**

formálne úpravy - zmena obchodného názvu zhotoviteľa.

##### **VII.2.2)Dôvody na úpravy**

Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať

Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností: V zmluve bolo nevyhnutné formálne upraviť zmenu obchodného názvu zhotoviteľa. Jedná sa o formálnu úpravu, ktorá nemá vplyv na plnenie zmluvy. Zmeny v dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.

##### **VII.2.3)Zvýšenie ceny**

Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou: 482 811,10 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky po úprave: 482 811,10 EUR bez DPH