

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo a Mandátnej zmluve uzatvorenej podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) v spojení s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: 1940/2021/ODDVOI

číslo zhotoviteľa: 2009.10

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby, uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom: „Sanácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v okresoch BB, ZV-Môlča, Lukavica, Priechod, Železná Breznica“

(ďalej ako „Dodatok“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ/Mandant:

Názov:

Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:

vyšší územný celok je samosprávny kraj ako samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Štatutárny orgán:

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

IČO:

37828100

DIČ:

2021627333

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach Zmluvy:

Mgr. Martin Daniš, vedúci oddelenia verejného obstarávania a investícií (ODDVOI) Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
JUDr. Jakub Izák, odborný referent pre riadenie zmluvnej agendy ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja

Osoby oprávnené rokovať
v technických
(realizačných) veciach:

Ing. Alena Martincová, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Miroslav Bobák, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Stanislav Marko, odborný referent pre investície ODDVOI Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
048/4325527, 048/4325609, 048/4325731, 048/4325512
podatelna@bbsk.sk, alena.martincova@bbsk.sk,
miroslav.bobak@bbsk.sk, stanislav.marko@bbsk.sk

Telefón/ fax:

E-mail:

(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ/Mandatár:

Obchodné meno:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Panenská 13, 811 03 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35261/B

Štatutárny orgán:

Ing. Valerián Horváth, konateľ

Ing. Eva Šávelová, konateľka

IČO:

35 925 621

DIČ: 2021986494
IČ DPH : SK2021986494
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2622845883/1100
Telefón/ fax: 02/5949 0470
E mail: office@baslerhofmann.sk

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávatelom ďalej ako „**zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11. 03. 2022 Zmluvu o dielo a Mandátnu zmluvu č. objednávateľa 1940/2021/ODDVOI, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17. 03. 2022 (ďalej len „**Zmluva**“).
2. V Zmluve sa Zhotoviteľ zaväzuje na vypracovanie projektovej **dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), uskutočnenie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu pre stavbu s názvom „Sanácia zosuvov na cestách II. a III. triedy v okresoch BB, ZV – Môlča, Lukavica, Priechod, Železná Breznica“** (ďalej len „**stavba**“).
3. V súlade s ustanoveniami Zmluvy v časti 1, čl. III ods. 4 Zmluvy, v časti 4, čl. VII ods. 1 Zmluvy a čl. VIII ods. 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzavretí Dodatku **z nasledovného z dôvodu**: V rámci plnenia zmluvných povinností zhotoviteľ dňa 11.8.2022 predložil za účelom prerokovania a odsúhlasenia objednávateľovi návrh technického riešenia, o.i., v lokalite III/2421 ckm 3,660 – 3,800 Šalková – Môlča – okr. BB (1). Objednávateľ ako aj správca komunikácie požadujú navrhovanú úpravu rozšírenia cesty III/2421 vyriešiť od miesta napojenia prístupovej cesty k cintorínu a túto skutočnosť objednávateľ na pracovnom stretnutí dňa 26. 08. 2022 potvrdil. Na zapracovanie tejto požiadavky zhotoviteľ navrhol nevyhnutný čas projektových prác a následne sa Zmluvné strany dohodli na zmene termínu dodania diela podľa časti 1 Zmluvy.
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“), nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

Čl. I

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy:

Znenie časti 1, čl. IV *Miesto, čas a spôsob plnenia*, ods. 1 Zmluvy sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

1.1.

DSP s DRS (DÚR v prípade potreby) pre

III/2418 ckm 7,485 – 7,830	Priechod – Baláže okr. BB
III/2441 ckm 7,750 – 7,900	Železná Breznica (v obci) – okr. ZV
III/2450 ckm 6,206 – 6,226	Lukavica – okr. ZV
III/2450 ckm 6,398 – 6,444	Lukavica – okr. ZV

- do 180 kalednárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy

DSP s DRS (DÚR v prípade potreby) pre

III/2421 ckm 3,660 – 3,800	Šalková – Môlča – okr. BB (1)
III/2421 ckm 4,760 – 4,840	Šalková – Môlča – okr. BB (2)

- do 215 kalednárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy

Čl. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s časťou 4, čl. VII ods. 1 a čl. VIII ods. 2 Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Tento Dodatok má 3 strany a je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave dňa: - 9 SEP. 2022

Objednávateľ: 13. 09. 2022

Zhotoviteľ:

Ing. Valerián Horváth



Banskobystrický samosprávny kraj
Ing. Ján Lunter
predseda BBSK



Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Ing. Valerián Horváth
konateľ



Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Ing. Eva Šávelová
konateľka