



DODATOK č.1
k Zmluve o dielo č. 899/2019
na zhotovenie stavby :
„Revitalizácia športového areálu Slávia - futbalové ihrisko s umelou trávou - 2“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČI. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ	: MESTO TRNAVA
zastúpený	: JUDr. Peter Bročka, LL.M
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	
a) zmluvných	: JUDr. Peter Bročka, LL.M
b) technických	: Ing. Dušan Béreš
c) vykonávať technický dozor investora	: Miroslav Horník
d) kontrolovať zhotovenie Diela v priebehu realizácie	: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela	: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyč, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny	: podľa bodu 1. písm. a) tohto článku
Bankové spojenie	: VÚB Trnava
číslo účtu	: SK59 0200 0000 0000 2692 5212
IČO	: 00 313 114
DIČ	: 2021175728
číslo telefónu	: 033/3236134, 101
e-mail	: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ	: Benet Sport, s.r.o.
zastúpený	: Hlavná 1467, 014 01 Bytča
Osoby oprávnené na konanie vo veciach	: Ing. Peter Beňadik, konateľ
a) zmluvných	: Ing. Peter Beňadik
b) technických	: Ing. Peter Beňadik
c) stavbyvedúci	: Ján Meravý
Bankové spojenie	:
číslo účtu	:
IČO	: 50988662
DIČ	: 2120547682
číslo telefónu	: 0948 627 672
E-mail	: benet@benet.sk
Zapísaná v obch. registri	: Okresný súd Žilina , Sro, Vložka číslo: 68148/L

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany sa po vzájomnom rokovaní dohodli na nasledovných zmenách a doplnení Zmluvy o Dielo :

Čl. 5 ČAS PLNENIA

Bod č. 5.1. sa dopĺňa a upravuje z dôvodu oneskorenej špecifikácie materiálu s dlhou dodacou lehotou (doplnenie osvetľovacích stĺpov a svietidiel) zo strany Objednávateľa nasledovne :

Ukončenie prác aj s vypratáním staveniska : najviac 4 mesiace a 1 týždeň od začatia , teda stavba bude **ukončená najneskôr 27.10.2019.**

Čl. 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 899/2019 týmto dodatkom č.1 nedotknuté ostávajú v platnosti.
- 16.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok č.1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 16.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je :
- Zmenový list č.1
- 16.4. Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ
- 16.5. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

V Trnave, dňa 10.10.2019

V Bytči, dňa 09.10.2019

JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r.

.....
Objednávateľ

Ing. Peter Beňadik, v.r.

.....
Zhotoviteľ