

ČI. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Dňa 21.4.2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Trnava (odbor starostlivosti o životné prostredie) za účasti pracovníkov odboru starostlivosti o životné prostredie a zhotoviteľa diela. Hlavnou témou rokovania bolo určenie, či plánovaný zámer podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Dňa 23.5.2022 bolo vydané vyjadrenie odborom starostlivosti o životné prostredie (oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia), že plánovaná činnosť nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona. Z uvedeného dôvodu, sa zmluvné strany dohodli na odovzdaní zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v štádiu rozpracovanosti a na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým sa mení Zmluva o dielo uzatvorená dňa 08.03.2022, centrálne č. 214/2022, pre investičnú akciu „Dopravné prepojenie I/61, II/504, a MK Rekreačná, PD (ďalej iba „Zmluva o dielo“) za podmienok uvedených v Článku 3 tohto Dodatku č. 1.

ČL. 3 POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

1. Bod 1.2. Článku 1 ZMLUVNÉ STRANY sa mení nasledovne:
Sídlo: Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
2. Bod 2.3.1. Článku 2 PREDMET STRANY sa mení nasledovne:
Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v štádiu rozpracovanosti (návrh - situácia prezentovaná počas pracovných rokovaní, záznam z pracovnej porady, mailová komunikácia).
3. Bod 4.1. Článku 4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa vzhľadom na ukončenie začatých prác mení nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:
 - **Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v štádiu rozpracovanosti:**
 - začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
 - koniec: najneskôr do 28.7.2022
 - **vypracovanie geodetického zamerania územia**
 - začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
 - koniec: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia
 - **vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie pre miestnu komunikáciu:**
 - začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň od vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom
 - koniec: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia
 - **vypracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu a projektu melioračných závlah:**
 - začiatok: od ukončenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a zároveň od vyzvania na začatie spracovávania tejto dokumentácie objednávateľom
 - ukončenie: najneskôr do 20 kalendárnych týždňov od začatia

4. Bod 4.4. Článku ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA DIELA sa mení nasledovne:
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:

Zámer činnosti vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v štádiu rozpracovanosti

- v písomnej (tlačenej) forme v 12 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení.

Geodetické zameranie územia

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení.

Inžiniersko geologický prieskum

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR):

Tlač projektovej dokumentácie:

- DÚR bude vypracovaná v slovenskom jazyku
- 10 kompletných paré PD pre územné rozhodnutie (DÚR) (výkresová, textová časť)
2 x digitálne spracovanie DÚR na CD nosiči:
- digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky:
výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť formáte kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)
- digitálne spracovanie na druhom CD nosiči pre predmet zákazky:
výkresovú časť, textovú časť vo forme Adobe pdf,

Projekt bilancie skrývky humusového horizontu :

Tlač projektovej dokumentácie:

- projekt bude vypracovaný v slovenskom jazyku
- 10 kompletných paré projektu bilancie skrývky humusového horizontu (výkresová, textová časť)
2 x digitálne spracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu na CD nosiči:
- digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky:
výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť formáte kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)
- digitálne spracovanie na druhom CD nosiči pre predmet zákazky:
výkresovú časť, textovú časť vo forme Adobe pdf,

Projekt melioračných závlah :

Tlač projektovej dokumentácie:

- projekt bude vypracovaný v slovenskom jazyku
- 10 kompletných paré projektu melioračných závlah (výkresová, textová časť)
2 x digitálne spracovanie projektu melioračných závlah na CD nosiči:
- digitálne spracovanie na prvom CD nosiči pre predmet zákazky:
výkresovú časť vo forme dgn, dwg v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte kompatibilnom s MS Word (doc resp. docx) a tabuľkovú časť formáte kompatibilnom s MS Excel (xls resp. xlsx)
- digitálne spracovanie na druhom CD nosiči pre predmet zákazky:
výkresovú časť, textovú časť vo forme Adobe pdf,

5. Bod 5.1. Článku 5 CENA DIELA sa mení nasledovne:
Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 91 956 eur s DPH,
slovom deväťdesiatjedentisícdeväťstopäťdesiatšesť eur.

6. Bod 5.1.1. Článku 5 CENA DIELA sa vzhľadom na ukončenie začatých prác mení nasledovne:

5.1.1. Spracovanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v štádiu rozpracovanosti		
Cena bez DPH	1 560,00	€
DPH 20%	312,00	€
5.1.1. Cena celkom s DPH	1 872,00	€

7. Posledný odsek Bodu 5.1. Článku 5 CENA DIELA sa mení nasledovne:

CELKOVÁ CENA ZA DIELO		
Cena bez DPH	76 630,00	€
DPH 20%	15 326,00	€
Cena celkom s DPH	91 956,00	€

8. Bod 6.2 Článku 6 PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení nasledovne:
Zhotoviteľ bude môcť vystaviť faktúru v zmysle odsekov 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. a 5.1.6. až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej časti diela (geodetické zameranie územia, zámer navrhovania činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v štádiu rozpracovanosti, dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt bilancie skrývky humusového horizontu, projekt melioračných závlah). Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
9. Bod 6.3. Článku 6 PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení nasledovne:
Vystavenie faktúr:
Termín: po protokolárnom odovzdaní a prevzatí zámeru navrhovanej činnosti v štádiu rozpracovanosti oboma zmluvnými stranami
Suma: 100% ceny podľa bodu 5.1.1. s DPH

ČL. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
- Vzťahy týmto dodatkom priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
- Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou v SR.
6. Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa.....

V Trnave, dňa 13.07.2022

V Bratislave, dňa 1.7.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r.
primátor mesta Trnava

.....
Ing. Juraj Fürst, v. r.
predseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová, v. r.
člen predstavenstva