

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021/17_VO1
Stavba: Nerezové bazény a bazénové technológie

JKSO:
Miesto: Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 10. 1. 2022

Objednávateľ:
Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o.

IČO: 31609651
IČ DPH: SK2020479714

Zhotoviteľ:
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

IČO: 36018741
IČ DPH: SK2020085683

Projektant:
Magic Design Henč s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			545 790,07
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	545 790,07	109 158,01

Cena s DPH	v	EUR	654 948,08
------------	---	-----	------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021/17_VO1

Stavba: Nerezové bazény a bazénové technológie

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 10. 1. 2022

Objednávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o.

Projektant: Magic Design Henč s.r.o.

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		545 790,07	654 948,08
002	II. Riešenie havar.stavu 25m plav.bazéna a časti podláh na 1.N.P./E.3 stavebno-architektonická časť	349 348,81	419 218,57
01	25m nerezový plavecký bazén	302 271,25	362 725,50
02	Technológia 25m plaveckého bazéna	47 077,56	56 493,07
006	Dodatok č.1 a 2 k realizačnému projektu	196 441,26	235 729,51
04	Nerezový neplavecký a detský bazén	120 232,60	144 279,12
05	Technológia neplaveckého bazéna	47 129,64	56 555,57
06	Technológia detského bazéna	29 079,02	34 894,82