

Harmonogram stavby "Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica"

Popis	Rok		2022						2023						2023	
	Kvartál		III.			IV.			I.			II.			III.	
	Mesiac		Júl	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Máj	Jún	Júl	
	Začiatok	Koniec														
Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica	01. 07. 2022	25. 07. 2023														
Nadstavba SOŠHSaO Banská Bystrica	01. 07. 2022	25. 07. 2023														
Práce a dodávky HSV	01. 07. 2022	03. 05. 2023														
Zvislé a kompletné konštrukcie	01. 08. 2022	03. 08. 2022														
Vodorovné konštrukcie	11. 08. 2022	24. 08. 2022														
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	01. 07. 2022	15. 09. 2022														
Nezaradené položky dielu /6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie/	01. 07. 2022	15. 09. 2022														
Presun hmôt HSV	01. 07. 2022	07. 07. 2022														
Ostatné konštrukcie a práce-búranie	01. 07. 2022	03. 05. 2023														
Práce a dodávky PSV	01. 07. 2022	25. 07. 2023														
Izolácie striech	30. 12. 2022	28. 04. 2023														
Izolácie tepelné	11. 08. 2022	23. 05. 2023														
Zdravotech. vnútorná kanalizácia	08. 02. 2023	16. 05. 2023														
Ústredné kúrenie, kotolne	09. 12. 2022	16. 03. 2023														
Konštrukcie tesárske	28. 02. 2023	25. 07. 2023														
Konštrukcie - drevostavby	20. 10. 2022	07. 07. 2023														
Konštrukcie klampiarske	20. 02. 2023	29. 03. 2023														
Konštrukcie stolárske	07. 12. 2022	05. 07. 2023														
Konštrukcie doplnkové kovové	01. 07. 2022	29. 06. 2023														
Montáž vzduchotechnických zariadení	01. 06. 2023	12. 06. 2023														
Podlahy z dlaždíc	31. 03. 2023	11. 05. 2023														
Podlahy vlysové a parketové	01. 05. 2023	02. 06. 2023														
Podlahy povlakové	19. 04. 2023	07. 07. 2023														
Dokončovacie práce a obklady	10. 02. 2023	17. 03. 2023														
Dokončovacie práce	01. 02. 2023	09. 02. 2023														
Práce a dodávky M	28. 07. 2022	10. 05. 2023														
Elektromontáže	28. 11. 2022	10. 05. 2023														
Montáž oceľových konštrukcií	28. 07. 2022	19. 04. 2023														