

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

NÁVRH ZMLUVY O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok 1

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:
Oprávnený rokovať vo veciach
a) zmluvných:

b) technických:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Zlaté Moravce

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta

JUDr. Michaela Uličná, kontakt: 037/69 239 30,
e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu

Ing. Júlia Bacigálová, kontakt: 037/69 239 15,
e-mail: julia.bacigalova@zlatemoravce.eu

00308676
2021058787

VÚB Nitra
SK47 0200 0000 0032 2695 7853

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať vo veciach:
a) zmluvných:

b) technických:

IČO:
DIČ/IČ DPH:
Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo telefónu:
Číslo faxu/mail:

Registrácia:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Pramos Centrum s.r.o.

Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce

JUDr. Martin Raček

JUDr. Martin Raček

JUDr. Martin Raček

JUDr. Martin Raček

47 572 221

2023981047

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu: 5119558127/ 0900

SK23 0900 0000 0051 1955 8127

0907 562 888

martin.racek@pramos.sk

Okresný súd Nitra, odd. Sro, vl.č.36420/N

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

Článok 2

Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú:

1. Súťažné podklady objednávateľa pre Výzvu na predkladanie ponúk uverejnenú vo vestníku verejného obstarávania č. 296/2021 pod číslom 60091 – WYP dňa 29. 12. 2021.
2. Súčasťou súťažných podkladov je aj projektová dokumentácia a zadanie, podľa ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.

Článok 3

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 **ocenený výkaz výmer**.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.
4. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodaný tovar (výrobky, stavebný materiál) v rámci realizácie tejto zmluvy musia mať pôvod v krajinách EÚ alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa služby, práca, tovar na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej vete neposkytujú, resp. nevyrábajú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, môže si zhotoviteľ nechať dodať služby, práce a tovar, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným preložením do slovenského jazyka. Objednávateľ požaduje preukázať pôvod materiálov a výrobkov použitých na predmet zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť rozsah diela (meniť rozsah jednotlivých položiek výkazu výmer) alebo požadovať akúkoľvek zmenu diela (dodatočné doplnenie, resp. vylúčenie niektorých položiek z výkazu výmer) priamo súvisiacu s dielom, ak je to v súlade s ustanovením § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny týkajúce sa rozsahu diela musia byť zároveň vopred schválené objednávateľom aj poskytovateľom NFP.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať tieto práce u tretieho subjektu.
8. Zabezpečenie potrebných dokumentov k predmetu zmluvy a prípadných zmien stavby pred dokončením, v prípade zmien na strane zhotoviteľa v súlade s legislatívou. Zmenami na strane zhotoviteľa sa rozumejú všetky zmeny, ktoré sú potrebné pre to, aby boli splnené všetky požiadavky vyplývajúce z tejto zmluvy.

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

Článok 4

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3 tejto zmluvy, v nasledovných lehotách:
 - **Začiatok:** odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
 - **Termín realizácie:** do 10 mesiacov odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska;
 - **Miesto plnenia:** je k.ú. Zlaté Moravce, č. parcely: 2542/1, 2542/10, 2542/9.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
3. Akékoľvek zmeny v dohodnutých termínoch sú možné len v prípadoch vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa, príp. v dôsledku vyššej moci. V takých prípadoch je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
5. Ak nastane situácia vyššej moci, zhotoviteľ na ňu upozorní objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch pracovných dní, a objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá podľa povahy predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
6. Zmeny v dohodnutých termínoch sú možné aj v prípade, ak na strane Objednávateľa nastanú také okolnosti, ktoré bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a v prípade, ak na strane Zhotoviteľa nastanú také objektívne okolnosti, ktoré mu bránia v zhotovovaní Diela, a ktoré ani pri náležitej starostlivosti nemohol a nevedel predvídať.
7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok na strane objednávateľa. Tieto zmeny musia byť vopred schválené objednávateľom a poskytovateľom NFP.
8. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia dohodnutých termínov. Objednávateľ bude tieto udalosti konzultovať vopred s poskytovateľom NFP.
9. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
10. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
11. Ak zhotoviteľ pripraví kompletne dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúkanej lehote.

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

Článok 5

Cena za práce

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto zmluvy a je doložená kompletným rozpočtom nákladov zhotoviteľa na jednotlivé objekty, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.
3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH: 529 990 €
Slovom päťstodvadsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiat eur
DPH: 105 998 €
Cena s DPH/celkom 635 988 €
Slovom šesťstotridsaťpäťtisíc deväťstoosemdesiatosem eur
4. Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa.
5. Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie.
6. Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo služieb...), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do užívania.
7. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
8. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty výstavby v prípade, keď k predĺženiu lehoty výstavby došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s projektovou dokumentáciou a požiadavkami objednávateľa.
10. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené okrem prípadov, kedy sa pri rekonštrukcii odkrytím niektorých častí diela, ktoré neboli predtým naoko viditeľné a zjavné, zistí potreba realizácie úplne iného technického riešenia, ako bolo vopred navrhované.
11. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer.
12. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, navyiac práce), technického riešenia či zmeny materiálov pri zmenách vzniknutých počas realizácie Diela musia byť vopred odsúhlasené a schválené objednávateľom, príp. aj poskytovateľom NFP.
13. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:
 - 13.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
 - 13.2. V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis navyiac prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:
 - a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu ceny súpisu navyiac prác k rozpočtu,
 - c) položkovite ocenený výkaz výmer navyiac prác,
 - d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - e) sprievodnú správu,

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

- f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k rozpočtu,
- 13.3. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z oceneného výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom výkaze výmer, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- 13.4. Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- 13.5. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, tieto zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady, bez povinnosti objednávateľa tieto práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť.
- 13.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 13.7. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
- 13.8. V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela:
- 13.8.1. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca a) v nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu; v súvislosti s opatreniami šírenia vírusu Covid 19 alebo inými objektívnymi okolnosťami (ide o okolnosť, ktorú nemôže Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa vopred predvídať), Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy.
- 13.8.2. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, predloženom vo verejnom obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za ktorú musí Zhotoviteľ materiál nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, typového označenia materiálu a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný materiál nakúpi.
- 13.8.3. K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa prísť na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného materiálu je 20 % oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.
- 13.8.4. Zároveň platí, že súčtom všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

Článok 6

Platobné podmienky

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne.
2. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov diela (objektov, častí objektov) podľa prílohy č. 1 zmluvy, ktoré budú potvrdené technickým dozorom objednávateľa, že boli zrealizované bez Vád a nedorobkov, prípadne v závislosti od dohody s objednávateľom.
3. V prípade, ak bola vykonaná fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, v konečnej faktúre vystavenej podľa bodu 4 zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ nefakturované skutočne vykonané práce a dodávky.
4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:
 - a) obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa
 - b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa
 - c) číslo zmluvy
 - d) číslo faktúry
 - e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia
 - f) dátum vyhotovenia faktúry
 - g) deň odoslania a splatnosti faktúry
 - h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade s touto zmluvou)
 - i) označenie diela
 - j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok mesačne podpísaných technickým dozorom objednávateľa
 - k) podkladom pre fakturáciu je súpis vykonaných služieb, prác a dodávok odsúhlasený objednávateľom a technickým dozorom
 - l) výšku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH
 - m) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia)
 - n) faktúra – musí zároveň obsahovať nasledovné údaje: názov projektu: MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne, názov OP: OPEZ, ITMS kód: 312061ALB9, certifikáty o zhode, atesty o použitých materiáloch a pod.
5. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom súpise vykonávaných prác.
7. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 7 začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
9. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

10. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách už vykonané a pri prácach zabudované do diela.
11. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok 7

Preddavky na predmet zmluvy

1. Objednávateľ neposkytne preddavky zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy.

Článok 8

Podmienky vykonania predmetu zmluvy

1. Práce na realizácii diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na profesionálnej úrovni a musia vyhovovať § 43 g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť všeobecne dobrej kvality, vopred odsúhlasené objednávateľom, technickým dozorom a autorom projektovej dokumentácie a musia spĺňať požiadavky § 43 f zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. K dodaným materiálom a výrobkom musia byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr pred ich zabudovaním. Do doby ich odovzdania objednávateľovi ich archívuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícii technické normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia.
2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb t.j. sú jeho vlastníctvom a takto ich odovzdáva objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom.
5. Postup prác musí byť vykonaný v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stále zabezpečený proti vzniku tretích osôb a aby poveternostnými vplyvmi nedošlo k poškodeniu obnažených konštrukcií.
6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na stavenisku. Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, lepenie horľavých podlahových a strešných krytín obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru, ale aj v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa ustanovení citovaných právnych noriem.

8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, normy, vyhlášky platné v SR, najmä špecifické podmienky zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušné vykonávacie predpisy, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 o bezpeč. opatreniach pri elektrických a plynových zariadeniach, nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnostiach o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a inými predpismi definovanými v tejto zmluve alebo vyplývajúcimi z povahy realizácie diela, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa a poskytovateľa NFP. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov aj svojich subdodávateľov pracujúcich na stavbe o dodržiavanie povinností v zmysle všetkých predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmä predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícii na stavenisku u stavbyvedúceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať aj všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.
9. Objednávateľ bude podľa potreby organizovať na stavbe kontrolné dni, z ktorých prijaté opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť.
10. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy **najneskôr pri podpise tejto zmluvy**. V prípade, že zhotoviteľ nevyužije subdodávateľov pri plnení predmetu zákazky, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.
11. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ aj subdodávateľia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
13. Zhotoviteľ môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo výskrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Zhotoviteľ predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala vykonávanie diela. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

14. Objednávateľ je v opodstatnených prípadoch so súhlasom poskytovateľa NFP oprávnený rozhodnúť o znížení rozsahu diela a vyzvať zhotoviteľa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto prípade bude rozsah diela upravený formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednávateľ oprávnený po odsúhlasení poskytovateľa NFP a po dohode so zhotoviteľom stanoviť aj nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania diela.
15. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez odsúhlasenia technického dozoru a poskytovateľa NFP. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom a poskytovateľom NFP môže zmeny zhotoviteľ realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchyľne od zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené.
16. Zhotoviteľ písomne vyzve technický dozor objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše 3 dni pred stanoveným termínom preverenia.
17. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
18. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených väd a odchýlok od projektu.
19. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady a nedostatky a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky.
20. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne začať a dokončiť.
21. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela.
22. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo.
23. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód používaných na stavenisku a pracovisku.
24. Zhotoviteľ zodpovedá:
 - a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam s ohľadom na vyššie uvedené za správnosť polohy, úrovni, rozmerov a vytýčení všetkých častí diela
 - b) za zabezpečenie všetkých nevyhnutných pomôcok, zariadenia a pracovných síl potrebných k vytýčeniu a kontrolných meraní
 - c) periodicky na svoje náklady zabezpečiť úradne kontrolné zameranie, ktoré určí presnú polohu všetkých objektov stavby a odovzdá objednávateľovi originál týchto dokladov pri odovzdaní a prevzatí stavby
 - d) v prípade, že v priebehu realizácie diela vznikne chyba v polohe, v úrovni, rozmeroch alebo vytýčení akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu okamžite opraví.
25. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho väd a nedorobkov:
 - a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečie a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva
 - b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
 - c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

- d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, zamedzení škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti
 - e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou.
26. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných STN a príslušných nariadení SR.
27. Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií na stavenisko a pracovisko po celý čas realizovania diela vrátane meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú v súlade s príslušnými normami STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, za vodné a stočné až do úplného dokončenia diela, vrátane prípadných poplatkov za ich pripojenie.
28. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov..
Doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.
29. Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácií v súvislosti so stavbou.
30. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dostatočné dodatočné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre účely vykonania diela v prípade, že plocha staveniska odovzdaná objednávateľom je nepostačujúca.
31. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. Zástupca objednávateľa je povinný takýto súhlas vydať vždy v prípade, pokiaľ postup prác nepredpokladá využitie technologického zariadenia zhotoviteľa v dobe najbližších 3 pracovných dní.
32. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia.
33. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku:
- a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený druh pracovnej činnosti
 - b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu životného prostredia
 - c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa
 - d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku objednávateľa k ohrozeniu života, zdravia pracovníkov objednávateľa alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení a objektov
 - e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky
 - f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odevu viditeľne označenom názvom firmy
 - g) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu objednávateľa.
34. Zhotoviteľ odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, práv k ochranným známkam alebo k obchodnému meniu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi (za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iné ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi).

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

35. Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú poisťňu zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, a to minimálne na sumu vo výške ponúknutej hodnoty diela. Poisťňu zmluvu predloží zhotoviteľ vo forme originálu alebo jej overenej kópie objednávatel'ovi do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
36. Zhotoviteľ je povinný:
- a) pri realizácii diela dodržiavať technickú a odbornú spôsobilosť, ktorú preukázal certifikátmi, osvedčeniami alebo ekvivalentnými dokladmi predloženými vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) a písm. h) ZVO.
 - b) pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osôb – riadiacich pracovníkov, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacimi pracovníkmi, ktorí budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
 - c) v prípade, že Zhotoviteľ využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 písm. d), g) a h) ZVO kapacity iných osôb, je oprávnený, v prípade objektívnych skutočností, nahradiť tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo iných osôb, ktoré budú spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
 - d) v prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov b) a c) je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Objednávateľ overí splnenie podmienok účasti zadefinovaných verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva a celý proces zaznamenaný v stavebnom denníku, tak aby bol proces výmeny transparentný a prehľadný,
 - e) Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. Zmluvy o dielo uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.
37. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtov a zadefinovaných položiek výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávatel'om sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, a to z dôvodu nedostatočnej prípravy ponuky do verejného obstarávania a oboznámenia sa so všetkými podkladmi, pričom tieto odchýlky mohol zistiť vopred, je zhotoviteľ povinný ich vykonávať na svoje náklady.
38. Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác, zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie predpokladov podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením nasledovných dokumentov: a) čestné vyhlásenie uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie), b) relevantné potvrdenie, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie), c) pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., d) súhlas uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.

Článok 9

Kontrola plnenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizácie stavby:

- a) Technický dozor v priebehu realizácie stavby sleduje, či sa práce vykonávajú podľa dokumentácie, dohodnutých podmienok, technických noriem, návodov výrobcov, bezpečnostných a iných právnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorňuje zápisom do stavebného denníka.
- b) Osoba poverená výkonom technického dozoru je oprávnená zastupovať objednávateľa na rokovaní vo veciach technických. Objednávateľ poveruje prevzatím zhotoveného diela, podpísaním preberacieho protokolu a zápisov o odstránení väd a nedorobkov pracovníka vo funkcii vedúceho oddelenia rozvoja obce a stavebný dozor.
- c) Technický dozor má prístup na všetky pracoviska, kde sa zmluvné výkony realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality, testy a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- d) Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy do stavebného denníka.
- e) Technický dozor je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na stavbe prítomný, a to v prípade, že je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo hrozia iné vážne hospodárske škody.
- f) Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do hospodárskej činnosti zhotoviteľa.
- g) Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- h) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho – Ing. Marián Mokráš s evidenčným číslom oprávnenia na výkon stavbyvedúceho 05539, podkategória 10 – pozemné stavby.

2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 dni pred zabudovaním jednotlivých materiálov, doklady o kvalite zabudovávaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s nimi súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre a charakteristiky materiálov ešte pred ich zabudovaním

3. Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa:

- a) vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, výrobky a povrchy schválené zástupcom objednávateľa. T.j. špecifikovať všetky materiálové položky uvedené vo výkaze výmer.
- b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané materiály a zariadenia.

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

- c) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - d) doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ ich objednávateľovi odovzdá pri odovzdaní a prevzatí diela.
 - e) „Plán ochrany pred požiarmi“ (zriadenie proti požiarnej asistenčnej hliadke a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - f) Plán organizácie výstavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
 - g) Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:
- a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko
 - b) kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode.
 - c) odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní od ich uskutočnenia.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

5.1. Oprávnené osoby na výkon kontroly /auditú sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.

5.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:

- Poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby,
- Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- Úrad vládneho auditu, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

5.3 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

Článok 10

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť stavebný denník končí prevzatím predmetu plnenia vrátane odstránenia kolaudačných vád a nedorobkov.
2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä:
 - dátum, pracovná doba, počasie
 - počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce
 - druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony
 - popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis
 - obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality
 - dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu
 - údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok
 - druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte alebo projekte
 - záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie
 - prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny
 - vykonané skúšky, ich výsledky a dokumentovanie
 - rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela
 - záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác
 - závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác
 - záznamy o poučení zamestnancov
 - záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas
 - záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania
3. Denné záznamy sa píše do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované zhodne s pevnými listami.
4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď.
5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor objednávateľa, zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.
7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Ak je na stavbe technický dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na stavbe občasný technický dozor objednávateľa je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať objednávateľovi doporučené priepis záznamov v denníku ak ich technický dozor neprevezme osobne na stavbe.
9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom záznamu súhlasí.
Okrem toho do denníka zapisuje:

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

- údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom
 - požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby
 - požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác
 - stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne
 - prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy
 - súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k nim predchádzajúci kladný súhlas projektanta
 - záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné
11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu.
12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa **do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej zhotoviteľovi na prevzatie staveniska.**
2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko včítane hraníc vonkajších plôch.
3. Zhotoviteľ zabezpečí k stavenisku prízjazdové cesty a prívod elektrickej energie tak, aby ich mohol použiť na prípravu a vykonanie prác.
4. O výsledku preberania a odovzdania staveniska spíšu zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa zápisnicu.

Článok 12

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne:
 - a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberie dokončené dielo schopné samostatného užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí.
 - b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dní vopred pripravenosť na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. Objednávateľ vypíše preberacie konanie najneskôr 7 dní pred požadovaným termínom.
 - c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania zhotoviteľ pripraví všetky doklady

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

- potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 2x kompletnú sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
- d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávatel' spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. V protokole budú uvedené všetky zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatíu a riadnemu užívaniu diela spolu s termínom ich odstránenia.
 - e) Ak objednávatel' odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávatel' a zhotoviteľ zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
 - f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po odovzdaní stavby. Po vypratí staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko do pôvodného stavu (terénne úpravy).
 - g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými objednávatel' stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, aby neprekážali bezpečnej prevádzke (užívaniu).
 - h) Pri nesplnení povinností podľa ods. písm. f), g), tohto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa skutočného vypratania staveniska.
 - i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác boli vnútorné priestory užívania schopné a bez väd.
 - j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd.

Článok 13

Podmienky odstúpenia od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane.
2. Objednávatel' môže až do dokončenia prác odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva
 - a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
 - b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti termínu realizácie diela, pričom za omeškanie sa nepovažujú dôvody uvedené v čl. 4 bod 5 a 8.
 - c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá predstavuje porušenie podmienok zmluvy.
 - d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávatel'om v stavebnom denníku nie sú zo strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe.
 - e) Ak nie sú po výzve objednávatel'a v stavebnom denníku realizované konštrukcie a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela (viď zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
 - f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí s podnikaním.
 - g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu diela.
 - h) V súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávatel' neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej vyplývajúce, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od zmluvy so splatnosťou podľa článku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela bez väd a nedorobkov.
5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal v priebehu realizácie diela, najneskôr do 30 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.).

Článok 14

Záručná doba, zodpovednosť za vady a škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastností, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania pokiaľ je dielo prevzaté bez závad, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12 ods. 1 písm. d) tejto zmluvy. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho prevzatia objednávateľom a všetky závady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni.
11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených väd počas záručnej lehoty.
12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo.

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

Článok 15

Uplatňovanie väd

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a nemá vady, ktoré by znížovali hodnotu Diela, či znemožňovali riadne užívanie Diela na predpokladaný účel.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené použitím stavebných výrobkov dodaných objednávateľom alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozornil, objednávateľ však napriek tomu trval na ich použití. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil, ibaže by túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť.
4. Akékoľvek vady Diela je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou bezodkladne po ich zistení. Ak objednávateľ požaduje odstránenie väd Diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný dodržať; pri závažných vadách Diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávateľa, a to aj v prípade, keď nepriznáva zodpovednosť za tieto vady. V sporných prípadoch nesie náklady s odstraňovaním týchto väd zhotoviteľ, a to až do rozhodnutia reklamácie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov objednávateľa v lehote ním určenej, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade väd Diela počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení reklamácie objednávateľom v súlade s článkom 16 bod 1.
6. Ak sa vyskytne vada zavinená zhotoviteľom, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť Diela/jeho časti, a objednávateľovi vznikne z dôvodu takej vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ak objednávateľ využije svoje právo a vyzve zhotoviteľa na úhradu škody.

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

Článok 16

Odstraňovanie vád

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 5 v záručnej lehote sa zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť, najneskôr však do 7 dní alebo v inej dohodnutej lehote, a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 4 dní odo dňa doručenia reklamácie začať s odstraňovaním vád a v čo najkratšom, technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. Záruku za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotoviteľ je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od doručenia faktúry.
4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamacii zhotoviteľ.
5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami závady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d), zhotoviteľ ich okamžite bezplatne odstráni.
6. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať alebo ho môže užívať len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Článok 17

Majetkové sankcie

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela (bez DPH), za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu realizácie diela uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác alebo od uplatnenia reklamácie v lehote určenej na ich odstránenie a ak lehota nebola dohodnutá, najneskôr do 7 dní po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí prác alebo uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú zistenú vadu alebo nedorobok vo výške 100,- eur, a to za každý aj začatý deň omeškania. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 20 dní po určenom termíne, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
3. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných v článku 8 tejto zmluvy, a to aj v prípade opakovaného porušenia.
4. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 8 bod 37. tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v článku 5 bod 3. tejto Zmluvy.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z príslušnej časti diela alebo z dlžnej čiastky bez DPH, za každý aj začatý deň omeškania.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou nedodržania termínu ukončenia stavby vplyvom živeľnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

uložená objednávateľovi v dôsledku nedodržania termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukončenia stavebných prác v rámci projektu. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy.

7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
8. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým bude stanovená majetková sankcia.
9. Za porušenie zmluvnej povinnosti podľa článku 8 bodu 38 je Zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac, a to za každú osobu podľa článku 8 bodu 38.

Článok 18

Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami a pracovníkmi s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.
3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a poverení zástupcovia zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu.
6. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálno-technické preskúmanie štátnym, alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná.
7. Rozpory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
8. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
9. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu personálu, ktorý podľa jeho názoru nie je dostatočne kvalifikovaný, zanedbáva riadne vykonávanie svojich povinností, alebo nedodržiava platné právne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál stiahol a nahradil ho novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má objednávateľ právo postupovať podľa čl. 13 tejto zmluvy.
10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť bez súhlasu objednávateľa zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác.
11. Písomnosti zasielané podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane (adresátovi) ak z iných ustanovení tejto zmluvy nevyplýva vyslovene iné:
 - dňom prevzatia písomnosti adresátom,
 - dňom kedy adresát odmietol prevzatie písomnosti,
 - dňom kedy sa písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručená alebo ako nevyzdvihnutá v úložnej lehote, a to aj keď sa adresát o obsahu písomnosti nedozvedel,

Sídlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

- najneskôr 20 kalendárnych dní po tom, čo bola písomnosť preukázateľne odoslaná adresátovi na adresu uvedenú v článku 1.
- 12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti sa budú zasielať na adresu sídla uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, iná adresa na doručovanie sa nepovažuje za relevantnú, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 13. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou.

Článok 19

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov

1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „garancia“) vo výške 50 000 €, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi: a) zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa; b) predložením bankovej záruky vo forme overenej kópie alebo c) záruky poistenia vo forme overenej kópie.
3. Ak zhotoviteľ preukáže garanciu objednávateľovi zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, objednávateľ vráti garanciu zhotoviteľovi až po ukončení celého diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov, do 7 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela bez väd a nedorobkov.
4. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle garancie na vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy.

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

Článok 20**Záverečné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu objednávateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa.
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán a po schválení poskytovateľa NFP.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
6. Zmluva je vyhotovená v 6 - ich rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú.
8. Dielo bude financované na základe Zmluvy o poskytnutí ~~nenávratného finančného príspevku~~ uzavretej medzi objednávateľom a príslušným poskytovateľom NFP.

.....

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

V Zlatých Moravciach, dňa:

V Zlatých Moravciach dňa: 10.01.2022

Prílohy:

- č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- č. 2 – Zoznam subdodávateľov – do ponuky sa nepredkladá
- č. 3 – Zoznam „Iných osôb“ – do ponuky sa nepredkladá
- č. 4 – Poistná zmluva – do ponuky sa nepredkladá

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk
PRÍLOHA Č. 3 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**Uchádzač / skupina dodávateľov****PRAMOS CENTRUM S.R.O.****HVIEZDOSLAVOVA 86****953 01 ZLATÉ MORAVCE****IČO: 47 572 221****Kritérium na vyhodnotenie ponúk****Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH/celkom****Je uchádzač platiteľom DPH?****ÁNO¹****NIE²**

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce	Cena v EUR s DPH/celkom
Cena spolu za celé dielo:	635 988 €

V Zlatých Moravciach, dňa 10.01.2022

.....
Podpis oprávnenej osoby uchádzača¹nehodiace prečiarknuť²nehodiace prečiarknuť

Sídlo:
Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

PRÍLOHA Č. 3 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ****Uchádzač / skupina dodávateľov**

PRAMOS CENTRUM S.R.O. IČO: 47 572 221
HVIEZDOSLAVOVA 86
953 01 ZLATÉ MORAVCE

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH/celkom

Je uchádzač platiteľom DPH?**ÁNO³****NE⁴**

MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne - stavebné práce	Cena v EUR s DPH/celkom
dielo	
Cena spolu za celé dielo:	635 988 €

V Zlatých Moravciach, dňa 10.01.2022

.....
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

³nehodiace prečiarknuť

⁴nehodiace prečiarknuť

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **MŠ Zlaté Moravce**

JKSO:

Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednávateľ: **Mesto Zlaté Moravce**

1. Mája 2

953 01 Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Hviezdoslavova 86

953 01 Zlaté Moravce

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.1.2022

IČO: 00308676

IČ DPH: 2021058787

IČO: 47 572 221

IČ DPH: 2023981047

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

529 990,00

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

20,00%

529 990,00

105 998,00

Cena s DPH

v

EUR

635 988,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Miesto:

1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:

10.01.2022

Objednávateľ:

Mesto Zlaté Moravce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pramos Centrum s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		529 990,00	635 988,00
SO-01	Búracie práce	9 747,41	11 696,89
SO-02	Architektúra - statika	426 072,38	511 286,86
SO-03	Zdravotechnika	30 943,14	37 131,77
SO-04	Vykurovanie	19 953,17	23 943,80
SO-05	Elektroinštalácia	27 885,62	33 462,74
SO-06	Požiarna nádrž	15 339,49	18 407,39
SO-07	Požiarna ochrana	48,79	58,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto 1.Máj 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.01.2022

IČO: 00308676

IČ DPH: 2021058787

IČO: 47 572 221

IČ DPH: 2023981047

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 747,41

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

9 747,41

20,00%

1 949,48

Cena s DPH

v EUR

11 696,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba: MŠ Zlaté Moravce
Objekt: SO-01 - Búracie práce
Miesto: 1.Máj 2, 953 01 Zlaté Moravce
Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce
Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Dátum: 10.01.2022
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 747,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV						9 747,41
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						9 747,41
1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	152,359	3,28	499,74	
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	152,359	22,24	3 388,46	
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	159,724	1,40	223,61	
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	55,601	10,59	588,81	
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	55,601	10,67	593,26	
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	166,803	1,21	201,83	
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,601	13,75	764,51	
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	166,803	0,45	75,06	
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	55,601	19,82	1 102,01	
10	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	6,000	385,02	2 310,12	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-02 - Architektúra - statika

JKSO:

Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.01.2022

IČO: 00308676

IČ DPH: 2021058787

IČO: 47 572 221

IČ DPH: 2023981047

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

426 072,38

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

426 072,38

20,00%

85 214,48

Cena s DPH

v EUR

511 286,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-02 - Architektúra - statika

Miesto: 1.Máj 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Dátum:

10.01.2022

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

426 072,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

229 851,67

D 1

Zemné práce

7 686,38

1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	154,905	11,23	1 739,58
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	154,905	1,07	165,75
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	154,905	1,32	204,47
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	154,905	3,43	531,32
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	619,620	0,27	167,30
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	619,620	0,66	408,95
7	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	154,905	8,01	1 240,79
8	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	619,620	0,39	241,65
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	247,848	12,05	2 986,57

D 2

Zakladanie

35 796,40

10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	72,382	46,70	3 380,24
11	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,680	2 044,80	5 480,06
12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	93,543	101,37	9 482,45
13	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	12,335	190,95	2 355,37
14	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	660,000	7,81	5 154,60
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	36,231	16,04	581,15
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	36,231	5,16	186,95
17	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	89,300	102,75	9 175,58

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

41 583,95

18	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	158,161	226,35	35 799,74
19	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	12,401	237,35	2 943,38
20	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	3,250	26,97	87,65
21	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	67,593	35,08	2 371,16
22	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	7,000	24,52	171,64
23	K	317161551.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	74,98	149,96
24	K	331270521.S	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,297	203,45	60,42

D 4

Vodorovné konštrukcie

12 419,32

25	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	157,928	10,64	1 680,35
26	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	157,928	3,77	595,39
27	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,644	2 100,71	3 453,57
28	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	54,495	3,38	184,19
29	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	56,800	18,88	1 072,38
30	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	15,035	122,85	1 847,05
31	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	27,624	17,14	473,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	27,624	4,92	135,91
33	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betónárskej ocele 10505	t	0,452	2 425,31	1 096,24
34	K	345321414.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,763	130,47	360,49
35	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	11,760	21,66	254,72
36	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	11,760	7,73	90,90
37	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,351	2 977,42	1 045,07
38	K	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,056	122,71	129,58
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				111 477,75
39	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	102,868	1,40	144,02
40	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	145,690	2,36	343,83
41	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	792,889	13,58	10 767,43
42	K	612460261.S	Vnútorná omietka stien vápennosadrová, hr. 10 mm	m2	792,890	11,42	9 054,80
43	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	224,580	2,35	527,76
44	K	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m2	527,203	69,61	36 698,60
45	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m2	5,712	42,85	244,76
46	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	110,639	47,25	5 227,69
47	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy	m2	136,257	65,63	8 942,55
48	K	625250542.S	Kontaktný zatepľovací systém (Podhlady) namáhanej časti hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	76,087	44,26	3 367,61
49	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	184,700	5,05	932,74
50	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	389,250	3,00	1 167,75
51	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	855,896	2,76	2 362,27
52	K	622461043.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	855,896	14,47	12 384,82
53	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	382,550	0,16	61,21
54	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT	m2	382,550	1,17	447,58
55	K	632452255	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	382,550	44,68	17 092,33
56	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	382,550	4,47	1 710,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 946,56
57	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	630,660	2,47	1 557,73
58	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 261,320	1,61	2 030,73
59	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	630,660	1,63	1 027,98
60	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	452,300	4,39	1 985,60
61	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,750	60,06	105,11
62	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	10,200	2,67	27,23
63	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	2,000	0,86	1,72
64	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,395	10,61	36,02
65	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,395	13,75	46,68
66	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,185	0,43	4,38
67	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,395	10,65	36,16
68	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,185	1,19	12,12
69	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,395	22,12	75,10
D 99			Presun hmôt HSV				13 941,31
70	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehl, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	970,168	14,37	13 941,31
D PSV			Práce a dodávky PSV				196 220,71
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				5 187,50
71	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	425,300	0,27	114,83
72	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,319	2 230,65	711,58
73	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	425,300	4,30	1 828,79
74	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	489,095	5,00	2 445,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,627	33,05	86,82
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							2 424,00
76	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	55,660	0,57	31,73
77	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	64,009	1,29	82,57
78	K	712370020.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	55,660	12,25	681,84
79	M	283220001900.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,6 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textílie PES, izolácia pre lepené systémy	m2	64,009	13,41	858,36
80	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	44,400	10,67	473,75
81	M	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	355,200	0,30	106,56
82	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	18,204	9,66	175,85
83	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,445	29,98	13,34
D 713 Izolácie tepelné							62 950,85
84	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	386,230	2,09	807,22
85	M	283720006400.S	Doska hr. 80 mm, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe podlahy	m2	787,909	8,30	6 539,64
86	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	49,135	5,71	280,56
87	M	283750003500	Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER	m2	50,118	38,63	1 936,06
88	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	59,230	4,16	246,40
89	M	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky, KNAUF	m2	60,415	28,60	1 727,87
90	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 544,920	1,47	2 271,03
91	M	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezatažené stropy, priečky, KNAUF	m2	1 575,818	28,62	45 099,91
92	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	59,520	8,46	503,54
93	M	283720008100	Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	121,421	15,79	1 917,24
94	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	47,395	34,21	1 621,38
D 762 Konštrukcie tesárske							9 872,57
95	K	762033120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného	m	427,920	13,16	5 631,43
96	M	605 150520	Drevený materiál krovu	m3	7,820	348,43	2 724,72
97	K	762341013	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 15mm atika	m2	17,760	5,25	93,24
98	M	617272420	Doska OSB 3 atika	m2	17,760	8,10	143,86
99	K	762341015	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 20,0mm	m2	59,620	5,47	326,12
100	M	607 262460	Doska OSB 3	m2	59,600	11,51	686,00
101	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	8,360	31,19	260,75
102	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	1,308	4,93	6,45
D 763 Konštrukcie - drevostavby							9 234,65
103	K	763131221	SDK podhlád KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	25,000	21,74	543,50
104	K	763131241	SDK podhlád KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKFI hr. 12, 5 mm	m2	357,550	23,53	8 413,15
105	K	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	5,339	52,07	278,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							13 984,13
106	K	764173102	Strešná krytina Maslen Škrídplech, sklon strechy od 30° do 45°	m2	427,920	21,18	9 063,35
107	K	764173204	Hrebenáč oblý r.š. 410 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	31,626	14,92	471,86
108	K	764351403	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm	m	77,680	26,82	2 083,38
109	K	764451403	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	36,000	27,23	980,28
110	K	764430440	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	44,400	25,42	1 128,65
111	K	764541210	Strecha chrlíč z medeného Cu plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	2,000	28,79	57,58
112	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,906	68,49	199,03
D 766 Konštrukcie stolárske							70 285,64
113	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	39,30	39,30
114	M	611610000400	Dvere vnútorné dovojkridlové, šírka 1900x2150 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné,	ks	1,000	172,46	172,46
115	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	71,43	71,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	113,65	113,65
117	K	766702112	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 10 až 35 cm	kus	7,000	57,39	401,73
118	M	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150mm do 350 mm	kus	7,000	147,17	1 030,19
119	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového	ks	7,000	20,33	142,31
120	M	6117103100	Dvere vnútorné, fóliované M10, plné, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.FOST10	kus	7,000	61,35	429,45
121	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m2	97,633	39,55	3 861,39
122	M	6114123300	Plastové okno, rám 6002- tesnenie čierne farba biela 0001 krídlo č. systém kovanie 6003 otv. skl. - ľavé sklo/výplň NR CP.XN 3 sklo Ug= 0,6 podkladový profil 30 mm /5K farba kľučky biela typ K Atlanta 7/35 sec. Uw 1,0W/(m2K) rozmer 1000x850 mm	ks	1,000	94,97	94,97
123	M	611412331	Plastové okno, rám 6002- tesnenie čierne farba biela 0001 krídlo č. systém kovanie 6003 sklopné sklo/výplň NR CP. XN 6skl Ug=0,6 podkladový profil 30 mm / 5K farba kľučky biela typ K Atlanta 7/35 sec. Uw 0,97 W(m2K) rozmer 1600x850 mm	ks	6,000	288,50	1 731,00
124	M	6114123312	Plastové okno, rám 6002- tesnenie čierne farba biela 0001 krídlo č. systém kovanie 6003 sklopné sklo/výplň NR CP .XN 3 sklo Ug =0,6 podkladový profil 30mm / 5K farba kľučky biela typ K Atlanta 7/35 sec. Uw 1,0 W/(m2K) rozmer 1600x2350 mm	ks	17,000	825,34	14 030,78
125	M	6114123313	Plastové okno, rám 6002- tesnenie čierne farba biela krídlo č. systém kovanie FIB pevné bez kridla 6003 otv.skl. sklo/výplň 2* NRCP. XN 3 sklo Ug =0,6 podkladový profil 30 mm/ 5 K farba kľučky biela typ K Atlanta 7/35 sec Uw 0,97 rozmer 1600x1850	ks	5,000	339,90	1 699,50
126	M	6114123314	Plastové okno, rám 6002-tesnenie čierne farba biela 0001 systém kovanie 6003 otv.skl.-ľavé sklo/výplň NR CP.XN 3sklo Ug=0,6 podkladový profil 30m/5K farba kľučky biela typkľučky K Atlanta 7/35 sec. Uw 0,95W/(m2K) rozmer 900x2350 mm	ks	1,000	413,96	413,96
127	M	6114123315	Plastové okno rám 6002-tesnenie čierne farba biela 0001 systém kovanie 6003 otv.skl.-ľavé otv.skl.pravé sklo/výplň2*NRCP.XN 3sklo Ug=0,6farba kľučkyK Atlanta 7/35 sec. Uw 0,93W/(m2K) rozmer 1100x1750 mm	ks	1,000	383,52	383,52
128	M	6114123316	Plastové okno, rám 6002-tesnenie čierne farba biela 0001systém kovanie 6003 otv.skl.-ľavé otv.skl.pravé sklo/výplň 2*NR CP .XN 3 skloUg=0,6 biela typ kľučky K Atlanta 7/35 sec. Uw 0,91W/(m2 K) rozmer 2450x1850 mm	ks	1,000	931,87	931,87
129	M	6114123317	Plastové okno, rám 6002-tesnenie čierne farba biela 0001systém kovanie 6003 otv.skl.-ľavé otv.skl.pravé sklo/výplň 2*NR CP .XN 3 skloUg=0,6 biela typ kľučky K Atlanta 7/35 sec. Uw 0,91W/(m2 K) rozmer 1000x1330 mm	ks	1,000	260,49	260,49
130	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, obvodu dverí	m2	66,915	39,56	2 647,16
131	M	5534130302	Vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom v dolnej časti s Bezpečnostné sklo rozmer : 1750x3000mm	ks	8,000	2 673,49	21 387,92
132	M	61141233111	Vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom v dolnej časti s Bezpečnostné sklo rozmer :1600x3000 mm	ks	2,000	2 427,68	4 855,36
133	M	61141233112	Vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom v dolnej časti s Bezpečnostné sklo rozmer :1600x2500 mm	ks	1,000	2 339,99	2 339,99
134	M	61141233113	Vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom v dolnej časti s Bezpečnostné sklo rozmer :1900x3000 mm	ks	1,000	2 888,76	2 888,76
135	M	61141233114	Vchodové dvojkrídlové dvere s pevným horným svetlíkom v dolnej časti s Bezpečnostné sklo rozmer :1400x2500 mm	ks	1,000	2 064,79	2 064,79
136	M	61141233115	Vchodové jednokrídlové dvere s pevným horným svetlíkom v dolnej časti s Bezpečnostné sklo rozmer :900x2350 mm	ks	1,000	1 343,13	1 343,13
137	M	61141233141001	Parapety ext. int.	ks	1,000	2 322,87	2 322,87
138	M	611412331410012	Parozábrana ext. int.	ks	1,000	4 598,00	4 598,00
139	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,948	31,29	29,66
D 771			Podlahy z dlaždíc				17 823,38
140	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	259,580	20,87	5 417,43
141	M	597740001900	Dlaždice keramické TAURUS GRANIT leštené, lxxvhr 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis, RAKO	m2	265,300	46,15	12 243,60
142	K	998771101	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	7,209	22,52	162,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	81,364	21,40	1 741,19
144	M	597640002200	Obkladačky keramické MARMO, Ixvxhr 198x248x6,8 mm, farba béžová, RAKO	m2	83,256	8,29	690,19
145	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,192	22,50	26,82
							1 999,79
D		784	Maľby				
146	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	792,889	1,48	1 173,48
147	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	382,550	2,16	826,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.01.2022

IČO: 00308676

IČ DPH: 2021058787

IČO: 47 572 221

IČ DPH: 2023981047

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 943,14

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

30 943,14

20,00%

6 188,63

Cena s DPH

v EUR

37 131,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba: MŠ Zlaté Moravce
 Objekt: SO-03 - Zdravotechnika
 Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
 Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce
 Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Dátum: 10.01.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 943,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 930,43

D	1		Zemné práce				882,88
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,413	32,95	441,96
2	K	132201109.S	Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	13,413	9,30	124,74
3	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopu	m3	6,707	2,03	13,62
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,360	0,75	9,27
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,706	3,74	25,08
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,707	17,35	116,37
7	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	t	10,731	14,15	151,84

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

417,42

8	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	36,520	11,43	417,42
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

630,13

9	K	974049142	Vysekanie rýh tehlových stenách do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,01100t	m	23,000	3,45	79,35
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,500	13,72	171,50
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,000	0,42	10,50
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,500	10,59	132,38
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,000	19,70	236,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 012,71

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 555,92

14	K	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	12,000	17,39	208,68
15	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	15,000	20,87	313,05
16	K	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových D 125x3,2	m	17,620	22,55	397,33
17	K	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových D 160/3,2	m	20,840	19,13	398,67
18	K	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	36,000	8,56	308,16
19	K	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	39,000	9,72	379,08
20	K	721175008	Potrubie kanal. odpadné PE D 110	m	16,000	41,93	670,88
21	K	721194104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	13,000	2,85	37,05
22	K	721194105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	13,000	3,15	40,95
23	K	721194107	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	13,000	3,83	49,79
24	K	721194109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	7,000	4,72	33,04
25	K	721211404	Podlahové vpusty DN 50/70	kus	3,000	7,91	23,73
26	K	721233112	Strešná vpusť HL64	kus	5,000	244,15	1 220,75
27	K	721273153	Kanalizačné pripoj. koleno HL210 D110	kus	5,000	37,92	189,60
28	K	721274102	Prívzdušňovacia vetracia hlavica HL900 d110	kus	5,000	45,55	227,75
29	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	135,620	0,85	115,28
30	K	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	20,840	1,11	23,13
31	K	721999906	Vnútorná kanalizácia HZS, nešpec.práce	hod	95,000	20,20	1 919,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

10 748,47

32	K	713482305	Montáž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	236,431	2,55	602,90
33	M	283310009000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	241,160	0,68	163,99
34	K	713482306	Montáž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	289,000	2,68	774,52
35	M	283310008700	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	294,780	1,22	359,63
36	K	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	236,431	8,54	2 019,12
37	K	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	289,000	10,21	2 950,69
38	K	722220122	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	pár	25,000	13,47	336,75
39	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	30,000	4,22	126,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	M	551110005000	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 3/4" FF, plnoprietokový, motýľ, niklovaná mosadz, IVAR	ks	30,000	9,31	279,30
41	K	722221075	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	30,000	4,23	126,90
42	M	551110007800	Guľový uzáver pre vodu rohový, 3/4" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	ks	30,000	17,07	512,10
43	K	722250050	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	1,000	7,45	7,45
44	M	449160005200	Nástenný hydrant Ms C 52 (Ventil 2", PN 25), so spojkou AI	ks	1,000	70,58	70,58
45	K	722250070	Montáž požiarnej hadice C 52	m	1,000	0,43	0,43
46	M	449120001200	Požiarňa hadica PH ZÁSAH C 52 so spojkou (20 m)	ks	1,000	72,14	72,14
47	M	449140000800	Spojka požiarňa pevná C 52 AI	ks	1,000	5,55	5,55
48	K	722254231	Požiarne prísl., hadic. navij. typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	súbor	1,000	311,28	311,28
49	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	525,431	1,59	835,44
50	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	524,431	1,15	603,10
51	K	722999906	Vnútny vodovod HZS, napojenia	hod	16,000	24,48	391,68
52	K	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	236,100	0,84	198,32
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				11 708,32
53	K	721229023.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	1,000	22,24	22,24
54	M	552240011600.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 1000 mm, montáž k stene	ks	1,000	490,82	490,82
55	K	725119400	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s zvislým odpadom	ks	1,000	22,97	22,97
56	M	642340000700	Kombinované WC keramické REKORD s hlbokým splachovaním, rozmer 360x625 mm, 3/6 I, odpad zvislý, KOLO	ks	1,000	116,37	116,37
57	K	725119420	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	5,000	20,29	101,45
58	M	642360002600	Misa záchodová keramická závesná detská Kind, lxšxv 535x330x335 mm, oválna, hlboké splachovanie, odpad vodorný, 6 l, 2-dielna sivá sedacia plocha, GEBERIT KOLO	ks	5,000	425,47	2 127,35
59	M	642370002600	Záchodová doska detská Kind WC s poklopom a automatickým pozvoľným sklápaním, motív korytnačky s integrovanými opierkami, žltá, GEBERIT KOLO	ks	5,000	113,81	569,05
60	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	1,000	2,58	2,58
61	M	554330000400	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	1,000	31,04	31,04
62	K	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	32,53	195,18
63	M	642110006200	Umývadlo keramické ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA	ks	6,000	35,39	212,34
64	K	725219505	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	20,22	101,10
65	M	642110003650	Umývadlo keramické REKORD, lxšxv 500x410x160 mm s otvorom pre batériu s prepacom, biele, GEBERIT KOLO	ks	5,000	30,55	152,75
66	K	725219510	Montáž umývadla nerezového závesného, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	16,82	16,82
67	M	552310003600	Umývadlo nerezové dizajnové závesné s otvorom pre stojankovú batériu, SANELA	ks	1,000	610,07	610,07
68	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	18,91	18,91
69	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	1,000	216,68	216,68
70	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	7,63	91,56
71	M	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	12,000	103,33	1 239,96
72	K	725829605	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	10,24	61,44
73	M	551450004310	Batéria pre detské umývadlá 4 Bambini, páková bez použitia olova, GEBERIT KOLO	ks	6,000	508,23	3 049,38
74	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,72	2,72
75	M	551450003300	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom Lyra, 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm, JIKA	ks	1,000	181,65	181,65
76	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	18,000	7,50	135,00
77	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	18,000	9,41	169,38
78	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	8,27	8,27
79	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	1,000	16,22	16,22
80	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,55	7,55

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	1,000	13,51	13,51
82	K	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	4,000	7,51	30,04
83	M	551620014100	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku, zvislý prívod a vodorovný odtok, s kompresným závitovým spojením, PE-HD, GEBERIT	ks	4,000	26,61	106,44
84	K	725190000.S	Montáž deliacej steny plastovej	ks	4,000	12,07	48,28
85	M	554950000100.S	Delíaca stena, plastová, biela	ks	4,000	380,88	1 523,52
86	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,593	26,44	15,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-04 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.01.2022

IČO: 00308676

IČ DPH: 2021058787

IČO: 47 572 221

IČ DPH: 2023981047

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 953,17

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

19 953,17

20,00%

3 990,63

Cena s DPH

v EUR

23 943,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba: MŠ Zlaté Moravce
 Objekt: SO-04 - Vykurovanie
 Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
 Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce
 Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Dátum: 10.01.2022

Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 953,17

D PSV		Práce a dodávky PSV				19 953,17	
D 713		Izolácie tepelné				3 667,13	
1	K	713482151	Montáž trubíc z EPDM, hr. 36-50, vnút. priemer do 36 mm	m	706,364	4,48	3 164,51
2	M	283310001700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	706,364	0,71	501,52
3	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,032	34,22	1,10
D 732		Ústredné kúrenie - strojovne				2 803,51	
4	K	724399105	Montáž úpavovne TUV typ 05	súb.	1,000	542,75	542,75
5	M	436310000100	Filter neutralizačný pre kondenzačné kotle do 378 kW, objem náplne 5 l, pripojenie 3/4" F, IVAR	ks	1,000	442,50	442,50
6	K	732111403	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 15 m3/h (modul 120)	ks	1,000	29,83	29,83
7	M	484650000300	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 120 mm, max. prietok 15 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	1,000	291,78	291,78
8	M	484650039400	Nastaviteľný stojan NS 80 - 100, výška 420 - 670 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	2,000	65,32	130,64
9	K	732331051	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	ks	1,000	26,05	26,05
10	M	484630006800	Nádoba expanzná s membránou typ NG 140 l, D 480 mm, v 902 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	275,78	275,78
11	K	732491010	Montáž normovaného čerpadla DN 32	ks	1,000	13,40	13,40
12	M	426140000100	Čerpadlo normované NB32-125.1/100 A-F-A-BAQE, GRUNDFOS	ks	1,000	1 044,00	1 044,00
13	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	68,45	6,78
D 733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				4 611,24	
14	K	733160000	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvaraním PN 20 D 16x2,2	m	626,620	4,98	3 120,57
15	M	286140023200	Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu, PIPELIFE	m	626,620	0,72	451,17
16	K	733160009	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvaraním PN 20 D 32x3,6	m	12,800	6,60	84,48
17	M	286140023500	Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu, PIPELIFE	m	12,800	2,42	30,98
18	K	733160012	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvaraním PN 20 D 40x4,5	m	44,224	7,10	313,99
19	M	286140023600	Rúra PP-R RCT INSTAPLAST celoplastová UNIBETA D 40x4,5 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max. 70°C), stlačeného vzduchu, PIPELIFE	m	44,224	3,84	169,82
20	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	683,644	0,63	430,70
21	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,191	49,87	9,53
D 734		Ústredné kúrenie - armatúry				3 084,76	
22	K	734111416	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200st. C normy 13 3514 DN 65	súb.	5,000	132,25	661,25
23	K	734162005	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	1,000	15,02	15,02
24	M	422010001100	Prírubový filter, DN 65, dl. 290 mm, liatina GJS 250, oceľ AISI 304, EPDM, IVAR	ks	1,000	133,11	133,11
25	K	734213240	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	28,000	2,32	64,96
26	M	551210009100	Ventil odvodušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	28,000	7,06	197,68
27	M	551210011300	Ventil odvodušňovací automatický hygroskopický, 3/8", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	28,000	4,82	134,96
28	K	734222613	Ventil regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4	ks	28,000	27,35	765,80
29	K	734240005	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	28,000	4,25	119,00
30	M	551190000900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	28,000	9,74	272,72
31	K	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	28,000	3,50	98,00
32	M	551210023500	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 2,5 bar, PN 16 mosadz, IVAR	ks	28,000	16,41	459,48
33	K	734422110	Tlakomer diferenčný č. 03360 priem. 60	ks	1,000	105,48	105,48
34	K	734424120	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	42,86	42,86
35	M	388430004400	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 bar, IVAR	ks	1,000	6,73	6,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,198	38,92	7,71
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				5 786,53
37	K	735311550	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	1,000	11,09	11,09
38	M	484650035800	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000	255,78	255,78
39	M	551240011900	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	1,000	30,89	30,89
40	K	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	11,51	11,51
41	M	484650036000	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000	311,32	311,32
42	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	12,99	12,99
43	M	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhl 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	141,78	141,78
44	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	8,31	24,93
48	M	484530020900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 600x400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	93,36	280,08
49	K	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	8,82	8,82
50	M	484530038300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	183,50	183,50
51	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	11,16	11,16
52	M	484530075500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 33K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000	208,68	208,68
53	K	735154222	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	9,78	48,90
54	M	484530071800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 33K, vxl 400x1200 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000	178,47	892,35
55	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	12,20	61,00
56	M	484530066500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	5,000	154,47	772,35
57	K	735154123	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	11,23	11,23
58	M	484530018700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 400x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	172,40	172,40
59	K	735154123	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	13,000	11,23	145,99
60	M	484530018600	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhl 400x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	13,000	157,31	2 045,03
61	K	735154021	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	7,91	7,91
62	M	484530010200	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhl 400x900x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	89,46	89,46
63	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,031	45,96	47,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.01.2022

IČO: 00308676

IČ DPH: 2021058787

IČO: 47 572 221

IČ DPH: 2023981047

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 885,62

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

27 885,62

20,00%

5 577,12

Cena s DPH

v EUR

33 462,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba: MŠ Zlaté Moravce
 Objekt: SO-05 - Elektroinštalácia
 Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
 Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce
 Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Dátum: 10.01.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 885,62

D M Práce a dodávky M 27 885,62

D	21-M	Elektromontáže					14 501,84
1	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	38,000	1,42	53,96
2	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	38,000	0,27	10,26
3	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	10,000	3,95	39,50
4	M	3450913000	Krabica KO-125	ks	10,000	5,86	58,60
5	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	42,000	6,10	256,20
6	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	42,000	2,08	87,36
7	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	4,78	19,12
8	M	3450201320	Spínač č.1, 230V/16A, IP20, ABB-Tango	ks	4,000	3,74	14,96
9	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	5,10	15,30
10	M	3450201480	Spínač č.5, 230V/16A, IP20, ABB-Tango	ks	3,000	6,26	18,78
11	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	15,000	5,12	76,80
12	M	3450201570	Spínač č.6, 230V/16A, IP20, ABB-Tango	ks	15,000	4,48	67,20
13	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	5,47	21,88
14	M	3450201660	Spínač č.7, 230V/16A, IP20, ABB-Tango	ks	4,000	6,47	25,88
15	K	210110006	Spínač štart stop KJD 12	ks	1,000	10,23	10,23
16	M	358120001400	Vypínač štart stop KJD 12	ks	1,000	23,75	23,75
17	K	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	6,000	6,27	37,62
18	M	3450663610	Sporákový spínač s dútnavkou 400/25A	ks	6,000	36,62	219,72
19	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	22,000	5,10	112,20
20	M	3450359300	Jednozásuvka 230V, 16A, IP20, ABB - Tango	ks	10,000	5,93	59,30
21	M	3450359400	Dvozásuvka 230V, 16A, IP20, ABB-Tango 5513A-C02357B	ks	12,000	9,01	108,12
22	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	79,000	4,65	367,35
23	M	348320000700	Svietidlo stropné LED 1x15,3W, 2200 lm IP66, 672x95 mm, s vyšším krytím	ks	79,000	46,56	3 678,24
24	K	210201241	Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	ks	9,000	5,56	50,04
25	M	348130000700	Svietidlo zabudovateľné obdĺžnikové podhľadové 2x18W, IP20, 1200x170 mm, EVG, stromčeková mriežka	ks	9,000	33,13	298,17
26	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	7,000	5,13	35,91
27	M	348150000800	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, stály režim	ks	7,000	60,02	420,14
28	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	10,000	19,63	196,30
29	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	10,000	3,24	32,40
30	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	10,000	18,80	188,00
31	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	4,76	47,60
32	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	10,000	0,48	4,80
33	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	6,000	0,56	3,36
34	K	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	65,000	1,99	129,35
35	M	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000	0,66	6,60
36	M	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	5,000	0,43	2,15
37	M	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	10,000	1,10	11,00
38	K	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	156,000	0,76	118,56
39	M	3410350079	CYKY-U 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	156,000	0,42	65,52
40	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	897,000	0,78	699,66
41	M	3410350085	CYKY-U 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	897,000	0,56	502,32
42	M	34103500851	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	897,000	1,56	1 399,32
43	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	674,000	0,89	599,86
44	M	3410350086	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	674,000	0,95	640,30
45	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	136,000	0,87	118,32
46	M	3410350097	CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	136,000	0,95	129,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	711712019	Výsekanie drážky pre káble	m	456,000	4,38	1 997,28
48	K	MV	Murárske výpomoci	%	29,500	13,70	404,15
49	K	PM	Podružný materiál	%	36,200	11,24	406,89
50	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	45,390	13,49	612,31
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							13 383,78
51	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-36, uložená pod omietkou	m	56,000	1,44	80,64
52	M	3450704400	I-Rúrka FXP 25	m	56,000	1,16	64,96
53	K	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	80,000	2,80	224,00
54	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	75,360	1,36	102,49
55	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	145,000	1,57	227,65
56	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	156,000	1,38	215,28
57	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	3,04	24,32
58	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	0,54	4,32
59	K	210220306	Revízia východzia	ks	1,000	16,63	16,63
60	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	210,000	2,07	434,70
61	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	215,000	6,66	1 431,90
62	K	210220814	Podpery vedenia	ks	684,300	1,73	1 183,84
63	M	3544234950	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie nerez akost' 1.4301 označenie PV 17-4	ks	26,000	2,05	53,30
64	M	354410034800	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	658,300	2,92	1 922,24
65	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	8,000	6,95	55,60
66	M	3544240350	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	8,000	24,86	198,88
67	K	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	8,000	0,85	6,80
68	M	3544240800	Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 01	ks	8,000	2,13	17,04
69	K	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	8,000	2,56	20,48
70	M	3544242500	Svorka k zemniacej tyči D= 20 zliatina AlMgSi označenie SJ 01	ks	8,000	2,09	16,72
71	K	210220851	Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	23,000	2,54	58,42
72	M	3544242750	Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	23,000	2,80	64,40
73	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	42,000	1,94	81,48
74	M	3544243100	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS	ks	42,000	1,45	60,90
75	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	23,000	2,76	63,48
76	M	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	23,000	3,52	80,96
77	K	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	26,000	1,94	50,44
78	M	3544243600	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	ks	26,000	2,80	72,80
79	K	210220880	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	13,000	11,80	153,40
80	M	3544245000	Ochranný uholník zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al	ks	13,000	10,48	136,24
81	K	210220881	Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi DU-Z, D a DOU	ks	13,000	10,72	139,36
82	M	3544245150	Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi označenie DU Z	ks	13,000	9,06	117,78
83	K	210293015	Označiť jednotlivé zvody číselnými štítkami (doplniť)	ks	13,000	4,15	53,95
84	M	3544247935	Štítok orientačný 3, obj. č. EBL000000354;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	13,000	0,56	7,28
85	K	2102930151	Revízia bleskozvodu	ks	1,000	274,98	274,98
86	K	21029301511	Prepojenie bleskozvodu na jestvujúci	ks	1,000	21,89	21,89
87	K	360190012	Montáž a zapojenie rozvádzača RP	ks	1,000	13,57	13,57
88	M	3570190301	Plastový rozvádzač, 42 modulový, zapustený, IP40	ks	1,000	567,07	567,07
89	M	3570190302	Hlavný vypínač 400V/40A trojpól	ks	1,000	536,27	536,27
90	M	3570190303	Prepáťová ochrana 4 pól V 25 B+C, MAXI/IV/4	ks	1,000	576,19	576,19
91	M	35701903031	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 16A/0,03 A	ks	5,000	98,65	493,25
92	M	3570190304	Istič jednopólový IJ/10A	ks	3,000	479,07	1 437,21
93	K	360190013	Úprava rozvádzača RE/RH	kpl	1,000	16,63	16,63
94	K	MV	Murárske výpomoci	%	29,500	13,70	404,15
95	K	PM	Podružný materiál	%	36,200	11,24	406,89
96	K	PM	Podružný materiál	%	16,350	14,75	241,16
97	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	45,390	13,43	609,59
98	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,156	14,78	342,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-06 - Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.01.2022

IČO: 00308676

IČ DPH: 202105878:

IČO: 47 572 221

IČ DPH: 202398104:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 339,49

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

15 339,49

20,00%

3 067,90

Cena s DPH

v EUR

18 407,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-06 - Požiarna nádrž

Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum: 10.01.2022

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Projektant:

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 339,49
D HSV							15 339,49
D 1							4 064,83
Zemné práce							
1	K	133201202.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	104,650	30,65	3 207,52
2	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	104,650	6,80	711,62
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,850	3,75	145,69
D 2							1 117,15
Zakladanie							
4	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,850	46,70	273,20
5	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,850	100,91	590,32
6	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	38,025	6,67	253,63
D 8							10 157,51
Rúrové vedenie							
7	K	894101113	Osadenie akumulácie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	199,15	199,15
8	M	594340000900	Akumulačná nádrž AN 25, lxšxv 6000x2300x2500 mm, objem nádrže 25 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	7 303,42	7 303,42
9	K	894411121	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-300 mm	ks	4,000	499,48	1 997,92
10	M	592240002800	Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	2,000	112,76	225,52
13	M	592240003200	Skrúž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	2,000	88,66	177,32
11	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	27,24	54,48
12	M	552410001811	Poklop liatinový s betónovým rámom BEGU B400 bez vetrania,	ks	2,000	99,85	199,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-07 - Požiarina ochrana

JKSO:

Miesto: 1.Mája 2, 953 01 Zlaté Moravc

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.01.2022

IČO: 00308676

IČ DPH: 2021058787

IČO: 47 572 221

IČ DPH: 2023981047

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

48,79

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

48,79

20,00%

9,76

Cena s DPH

v EUR

58,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba:

MŠ Zlaté Moravce

Objekt:

SO-07 - Požiarna ochrana

Miesto: 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum: 10.01.2022

Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce

Projektant:

Zhotoviteľ: Pramos Centrum s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48,79

D PSV

Práce a dodávky PSV

48,79

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

48,79

1	K	722250000	Montáž hasiaci prístroj práškový 6 kg a držiak na stenu	súb.	1,000	15,29	15,29
2	M	449150000400	Hasiaci prístroj práškový 6 kg a držiak na stenu	ks	1,000	33,50	33,50