

Dodatok č.2

ktorým sa mení zmluva o dielo č.č: 236/2022 (ďalej iba „Zmluva“) na stavbu:
„Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici, PD “
uzatvorená dňa 22.3.2022
(ďalej iba „Dodatok č. 2“)

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

IČO:

00 313 114

DIČ:

202 1175 728

štatutárny zástupca:

JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor

zást. pre veci zmluvné:

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

zást. pre veci technické:

Ing. Dušan Béreš

gestor PD:

Ing. Ľubica Augustínová

bankové spojenie:

VÚB Trnava

č. účtu:

SK59 0200 0000 0000 2692 5212

telefón:

033/32 36 130

e-mail:

dušan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátníková 216/5

602 00 Brno, Česká republika

IČO:

449 61 944

ktorý podniká v Slovenskej republike prostredníctvom:

HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko

Priemyselná 1/A

821 08 Bratislava

IČO:

31 815 332

DIČ:

2021760334

štatutárny zástupca:

Ing. Radovan Hrnčíř, riaditeľ a konateľ spoločnosti

zást. pre veci zmluvné:

Ing. Radovan Hrnčíř

zást. pre veci technické:

Ing. Peter Diko, HIP

reg. číslo SKSI:

5979*A2

bankové spojenie:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefón:

0917 780 751

e-mail:

p.diko@hbhprojekt.sk

Kabátníková 216/5

(ďalej v texte zmluvy len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 12 Zmluvy o dielo c.č.z. 236/2022 („ZoD“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

„Zmluvné strany sa s účinnosťou tohto dodatku dohodli na prerušení plnenia ZoD v časti rozpracovanosti „Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)“ za nasledovných podmienok:

- *Objednávateľ najneskôr do 90 dní písomne oznámi zhotoviteľovi pokračovanie v plnení ZoD, pričom v prípade potreby zmluvné strany uzatvoria dodatok k ZoD, ktorým v súlade s čl. 12 ZoD upravia alebo zmenia zadanie podľa odôvodnenosti ďalšieho zhotovenia diela. Počas uvedeného lehoty dojednané ZoD neplynú.*
- *Objednávateľ v zmysle bodu 6.3 ZoD uhradí zhotoviteľovi cenu plnenia po protokolárnom odovzdaní a prevzatí časti diela v rozsahu jeho rozpracovanosti podľa súpisu vykonaného diela ku dňu účinnosti tohto dodatku.“*

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 236/2022 uzatvorenej dňa 22.3.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Prílohami dodatku č.2:
Súpis vykonaného diela
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho 4 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

V Trnave, dňa 12.10.2022

V Brne, dňa 19.9.2022

JUDr. Peter Bročka, LL.M v.r.
primátor mesta Trnava

Ing. Radovan Hrnčíř v.r.
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Súpis prác vykonaného diela

Špecifikácia ceny prác - rozpracovanosť

A) Geodetické zameranie územia, podkladové materiály, prieskumy a rozbor (GZ)	
Geodetické zameranie územia	6 000,00 €
Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, najmä v miestach oporného múra	6 000,00 €
Dendrologický prieskum	3 000,00 €
Cena spolu bez DPH	15 000,00 €
DPH	3 000,00 €
Cena celkom s DPH (GZ)	18 000,00 €
B) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	
Projekt pre územné rozhodnutie, členený na stavebné objekty - rozpracovanosť	11 655,40 €
Vizualizácie - v rozsahu 4 pohľady na najzaujímavejšie riešenia - z pohľadu osoby stojacej v priestore	0,00 €
Kontrolný prepočet nákladov	0,00 €
Cena spolu bez DPH	11 655,40 €
DPH	2 331,08 €
Cena celkom s DPH (DÚR)	13 986,48 €
C) Projektová dokumentácia – realizačný projekt	
Komunikácie, spevnené plochy a autobusové niky	0,00 €
Statika a zakladanie oporných múrov	0,00 €
Verejné osvetlenie	0,00 €
Preložka svetelnej signalizácie	0,00 €
Odvodnenie a vodohospodárske stavby	0,00 €
Preložka jestvujúcich kamier	0,00 €
Prekládky osvetľovacích stožiarov a reklamných stožiarov	0,00 €
Elektroinštalácia - nabíjacie stanice pre elektromobily	0,00 €
Krajinno – architektonický návrh (zeleň)	0,00 €
Projekt starostlivosti o zeleň na 1 rok	0,00 €
Plán organizácie výstavby	0,00 €
Návrh plánu užívania verejnej práce	0,00 €
Kontrolný rozpočet, výkaz výmer	0,00 €
Cena spolu bez DPH	0,00 €
DPH	0,00 €
Cena celkom s DPH (RP)	0,00 €
D) Odborný autorský dohľad (OAD)	
Cena bez DPH	0,00 €
DPH	0,00 €
Cena celkom s DPH (OAD)	0,00 €
Cena spolu bez DPH	26 655,40 €
DPH	5 331,08 €
Cena celkom s DPH za rozpracovanosť	31 986,48 €

V Brne, dňa 10.09.2022

Ing. Radovan Hrnčíř
konateľ spoločnosti