

Dátum: 11.3.2022		Dni realizácie		1.-15. deň		16.-30. deň		31.-45. deň		46.-60. deň		61.-75. deň		76.-90. deň		91.-105. deň		106.-120. deň		121.-135. deň		136.-150. deň		151.-165. deň		166.-180. deň	
Cena bez DPH		xxxxxxx																									
Preberanie staveniska																											
A - SO 101																											
A1 - Búracie práce																											
Práce a dodávky HSV																											
1 - Zemné práce		1 087,20 €																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 948,33 €																									
HSV spolu		4 035,53 €																									
Práce a dodávky PSV																											
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		42,14 €																									
764 - Konštrukcie klampiarске		1 248,39 €																									
766 - Konštrukcie stolárske		20,00 €																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		265,50 €																									
PSV spolu		1 576,03 €																									
Práce a dodávky M																											
21-M - Elektromontáže		610,24 €																									
M spolu		610,24 €																									
spolu:		6 221,80 €																									
A2 - Nový stav																											
Práce a dodávky HSV																											
1 - Zemné práce		3 828,62 €																									
2 - Zakladanie		250,91 €																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		152 568,71 €																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		34 514,04 €																									
99 - Presun hmôt HSV		2 282,58 €																									
HSV spolu		193 432,86 €																									
Práce a dodávky PSV																											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		3 096,88 €																									
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny		652,52 €																									
713 - Izolácie tepelné		9 641,02 €																									
764 - Konštrukcie klampiarске		22 920,34 €																									
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé		17,82 €																									
766 - Konštrukcie stolárske		9 047,08 €																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		89 953,41 €																									
784 - Maľby		87,08 €																									
PSV spolu		135 422,75 €																									
Práce a dodávky M																											
21-M - Elektromontáže		45 250,00 €																									
M spolu		45 250,00 €																									
spolu:		374 105,61 €																									
A - SO 101 SPOLU:		380 327,41 €																									
B - SO 102																											
B1 - Búracie práce																											
Práce a dodávky HSV																											
1 - Zemné práce		1 474,41 €																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 627,76 €																									
HSV spolu		3 102,17 €																									
Práce a dodávky PSV																											
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		60,20 €																									
764 - Konštrukcie klampiarске		378,11 €																									
766 - Konštrukcie stolárske		23,40 €																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		446,45 €																									
PSV spolu		908,16 €																									
spolu:		4 010,33 €																									
B2 - Nový stav																											
Práce a dodávky HSV																											
1 - Zemné práce		2 546,73 €																									
2 - Zakladanie		194,12 €																									
4 - Vodovonné konštrukcie		322,68 €																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		40 461,79 €																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		13 907,75 €																									
99 - Presun hmôt HSV		1 366,27 €																									
HSV spolu		58 799,34 €																									
Práce a dodávky PSV																											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		1 979,94 €																									
713 - Izolácie tepelné		6 063,39 €																									
764 - Konštrukcie klampiarске		3 811,80 €																									
766 - Konštrukcie stolárske		2 135,60 €																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		13 813,49 €																									
784 - Maľby		33,98 €																									
PSV spolu		27 837,31 €																									
Práce a dodávky M																											
21-M - Elektromontáže		6 750,00 €																									
M spolu		6 750,00 €																									
spolu:		93 386,65 €																									
B - SO 102 SPOLU:		97 396,98 €																									
C - SO 103																											
C1 - Búracie práce																											
Práce a dodávky HSV																											
1 - Zemné práce		1 019,11 €																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		4 315,98 €																									
HSV spolu		5 335,09 €																									
Práce a dodávky PSV																											
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny		35,68 €																									
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		60,20 €																									
764 - Konštrukcie klampiarске		452,85 €																									
766 - Konštrukcie stolárske		35,20 €																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		1 808,04 €																									
PSV spolu		2 391,97 €																									
Práce a dodávky M																											
21-M - Elektromontáže		469,56 €																									
M spolu		469,56 €																									
spolu:		8 196,62 €																									
C2 - Nový stav																											
Práce a dodávky HSV																											
1 - Zemné práce		2 980,80 €																									
2 - Zakladanie		220,00 €																									
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		500,00 €																									
4 - Vodovonné konštrukcie		2 388,96 €																									
5 - Komunikácie		208,36 €																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		37 059,18 €																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		7 921,78 €																									
99 - Presun hmôt HSV		1 557,35 €																									
HSV spolu		52 836,43 €																									
Práce a dodávky PSV																											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		2 234,13 €																									
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny		28 482,35 €																									
713 - Izolácie tepelné		49 549,83 €																									
762 - Konštrukcie tesárske		5,69 €																									
764 - Konštrukcie klampiarске		10 784,35 €																									
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé		1 141,55 €																									
766 - Konštrukcie stolárske		5 372,39 €																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		17 341,12 €																									
784 - Maľby		95,02 €																									
PSV spolu		115 009,43 €																									
spolu:		167 845,86 €																									
C - SO 103 SPOLU:		176 042,48 €																									
D - SO 104																											
D1 - Búracie práce																											
Práce a dodávky HSV																											
1 - Zemné práce		1 330,04 €																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		24 557,08 €																									
HSV spolu		25 887,12 €																									
Práce a dodávky PSV																											
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny		1 101,19 €																									
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		60,20 €																									
764 - Konštrukcie klampiarске		831,86 €																									
766 - Konštrukcie stolárske		17,60 €																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		283,20 €																									
PSV spolu		2 294,05 €																									
Práce a dodávky M																											
21-M - Elektromontáže		418,24 €																									
M spolu		418,24 €																									
spolu:		28 399,41 €																									
D2 - Nový stav																											
Práce a dodávky HSV																											
1 - Zemné práce		2 045,00 €																									
2 - Zakladanie		155,96 €																									
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		300,00 €																									
5 - Komunikácie		1 527,00 €																									
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		80 268,18 €																									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		14 434,30 €																									
99 - Presun hmôt HSV		2 502,30 €																									
HSV spolu		101 232,74 €																									
Práce a dodávky PSV																											
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		1 631,24 €																									
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny		37 630,53 €																									
713 - Izolácie tepelné		52 223,80 €																									
762 - Konštrukcie tesárske		1 181,56 €																									
764 - Konštrukcie klampiarске		16 359,65 €																									
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé		1 372,41 €																									
766 - Konštrukcie stolárske		3 407,19 €																									
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		8 179,66 €																									
783 - Nátery		178,25 €																									
784 - Maľby		33,36 €																									
PSV spolu		122 197,65 €																									
Práce a dodávky M																											
21-M - Elektromontáže		3 000,00 €																									
M spolu		3 000,00 €																									
spolu:		226 430,39 €																									
D - SO 104 SPOLU:		255 029,80 €																									
F - Zdravotechnika - vonkajšky																											
Práce a dodávky PSV																											
D3 - Arealová dažďová kanalizácia		6 852,50 €																									
PSV spolu		6 852,50 €																									
spolu:		6 852,50 €																									
H - Elektroinštalácia																											
Práce a dodávky M																											
1) Náklady z rozpočtu		283 168,01 €																									
M spolu		283 168,01 €																									
spolu:		283 168,01 €																									
Odvodzenie staveniska, preberanie diela																											
Celkom za dielo spolu bez DPH:		1 198 817,18 €																									