

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ev. č. objednávateľa: (243/2231/2021/ODDVOI)

ev. č. zhotoviteľa:

OSOBNĚ DORUČENĚ

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

SPŠ J. Murgaša B. Bystrica – kompletná rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti

(ďalej len ako „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:

Osoby oprávnené rokovať v technických

(realizačných) veciach:

Telefón/ fax:

E mail:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Mgr. Ondrej Lunter, predseda

37 828 100

2020919098

Štátna pokladnica

SK96 8180 0000 0070 0067 7988

Mgr. Martin Daniš, Ing. Nora Oravcová

Ing. Nora Oravcová

048/432 55 28, 0940 624 549

nora.oravcova@bbsk.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zapísaný v:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmluvných:

- technických:

VERÓNY OaS s.r.o.

Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 24536/S

JUDr. Tomáš Veróny, konateľ spoločnosti

47 210 621

2023810382

SK2023810382

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK56 0900 0000 0051 6381 0000

JUDr. Tomáš Veróny

JUDr. Tomáš Veróny

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „zmluvné strany“)

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
Ev. č. <i>65780/2022</i>	Časť spis. č.:
Došlo dňa: 15. 12. 2022	Čas:
Spis č.:	Vypracuje:
Číslo daňového dokladu:	

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 2231/2021/ODDVOI na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: *SPŠ J. Murgaša B. Bystrica – kompletná rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti* (ďalej len ako „Zmluva o dielo“).
- V priebehu realizácie stavebných prác vznikli práce, ktoré sú nevyhnutné pre ucelené zrealizovanie diela a ovplyvňujú rozsah a cenu diela, t.j. práce, ktoré nemohli zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Tieto práce sa týkajú:
- a) elektroinštalácie a bleskozvodu - pôvodná projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2019 a zohľadňovala aktuálne platnú legislatívu, všeobecne záväzné predpisy a normy, aktuálne je pri realizácii prác nevyhnutné riadiť sa aktuálnymi normami a z tohto dôvodu bolo so súhlasom projektanta aktualizované riešenie bleskozvodu a súvisiacich elektroinštalačných prác tak, aby mohlo byť dielo, ktoré podlieha revízií, zrealizované a skolaudované. Ďalej sa tieto práce týkajú svietidiel, ktoré sa už v súčasnosti nevyrábajú a je nevyhnutné ich nahradiť svietidlami rovnakých alebo lepších parametrov, k čomu bol vypracovaný svetlotechnický posudok,
 - b), c) ďalšie práce, ktoré súvisia s nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie po odovzdaní staveniska súvisiace s izoláciou strešného pláštá, potrebou zamurovania okenných konštrukcií, upravenia busty na fasáde, osadenia svetlíkov a zmeny typu žalúzií na predsažené pred okennú konštrukciu s priznanými boxami namiesto zapustených do fasády.
2. Zmluvné strany v súlade s ustanovením čl. XVI. ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto dodatku, na základe ktorého dochádza k zmene Zmluvy o dielo, tak ako je to uvedené v čl. I tohto dodatku.
3. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. I PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:
- 1.1 Znenie čl. V ods. 3 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„Celková cena za dielo je vo výške:

Cena bez DPH: 1 210 722,27 Eur

DPH vo výške 20 %: 242 154,45 Eur

Cena s DPH: 1 452 926,72 Eur

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Pôvodná cena za dielo	1 198 817,18 Eur	239 763,44 Eur	1 438 580,62 Eur
Navýšenie ceny diela 1a	4 280,01 Eur	856,00 Eur	5 136,01 Eur
Navýšenie ceny diela 1b	3 391,08 Eur	678,22 Eur	4 069,30 Eur
Navýšenie ceny diela 1c	4 284,00 Eur	856,80 Eur	5 140,80 Eur
Celková cena diela	1 210 722,27 Eur	242 154,45 Eur	1 452 926,72 Eur

*(slovom: jedenmiliónštyristopäťdesiatdvatisícdeväťstodvadsaťšesť EUR a 72 eurocentov)
(ďalej len „cena diela“).*

- 1.2 Týmto dodatkom sa zároveň s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, mení Príloha č. 1 ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer nahrádza jej novým Oceneným výkaz výmerom, ktorý zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako príloha č. 1 tohto dodatku.
- 1.3 Týmto dodatkom sa zároveň s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, dopĺňajú Prílohy č. 1a, 1b a 1c, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Obsahom Príloh č. 1a, 1b a 1c sú konkrétne zmeny rozpočtu už obsiahnuté v zmenenej Prílohe č. 1 Zmluvy v súlade s bodom 1.2 tohto dodatku. Prílohy 1a, 1b a 1c nepredstavujú práce nad rámec prác obsiahnutých v Prílohe č. 1, ale iba konkrétne zmeny Prílohy č. 1 – Rozpočet/Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa, už zapracované do Prílohy č. 1, ktoré boli pre lepšiu prehľadnosť vyfiltrované do samostatných príloh.

ČI. II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia výlučne tie ustanovenia a prílohy Zmluvy o dielo, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoimi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
6. Prílohami tohto dodatku sú:
Príloha č. 1 Aktualizovaný Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa

Príloha č. 1a Zmeny rozpočtu - Elektroinštalácia a bleskozvod

Príloha č. 1b Zmeny rozpočtu – Nevyhnutné práce súvisiace so zamurovaním okenných konštrukcií, vyhotovením rámu busty, osadením svetlíkov, zmeny typu žalúzií

Príloha č. 1c Zmeny rozpočtu – Nevyhnutné práce súvisiace s realizáciou strešného plášťa


V Banskej Bystrici dňa:

V B. BYSTRICI dňa: 15.12.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja


Priemys. zóna 936/3
963 01 Krupina
IČO: 47 240 821 DIČ: 2023810382
VERONY OaS s.r.o.
JUDr. Tomáš Veróny,
konateľ spoločnosti