

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

ev. č. objednávateľa: (124/2231/2021/ODDIPVPS)

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:
SPŠ J. Murgaša B. Bystrica – kompletná rekonštrukcia objektov – zníženie
energetickej náročnosti
(ďalej len ako „**dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Štatutárny orgán: Mgr. Ondrej Lunter, predseda
IČO: 37 828 100
DIČ: 2020919098
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Mgr. Martin Daniš, Ing. Nora Oravcová
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Nora Oravcová
Telefón/ fax:
E mail:

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VERÓNY OaS s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Zapísaný v: OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 24536/S
Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ spoločnosti
IČO: 47 210 621
DIČ: 2023810382
IČ DPH : SK2023810382
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: S
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: JUDr. Tomáš Veróny
- technických: JUDr. Tomáš Veróny

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ďalej len ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.09.2022 Zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa: 2231/2021/ODDVOI na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: *SPŠ J. Murgaša B. Bystrica – kompletná rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti* a dňa 20.12.2022 Dodatok č. 1 ev. č. objednávateľa 243/2231/2021/ODDVOI (zmluva v znení dodatku č. 1 ďalej len ako „**Zmluva o dielo**“). V priebehu realizácie stavebných prác došlo z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok k prerušeniu stavebných prác v súlade s čl. VIII, ods. 2 Zmluvy o dielo, ktoré bolo zapísané aj v stavebnom denníku. Zároveň z dôvodu realizácie ďalšieho projektu súvisiaceho s nadstavbou školy, v ktorej zhotoviteľ realizuje dielo, bolo z dôvodu prekážky na strane objednávateľa znemožnené zhotoviteľovi z bezpečnostných dôvodov pokračovať v prácach. S ohľadom na vyššie uvedené okolnosti sa zmluvné strany dohodli na predĺžení termínu realizácie diela.
2. Zmluvné strany v súlade s ustanovením čl. XVI. ods. 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto dodatku, na základe ktorého dochádza k zmene Zmluvy o dielo, tak ako je to uvedené v čl. I tohto dodatku.
3. K zmene Zmluvy o dielo dochádza v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI. I PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:
 - 1.1 Znenie čl. IV ods. 1.3 Zmluvy o dielo sa s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, nahrádza v celom rozsahu nasledovným znením:

„1.3 dokončenie realizácie: najneskôr do 30.6.2023.“
 - 1.2 Týmto dodatkom sa zároveň s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento dodatok nadobudne účinnosť, mení Príloha č. 3 „Vecný a časový harmonogram postupu prác“ ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy o dielo tak, že sa pôvodné znenie Prílohy č. 3 nahrádza jej novým znením, ktoré zohľadňuje zmeny uvedené v tomto dodatku a ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako príloha č. 1 tohto dodatku.

ČI. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto dodatkom sa menia výlučne tie ustanovenia a prílohy Zmluvy o dielo, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť

alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

5. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej alebo ústnej) a povinnosti uložené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
7. Prílohami tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 Vecný a časový harmonogram postupu prác

V Banskej Bystrici dňa: 24.4.2023 v B-B- dňa: 11.4.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ondrej Lunter,
predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja

VERÓNY OaS s.r.o.
JUDr. Tomáš Veróny,
konateľ spoločnosti