

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo c.č.z. 517/2022 uzatvorenej dňa 19.7.2022**  
**podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**

**ČI. 1.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ**

**: MESTO TRNAVA**  
**Hlavná 1**  
**917 71 Trnava**  
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
zastúpený  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných : JUDr. Peter Bročka, LL.M.  
b) technických : Ing. Dušan Béreš  
c) technický dozor investora : Ing. Gabriela Dimová  
v priebehu realizácie : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku  
e) prevzatia Diela : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku  
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu : SK23 1111 0000 0066 0347 4034  
IČO : 00 313 114  
DIČ : 2021175728  
číslo telefónu : 033/3236134, 135  
e-mail : [dusan.beres@trnava.sk](mailto:dusan.beres@trnava.sk)

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

**2. ZHOTOVITEĽ**

**: SPORT NITRA s.r.o**  
**Pražská 2**  
**949 11 Nitra**  
: Ing. Roman Moravčík  
zastúpený  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
a) zmluvných : Ing. Roman Moravčík  
b) technických : Ing. Roman Moravčík  
c) stavbyvedúci : Peter Bányi  
Bankové spojenie :  
číslo účtu :  
IČO : 36 782 041  
DIČO : 2022379590  
číslo telefónu : 037/6559611  
E-mail : [sportnitra@sportnitra.sk](mailto:sportnitra@sportnitra.sk)

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

## Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl.5 bod 5.6 Zmluvy o dielo c.č.z. 517/2022 na zhotovenie stavby „**ZŠ s MŠ Nám.SUT-rekonštrukcia športového areálu**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 19.7.2022 dohodli na uzavretí dodatku č.1 nasledovnom znení:

### 1. V čl. 5. „Čas plnenia“, sa v ods. 5.1.:

*Upravuje čas plnenia: najneskôr do 01.03.2023*

#### Odôvodnenie zmien zmluvy:

Dôvod zmeny času plnenia v zmysle ZoD Čl. 5 bod 5.6.

## Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 517/2022 uzatvorenej dňa 19.7.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok bol zverejnený.....2022

V Trnave, dňa 9.12.20.2022

V Trnave, dňa 7.12.2022

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,  
primátor mesta Trnava v.r.

Objednávateľ

Ing.Roman Moravčík  
konateľ v.r.

Zhotoviteľ