

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo c.č.z. 517/2022 uzatvorenej dňa 19.7.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

ČI. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

: MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava
: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických : Ing. Dušan Béreš
c) technický dozor investora : Ing. Gabriela Dimová
v priebehu realizácie : podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia Diela : podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny : podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku
Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu : SK23 1111 0000 0066 0347 4034
IČO : 00 313 114
DIČ : 2021175728
číslo telefónu : 033/3236134, 135
e-mail : dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

: SPORT NITRA s.r.o
Pražská 2
949 11 Nitra
: Ing. Roman Moravčík
zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných : Ing. Roman Moravčík
b) technických : Ing. Roman Moravčík
c) stavbyvedúci : Peter Bányi
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO : 36 782 041
DIČO : 2022379590
číslo telefónu : 037/6559611
E-mail : sportnitra@sportnitra.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl.5 bod 5.6 Zmluvy o dielo c.č.z. 517/2022 na zhotovenie stavby „**ZŠ s MŠ Nám.SUT-rekonštrukcia športového areálu**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 19.7.2022 dohodli na uzavretí dodatku č.2 nasledovnom znení:

1. V čl. 5. „Čas plnenia“, sa v ods. 5.1.:

Upravuje čas plnenia: najneskôr do 15.05.2023

Odôvodnenie zmien zmluvy:

Dôvod zmeny času plnenia v zmysle ZoD Čl. 5 bod 5.6.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 517/2022 uzatvorenej dňa 19.7.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok bol zverejnený.....2023

V Trnave, dňa 22.2.2023

V Trnave, dňa 20.2.2023

JUDr. Peter Bročka, LL.M.,
primátor mesta Trnava v.r.

Objednávateľ

Ing.Roman Moravčík
konateľ v.r.

Zhotoviteľ