

DODATOK Č. 2

k zmluve o dielo centrálne č. 457/2022 uzatvorenej dňa 8.6.2022, podľa ustanovení § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „Dodatok č. 2“)

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY:

1.1.	Názov :	Mesto Trnava
	Sídlo:	Hlavná č. 1 917 71 Trnava
	IČO:	00 313 114
	DIČ:	202 1175 728
	štatutárny zástupca:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
	zást. pre veci zmluvné:	JUDr. Peter Bročka, LL.M.
	zást. pre veci technické:	Ing. Dušan Béreš
	gestor PD:	Ing. Soňa Dubošová
	bankové spojenie:	VÚB Trnava
	č. účtu:	SK59 0200 0000 0000 2692 5212
	telefón:	033/32 36 130
	e-mail:	sona.dubosova@trnava.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2.	Obchodné meno:	Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
	Sídlo:	Panenská 13 811 03 Bratislava IČO: 35 925 621
	DIČ:	2021986494
	štatutárny zástupca:	Ing. Valerián Horváth, konateľ Ing. Eva Šávelová, konateľka
	zást. pre veci zmluvné:	Ing. Valerián Horváth
	zást. pre veci technické:	Ing. Marián Kováčik
	reg. číslo SKSI:	4824*A2
	bankové spojenie:	
	č. účtu:	
	telefón:	02/5949 0470
	e-mail:	office@baslerhofmann.sk

(d'alej len **Zhotovitel'**)

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a „Objednávateľ“ spolu len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA:

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo, centrálne číslo 457/2022 zo dňa 8.6.2022 je uzatváraný v súlade s ustanovením čl. 12., bod 12.2. Zmluvy o dielo (ďalej aj ako "ZoD") a §18 ods.3 písm. b) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní v zmysle neskorších predpisov.

V priebehu spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie prerokoval zhotoviteľ návrh technického riešenia

a) so spoločnosťou Yunex, s.r.o. Na základe stanoviska správcu k napájaniu IS MHD je toto potrebné riešiť iným spôsobom.

b) s objednávatelom 11.1.2023 na pracovnom stretnutí, z ktorého na základe predloženého riešenia vyplynuli doplňujúce požiadavky s tým, že budú zapracované do čistopisu DÚR.

Na základe vyhodnotenia týchto požiadaviek a pripomienok nie je možné dodržať zmluvný termín odovzdania dokumentácie pre územné rozhodnutie a zmluvne dohodnutú cenu.

V súlade s ustanovením čl. 12. bodu 12.2. ZoD sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo, centrálne č. 457/2022 zo dňa 08.06.2022 pre investičnú akciu: „**Cyklotrasa na Zelenečskej ulici v Trnave – PD**“ (ďalej iba „zmluva“) nasledovne:

ČI. 2 POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA

- V bode 4.1. Čl.4 ČAS PLNENIA A SPÔSOB ODOVZDANIA PREDMETU ZMLUVY sa mení čas vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a v súlade so zmenou znie dotknutá časť tohto ustanovenia nasledovne:

- **Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie:**
 - začiatok: dňom písomného schválenia konceptu riešenia objednávatelom
 - ukončenie: **najneskôr 10 kalendárnych týždňov** od začatia spracovania príslušného stupňa PD

- V bode 5.1. Čl. 5 CENA DIELA sa mení cena diela uvedená v bode 5.1.3. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) a v tejto súvislosti aj celková zmluvná cena a v súlade so zmenou znejú dotknuté časti tohto ustanovenia nasledovne:

Celková zmluvná cena: 71 827,20 eur s DPH,

slovom sedemdesiatjedentisíc osemstodvadsaťsedem eur, 20 centov s DPH.

5.1.3. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)		
Spevnené plochy a chodníky	5 618,00	€
Miestna komunikácia (povrchy)	3 984,00	€
Sadové úpravy – krajinno-architektonický projekt (vrátane dendrologického prieskumu, návrh nových vegetačných úprav)	1 900,00	€
Verejné osvetlenie	1 017,00	€
Inžinierske siete	2 490,50	€
Mobiliár (vrátane autobusových zastávok a prístreškov)	940,00	€
Dopravné značenie	924,00	€

Náklady stavby (prepočet)	255,00 €
Cena spolu za DÚR bez DPH	17 112,50 €
DPH 20%	3 422,50 €
5.1.3. Cena za DÚR celkom s DPH	20 535,00 €

CELKOVÁ CENA ZA DIELO	
Cena bez DPH	59 856,00 €
DPH 20%	11 971,20 €
Cena celkom s DPH	71 827,20 €

ČI.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti.
- Vzťahy dodatkom č. 2 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
- Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
- Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
- Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- Dodatok č.2 bol zverejnený dňa

V Trnave dňa 24.1.2023

V Bratislave dňa 20.1.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
 JUDr. Peter Bročka, LL.M.
 primátor mesta Trnava
 v zastúpení na základe písomného poverenia
 Bc. Marcel Krajčo, v.r.
 prvý zástupca primátora

.....
 Ing. Valerián Horváth, konateľ, v.r.

 Ing. Eva Šávelová, konateľka, v.r.